Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Полная сметная стоимость	20 164 159,68
Лимит финансирования	20 164 159,68

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
БИН: 081040013830 ИИК: KZ399650000061129869
БИК: IRTYKZKA АО «ForteBank»

Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	11 118 136,00
б) за отчетный месяц	2 420 218,00

СПРАВКА Ф3

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

по Договору №112/05/17 от 25.05.2017г

Администратор бюджетной программы: 271 ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программа: 003 "Развитие объектов внутренних дел"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за сентябрь месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	20 164 159,68	0,00	0,00	0,00	8 697 918,00	2 420 218,00	2 160 908,93	259 309,07	11 118 136,00	9 926 907,14	1 191 228,86

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Директор
ТОО "Krav Инжиниринг"
Кравченко О.А.

Подрядчик:
ТОО "Бағалы-Алакөл"
Слямов А.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
		4.0 Подраздел без наименования								
59	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	110,4	491,81	28,55	54296	3152	25483	1,19	131
		м2 перекрытий		181,58	10,78	20046	1190	120	0,0527	6
65	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
67	Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном , прим.	110,4	208,17	4,51	22982	498	18857	1,04	115
		м2 поверхности		167,4	1,71	18481	189	101	0,0084	1
69	Е10-14-1	Установка стропил	5,682	21304,82	334,28	121054	1899	24025	22,1	126
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	19305	716	120	0,62	4
72	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
73	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–

		м2		4,16	–	11	–	90	–	–
74	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	162	12,58	0,99	2038	160	2309	0,0694	11
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1878	62	119	0,0018	–
76	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	162	832,22	8,2	134820	1328	53213	1,71	277
		м2 кровли		272,95	3,08	44218	499	119	0,015	2
81	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,332	573,75	28,11	4207	206	1182	0,78	6
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	907	78	120	0,052	–
82	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	162	14,53	0,05	2354	8	192	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	157	3	120	0,0001	–
83	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	758	55	120	0,00168	–
84	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		слуховое окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	–
86	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	9	779,95	8,2	7020	74	2563	1,48	13
		м2 кровли		236,25	3,08	2126	28	119	0,015	–
		Всего прямые затраты				**358390**	**7635**			**697**
						109834	**2883**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				240917				
		Накладные расходы, тенге				131216				
		- заработная плата, тенге				19682				
		- трудоемкость, чел-ч				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29376				
		Всего				**518982**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				5709				

- сметная заработная плата, тенге	805
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	9633
- сметная заработная плата, тенге	4431
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5247
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2099
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**541670**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1385050**
- материалы, тенге	616025
- сметная заработная плата, тенге	370716
- нормативная трудоемкость, чел-ч	808
Налог (2 %)	27701
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1412751**
НДС (12 %)	169530
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1582281**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 6-2-1)
Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	66,15	27,84	26,18	1842	1732	568	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	110	476	97	0,025	2
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2	200,88	–	402	–	454	1,416	3
		м3 грунта		200,88	–	402	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	66,15	6,48	6,48	429	429	135	–	–

	м3 грунта								
			–	2,1	–	139	97	0,00806	1
4 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	2	122,18	–	244	–	276	0,885	2
	м3 грунта								
			122,18	–	244	–	113	–	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	66,15	21,55	4,52	1426	299	1093	0,108	7
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	1127	–	97	–	–
6 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,042	465331,02	1733,92	19544	73	3364	361	15
	км трубопровода								
			60966	650,25	2561	27	130	3,17	–
7 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,44	19877,07	2308,84	8746	1016	1802	13,869	6
	м3 конструкций колодцев								
			2286	864,68	1006	380	130	4,223	2
8 Е23-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах	1,28	29041,97	5028,34	37174	6436	10426	27,104	35
	м3 конструкций колодцев								
			4382,55	1883,03	5610	2410	130	9,196	12
9 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,65	8062,57	66,01	13303	109	382	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	323	41	105	0,1218	–
10 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	8060		24180				
	комплект								
11 2-1-267	Стремянки	0,0198	133700		2647				
	т								
12 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,04096	33398,37	34,3	1368	1	1423	198	8
	т								
			33075	8,8	1355	–	105	0,56	–
13 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,0468	2288,24	335,84	107	16	46	4,54	–
	м3 кладки								

			699,75	126	33	6	118	0,61	–
14 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,024	12200		293				
15 Е23-13-8	Устройство септика *м3 конструкций колодцев*	2,37	20828,82	1265,69	49364	3000	6245	9,16	22
			1552,73	474,08	3680	1124	130	2,315	5
16 1-1-773	Скобы ходовые *шт*	17	221		3757				
17 Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца *м2 оштукатуриваемой поверхности*	12,5	229,59	3,39	2870	42	1546	0,65	8
			117	0,72	1463	9	105	0,0505	1
18 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,14	233,52	9,95	733	31	216	0,356	1
			52,2	3,74	164	12	123	0,0182	–
19 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000; *м2 стяжки*	-9,42	27,92	0,67	-263	-6	-10	0,0044	–
			0,63	0,25	-6	-2	123	0,0012	–
20 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П *м2*	0,77	12300		9471				
21 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8060		8060				
22 Е6-11-7	Установка закладных деталей *т*	0,03856	93997,62	304,24	3625	12	1343	198	8
			33075	114,75	1275	4	105	0,56	–
23 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,002	387314,07	1984,82	775	4	121	270	1
			45900	749,25	92	1	130	3,66	–
24 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–

			60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
25 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
26 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,0468	2288,24	335,84	107	16	46	4,54	–
	м3 кладки								
			699,75	126	33	6	118	0,61	–
27 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,024	12200		293				
	1000шт								
Раздел 2 Опорный пункт									
28 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,8	22,04	20,73	150	141	47	0,00911	–
	м3 грунта								
			1,31	5,7	9	39	97	0,0198	–
29 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,3	200,88	–	60	–	68	1,416	–
	м3 грунта								
			200,88	–	60	–	113	–	–
30 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6,8	6,48	6,48	44	44	14	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	14	97	0,00806	–
31 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,3	122,18	–	37	–	42	0,885	–
	м3 грунта								
			122,18	–	37	–	113	–	–
32 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6,8	21,55	4,52	147	31	113	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	116	–	97	–	–

33 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,004	465331,02	1733,92	1861	7	321	361	1
	км трубопровода		60966	650,25	244	3	130	3,17	–
34 Е23-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах	0,44	29041,97	5028,34	12778	2212	3584	27,104	12
	м3 конструкций колодцев		4382,55	1883,03	1928	829	130	9,196	4
35 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
	м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
36 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
37 2-1-267	Стремянки	0,0066	133700		882				
	т								
38 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,00776	93997,62	304,24	729	2	271	198	2
	т		33075	114,75	257	1	105	0,56	–
	Всего прямые затраты				**225010**	**15724**			**137**
					22400	**5549**			**27**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				186890				
	Накладные расходы, тенге				34273				
	- заработная плата, тенге				5141				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15557				
	Всего				**274840**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				3023				
	- сметная заработная плата, тенге				426				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				5102				

- сметная заработная плата, тенге	2347
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2779
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1111
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**286855**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**733488**
- материалы, тенге	477878
- сметная заработная плата, тенге	101648
- нормативная трудоемкость, чел-ч	197
Налог (2 %)	14670
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**748158**
НДС (12 %)	89779
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**837937**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик_____**Бектасов Т.А.**

Подрядчик_____**Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Kray Инжиниринг"
_____**Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены