Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Жылыойского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"
Наименование стройки: Строительство дома культуры на 200 мест
в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.06.2021 г. №420

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		20	22.06.2022				
		Доп.согл №3	13.02.2023				

Наименование и виды		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретенные материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области	41 905 000,00	37 415 178,57							4 489 821,43	41 905 000,00
Итого к оплате с НДС	**41 905 000,00 (Сорок один миллион девятьсот пять тысяч тенге ноль тиын)**									

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства Жылыойского района". БИН 180340010835.

Руководитель_____**Агыраев Қ.С.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер". БИН 011040003791.

Директор_____**Румаганбетов Т.С.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем-Құрылыс". БИН 061240011957.

Технадзор_____**Байзаков С.Е.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Жылыойского района". Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ЖЫЛКЫШЫ ИЗТУРГАНОВ, 7. БИН 180340010835.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер". Атырауская область, г.Атырау, Проспект МУХТАР АУЕЗОВ, 65. БИН 011040003791.

Наименование стройки: Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области

РЕЕСТР № 3
принятых актов выполненных работ за апрель 2023 г.

№ п/п	Наименование объектов и локальной сметной документации	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	РЕЕСТР 2022 г.					Выполнено с начало строитель-ство в (%)
			Освоено средств с начало строительства	Выполнено за 2022 г.		Выполнено за 2023 г.		
				Сентябрь	Ноябрь	Апрель	Май	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
I.	**Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области**	**331 520 000,00**	**195 905 000,00**	**62 500 000,00**	**91 500 000,00**	**41 905 000,00**	**0,00**	**59,09**
1	*Разбивка основных осей здания и вынос их в натуру*		*50 793,00*	*50 793,00*				
2	***Дом культуры***							
2.1	*Общестроительные работы.*		*81 006 668.00*	*40 812 430.00*	*32 361 169,00*	*7 833 069,00*		
2.2	*Архитектурные решения*		*64 373 390,00*	*6 131 359,00*	*24 170 100,00*	*34 071 931,00*		
2.3	*Отопление и вентиляция*		*6 503 401,00*		*6 503 401.00*			
2.4	*Электроосвещение*		*4 347 099.00*		*4 347 099,00*			
2.5	*Водопровод и канализация*		*1 495 701.00*		*1 495 701.00*			
3	*Наружные сети электроснабжения*		*12 018 860.00*	*5 935 403,00*	*6 083 457,00*			
4	*Наружные сети водопровода и канализации*		*5 789 086.00*	*5 789 086.00*				
5	*Котельная*		*9 467 375.00*	*1 615 808,00*	*7 851 567,00*			
6	*Выгреб 7м3*		*2 165 121,00*	*2 165 121,00*				
7	*Уборная на 2 очка*		*2 132 381.00*		*2 132 381.00*			
8	*Тепловые сети*		*6 555 125.00*		*6 555 125,00*			
	ИТОГО:		**195 905 000,00**	**62 500 000,00**	**91 500 000,00**	**41 905 000,00**		**59,09**
	ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:		**195 905 000,00**	**62 500 000,00**	**91 500 000,00**	**41 905 000,00**		**59,09**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гранд-Мастер". БИН 011040003791.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Румаганбетов Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нуралем-Курылыс" БИН 061240011957.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Байзаков С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Жылыойского района". БИН 180340010835.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Атыраев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Жылыойского района". Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ЖЫЛКЫШЫ ИЗТУРГАНОВ, 7. БИН 180340010835. Тел.: 87123750377
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер". Атырауская область, г.Атырау, Проспект МУХТАР АУЕЗОВ, 65. БИН 011040003791. Тел.: 87132419334
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 29-01-2020 Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Дом культуры. 2-1-1 Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 22.06.2022 г. Дополнительное соглашение №3 от 13.02.2023 г.

Акт выполненных работ

за **апрель 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 310. КРОВЛЯ из металлочерепицы АС-63										
1	156	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТ	м3	0,2460596	88834,87	1465,05	21859	360	15272	5742	29809	
						25304,5	625,87	6226	154		2208		
2	157	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,054	8378,63	43,21	17210	89	12279	4395	23333	
						2357,52	19,76	4842	41		1728		
3	158	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	м2	12,593	1762,04	25,72	22189	324	148	19693	45233	
						1724,58	12,97	21718	163		3351		
4	159	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	0,310632	50417		15661		15661	1253	16914	Казахстан
5	160	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ	м3	0,140616	54879		7717		7717	617	8334	Казахстан
6	161	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,451248	8378,63	43,21	3781	19	2698	965	5126	
						2357,52	19,76	1064	9		380		
7	162	Е11-120101-0705	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	120,1	5967,86	101,91	716740	12239	451895	235701	1028636	
						2103,3	29,89	252606	3590		76195		
8	163	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/КАРНИЗНАЯ ДОСКА/	м3	1,12426	50417		56682		56682	4535	61216	Казахстан
9	164	С121-100102-0111	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,6	1579		27790		27790	2223	30014	Казахстан
10	165	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	120,1	310,66	2,77	37310	333	32610	4069	44690	
						36,37	1,28	4368	154		3310		
11	166	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	93,6	99,75	12,72	9336	1191	0	7781	18487	
						87,03	3,34	8146	312		1369		
12	167	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/	м2	102,96	104		10708		10708	857	11564	
13	168	Е11-070107-0103	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3	т	0,0915	768275	6600,42	70297	604	63626	7320	83827	
						66313,1	1484,23	6068	136		6209		
14	169	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,Р-Р М50,ЛОЛЩ,30мм Устройство	м2 стяжки	93,6	952,95	104,39	89196	9771	56475	23521	121734	
						245,19	27,96	22950	2617		9017		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	170	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	93,6	420,53	23,17	39362	2169	35918	1731	44380	
						13,62	6,48	1275	607		3287		
16	171	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0936	16289,14	1444,58	1525	135	3	1317	3069	
						14813,2	646,46	1387	61		227		
17	173	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	93,6	959,56	53,04	89814	4965	31324	50380	151410	
						571,86	13,2	53526	1235		11216		
18	175	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали,ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	12	3135,61	14,26	37627	171	23389	12984	54661	
						1172,23	3,89	14067	47		4049		
			Итого по разделу: 310. КРОВЛЯ из металлочерепицы АС-63									1782437	
			Раздел: 311. СТОЙКА ГАРДЕРОБНАЯ АС-39										
19	176	Е11-100103-0302 Изм. и доп. вып. 16	Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	15,1	1624,31	132,27	24527	1997	10286	11918	39361	
						810,84	66,14	12244	999		2916		
20	177	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1071	55245		5917		5917	473	6390	Казахстан
21	178	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,1071	8378,63	43,21	897	5	640	229	1217	
						2357,52	19,76	252	2		90		
22	180	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,014	768275	6600,42	10756	92	9735	1120	12826	
						66313,1	1484,23	928	21		950		
23	181	С121-130211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	1,87	977		1827		1827	146	1973	
24	182	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	661		2644		2644	212	2856	
			Итого по разделу: 311. СТОЙКА ГАРДЕРОБНАЯ АС-39									64623	
			Раздел: 312. УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ АС-40										
25	184	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка каркаса СЦЕНЫ	м3 древесины в конструкции	1,659	39186,37	1078,59	65010	1789	19734	39912	113316	
						26212,5	518,76	43487	861		8394		
26	186	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,659	8378,63	43,21	13900	72	9917	3550	18846	
						2357,52	19,76	3911	33		1396		
27	187	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 45 мм. Устройство	м2 покрытия	57,43	859,94	49,72	49386	2855	4905	40479	97054	
						724,81	25,02	41626	1437		7189		
28	190	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	ОБШИВКА ТОРЦОВ СЦЕНЫ	м2	8,829	486,07	15,94	4291	141	209	3612	8536	
						446,49	8,07	3942	71		632		
29	191	С121-070203-0207	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обшивка	м3	0,188475	49059		9246		9246	740	9986	Казахстан
30	192	С121-070203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86раскладка	м3	0,043995	49059		2158		2158	173	2331	Казахстан
31	193	Е11-100109-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы. Устройство	м2 горизонтальной проекции	2,16	7370,47	198,73	15920	429	239	13922	32230	
						7060,9	100,87	15252	218		2387		
32	194	С121-070201-0203	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ТЕТИВА	м3	0,061215	49413		3025		3025	242	3267	Казахстан
33	195	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,проступь, лобовая доска,бобышка	м3	0,16485	50417		8311		8311	665	8976	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	196	С121-070201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86,брус монтажный	м3	0,025725	71452		1838		1838		1985	Казахстан
											147		
35	197	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4612	8378,63	43,21	3864	20	2757	987	5239	
						2357,52	19,76	1087	9		388		
			Итого по разделу: 312. УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ АС-40									301766	
			Раздел: 313. ЛЕСТНИЦА Лм-1 АС-46										
36	201	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж КОСОУРОВ К-1,К-1н,К-2,К-2н,К-3,К-3н	т	0,55158	78864,78	26594,19	43500	14669	6578	18806	67291	
						40344,4	9069,37	22253	5002		4985		
37	203	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые Б-1,Б-1н. Монтаж	т конструкций	0,33858	45684,63	20031,73	15468	6782	2159	5804	22974	
						19276,4	5569,13	6527	1886		1702		
38	207	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж РАСПОРОК Р-1,Р-2	т конструкций	0,08085	95309,73	21969,21	7706	1776	201	4302	12968	
						70851	6264,97	5728	507		961		
39	211	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ОПОРНОЙ ПОДУШКИ,В15	м3	0,168	47539,6	4764,71	7987	800	5383	1801	10571	
						10733,25	1047,18	1803	176		783		
40	213	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-2	т	0,28928	918594,94	1364,94	265731	395	189444	69223	361751	
						262350	611,46	75893	177		26796		
41	214	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,85	60388,99	1860,69	172109	5303	112120	50944	240897	
						19188	454,97	54686	1297		17844		
42	218	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ ОГЛ	т	0,07701	78864,78	26594,19	6073	2048	918	2626	9395	
						40344,4	9069,37	3107	698		696		
43	222	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 105-6	т	0,018	918594,94	1364,94	16535	25	11788	4307	22509	
						262350	611,46	4722	11		1667		
			Итого по разделу: 313. ЛЕСТНИЦА Лм-1 АС-46									748356	
			Раздел: 314. Трибуна АС-68										
44	223	Е11-060801-0111 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	22,71	48834,4	2931,56	1109029	66576	807255	227460	1443408	
						10356,6	649,83	235198	14758		106919		
			Итого по разделу: 314. Трибуна АС-68									1443408	
			Раздел: 315. ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛП-1, АС-64										
45	226	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01478	733094,94	1364,94	10835	20	9679	1042	12827	
						76850	611,46	1136	9		950		
46	227	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг . Установка	т	0,01352	918594,94	1364,94	12419	18	8854	3235	16907	
						262350	611,46	3547	8		1252		
47	228	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,092	47539,6	4764,71	4374	438	2948	986	5789	
						10733,25	1047,18	987	96		429		
48	229	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01352	918594,94	1364,94	12419	18	8854	3235	16907	
						262350	611,46	3547	8		1252		
49	231	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,80056	78864,78	26594,19	63136	21290	9548	27295	97666	
						40344,4	9069,37	32298	7261		7235		
			Итого по разделу: 315. ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛП-1, АС-64									150096	
			Раздел: 316. КОЗЫРЬКИ АС-20,21										
50	234	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,15746	95309,73	21969,21	15007	3459	392	8378	25257	
						70851	6264,97	11156	986		1871		
51	236	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8мм	м2	1,64	3106,09	14,26	5094	23	3148	1775	7418	
						1172,23	3,89	1922	6		549		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	237	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01512	768275 66313,1	6600,42 1484,23	11616 1003	100 22	10514	1210 1026	13852	
53	238	Е11-150504-0101 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	8,42	3516,78 678,46	5,63 1,44	29611 5713	47 12	23851	4580 2735	36926	
54	240	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,19554	95309,73 70851	21969,21 6264,97	18637 13854	4296 1225	487	10405 2323	31365	
55	242	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8мм	м2	2	3106,09 1172,23	14,26 3,89	6212 2344	29 8	3839	2164 670	9046	
56	243	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0189	768275 66313,1	6600,42 1484,23	14520 1253	125 28	13142	1512 1283	17315	
57	244	Е11-150504-0101 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	10,26	3516,78 678,46	5,63 1,44	36082 6961	58 15	29064	5581 3333	44996	
58	246	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,16016	95309,73 70851	21969,21 6264,97	15265 11347	3519 1003	399	8522 1903	25690	
59	248	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8мм	м2	1,72	3106,09 1172,23	14,26 3,89	5342 2016	25 7	3302	1861 576	7780	
60	249	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01512	768275 66313,1	6600,42 1484,23	11616 1003	100 22	10514	1210 1026	13852	
61	250	Е11-150504-0101 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	8,83	3516,78 678,46	5,63 1,44	31053 5991	50 13	25013	4803 2868	38724	
			Итого по разделу: 316. КОЗЫРЬКИ АС-20,21									272221	
			Раздел: 317. КРЫЛЬЦА Кр										
62	252	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	12,74	39256,19 4664,96	1031,01 391,96	500124 59432	13135 4994	427557	58627 44700	603451	
63	253	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,18475	16289,14 14813,2	1444,58 646,46	3009 2737	267 119	6	2599 449	6057	
64	255	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1	т	0,009	918594,94 262350	1364,94 611,46	8267 2361	12 6	5894	2154 834	11255	
65	257	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1	т	0,1182	78864,78 40344,4	26594,19 9069,37	9322 4769	3143 1072	1410	4030 1068	14420	
66	261	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	1,15	39256,19 4664,96	1031,01 391,96	45145 5365	1186 451	38594	5292 4035	54472	
67	262	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01855	16289,14 14813,2	1444,58 646,46	302 275	27 12	1	261 45	608	
68	265	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	1,45	39256,19 4664,96	1031,01 391,96	56921 6764	1495 568	48662	6673 5088	68682	
69	266	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02331	16289,14 14813,2	1444,58 646,46	380 345	34 15	1	328 57	764	
70	269	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	1,22	39256,19 4664,96	1031,01 391,96	47893 5691	1258 478	40943	5614 4281	57787	
71	270	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01961	16289,14 14813,2	1444,58 646,46	319 290	28 13	1	276 48	643	
72	273	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	11,29	39256,19 4664,96	1031,01 391,96	443202 52667	11640 4425	378895	51954 39613	534769	
73	274	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,18611	16289,14 14813,2	1444,58 646,46	3032 2757	269 120	6	2618 452	6102	
74	276	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1	т	0,048	918594,94 262350	1364,94 611,46	44093 12593	66 29	31431	11486 4446	68025	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	278	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1	т	0,2526	78864,78	26594,19	19921	6718	3013	8613	30816	
						40344,4	9069,37	10191	2291		2283		
76	282	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ	м3	0,84	39256,19	1031,01	32975	866	28191	3866	39788	
						4664,96	391,96	3919	329		2947		
77	283	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0144	16289,14	1444,58	235	21	0	203	472	
						14813,2	646,46	213	9		35		
78	286	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,32	39256,19	1031,01	51818	1361	44300	6074	62524	
						4664,96	391,96	6158	517		4631		
79	287	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01958	16289,14	1444,58	319	28	1	275	642	
						14813,2	646,46	290	13		48		
80	290	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,66	39256,19	1031,01	25909	680	22150	3037	31262	
						4664,96	391,96	3079	259		2316		
81	291	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00927	16289,14	1444,58	151	13	0	130	304	
						14813,2	646,46	137	6		23		
			Итого по разделу: 317. КРЫЛЬЦА Кр									**1 584 843,00**	
			ИТОГО:					**4 739 034,00**	**214 011,00**	**3 308 036,00**	**1 138 505,00**	**6 347 750,00**	
								1 217 000,00	**63 744,00**		**470 204,00**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0,00**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0,00**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**95 216,00**				**6 442 966,00**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**86 980,00**				**6 529 946,00**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**130 599,00**				**6 660 545,00**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**6 993 812,00**	
			НДС			**12 %**		**839 257,00**				**7 833 069,00**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гранд-Мастер". БИН 011040003791.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Румаганбетов Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Жылыойского района". БИН 180340010835.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Агыраев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нұралем-Құрылыс" БИН 061240011957 Эксперт Байзаков С.Е.
(должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Жылыойского района". Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ЖЫЛЫОЙЫ ИЗТУРГАНОВ, 7. БИН 180340010835. Тел.: 87123750377
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер". Атырауская область, г.Атырау, Проспект МУХТАР АУЕЗОВ, 65. БИН 011040003791. Тел.: 87132419334
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 29-01-2020 Строительство дома культуры на 200 мест в селе Майкомген сельского округа Майкомген Жылыойского района Атырауской области
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Дом культуры. 2-1-1 Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 08.07.2022 г. Дополнительное соглашение №3 от 13.02.2023 г.

Акт выполненных работ

за **апрель 2023** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 345. ФУНДАМЕНТ ПОД ПРИТОЧКУ АР-14										
			Раздел: 346. КРОВЛЯ, АР-20										
1	10	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	510,05	837,63 736,76	21,94 8,59	427236 375783	11191 4379	40262	349749 62159	839143	
2	12	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18	3135,61 1172,23	14,26 3,89	56441 21100	257 70	35084	19477 6073	81991	
3	13	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	490,37	99,75 87,03	12,72 3,34	48914 42676	6238 1635	0	40766 7174	96854	
4	15	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, ТО ПЛ100мм	м2 утепляемого покрытия	490,37	959,56 571,86	53,04 13,2	470538 280422	26010 6471	164107	263941 58758	793237	
5	17	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Доньтай настил толщиной 32 мм сплошной. Устройство по прогонам	м2 покрытия	520,625	914,94 357,39	62,93 27,12	476872 186066	32763 14117	257043	180165 52483	708520	
6	19	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Подшивка из профилированного оцинкованного листа	м2	440,05	837,63 736,76	21,94 8,59	368601 324210	9655 3778	34737	301749 53628	723978	
7	21	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	50	106,26 75,34	23,93 6,88	5313 3767	1197 344	349	3782 728	9823	
8	23	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Вертикальная пожарная лестница П 1-1. Монтаж	т конструкций	0,2618	78864,78 40344,4	26594,19 9069,37	20647 10562	6962 2374	3122	8926 2366	31939	
9	25	Е11-070107-0103	УЗЕЛ крепления пожарной лестницы к стене	т	0,0656	768275 66313,1	6600,42 1484,23	50399 4350	433 97	45616	5248 4452	60099	
			Итого по разделу: 346. КРОВЛЯ, АР-20									3345584	
			Раздел: 347. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 АР-23										
10	40	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	95,99	1037,1 373,09	30,23 15,32	99551 35813	2902 1470	60837	35046 10768	145365	
			Итого по разделу: 347. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 АР-23									145365	
			Раздел: 348. ПРОЕМЫ АР-21,24										
11	61	С121-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	10,92	23779		259667		259667	20773	280440	
12	63	С121-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,458	17165		25027		25027	2002	27029	
13	66	С121-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	53,076	23779		1262094		1262094	100968	1363062	
14	69	С121-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	25252		30302		30302	2424	32727	
15	71	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,692	22139		37459		37459	2997	40456	
16	73	С121-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	10,1549	23779		241473		241473	19318	260791	
17	75	С121-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	13,112	23779		311790		311790	24943	336733	
18	78	С121-090205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	52,46	1464		76801		76801	6144	82946	
19	81	С121-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	32,922	31394		1033553		1033553	82684	1116238	
20	83	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние	м2	26,46	4461		118038		118038	9443	127481	
21	84	С121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, внутренние	м2	27,3	5442		148567		148567	11885	160452	
22	86	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8, внутренние	м2	6,72	5646		37941		37941	3035	40976	
23	88	С121-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15, внутренние	м2	3,15	5381		16950		16950	1356	18306	
24	89	С121-090404-1003	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	29	3738		108402		108402	8672	117074	
25	90	С121-090404-0306	Замок сувальдный врезной ЗИ 8 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	3207		93003		93003	7440	100443	
26	91	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,518	61149,45 50579,1	7125,8 1540	31675 26200	3691 798	1784	18628 4024	54328	
27	93	С121-090404-0201	Шарниры	шт.	8	661		5288		5288	423	5711	
28	94	С121-090404-1003	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4	3738		14952		14952	1196	16148	
29	97	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	4	5658		22632		22632	1811	24443	
30	98	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,2756	61149,45 50579,1	7125,8 1540	16855 13941	1964 424	949	9912 2141	28908	
31	100	С121-090404-0201	Петли П-1	шт.	4	661		2644		2644	212	2856	
32	101	С121-090404-1003	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80,Р-1/	пара	2	3738		7476		7476	598	8074	
33	102	С121-090404-0507	Задвижка накладная ТТ ГОСТ 5090-86,ДИ-1,ДИ-2//	шт.	3	604		1812		1812	145	1957	
34	105	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5658		5658		5658	453	6111	
35	107	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,1757	61149,45 50579,1	7125,8 1540	10745 8887	1252 271	605	6319 1365	18429	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	109	С121-090404-0201	Шарниры	шт.	4	661		2644		2644	212	2856	
37	110	С121-090404-1003	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	3738		3738		3738	299	4037	
38	113	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5658		5658		5658	453	6111	
			Итого по разделу: 348. ПРОЕМЫ АР-21,24									4285123	
			Раздел: 349. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА АР-5										
39	114	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	288,9927779	2663,43 / 2637,32	25 / 7	769712 / 762166	7224 / 2023	322	611351 / 110485	1491548	
40	116	Е11-150101-0208	СТЕНЫ. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм/ТОЛЩ.20мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	337,775	14715,24 / 13742,4	71,96 / 33,94	4970440 / 4641839	24306 / 11463	304295	3722642 / 695447	9388529	
41	117	Е11-150102-0301 К=0,5	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	337,775	209,65 / 199,68	9,97 / 4,47	-70816 / -67447	-3369 / -1510	0	-55165 / -10078	-136060	
42	123	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	30,885	3506,03 / 2637,32	25 / 7	108284 / 81454	772 / 216	26058	65336 / 13890	187509	
43	125	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	30,885	9436,12 / 5916,53	94,23 / 27,38	291434 / 182732	2910 / 846	105792	146862 / 35064	473360	
44	126	Е11-150106-0402 Изм. и доп. вып. 11 К=8	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2 поверхности облицовки	30,885	1977,28 / 1933,18	44,1 / 14,82	61068 / 59706	1362 / 458	0	48131 / 8736	117936	
45	131	С122-070103-0202	Потолочный плинтус из пенополиуретана гладкий шириной от 60 до 90 мм	м	283,39	1872		530506		530506	42440	572947	
46	132	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	294,98	697,43 / 461,12	0,74 / 0	205727 / 136021	218 / 0	69488	108817 / 25164	339708	
			Итого по разделу: 349. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА АР-5									12435477	
			Раздел: 350. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
47	133	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	248,135	883,45 / 582,69	4,85 / 1,65	219216 / 144585	1203 / 410	73428	115996 / 26817	362029	
48	135	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1299,928	1839,72 / 1033,04	83,53 / 66,81	2391505 / 1342878	108583 / 86851	940044	1143783 / 282823	3818111	
49	136	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1299,928	1202,98 / 741,83	7,56 / 2,59	1563787 / 964331	9829 / 3372	589627	774163 / 187036	2524986	
50	138	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,15	1935,32 / 861,25	78,53 / 64,16	211240 / 94005	8572 / 7003	108663	80807 / 23364	315410	
			Итого по разделу: 350. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									7020536	
			Раздел: 351. Санузел для маломобильных групп АР-15										
51	142	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	18,06	12904,85 / 579,34	81,41 / 36,43	233062 / 10463	1470 / 658	221128	13123 / 19695	265879	
52	143	С123-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	14,3495346	7304		104809		104809	8385	113194	
			Итого по разделу: 351. Санузел для маломобильных групп АР-15									379073	
			ИТОГО:					17546330 / 9686510	267591 / 148018	7592224	8019554 / 2045273	27611158	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		414167					
			Итого с временными									28025322	
			Зимние удорожания			1,35 %		378342					
			Итого с зимними удорожаниями									28403664	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		568073					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28971737	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									30421367	
			НДС			12 %		3650564					
			Итого с НДС									34071931	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гранд-Мастер" БИН 011040003791.
(наименование организации, ответственно отвечающий представитель)

Директор Румаганбетов Т.С.
(должность подписи, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" БИН 061240011957.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Жаркенского района", БИН 180340010835.
(наименование организации, ответственно отвечающий представитель)

Руководитель Агышев К.С.

Место печати (при наличии)

Эксперт Байдаков С.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

APPROVA