Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-05-19 № 30 қосымша келісім

Жетісу облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Досжанов Айдос Манасұлы тұлғасындағы «Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жаргысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Текова Сабина Хасымовна тұлғасындағы "Прогресс KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-05-19 № 30 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII Заңының 18 бабы, 2 тармағы, 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні жылдар бойынша қаржыландыру сомасына өзгертулер енгізуіне байланысты 19.05.2025 жылғы № 30 келісім шарттың 3 тармағы 2.2 тармақшасына өзгертулер енгізіп 2026 жылдан 2025 жылға ауыстыруды және шарт суммасын – 1 000 000,00 (бір миллион) теңге 00 тиынға ауыстыруды және бойынша бағдарламадан 032 ден 015-ге келесі редакцияда оқуы керек: шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) - 13 475 918 147 (он үш миллиард төрт жүз жетпіс бес миллион тоғыз жүз он сегіз мың жүз қырық жеті) теңге 57 тиын оның ішінде келесі жылдарда: 2025 жыл – 3 195 840 027 тенге 49 тиын. 2026 жыл – 4 634 721 049 тенге 47 тиын. 2027 жыл – 5 646 357 070 тенге 61 тиын. Төлем ай сайын кестесіне сәйкес жүргізіледі: шілде аванс 30% – 300 000 тенге 00 тиын, тамыз - 639 108 005 тенге 49 тиын, қыркүйек – 639 108 005 тенге 49 тиын, қазан – 639 108 005 тенге 49 тиын, қараша – 639 108 005 тенге 49 тиын, желтоқсан – 639 108 005 тенге 53 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы»
мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 220740008104
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 60-11-80
Басқарма басшысының орынбасары
Досжанов Айдос Манасұлы

Өнім беруші:
"Прогресс KZ" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41
БСН/ЖСН 070340012412
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ17070G000804N01641
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 695788
Басшысы Текова Сабина Хасымовна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14607802-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-032-432 : Жолдар салу						Жетісу облысы Ескелді ауданының «Бұрхан-Бұлақ» сарқырамасына баратын автомобиль жолын қайта жаңарту. Түзету (ПК 0+00-ден ПК 150+00-ге дейінгі учаске) және (ПК 150+00-ден ПК 307+82-ге дейінгі учаске)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

77952215-КРБС1	«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар	Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары	Реконструкция автомобильной дороги к водопаду "Бурхан-Булак" Ескельдинский район области Жетісу. Корректировка (Участок с ПК 0+00 по ПК 150+00) и (Участок с ПК 150+00 по ПК 307+82)	Жұмыс	1	13 475 918 147.57	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 5 (бес) ай, 2026 жылға - мамыр айынан 6 (алты) ай, 2027 жылға - мамыр айынан 7 (жеті) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 5 (бес) ай, 2026 жылға - мамыр айынан 6 (алты) ай, 2027 жылға - мамыр айынан 7 (жеті) ай	Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ а. (1)	30	3 194 840 027.49
77952215-КРБС1	«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар	Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары	Реконструкция автомобильной дороги к водопаду "Бурхан-Булак" Ескельдинский район области Жетісу. Корректировка (Участок с ПК 0+00 по ПК 150+00) и (Участок с ПК 150+00 по ПК 307+82)	Жұмыс	1	13 475 918 147.57	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 5 (бес) ай, 2026 жылға - мамыр айынан 6 (алты) ай, 2027 жылға - мамыр айынан 7 (жеті) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 5 (бес) ай, 2026 жылға - мамыр айынан 6 (алты) ай, 2027 жылға - мамыр айынан 7 (жеті) ай	Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ а. (1)	30	4 633 721 049.47

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

77952215-КРБС1	«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар	Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары	Реконструкция автомобильной дороги к водопаду "Бурхан-Булак" Ескельдинский район области Жетісу. Корректировка (Участок с ПК 0+00 по ПК 150+00) и (Участок с ПК 150+00 по ПК 307+82)	Жұмыс	1	13 475 918 147.57	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 5 (бес) ай, 2026 жылға - мамыр айынан 6 (алты) ай, 2027 жылға - мамыр айынан 7 (жеті) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 5 (бес) ай, 2026 жылға - мамыр айынан 6 (алты) ай, 2027 жылға - мамыр айынан 7 (жеті) ай	Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ а. (1)	30	5 646 357 070.61
002-015-432 : Жолдар салу						Жетісу облысы Ескелді ауданының «Бұрхан-Бұлақ» сарқырамасына баратын автомобиль жолын қайта жаңарту. Түзету (ПК 0+00-ден ПК 150+00-ге дейінгі учаске) және (ПК 150+00-ден ПК 307+82-ге дейінгі учаске)						
77952215-КРБС1	«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар	Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары	Реконструкция автомобильной дороги к водопаду "Бурхан-Булак" Ескельдинский район области Жетісу. Корректировка (Участок с ПК 0+00 по ПК 150+00) и (Участок с ПК 150+00 по ПК 307+82)	Жұмыс	1	13 475 918 147.57	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 5 (бес) ай, 2026 жылға - мамыр айынан 6 (алты) ай, 2027 жылға - мамыр айынан 7 (жеті) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 5 (бес) ай, 2026 жылға - мамыр айынан 6 (алты) ай, 2027 жылға - мамыр айынан 7 (жеті) ай	Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ а. (1)	30	1 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

77952215-КРБС1	«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар	Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары	Реконструкция автомобильной дороги к водопаду "Бурхан-Булак" Ескельдинский район области Жетісу. Корректировка (Участок с ПК 0+00 по ПК 150+00) и (Участок с ПК 150+00 по ПК 307+82)	Жұмыс	1	13 475 918 147.57	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 5 (бес) ай, 2026 жылға - мамыр айынан 6 (алты) ай, 2027 жылға - мамыр айынан 7 (жеті) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 5 (бес) ай, 2026 жылға - мамыр айынан 6 (алты) ай, 2027 жылға - мамыр айынан 7 (жеті) ай	Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ а. (1)	30	0.00
77952215-КРБС1	«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар	Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары	Реконструкция автомобильной дороги к водопаду "Бурхан-Булак" Ескельдинский район области Жетісу. Корректировка (Участок с ПК 0+00 по ПК 150+00) и (Участок с ПК 150+00 по ПК 307+82)	Жұмыс	1	13 475 918 147.57	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 5 (бес) ай, 2026 жылға - мамыр айынан 6 (алты) ай, 2027 жылға - мамыр айынан 7 (жеті) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2025 жылға - шілде айынан 5 (бес) ай, 2026 жылға - мамыр айынан 6 (алты) ай, 2027 жылға - мамыр айынан 7 (жеті) ай	Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ а. (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 30 от 2025-05-19

область Жетісу №1

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Досжанов Айдос Манасұлы, действующий на основании Приказ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Текова Сабина Хасымовна, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 30 от 2025-05-19 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии п.п. 7, п. 2, ст. 18 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменении в п.п. 2.2. п.3 договора № 30 от 19.05.2025 года в связи с изменением финансирования по годам с 2026 года на 2025 год и подпрограммы с 032 на 015 подпрограмму перенести сумму – 1 000 000,00 (один миллион) тенге 00 тиын и читать в следующей редакции: Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) - 13 475 918 147 (тринадцать миллиардов четыреста семьдесят пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч сто сорок семь) тенге 57 тиын в том числе по следующим годам: 2025 год – 3 195 840 027 тенге 49 тиын. 2026год– 4 634 721 049 тенге 47 тиын. 2027 год – 5 646 357 070 тенге 61 тиын. Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей: июль аванс 30% –300 000 тенге 00 тиын, август - 639 108 005 тенге 49 тиын, сентябрь – 639 108 005 тенге 49 тиын, октябрь – 639 108 005 тенге 49 тиын, ноябрь – 639 108 005 тенге 49 тиын, декабрь – 639 108 005 тенге 53 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»
область Жетісу, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 220740008104
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 60-11-80
Заместитель руководителя управления
Досжанов Айдос Манасұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340012412
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ17070G000804N01641
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 695788
Руководитель Текова Сабина Хасымовна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14607802-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-032-432 : Строительство дорог						Реконструкция автомобильной дороги к водопаду "Бурхан-Булак" Ескельдинский район области Жетісу. Корректировка (Участок с ПК 0+00 по ПК 150+00) и (Участок с ПК 150+00 по ПК 307+82)						
77952215-КРБС1	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Жетісу облысы Ескелді ауданының «Бұрхан-Бұлақ» сарқырамасына баратын автомобиль жолын қайта жаңарту. Түзету (ПК 0+00-ден ПК 150+00-ге дейінгі учаске) және (ПК 150+00-ден ПК 307+82-ге дейінгі учаске)	Работа	1	13 475 918 147.57	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 5 (пять) месяцев, за 2026 год - с мая 6 (шесть) месяцев, за 2027 год - с мая 7 (семь) месяцев	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 5 (пять) месяцев, за 2026 год - с мая 6 (шесть) месяцев, за 2027 год - с мая 7 (семь) месяцев	область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак (1)	30	3 194 840 027.49

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

77952215-КРБС1	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Жетісу облысы Ескелді ауданының «Бұрхан-Бұлақ» сарқырамасына баратын автомобиль жолын қайта жаңарту. Түзету (ПК 0+00-ден ПК 150+00-ге дейінгі учаске) және (ПК 150+00-ден ПК 307+82-ге дейінгі учаске)	Работа	1	13 475 918 147.57	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 5 (пять) месяцев, за 2026 год - с мая 6 (шесть) месяцев, за 2027 год - с мая 7 (семь) месяцев	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 5 (пять) месяцев, за 2026 год - с мая 6 (шесть) месяцев, за 2027 год - с мая 7 (семь) месяцев	область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак (1)	30	4 633 721 049.47
77952215-КРБС1	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Жетісу облысы Ескелді ауданының «Бұрхан-Бұлақ» сарқырамасына баратын автомобиль жолын қайта жаңарту. Түзету (ПК 0+00-ден ПК 150+00-ге дейінгі учаске) және (ПК 150+00-ден ПК 307+82-ге дейінгі учаске)	Работа	1	13 475 918 147.57	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 5 (пять) месяцев, за 2026 год - с мая 6 (шесть) месяцев, за 2027 год - с мая 7 (семь) месяцев	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 5 (пять) месяцев, за 2026 год - с мая 6 (шесть) месяцев, за 2027 год - с мая 7 (семь) месяцев	область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак (1)	30	5 646 357 070.61
002-015-432 : Строительство дорог						Реконструкция автомобильной дороги к водопаду "Бурхан-Булак" Ескельдинский район области Жетісу. Корректировка (Участок с ПК 0+00 по ПК 150+00) и (Участок с ПК 150+00 по ПК 307+82)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

77952215-КРБС1	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Жетісу облысы Ескелді ауданының «Бұрхан-Бұлақ» сарқырамасына баратын автомобиль жолын қайта жаңарту. Түзету (ПК 0+00-ден ПК 150+00-ге дейінгі учаске) және (ПК 150+00-ден ПК 307+82-ге дейінгі учаске)	Работа	1	13 475 918 147.57	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 5 (пять) месяцев, за 2026 год - с мая 6 (шесть) месяцев, за 2027 год - с мая 7 (семь) месяцев	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 5 (пять) месяцев, за 2026 год - с мая 6 (шесть) месяцев, за 2027 год - с мая 7 (семь) месяцев	область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак (1)	30	1 000 000.00
77952215-КРБС1	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Жетісу облысы Ескелді ауданының «Бұрхан-Бұлақ» сарқырамасына баратын автомобиль жолын қайта жаңарту. Түзету (ПК 0+00-ден ПК 150+00-ге дейінгі учаске) және (ПК 150+00-ден ПК 307+82-ге дейінгі учаске)	Работа	1	13 475 918 147.57	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 5 (пять) месяцев, за 2026 год - с мая 6 (шесть) месяцев, за 2027 год - с мая 7 (семь) месяцев	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 5 (пять) месяцев, за 2026 год - с мая 6 (шесть) месяцев, за 2027 год - с мая 7 (семь) месяцев	область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак (1)	30	0.00
77952215-КРБС1	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Жетісу облысы Ескелді ауданының «Бұрхан-Бұлақ» сарқырамасына баратын автомобиль жолын қайта жаңарту. Түзету (ПК 0+00-ден ПК 150+00-ге дейінгі учаске) және (ПК 150+00-ден ПК 307+82-ге дейінгі учаске)	Работа	1	13 475 918 147.57	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 5 (пять) месяцев, за 2026 год - с мая 6 (шесть) месяцев, за 2027 год - с мая 7 (семь) месяцев	С даты подписания договора в срок за 2025 год - с июля 5 (пять) месяцев, за 2026 год - с мая 6 (шесть) месяцев, за 2027 год - с мая 7 (семь) месяцев	область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.