Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
Субподрядчик : **ТОО "Нұр-Каз-Даму"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п. Кандоз Жанакорганского района Кызылординской области(электрическая сеть)**

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за июль 2024 (месяц, год)**

**№1**

*(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за март) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительномонтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| В | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п. Кандоз Жанакорганского района Кызылординской области(электрическая сеть)** | **892 834** | **797 173** | | | | | | | **95 661** | **892 834** |
| | **Итого за стройку** | | | | | | | | | | |
| | **В том числе за июль** | | | | | | | | | | |
| | **Удержание аванса 30%** | | | | | | | | | | |
| | **Удержание 5%** | | | | | | | | | | |
| | **Итого к оплате** | 892 834 | 797 173 | | | | | | | 95 661 | - **892 834** |

**Подрядчик**
**Директор ТОО "СК Орда-Құрылыс"**
**Нұртай Н.Н.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

**Субподрядчик**
**Директор ТОО "Нұр-Каз-Даму"**
**Нысанбаев Д.У**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Заказчик : ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Нұр-Қаз-Даму"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п. Кандоз Жанакорганского района Кызылординской области(электрическая сеть)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры сектора жилых домов в н.п. Кандоз Жанакорганского района Кызылординской области(электрическая сеть)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

# Акт выполненных работ №1

за июль 2024 (месяц, год) на 2-2-1 Сети 10 кВ работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,2 | 52461,75 | 21921,94 | 10492,35 | 4384,38 | 342,10 | 5972,22 | 17781,74 |
| | | 005-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 3,4776 | 28829,30 | 8497,09 | 5765,86 | 1699,41 | | 1317,17 | |
| 2 | 2 | 243-701-0702 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | км | 0,2 | 226034,00 | | 45206,79 | | 45206,79 | | 48823,33 |
| 3 | 3 | 243-701-0719 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 | км | 0,1 | 1291369,00 | | 129136,90 | | 129136,90 | 3616,54 | 139467,85 |
| 4 | 5 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 5 | 10899,63 | 4887,32 | 54498,14 | 24436,58 | 4581,54 | 10330,95 | 90476,58 |
| | | 005-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 16,524 | 5096,00 | 2223,12 | 25480,00 | 11115,59 | | 29276,50 | |
| 5 | 12 | 225-204-1001 РСНБ РК 2022 | (кальк).Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | 5 | 5677,00 | | 28385,00 | | 28385,00 | 6701,94 | 30655,79 |
| 6 | 13 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Стяжка ж/б стойки типа СВ110 SH702R ENSTO | шт | 5 | 56019,86 | | 280099,31 | | 280099,31 | 2270,79 | 302507,26 |
| 7 | 17 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Кронштейн У 3 | шт. | 5 | 6766,61 | | 33833,07 | | 33833,07 | 22407,95 | 36539,72 |
| 8 | 20 | 252-207-1802 РСНБ РК 2022 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 12 | 647,00 | | 7764,00 | | 7764,00 | 2706,65 | 8385,12 |
| 9 | 23 | 252-207-3106 РСНБ РК 2022 | Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен | | 18 | 795,00 | | 14310,00 | | 14310,00 | 621,12 | 15454,80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 252-207-2338 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT76.2 универсальный | шт. | 10 | 3601,00 | | 36010,00 | | 36010,00 | 1144,80 | 38890,81 |
| 11 | 34 | 252-207-1018 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 5 | 1060,00 | | 5300,00 | | 5300,00 | 2880,81 | 5724,00 |
| 12 | 35 | 252-207-2613 РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 5 | 2097,00 | | 10485,00 | | 10485,00 | 424,00 | 11323,80 |
| 13 | 36 | 252-207-2615 РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 12 | 2097,00 | | 25164,00 | | 25164,00 | 838,80 | 27177,13 |
| 14 | 39 | 252-202-0511 РСНБ РК 2022 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 10 | 4640,00 | | 46400,00 | | 46400,00 | 2013,13 | 50112,01 |
| 15 | 41 | 252-207-2310 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 3 | 4994,00 | | 14982,00 | | 14982,00 | 3712,01 | 16180,56 |
| 16 | 42 | 252-207-2318 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT21.116 сквозной | шт. | 2 | 3792,00 | | 7584,00 | | 7584,00 | 1198,56 | 8190,72 |
| 17 | 43 | 252-207-2320 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 6 | 2873,00 | | 17238,00 | | 17238,00 | 606,72 | 18617,05 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 766888,56 | 28820,96 | 706821,71 | 1379,05 | 866308,27 |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | 31245,86 | 12815,00 | 0,00 | 35248,72 | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | 64170,99 | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | | | | | 0 | | |
| | | | Итого с временными | | | 2,4 % | | 20791,39848 | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | | | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | 0,6 % | | 5322,598011 | | | | 887100 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | 2 % | | 17848,44533 | | | | 892422 |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, пониж коэфф к = 0,95 | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 0,88 | | | | | | 910271 |
| | | | Итого с НДС | | | 12 % | | 95660,78 | | | | 797173 |
| | | | | | | | | | | | | 892834 |

**Подрядчик**
**ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртай Н.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)
*Место печати (при наличии)*

**Субподрядчик**
**ТОО "Нур-Каз-Даму"**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нысанбаев Д.У
(должность, подпись, расшифровка подписи)
*Место печати (при наличии)*