Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Титан-Север"**

Договор подряда № 49 от 19.03.2025 г.

Наименование строительства и его адрес:

«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-34 «Сенжарка-Троицкое-Николаевка» км 0-23 в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области».

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов	Стоимость выполненных работс по отчетный месяц включительно
Всего по стройке:	782 677 307,90
в том числе за:	
за сентябрь 2025 г.	482 677 307,90
в т.ч. НДС 12% за сентябрь 2025г.	51 715 425,85
Удержание 30% с начала года	234 803 192,37
Удержание 30% за сентябрь 2025г.	144 803 192,37
Резерв 5% с начала года	39 133 865,40
Резерв 5% за сентябрь 2025г.	24 133 865,40
Всего к оплате	313 740 250,14

М.П.

Заказчик_____

М.П.

Подрядчик_____

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61, БИН 010740001669**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Титан-Север" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 331А, БИН/ИИН 060340004717**

Наименование строительства и его адрес: **«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-34 «Сенжарка-Троицкое-Николаевка» км 0-23 в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области».**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за **сентябрь 2025.**

(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
010740001669	060340004717			49	19.03.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-34 «Сенжарка-Троицкое-Николаевка» км 0-23 в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области».	782 677 307,90	482 677 307,90	430 961 882,05	430 961 882,05			51 715 425,85	482 677 307,90

ТОО "Титан-Север", БИН/ИИН 060340004717

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Кашапов В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Шортыбаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Аманжолов В.М.В.

номер аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61, БИН 010740001669**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Титан-Север" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 331 БИН/ИИН 060340004717**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства - «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-34 «Сенжарка-Троицкое-Николаевка» км 0-23 в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области».

Договор подряда № 49 от 19.03.2025 г.

Акт выполненных работ № 2.
за сентябрь месяц 2025 год.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Стран происхо ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-00-01					
			Раздел 2. Поднятие земляного полотна на участке км 7,9 - км 8,4 , ИТОГО:	тенге			**8 626 634**	
1	11	1101-0203-0102 Кклим = 1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной	5375	20	107 500	
2	13	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, Купл=1,22т/м3, расход 0,5м3*30%*1,22т/м3	1 м3	983,625	6385	6 280 446	
3	14	1101-0201-0101 Кклим = 1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2687,5	272	731 000	
4	15	1101-0201-0107 Кклим = 1,12 Коб =3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8062,5	19	153 188	
5	16	1101-0201-0301 Кклим = 1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2687,5	223	599 313	
6	17	1101-0201-0307 Кклим = 1,12 Коб =3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8062,5	20	161 250	
7	18	1101-0201-0601 Кклим = 1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2687,5	221	593 938	

			Раздел 3. Ремонт проезжей части, ИТОГО:	тенге			399 900 497	
8	19	1220-0304-0301 Кклим = 1,12	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов, цемента и стабилизатора	м2	149125	704	104 983 811	
9	20	1220-0304-0302 Кклим = 1,12 Коб =-5	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-745624	15	-11 184 355	
10	21	211-501-0103 (основной ресурс)	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5, расход 0,05333м3, 20% от веса плиты м2х0,2мх2т/м3х20%/1,5т/м3	1 м3	8095,5	7422	60 082 939	РК
11	22	211-201-0502 (основной ресурс)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм, расход 0,05755м3, 20% от веса плиты м2х0,2мх2т/м3х20%/1,39т/м3	1 м3	3398,329	9504	32 294 837	РК
12	23	211-201-0506 (основной ресурс)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, расход 0,0876м3, 30% от веса плиты м2х0,2мх2т/м3х30%/1,37т/м3	1 м3	5949,0	7700	45 801 848	РК
13	24	216-101-0101 (основной ресурс)	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0, расход 0,02т/м2, 5% от веса плиты, м2х0,2мх2т/м3х5%	1 т	3036	33735	102 418 580	РК
14	25	271-704-0101 (основной ресурс)	Стабилизатор биологический типа ANT, расход 0,028л/м2, 0,007% от веса плиты, м2х0,2мх2т/м3х0,007%*1000л	1 л	3145,4	20784	65 373 994	РК
15	26	217-603-0104 (основной ресурс)	Вода техническая, расход 0,024м3/м2, 6% от веса плиты,м2х0,2мх2т/м3х6%	1 м3	3579,0	36	128 844	РК
			Раздел 5. Устройство круглой железобетонной трубы отв.1,0м					
			Подраздел 5.1. Устройство и разборка объездной дороги, ИТОГО:	тенге			686 513	
16	37	1101-0104-0202 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	130	177	23 010	
17	38	1101-0104-0210 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	260	148	38 480	
18	39	1101-0203-0109 Кклим = 1,12	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной	1000	372	372 000	
19	40	1101-0201-0101 Кклим = 1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	50	272	13 600	
20	41	1101-0201-0107 Кклим = 1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	150	19	2 850	
21	42	1101-0201-0601 Кклим = 1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	50	221	11 050	
22	43	1127-1201-0403 Кклим = 1,12	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство	км дороги	0,05	8457945	422 897	
23	44	1127-1201-0406 Кклим = 1,12 Коб =-7	Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403	км дороги	-0,35	563927	-197 374	

			Итого по акту:	Тенге			409 213 644	✓
			Сметная прибыль	Тенге	5%		20 460 683	✓
			ИТОГО:	Тенге			429 674 327	✓
			2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388)	Тенге	1,0388		21 330 894	165
			2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587)	Тенге	1,0587		432 313 192	286.
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 г	Тенге			453 644 086	451.
			ИТОГО с понижающим коэффициентом согластно договора К=0,95	Тенге	0,950		430 961 882,05	429.
			НДС 12%	Тенге	12%		51 715 425,85	51.49
			ИТОГО ПО АКТУ №2 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге			482 677 307,90	480.

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Объемы работ проверил:_____

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Шортыбаев Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Руководитель _____ **Кашапов В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "EXPERT-SK"

Эксперт _____ **Аманжолов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
аттестат KZ62VJE00091716 от 13.03.2025г.