Приложение 4-1 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Құрмет"

Наименование строительства и его адреса: Завершение объекта «Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену, по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. «Саялы»

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за СЕНТЯБРЬ 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код
		Договор: № 16	от 31.03.2025 г.						
		ДС № 2 к ДГ №16 ОТ 31.03.25	от 30.06.2025 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тг)	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ работ и затрат в тенге						НДС	Сумма с НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завершение объекта «Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену, по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. «Саялы»	353 630 915,61	84 554 457,00							10 146 534,84	94 700 991,85
Итого к оплате:		**84 554 457,00**							**10 146 534,84**	**94 700 991,85**

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Управление

_____/_____

м.п.

Технический надзор
ТОО «IT-Invest company»

Директор: _____ **Мамбеталиев А.С.**

м.п. (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "Отау-Құрмет"

Руководитель _____**Криворучко А.И.**

м.п.