Приложение Д
(обязательное)

Акт № 1
освидетельствования скрытых работ

с.Караул «10» июля 2025 г.

"Устройство площадки и лестничной дорожки к «Абай елі» в с.Караул Абайского района области Абай"
(наименование и место расположения объекта)

Мы, нижеподписавшиеся:
представителя подрядчика (генподрядчика) работ
ТОО «Каракесек-НТ» начальник участка Ахмедов Н.Р.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя технического надзора заказчика
ТОО «DIA Import» эксперт технического надзора Кимадиева Н.Б.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией)
ТОО «ОЛЖАПРОЕКТ» директор Жаксыбаев А.М.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
а также представителей, дополнительно участвующих в освидетельствовании:
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
Произвела осмотр работ, выполненных ТОО «Каракесек-НТ»
(наименование подрядчика (генподрядчика)
и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы Разработка скального грунта оттбойными молодками - 132м3
(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО «ОЛЖАПРОЕКТ» ОП 2023/11-30
(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или
идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты и так далее)
(или другие документы, подтверждающие о качестве)

Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту
(исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и так далее)

4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации по техническому решению №1 соглосованное протокольно
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

5 Даты: начала работ 30.06.2025г.
окончания работ 10.07.2025г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

На основании, изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) _____Устроиство постели под кабель

(наименование последующих работ и конструкций)

Представитель
подрядчика (генподрядчика) _____ Ахмедов Н.Р.
(подпись)

Представитель
Технического надзора заказчика _____Кимадиева Н.Б.
(подпись)

Представителя авторского надзора _____ Жаксыбаев А.М.
(подпись)

Дополнительные участники:
фамилия, имя, отчество (при его наличии)_____
(подпись)
фамилия, имя, отчество (при его наличии)_____
(подпись)

Приложение Д
(обязательное)

Акт № 2
освидетельствования скрытых работ

с.Караул «14» июля 2025 г.

"Устройство площадки и лестничной дорожки к «Абай елі» в с.Караул Абайского района области Абай"
(наименование и место расположения объекта)

Мы, нижеподписавшиеся:
представителя подрядчика (генподрядчика) работ
ТОО «Каракесек-НТ» начальник участка Ахмедов Н.Р.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя технического надзора заказчика
ТОО «DIA Import» эксперт технического надзора Кимадиева Н.Б.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией)
ТОО «ОЛЖАПРОЕКТ» директор Жаксыбаев А.М.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
а также представителей, дополнительно участвующих в освидетельствовании:
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
Произвела осмотр работ, выполненных ТОО «Каракесек-НТ»
(наименование подрядчика (генподрядчика)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы Устроиство постели под кабель - 18м3
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО «ОЛЖАПРОЕКТ» ОП 2023/11-30
(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или
идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)
3. При выполнении работ применены Песок строительный
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты и так далее)
(или другие документы, подтверждающие о качестве)
Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту
(исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и так далее)
4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации по техническому решению №1 соглосованное протокольно
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)
5 Даты: начала работ 10.07.2025г.
окончания работ 14.07.2025г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

На основании, изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) Прокладка кабеля в траншее

(наименование последующих работ и конструкций)

Представитель
подрядчика (генподрядчика) _____ Ахмедов Н.Р.
(подпись)

Представитель
Технического надзора заказчика _____ Кимадиева Н.Б.
(подпись)

Представителя авторского надзора _____ Жаксыбаев А.М.
(подпись)

Дополнительные участники:
фамилия, имя, отчество (при его наличии)_____
(подпись)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)_____
(подпись)

Приложение Д
(обязательное)

Акт № 3
освидетельствования скрытых работ

с.Караул «18» июля 2025 г.

"Устройство площадки и лестничной дорожки к «Абай елі» в с.Караул Абайского района области Абай"
(наименование и место расположения объекта)

Мы, нижеподписавшиеся:
представителя подрядчика (генподрядчика) работ
ТОО «Каракесек-НТ» начальник участка Ахмедов Н.Р.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя технического надзора заказчика
ТОО «DIA Import» эксперт технического надзора Кимадиева Н.Б.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией)
ТОО «ОЛЖАПРОЕКТ» директор Жаксыбаев А.М.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
а также представителей, дополнительно участвующих в освидетельствовании:
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
Произвела осмотр работ, выполненных ТОО «Каракесек-НТ»
(наименование подрядчика (генподрядчика)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы Прокладка кабеля в траншее - 425м
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО «ОЛЖАПРОЕКТ» ОП 2023/11-30
(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или
идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)
3. При выполнении работ применены Кабель АВВГ 2*2,5, АВБбШв 6*6
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты и так далее)
(или другие документы, подтверждающие о качестве)
Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту
(исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и так далее)
4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации по техническому решению №1 соглосованное протокольно
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)
5 Даты: начала работ 16.07.2025г.
окончания работ 18.07.2025г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

На основании, изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) Обратная засыпка

(наименование последующих работ и конструкций)

Представитель
подрядчика (генподрядчика) _____ Ахмедов Н.Р.
(подпись)

Представитель
Технического надзора заказчика _____ Кимадиева Н.Б.
(подпись)

Представителя авторского надзора _____ Жаксыбаев А.М.
(подпись)

Дополнительные участники:
фамилия, имя, отчество (при его наличии)_____
(подпись)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)_____
(подпись)

Приложение Д
(обязательное)

Акт № 4
освидетельствования скрытых работ

с.Караул «18» июля 2025 г.

"Устройство площадки и лестничной дорожки к «Абай елі» в с.Караул Абайского района области Абай"
(наименование и место расположения объекта)

Мы, нижеподписавшиеся:
представителя подрядчика (генподрядчика) работ
ТОО «Каракесек-НТ» начальник участка Ахмедов Н.Р.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя технического надзора заказчика
ТОО «DIA Import» эксперт технического надзора Кимадиева Н.Б.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией)
ТОО «ОЛЖАПРОЕКТ» директор Жаксыбаев А.М.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
а также представителей, дополнительно участвующих в освидетельствовании:
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
Произвела осмотр работ, выполненных ТОО «Каракесек-НТ»
(наименование подрядчика (генподрядчика)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы Обратная засыпка - 172м3,
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО «ОЛЖАПРОЕКТ» ОП 2023/11-30
(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или
идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)
3. При выполнении работ применены
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты и так далее)
(или другие документы, подтверждающие о качестве)
Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту
(исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и так далее)
4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации по техническому решению №1 соглосованное протокольно
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)
5 Даты: начала работ 16.07.2025г.
окончания работ 18.07.2025г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

На основании, изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) _____

_____

(наименование последующих работ и конструкций)

Представитель
подрядчика (генподрядчика) _____ Ахмедов Н.Р.
(подпись)

Представитель
Технического надзора заказчика _____ Кимадиева Н.Б.
(подпись)

Представителя авторского надзора _____ Жаксыбаев А.М.
(подпись)

Дополнительные участники:
фамилия, имя, отчество (при его наличии)_____
(подпись)
фамилия, имя, отчество (при его наличии)_____
(подпись)

Приложение Д
(обязательное)

Акт № 5
освидетельствования скрытых работ

с.Караул «27» июля 2025 г.

"Устройство площадки и лестничной дорожки к «Абай елі» в с.Караул Абайского района области Абай"
(наименование и место расположения объекта)

Мы, нижеподписавшиеся:
представителя подрядчика (генподрядчика) работ
ТОО «Каракесек-НТ» начальник участка Ахмедов Н.Р.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя технического надзора заказчика
ТОО «DIA Import» эксперт технического надзора Кимадиева Н.Б.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией)
ТОО «ОЛЖАПРОЕКТ» директор Жаксыбаев А.М.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
а также представителей, дополнительно участвующих в освидетельствовании:
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
Произвела осмотр работ, выполненных ТОО «Каракесек-НТ»
(наименование подрядчика (генподрядчика)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы Капание ям под столбы освещения - 2,25м3
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО «ОЛЖАПРОЕКТ» ОП 2023/11-30
(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или
идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)
3. При выполнении работ применены
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты и так далее)
(или другие документы, подтверждающие о качестве)
Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту
(исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и так далее)
4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации по техническому решению №1 соглосованное протокольно
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)
5 Даты: начала работ 25.07.2025г.
окончания работ 27.07.2025г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

На основании, изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) столбов освещения с бетонированием
(наименование последующих работ и конструкций)

Представитель
подрядчика (генподрядчика) _____ Ахмедов Н.Р.
(подпись)

Представитель
Технического надзора заказчика _____ Кимадиева Н.Б.
(подпись)

Представителя авторского надзора _____ Жаксыбаев А.М.
(подпись)

Дополнительные участники:
фамилия, имя, отчество (при его наличии)_____
(подпись)
фамилия, имя, отчество (при его наличии)_____
(подпись)

Приложение Д
(обязательное)

Акт № 8
освидетельствования скрытых работ

с.Караул «25» июня 2025 г.

"Устройство площадки и лестничной дорожки к «Абай елі» в с.Караул Абайского района области Абай"
(наименование и место расположения объекта)

Мы, нижеподписавшиеся:
представителя подрядчика (генподрядчика) работ
ТОО «Каракесек-НТ» начальник участка Ахмедов Н.Р.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя технического надзора заказчика
ТОО «DIA Import» эксперт технического надзора Кимадиева Н.Б.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией)
ТОО «ОЛЖАПРОЕКТ» директор Жаксыбаев А.М.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
а также представителей, дополнительно участвующих в освидетельствовании:
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)
Произвела осмотр работ, выполненных ТОО «Каракесек-НТ»
(наименование подрядчика (генподрядчика)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы Стяжка цементно песчаная - 55м3
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО «ОЛЖАПРОЕКТ» ОП 2023/11-30
(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или
идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)
3. При выполнении работ применены Смесь цесентно-песчаная
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты и так далее)
(или другие документы, подтверждающие о качестве)
Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту
(исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и так далее)
4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации по техническому решению №1 соглосованное протокольно
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)
5 Даты: начала работ 25.06.2025г.
окончания работ 25.06.2025г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

На основании, изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) ____плит тратуарных

(наименование последующих работ и конструкций)

Представитель
подрядчика (генподрядчика) _____ Ахмедов Н.Р.
(подпись)

Представитель
Технического надзора заказчика _____Кимадиева Н.Б.
(подпись)

Представителя авторского надзора _____ Жаксыбаев А.М.
(подпись)

Дополнительные участники:
фамилия, имя, отчество (при его наличии)_____
(подпись)
фамилия, имя, отчество (при его наличии)_____
(подпись)