Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-08-02 № 217 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №08 2025-09-05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ермаганбетов Аслан Аскарович тұлғасындағы "Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Хамзиев Альберт Батырханович тұлғасындағы "АСТ-Технология" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-08-02 № 217 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 2) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 423 851 848.16 (бір миллиард төрт жүз жиырма үш миллион сегіз жүз елу бір мың сегіз жүз қырық сегіз тенге он алты тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "218 568 739.35 (екі жүз он сегіз миллион бес жүз алпыс сегіз мың жеті жүз отыз тоғыз тенге отыз бес тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "1 423 851 848.16 (бір миллиард төрт жүз жиырма үш миллион сегіз жүз елу бір мың сегіз жүз қырық сегіз тенге он алты тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 23 418 079.22 тенге (жиырма үш миллион төрт жүз он сегіз мың жетпіс тоғыз тенге жиырма екі тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 152 555 555.16 тенге (жүз елу екі миллион бес жүз елу бес мың бес жүз елу бес тенге он алты тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
024 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 62 291 868.66 (алпыс екі миллион екі жүз тоқсан бір мың сегіз жүз алпыс сегіз тенге алпыс алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
024 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.01 (нөл тенге бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
008 Спорт объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.13 (нөл тенге он үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

008 Спорт объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 150 387 027.84 (жүз елу миллион үш жүз сексен жеті мың жиырма жеті тенге сексен төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
008 Спорт объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 211 172 951.52 (бір миллиард екі жүз он бір миллион жүз жетпіс екі мың тоғыз жүз елу бір тенге елу екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева, ТЕМИРБЕКА ЖУРГЕНОВА, 62
БСН 240140015406
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ18070103KSN0606000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87052344960
Басшысы Ермаганбетов Аслан Аскарович

2025-09-04 18:11:29
Ермаганбетов Аслан Аскарович
"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"

Өнім беруші:
"АСТ-Технология" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 41/3
БСН/ЖСН 051040000299
БСК ZAJSKZ22
ЖСК KZ66896KZT0522031082
«Заман-Банк» Ислам банкі» АҚ
Тел.: 7 701 534 26 77
Директор Хамзиев Альберт Батырханович

2025-09-05 09:00:02
Хамзиев Альберт Батырханович
"АСТ-Технология" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Технология"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7382108-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Т.Жүргенов ауылында бассейні бар 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы» (түзету)»						
52427939-ОК1	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Әйтеке би ауданы, Т. Жүргенов ауылындағы 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (түзету)" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	1 423 851 848.16	8 ай	8 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенова. (1)	30	62 291 868.66

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

52427939-ОК1	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Әйтеке би ауданы, Т. Жүргенов ауылындағы 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (түзету)" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	1 423 851 848.16	8 ай	8 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенова. (1)	0	0.01
008-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Т.Жүргенов ауылында бассейні бар 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы» (түзету)»						
52427939-ОК1	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Әйтеке би ауданы, Т. Жүргенов ауылындағы 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (түзету)" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	1 423 851 848.16	8 ай	8 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенова. (1)	30	150 387 027.84
52427939-ОК1	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Әйтеке би ауданы, Т. Жүргенов ауылындағы 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (түзету)" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	1 423 851 848.16	8 ай	8 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенова. (1)	30	1 211 172 951.52
52427939-ОК1	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Әйтеке би ауданы, Т. Жүргенов ауылындағы 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (түзету)" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	1 423 851 848.16	8 ай	8 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенова. (1)	30	0.13

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 217 от 2022-08-02

Актюбинская область №08 2025-09-05

государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ермаганбетов Аслан Аскарович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Технология", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Хамзиев Альберт Батырханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 217 от 2022-08-02 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 423 851 848.16 (один миллиард четыреста двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок восемь тенге шестнадцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "218 568 739.35 (двести восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать девять тенге тридцать пять тиын)" заменить цифрами и словами "1 423 851 848.16 (один миллиард четыреста двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок восемь тенге шестнадцать тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 23 418 079.22 тенге (двадцать три миллиона четыреста восемнадцать тысяч семьдесят девять тенге двадцать два тиын)" заменить словами "в том числе НДС 152 555 555.16 тенге (сто пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять тенге шестнадцать тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **024** Развитие объектов спорта, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 62 291 868.66 (шестьдесят два миллиона двести девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь тенге шестьдесят шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **024** Развитие объектов спорта, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.01 (ноль тенге один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **008** Развитие объектов спорта, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0.13 (ноль тенге тринадцать тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе **008** Развитие объектов спорта, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 150 387 027.84 (сто пятьдесят миллионов триста восемьдесят семь тысяч двадцать семь тенге восемьдесят четыре тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **008** Развитие объектов спорта, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 1 211 172 951.52 (один миллиард двести одиннадцать миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят один тенге пятьдесят два тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"
Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева, ТЕМИРБЕКА ЖУРГЕНОВА, 62
БИН 240140015406
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ18070103KSN0606000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87052344960
Руководитель Ермаганбетов Аслан Аскарович

2025-09-04 18:11:29
Ермаганбетов Аслан Аскарович
"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Технология"
Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 41/3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051040000299
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ66896KZT0522031082
АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Тел.: 7 701 534 26 77
Директор Хамзиев Альберт Батырханович

2025-09-05 09:00:02
Хамзиев Альберт Батырханович
"АСТ-Технология" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Технология"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7382108-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест с бассейном в с Т.Жургенова, Айтекебийского района, Актюбинской области» (корректировка)»						
52427939-ОК1	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района (Корректировка)"	Работа	1	1 423 851 848.16	8 месяцев	8 месяцев	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева (1)	30	62 291 868.66
52427939-ОК1	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района (Корректировка)"	Работа	1	1 423 851 848.16	8 месяцев	8 месяцев	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева (1)	0	0.01
008-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест с бассейном в с Т.Жургенова, Айтекебийского района, Актюбинской области» (корректировка)»						
52427939-ОК1	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района (Корректировка)"	Работа	1	1 423 851 848.16	8 месяцев	8 месяцев	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева (1)	30	150 387 027.84

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

52427939-ОК1	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района (Корректировка)"	Работа	1	1 423 851 848.16	8 месяцев	8 месяцев	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева (1)	30	1 211 172 951.52
52427939-ОК1	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района (Корректировка)"	Работа	1	1 423 851 848.16	8 месяцев	8 месяцев	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева (1)	30	0.13

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23230062

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23230062

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.