Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой" ф3

Наименование объекта - Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения "Самара-Шымкент-Екпинди" Жанакорганского района Кызылординской области

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		62	27.08.2021г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	107 348 466,40									
В отчётном месяце:	**9 168 025**									
в т.ч.:										
СМР	9 168 025	8 185 737							982 288	9 168 025

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

_____

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : **Ж.Оспанова**
Директор ТОО "Ремстрой"

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены №1
по объекту «Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения «Самара-Шымкент-Екпинди» Жанакорганского района Кызылординской области»
Договор № 62 от 27.08.2021г.

за ОКТЯБРЬ месяц 2021 года

	№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
			строительных работ	оборудования	прочих работ	
		1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	2 048,753			**2 048,753**
		2. СРЕЗКА КУСТАРНИКОВ ДЛЯ ПОДХОДА К МОСТУ	2,936			**2,936**
		3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ МОСТА	-			**-**
		5. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА	4 515,783			**4 515,783**
		Итого по главам1-7	*6 567,472*			*6 567,472*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 4,8%*	*315,239*			*315,239*
		Итого по главе 8	315,239			*315,239*
		Итого по главе 2-8:	*6 882,710*	*0,000*		*6 882,710*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,87 %)*	*266,361*			*266,361*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*893,684*	*893,684*
		Итого по главе 9	*266,361*		*893,684*	*1 160,045*
		Итого по главам 1-9	*7 149,071*	*0,000*	*893,684*	*8 042,755*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	***142,981***			***142,981***
		Итого сметная стоимость	***7 292,052***	***0,000***	***893,684***	***8 185,737***
	0,99999997	С понижающим коэффициентом К=0,999999985095269	***7 292,052***	***0,000***	***893,684***	***8 185,737***
28		***Налог на добавленную стоимость 12%***			***982,288***	***982,288***
31		***Всего по сметному расчету***	***7 292,052***	***0,000***	***1 875,973***	***9 168,025***

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

_____

ТЕХНАДЗОР
Технадзор _____
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Ж.Оспанова**
Директор ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование стройки - Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения "Самара-Шымкент-Екпинди" Жанакорганского района Кызылординской области
Наименование объекта - Реконструкция моста на автомобильной дороге

АКТ № 1
выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Общестроительная часть					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**30,6900**		**2704,04**	**82987**
		Затраты руда рабочих и строителей	ч-ч	1,55	47,5695	981,00	46666
		Затраты труда машинистов	ч-ч	0,3886	11,926134	1252,48	14937
		Накладные расходы	%	108		2167,84	66531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,75	11961
		Сметная стоимость:				**5261,64**	**161480**
2	**1127-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**15,1200**		**1139,24**	**17225**
		Затраты руда рабочих и строителей	ч-ч	0,495	7,4844	864,00	6467
		Затраты труда машинистов	ч-ч	0,1073	1,622376	1762,00	2859
		Накладные расходы	%	108		666,08	10071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,43	2184
		Сметная стоимость:				**1949,75**	**29480**
3	**1130-0109-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки железобетонных пролетных строений под авто из плитных элементов**	**м3 конструкции**	**54,7200**		**10313,55**	**564357**
		Затраты руда рабочих и строителей	ч-ч	2,36	129,1392	1195,00	154321
		Затраты труда машинистов	ч-ч	1,068	58,44096	1118,14	65345
		Накладные расходы	%	108		3372,35	184535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1094,87	59911
		Сметная стоимость:				**14780,78**	**808804**
4	**1130-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14**	**Плиты переходные до 5м. Демонтаж**	**м3 конструкции**	**9,4400**		**7245,70**	**68399**
		Затраты руда рабочих и строителей	ч-ч	4,592	43,34848	1154,00	50024
		Затраты труда машинистов	ч-ч	0,508	4,79552	1374,98	6594
		Накладные расходы	%	84		5038,03	47559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		982,70	9277
		Сметная стоимость:				**13266,43**	**125235**

5	1105-0101-2301 РСНБ РК 2015	**Насадка железобетонные. Демонтаж**	**насадка**	**12,0000**		**5603,94**	**67247**
		Затраты руда рабочих и строителей	ч-ч	3,952	47,424	914,00	43346
		Затраты труда машинистов	ч-ч	0,52	6,24	1409,60	8796
		Накладные расходы	%	99		4301,67	51620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		792,45	9509
		Сметная стоимость:				**10698,05**	**128377**
6	1105-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 8м. Грунты группы 2**	**м3 ж/б**	**26,8800**		**16595,78**	**446095**
		Затраты руда рабочих и строителей	ч-ч	3,576	96,12288	1215,00	116789
		Затраты труда машинистов	ч-ч	2,43	65,3184	1402,01	91577
		Накладные расходы	%	99		7674,22	206283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1941,60	52190
		Сметная стоимость:				**26211,59**	**704568**
7	1130-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	**Ограждение металлические барьдюрные. Устройство на металлических стойках**	**м**	**54,0000**		**374,85**	**20242**
		Затраты руда рабочих и строителей	ч-ч	0,32968	17,80272	1093,00	19458
		Затраты труда машинистов	ч-ч	0,0044	0,2376	987,20	235
		Накладные расходы	%	84		306,33	16542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,49	2942
		Сметная стоимость:				**735,68**	**39727**
8	1101-0207-1501 РСНБ РК 2015	**Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемностью 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5км**	**т**	**384,5500**		**123,00**	**47300**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,84	3784
		Сметная стоимость:				**132,84**	**51084**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1313853
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1313853
Накладные расходы -			Тенге				583141
Сметная прибыль -			Тенге				151759
Транспортные расходы			Тенге				47300
Всего сметная заработная плата			Тенге				627413
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2048753**
		РАЗДЕЛ 2. СРЕЗКА КУСТАРНИКОВ ДЛЯ ПОДХОДА К МОСТУ					
9	11001-0207-1501 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтахестественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79кВт (108лс)**	**га**	**0,0380**		**43605,00**	**1657**
		Затраты труда машинистов	ч-ч	10,2	0,3876	1474,00	571
		Накладные расходы	%	72		10825,06	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4354,40	165
		Сметная стоимость:				**58784,46**	**2234**
10	11001-0207-1701 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребление кустарниковыми гравлями на тракторе 79кВт (108лс) с перемещением до 20м**	**га**	**0,0380**		**13848,77**	**526**
		Затраты труда машинистов	ч-ч	3,07	0,11666	1474,00	172
		Накладные расходы	%	72		3258,13	124

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1368,55	52
		Сметная стоимость:				**18475,45**	**702**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2183
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2183
		Накладные расходы -	Тенге				535
		Сметная прибыль -	Тенге				217
		Транспортные расходы	Тенге				124
		Всего сметная заработная плата	Тенге				743
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2936**

РАЗДЕЛ 5 ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА

101	1130-0401-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ.И ДОП ВЫП14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5м. Укладка высота насыпи (на автомобильных дорогах) до 3; 3м**	**м3 жб звенья**	**10,5000**		**17589,16**	**184686**
		Затраты руда рабочих и строителей	ч-ч	5,46	57,33	1134,00	65012
		Затраты труда машинистов	ч-ч	1,3	13,65	1474,00	20120
		Накладные расходы	%	84		6810,59	71511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1951,98	20496
		Сметная стоимость:				**26351,73**	**276693**
104	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ.И ДОП ВЫП14	**Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки**	**м3 подготовки**	**3,7000**		**6652,51**	**24614**
		Затраты руда рабочих и строителей	ч-ч	1,63	6,031	1014,00	6115
		Затраты труда машинистов	ч-ч	0,66	2,442	1394,00	3404
		Накладные расходы	%	84		2161,20	7996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		705,10	2609
		Сметная стоимость:				**9518,00**	**35217**
106	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3348,0000**		**66,50**	**222642**
		Затраты труда машинистов	ч-ч	0,0143	47,8764	1762,00	84358
		Накладные расходы	%	72		18,14	60733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,77	22666
		Сметная стоимость:				**91,41**	**306041**
107	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при тоолщине слоя 30см**	**м3 уплотненного грунта**	**3348,0000**		**65,66**	**219830**
		Затраты труда машинистов	ч-ч	0,01399	46,83852	1736,27	81324
		Накладные расходы	%	72		17,49	58557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,65	22264
		Сметная стоимость:				**89,80**	**300650**
108	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунты уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при тоолщине слоя 30см**	**м3 уплотненного грунта**	**3348,0000**		**19,26**	**64482**
		Затраты труда машинистов	ч-ч	0,00375	12,555	1474,00	18506

		Накладные расходы	%	72		3,98	13325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,86	6227
		Сметная стоимость:				**25,09**	**84001**
109	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	**м3 уплотненного грунта**	**3348,0000**		**199,14**	**666721**
		Затраты руда рабочих и строителей	ч-ч	0,00984	32,94432	864,00	28464
		Затраты труда машинистов	ч-ч	0,02853	95,51844	1762,00	168303
		Накладные расходы	%	72		42,32	141687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,32	64683
		Сметная стоимость:				**260,78**	**873091**
110	**4102-0104-1020 РСНБ РК 2015**	**Привозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км**	**т**	**5691,6000**		**312,00**	**1775779**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,96	142062
		Сметная стоимость:				**336,96**	**1917842**
111	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва -1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**196,2000**		**2874,48**	**563973**
		Затраты руда рабочих и строителей	ч-ч	0,144	28,2528	914,00	25823
		Затраты труда машинистов	ч-ч	0,143	28,0566	1552,00	43544
		Накладные расходы	%	108		381,94	74937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,51	51112
		Сметная стоимость:				**3516,93**	**690022**
112	**1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в теле)**	**4,0000**		**5465,64**	**21863**
		Затраты руда рабочих и строителей	ч-ч	2,81	11,24	981,00	11026
		Затраты труда машинистов	ч-ч	0,001	0,004	1234,00	5
		Накладные расходы	%	72		1985,65	7943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,10	2384
		Сметная стоимость:				**8047,39**	**32190**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3744590
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3744590
	Накладные расходы -		Тенге				436689
	Сметная прибыль -		Тенге				334504
	Транспортные расходы		Тенге				0
	Всего сметная заработная плата		Тенге				179010
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**4515783**

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Демонтажные работы	Тенге	2 048 753	0
Срезка кустарников для подхода к мосту	Тенге	2 936	
Объездная дорога	Тенге	4 515 783	
ИТОГО	Тенге	**6 567 472**	**0**

Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**6 567 472**
Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	315 239
итого	Тенге	**6 882 710**
Дополнительные затраты при производстве смр (ремонтно-строительных)работ в зимнее	Тенге	266 361
Дополнительная оплата труда в зонах эколог.бедтсвия	Тенге	893 684
Итого	Тенге	**8 042 755**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**8 042 755**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	**142 981**
Итого	Тенге	**8 185 737**
С понижающим коэффицентом К=0,999999985095269	Тенге	**8 185 737**
НДС 12%	Тенге	982 288
Всего	Тенге	**9 168 025**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
_____

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

_____

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Ж.Оспанова**
Директор ТОО "Ремстрой"