Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "NamysStroy", БИН 170640026988, Павлодарская область, город Павлодар, ул.Чайковского, 4/7
Субподрядчик: ТОО "Элемент Строй Базис" , БИН 230340040869, город Астана, ул. район Алматы, Трасса Астана Караганда, здание 71/1
Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 13 от 29.04.2024 г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024г от 11.06.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		13	29.04.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области	**280 000,00**	250 000,00							30 000,00	280 000,00
Итого к оплате:	**280 000,00**	250 000,00							30 000,00	**280 000,00**
Итого к оплате: Двести восемьдесят тысяч тенге										

Субподрядчик: БИН 230340040869
ТОО "Элемент Строй Базис"

Директор_____ **Ныгмет М.А.**

Генподрядчик: БИН 170640026988
ТОО "NamysStroy"

Директор_____ **Рахимжанов Т.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "NamysStroy", БИН 170640026988, Павлодарская область, город Павлодар, ул.Чайковского, 4/7**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Элемент Строй Базис" , БИН 230340040869, город Астана, ул. район Алматы, Трасса Астана Караганда, здание 71/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **29.04.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ №1 от 11.06.2024 года

за **Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Капитальный ремонт здания медицинского центра**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружная отделка										
1	7	1115-0107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**м2 поверхности облицовки**	26,923	5 104,89	31,09	137 439	837	0	98 767	255 103	
						5 073,8	21,46	136 602	578		18 897		
			ИТОГО по акту					137 439	837		98 767	255 103	
								136 602	578		18 897		
			Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98									250 000,00	
			НДС			12 %		30 000,00				280 000,00	
			Итого с НДС										

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Элемент Строй Базис" БИН 230340040869
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Магисов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "NamysStroy", БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)