...инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Сатпаев"
ПОДРЯДЧИК: Общественное объединение инвалидов "Жуалы-Қамқор"
ДОГОВОР: №142 от 14.07.2025 года
Наименование стройки: Футбольные поля (3 шт.)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		120	24.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	21 485 225,23	21 485 225,23		-	-	-	-	-	0,00	21 485 225,23
Всего к оплате:									0,00	**21 485 225,23**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Сатпаев"
БИН 210240023326

_____ Мухамбетали А.М.

Подрядчик:

Директор Общественное объединение инвалидов "Жуалы-Қамқор"
БИН 170140005213

_____ Атаев Д.С.