Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги улицы Жалантос Бахадура в селе Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Август 2025 1 (ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		№118	19.12.2024г.						
		ДС №01	26.12.2024г.						
		ДС №02	25.02.2025г.						

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство автомобильной дороги улицы Жалантос Бахадура в селе Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области	57 622 281	51 448 465	51 448 465	41 031 551					6 173 816	57 622 281
	Удержание аванса, 30%	17 286 684	15 434 539							1 852 145	17 286 684
	Удержание гарантийного взноса, 5%	2 881 114	2 572 423							308 691	2 881 114
	ИТОГО по справке	37 454 482	33 441 502							4 012 980	37 454 482

Заказчик

Руководитель Смагулов Нурдаулет Тулепбергенулы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик

Директор Подлубная Наталья Николаевна
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Ешимкулов Нургали Таттигалиевич
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора: Сомекбаев БА
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги улицы Жалантос Баһадура в селе Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автомобильной дороги улицы Жалантос Баһадура в селе Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№118 от 19.12.2024г., ДС №01 от 26.12.2024г., ДС №02 от 25.02.2025г.**

за **Август 2025** (месяц, год)

Акт выполненных работ 1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Устройство дорог (Л.С.№05-1)									
			Раздел 1: Земляное полотно									
			Подраздел 1: Земляное полотно#									
1	11	6101-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м,из выемки в кучи/**	**м³ грунта**	**4 782**	**131,0**	**131,0**	**626 442,0**	**626 442,0**			**626 442,0**
						0,0	**31,0**	**0,0**	**148 242,0**			
2	12	6101-0104-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**4 782**	**378,0**	**378,0**	**1 807 596,0**	**1 807 596,0**			**1 807 596,0**
						0,0	**91,0**	**0,0**	**435 162,0**			
3	13	6101-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м,из куч в насыпь/**	**м³ грунта**	**352**	**131,0**	**131,0**	**46 112,0**	**46 112,0**			**46 112,0**
						0,0	**31,0**	**0,0**	**10 912,0**			
4	14	6101-0104-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**352**	**378,0**	**378,0**	**133 056,0**	**133 056,0**			**133 056,0**
						0,0	**91,0**	**0,0**	**32 032,0**			
5	15	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщинеслоя 30 см /за 6 проходов/**	**м³ уплотненного грунта**	**352**	**231,0**	**231,0**	**81 312,0**	**81 312,0**			**81 312,0**
						0,0	**56,0**	**0,0**	**19 712,0**			
6	16	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		**352**	**82,0**	**82,0**	**28 864,0**	**28 864,0**			**28 864,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3уплотненного грунта		0,0	21,0	0,0	7 392,0			
7	17	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		352	209,0	164,0	73 568,0	57 728,0	1 056,0		73 568,0
				$м^3$ уплотненного грунта		42,0	35,0	14 784,0	12 320,0			
8	18	6101-0106-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м,и устройством присыпных обочин. Группа грунтов 3		1 309	73,0	73,0	95 557,0	95 557,0			95 557,0
				$м^3$ грунта		0,0	18,0	0,0	23 562,0			
9	19	6101-0106-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять накаждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		1 309	271,0	271,0	354 739,0	354 739,0			354 739,0
				$м^3$ грунта		0,0	65,0	0,0	85 085,0			
10	20	6101-0103-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /в отвал/		3 121	598,0	555,0	1 866 358,0	1 732 155,0	3 121,0		1 866 358,0
				$м^3$ грунта		42,0	116,0	131 082,0	362 036,0			
11	21	412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км		29 961,6	85,0		2 546 736,0				2 546 736,0
				т·км								
12	22	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		3 121	76,0	62,0	237 196,0	193 502,0			237 196,0
				$м^3$ грунта		14,0	15,0	43 694,0	46 815,0			
13	23	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		10 049	25,0	25,0	251 225,0	251 225,0			251 225,0
				$м^2$ спланированной площади		0,0	6,0	0,0	60 294,0			
14	24	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 6 проходов/		3 015	231,0	231,0	696 465,0	696 465,0			696 465,0
				$м^3$ уплотненного грунта		0,0	56,0	0,0	168 840,0			
15	25	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		3 015	82,0	82,0	247 230,0	247 230,0			247 230,0
				м3уплотненного грунта		0,0	21,0	0,0	63 315,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	26	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		3 015	209,0	164,0	630 135,0	494 460,0	9 045,0		630 135,0
				м³ уплотненного грунта		42,0	35,0	126 630,0	105 525,0			
17	27	6101-0109-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 3		282	487,0	126,0	137 334,0	35 532,0			137 334,0
				м² спланированной площади		361,0	41,0	101 802,0	11 562,0			
18	28	6101-0109-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 3		779	861,0	117,0	670 719,0	91 143,0			670 719,0
				м² спланированной площади		744,0	38,0	579 576,0	29 602,0			
19	29	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка /укрепление откосов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		212	93,0	93,0	19 716,0	19 716,0			19 716,0
				м³ грунта		0,0	22,0	0,0	4 664,0			
20	30	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м/до 50м, для дальнейшего использования укрепления откосов/ перемещения грунта		212	322,0	322,0	68 264,0	68 264,0			68 264,0
				м³ грунта		0,0	77,0	0,0	16 324,0			
			Итого по подразделу 1: Земляное полотно#					10 618 624	7 061 098	13 222	0	10 618 624
								997 568	1 643 396	0	0	
			Итого по разделу 1: Земляное полотно					10 618 624	7 061 098	13 222	0	10 618 624
								997 568	1 643 396	0	0	
			Раздел 2: Дорожная одежда									
			Подраздел 1: Дорожная одежда дороги а-6,0 м									
21	31	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1 553,4	13 756,0	2 668,0	21 368 570,0	4 144 471,0	16 264 098,0		21 368 570,0
				м³ материала основания в плотном теле		618,0	511,0	960 001,0	793 787,0			
22	32	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-гравийной смесей однослойные толщиной 12 см /С5-40/. Устройство		1 101,3	1 801,0	378,0	1 983 441,0	416 291,0	1 352 396,0		1 983 441,0
				м² основания или покрытия		195,0	84,0	214 754,0	92 509,0			
			Итого по подразделу 1: Дорожная одежда дороги а-6,0 м					23 352 011	4 560 762	17 616 494	0	23 352 011
								1 174 755	886 296	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 2: Устройство тротуара									
23	72	6101-0104-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м, из выемки в насыпь/		443	131,0	131,0	58 033,0	58 033,0			58 033,0
				м³ грунта		0,0	31,0	0,0	13 733,0			
24	73	6101-0104-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		443	378,0	378,0	167 454,0	167 454,0			167 454,0
				м³ грунта		0,0	91,0	0,0	40 313,0			
25	74	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 6 проходов/		443	231,0	231,0	102 333,0	102 333,0			102 333,0
				м³ уплотненного грунта		0,0	56,0	0,0	24 808,0			
26	75	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		443	82,0	82,0	36 326,0	36 326,0			36 326,0
				м³ уплотненного грунта		0,0	21,0	0,0	9 303,0			
27	76	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		443	209,0	164,0	92 587,0	72 652,0	1 329,0		92 587,0
				м³ уплотненного грунта		42,0	35,0	18 606,0	15 505,0			
			Итого по подразделу 2: Устройство тротуара					456 733	436 798	1 329	0	456 733
								18 606	103 662	0	0	
			Подраздел 3: Устройство обочин неасфальтированных #									
28	82	6101-0103-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 3 группы в выемки для отсыпки обочин. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1 016	598,0	555,0	607 568,0	563 880,0	1 016,0		607 568,0
				м³ грунта		42,0	116,0	42 672,0	117 856,0			
29	83	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		1 625,6	278,0		451 917,0				451 917,0
				т·км								
30	84	6101-0104-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1 016	131,0	131,0	133 096,0	133 096,0			133 096,0
				м³ грунта		0,0	31,0	0,0	31 496,0			
31	85	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 6 проходов/		305	231,0	231,0	70 455,0	70 455,0			70 455,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ уплотненного грунта		0,0	56,0	0,0	17 080,0			
32	86	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		305	82,0	82,0	25 010,0	25 010,0			25 010,0
				м³ уплотненного грунта		0,0	21,0	0,0	6 405,0			
33	87	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		305	209,0	164,0	63 745,0	50 020,0	915,0		63 745,0
				м³ уплотненного грунта		42,0	35,0	12 810,0	10 675,0			
34	88	6101-0109-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		3 214	208,0	66,0	668 512,0	212 124,0			668 512,0
				м² спланированной площади		142,0	13,0	456 388,0	41 782,0			
35	89	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см		3 210	570,0	429,0	1 829 700,0	1 377 090,0			1 829 700,0
				м² покрытия обочин		141,0	95,0	452 610,0	304 950,0			
36	90	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		321	8 580,0		2 754 180,0		2 754 180,0		2 754 180,0
				м³								
			Итого по подразделу 3: Устройство обочин неасфальтированных #					6 604 183	2 431 675	2 756 111	0	6 604 183
								964 480	530 244	0	0	
			Итого по разделу 2: Дорожная одежда					30 412 927	7 429 235	20 373 934	0	30 412 927
								2 157 841	1 520 202	0	0	
			Итого по отделу Устройство дорог (Л.С.№05-1)					41 031 551	14 490 333	20 387 156	0	41 031 551
								3 155 409	3 163 598	0	0	
			ИТОГО по акту					41 031 551	14 490 333	20 387 156	0	41 031 551
								3 155 409	3 163 598	0	0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)									3 364 587
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									44 396 138
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									2 219 807
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									2 219 807
			Итого с непредвиденными работами и затратами									48 835 752
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075									52 498 433
			Итого с понижающим коэффициентом, к=0,98									51 448 465
			НДС (12%)									6 173 816
			Итого с НДС									57 622 281

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Поддубная Наталья Николаевна

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ALKHARU GROUP"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Expertuss"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Айтекебийский районный отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Смагулов Нурдаулет Тулепбергенулы

М.П.

Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Ешимкулов Нургали Таттигалиевич

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)