Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Договор подряда (контракт) .№2 от 22.01.2025 г.

СПРАВКА № 2 от 23.05.2025 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		2	22.01.2025г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области	76 107 274,01	67 952 923,22							8 154 350,79	76 107 274,01
за месяц	22 874 000,00	20 423 214,29							2 450 785,71	22 874 000,00
удержание аванса 30%		6 126 964,29							735 235,71	6 862 200,00
удержание гарантийного взноса 5 %		1 021 160,71							122 539,29	1 143 700,00
К оплате:		13 275 089,29							1 593 010,71	14 868 100,00

К оплате: Четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто тенге 00 тиын

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

БИН 990540001208

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ахаев Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна-С"

БИН 160240008053

Эксперт _____ **Калышбеков Ж.М.**

(аттестат №KZ28VJE00036747 от 11.04.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева, 27 БИН 990540001208 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Объект : Архитектурно-строительные решения

Договор о государственных закупках работ №2 от 22.01.2025 г.

Акт №5 от 23.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май месяц
(локальная смета №2-01-00-02)
на Архитектурно-строительные решения

Основание: ЛС № 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 9. Кровля АС-17,АС - 18, АС-22, ИТОГО:	тенге			**18 136 678**	
			Подраздел 9.1. Кровля скатная, ИТОГО	тенге			**9 692 139**	
1	**178**	**6107-0101-0214 Кклим = 1,12**	**Установка стропилы с изготовлением**	**м3**	**29,49**	**272235**	**8 028 210**	
2	**179**	**6107-0101-0203 Кклим = 1,12**	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	**м3**	**2,04**	**217993**	**444 706**	
3	**199**	**6110-0203-0201 Кклим = 1,12**	**Устройство карниза из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**79,5**	**7854**	**624 393**	
4	**200**	**290-000-0001 (кпл)**	**Металлосайдинг L-брус 15х240 (перфорированный софит) цена 4000 тенге с НДС**	**1 м2**	**79,5**	**3571,43**	**283 929**	Казахстан
5	**201**	**290-000-0001 (кпл)**	**Металлосайдинг L-брус 15х240 (неперфорированный софит) цена 4380 тенге с НДС**	**1 м2**	**79,5**	**3910,71**	**310 901**	Казахстан
			Подраздел 9.2. Разрез 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 АС 9,10, 18, 22, ИТОГО	тенге			**8 444 539**	
6	**203**	**6111-0402-0103 Кклим = 1,12**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**785,21**	**3168**	**2 487 545**	
7	**204**	**234-101-0206 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**92,2**	**56845**	**5 241 109**	Казахстан

8	205	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15(30) мм	м2	274,82	1957	537 823	
9	206	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	4122,3	38	156 647	
10	207	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3173	67490	21 415	
			Итого по локальной смете №2-01-00-02				18 136 678	
			КОРРЕКТИРОВКА №2 к локальной смете №2-01-00-02					
			Раздел ДОБАВИТЬ				732 946	
			Подраздел 10.8. Кровля, ИТОГО	тенге			732 946	
11	57	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство карниза из листовой оцинкованной стали	м2	79,5	7854	624 393	
12	58	214-403-0101 Коб=0,001	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,3173	342116	108 553	Казахстан
			Итого по корректировке №2 к локальной смете №2-01-00-02				732 946	

Итого:	18 869 624
Всего	18 869 624
Итого с общеплощадочными затратами	18 869 624
Сметная прибыль (5%)	943 481
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	377 392
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	20 190 497
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,03216948)	20 840 015

Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки по конкурсу К=0,98	**20 423 214,29**
НДС (12%)	2 450 785,71
Итого по акту с НДС	**22 874 000,00**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

БИН 990540001208

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ахаев Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна-С"

БИН 160240008053

Эксперт _____ **Калышбеков Ж.М.**

(аттестат №KZ28VJE00036747 от 11.04.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Инжиниринг"

БИН 180240013579

Директор _____ **Григорьев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)