Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "NamysStroy", БИН 170640026988, Павлодарская область, город Павлодар, ул.Чайковского, 4/7
Субподрядчик: ТОО "Элемент Строй Базис" , БИН 230340040869, город Астана, ул. район Алматы, Трасса Астана Караганда, здание 71/1
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП «Культурно-досуговый центр им. С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района
Договор подряда (контракт) № 5 от 06.05.2024 г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024г от 11.06.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		5	06.05.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце.	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП «Культурно-досуговый центр им. С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района	**275 000,00**	245 535,71							29 464,29	275 000,00
Итого к оплате:	**275 000,00**	245 535,71							29 464,29	**275 000,00**
Итого к оплате: Двести семьдесят пять тысяч тенге										

Субподрядчик: БИН 230340040869
ТОО "Элемент Строй Базис"

Директор_____**Ныгмет М.А.**

Генподрядчик: БИН 170640026988
ТОО "NamysStroy"

Директор_____**Рахимжанов Т.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "NamysStroy", БИН 170640026988, Павлодарская область, город Павлодар, ул.Чайковского, 4/7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Элемент Строй Базис" , БИН 230340040869, город Астана, ул. район Алматы, Трасса Астана Караганда, здание 71/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП «Культурно-досуговый центр им. С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП «Культурно-досуговый центр им. С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5** от **06.05.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ №1 от 11.06.2024 года

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Внутренние отделочные работы										
			3.4 Потолок 2 этаж										
1	82	1115-0405-0113	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**209,504**	**415,89**	**1,11**	**87 131**	**233**	**0**	**62 648**	**161 760**	
						414,78	**0,54**	**86 898**	**113**		**11 982**		
1	83	1115-0405-0114	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**209,504**	**228,25**	**0,47**	**47 819**	**98**	**0**	**34 392**	**88 787**	
						227,78	**0,22**	**47 721**	**46**		**6 577**		
			Итого разделу 3 Внутренние отделочные работы									**250 547**	
			ИТОГО по акту					**134 950**	**331**		**97 040**	**250 547**	
								134 619	**159**		**18 559**		
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,98									**245 535,71**	
			НДС			**12 %**		**29 464,29**					
			Итого с НДС									**275 000,00**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Элемент Строй Базис" БИН 230340040869
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ныгмет М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "NamysStroy", БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)