Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
000140001467	000240004089	ГУ	ТОО	№ 2024-154	14.08.2024г.	038-015-431		11
				доп.соглашение				
				№2	24.10.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	32 357 618,21	32 357 618,21	28 890 730,55				3 466 887,67	32 357 618,21
Всего к оплате	**32 357 618,21**	**32 357 618,21**	**28 890 730,55**				**3 466 887,67**	**32 357 618,21**

Подрядчик
ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Руководитель _____ **Абдрахманов А.Н.**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя _____ **Байгожин Н.Т.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"

Эксперт _____ **Райкулов Ж.М.**
KZ77VJE00067298;KZ75VJE00086244, 21.07.2021
;16.04.2024

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ "АИДА"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство врачебной амбулатории в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект: **Врачебная амбулатория в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024-154 от 2024-08-14, доп.соглашение №2 от 2024-10-24**

Акт выполненных работ N1 от 30.10.2024г

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01-01 общестроительные работы по чертежам АС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0115 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3**	м³	1 102,365739	445,0 0,0	445,0 93,0	490 553,0 0,0	490 553,0 102 520,0			490 553,0
2	2	6101-0201-0203 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	34,093786	15 392,0 15 392,0	0,0 0,0	524 772,0 524 772,0	0,0 0,0			524 772,0
3	3	6101-0107-0801 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	м³	294,6	1 392,0 7,0	1 385,0 333,0	410 083,0 2 062,0	408 021,0 98 102,0			410 083,0
4	4	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 5-20 мм**	м³	338,79	5 183,0		1 755 949,0		1 755 949,0		1 755 949,0
5	5	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2**	м³	538,153296	98,0 0,0	98,0 25,0	52 739,0 0,0	52 739,0 13 454,0			52 739,0
6	6	6101-0106-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	м³	538,153296	48,0 0,0	48,0 12,0	25 831,0 0,0	25 832,0 6 458,0			25 831,0
7	7	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	538,153296	656,0 405,0	251,0 81,0	353 029,0 217 952,0	135 076,0 43 590,0			353 029,0
8	8	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	94,968229	4 156,0 4 156,0	0,0 0,0	394 688,0 394 688,0	0,0 0,0			394 688,0
9	9	1101-0105-0305 *РСНБ РК 2022*	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 1 (подсыпка под полы)**	м³ грунта	132,99525	544,0 15,0	529,0 120,0	72 349,0 1 995,0	70 354,0 15 959,0			72 349,0
10	10	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	132,99525	656,0 405,0	251,0 81,0	87 245,0 53 863,0	33 382,0 10 773,0			87 245,0
11	11	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м³	23,46975	3 784,0 3 784,0	0,0 0,0	88 810,0 88 810,0	0,0 0,0			88 810,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы					4 256 048 1 284 142	1 215 957 290 856	1 755 949 0	0 0	4 256 048
			Раздел 2: Фундамент									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	22,01	10 494,0 5 856,0	2 886,0 559,0	230 973,0 128 891,0	63 521,0 12 304,0	38 562,0		230 973,0
13	13	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	22,4502	22 401,0		502 907,0		502 907,0		502 907,0
14	14	6111-0403-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)**	$м^2$ изолируемой поверхности	128,7	340,0 168,0	2,0 1,0	43 758,0 21 622,0	258,0 129,0	21 879,0		43 758,0
15	15	6103-0101-0209 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	57	31 048,0 19 753,0	5 136,0 961,0	1 769 736,0 1 125 921,0	292 752,0 54 777,0	351 063,0		1 769 736,0
16	16	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	57,855	24 943,0		1 443 077,0		1 443 077,0		1 443 077,0
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,54	344 590,0		530 669,0		530 669,0		530 669,0
18	18	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	5,5881	326 417,0		1 824 051,0		1 824 051,0		1 824 051,0
19	19	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	256,972	1 602,0 1 292,0	43,0 6,0	411 669,0 332 008,0	11 050,0 1 542,0	68 612,0		411 669,0
20	20	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	кг	616,7328	511,0		315 150,0		315 150,0		315 150,0
21	21	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,05	10 494,0 5 856,0	2 886,0 559,0	525,0 293,0	144,0 28,0	88,0		525,0
22	22	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	0,051	22 401,0		1 142,0		1 142,0		1 142,0
23	23	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	0,46	99 057,0 74 854,0	15 533,0 4 575,0	45 566,0 34 433,0	7 146,0 2 105,0	3 987,0		45 566,0
24	24	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	0,4669	24 181,0		11 290,0		11 290,0		11 290,0
25	25	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,053	430 058,0		22 793,0		22 793,0		22 793,0
26	26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0106	336 177,0		3 563,0		3 563,0		3 563,0
27	27	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,0085	1 131 141,0 1 126 984,0	4 157,0 1 307,0	9 615,0 9 579,0	35,0 11,0			9 615,0
28	28	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,00754	469 820,0		3 542,0		3 542,0		3 542,0
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00096	344 590,0		331,0		331,0		331,0
30	30	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,2295	414,0 228,0	8,0 2,0	95,0 52,0	1,0 0,0	41,0		95,0
31	31	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0369	322 507,0 232 095,0	27 883,0 7 675,0	11 901,0 8 564,0	1 029,0 283,0	2 308,0		11 901,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	**Решетки для приямков стальные**	т	0,0369	167 407,0		6 177,0		6 177,0		6 177,0
33	33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	3,1	1 602,0 1 292,0	43,0 6,0	4 966,0 4 005,0	134,0 19,0	828,0		4 966,0
34	34	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	кг	7,44	511,0		3 802,0		3 802,0		3 802,0
35	35	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	шт.	75	12 811,0 5 000,0	6 427,0 1 305,0	960 825,0 375 000,0	482 025,0 97 875,0	103 800,0		960 825,0
36	36	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	41	7 869,0 3 282,0	3 665,0 744,0	322 629,0 134 562,0	150 265,0 30 504,0	37 802,0		322 629,0
37	37	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	23	5 853,0 2 156,0	2 877,0 584,0	134 619,0 49 588,0	66 171,0 13 432,0	18 860,0		134 619,0
38	38	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	шт.	24	5 338,0 1 864,0	2 934,0 596,0	128 112,0 44 736,0	70 416,0 14 304,0	12 960,0		128 112,0
39	39	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	м³	83,717	60 493,65		5 064 347,0		5 064 347,0		5 064 347,0
40	40	СТССЦ	**Надбавка на сульфатостойкий цемент**	м³	83,717	284,0		23 776,0		23 776,0		23 776,0
41	41	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,12134	65 056,0 63 666,0	1 390,0 385,0	7 894,0 7 725,0	169,0 47,0			7 894,0
42	42	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12134	430 058,0		52 183,0		52 183,0		52 183,0
43	43	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	м³	0,89	23 027,0 16 481,0	3 470,0 724,0	20 494,0 14 665,0	3 088,0 644,0	2 738,0		20 494,0
44	44	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	м³	0,9078	22 401,0		20 336,0		20 336,0		20 336,0
45	45	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	383,904	1 602,0 1 292,0	43,0 6,0	615 014,0 496 004,0	16 507,0 2 303,0	102 502,0		615 014,0
46	46	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	кг	921,3696	511,0		470 820,0		470 820,0		470 820,0
47	47	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	15	67 678,0 46 108,0	12 090,0 2 240,0	1 015 170,0 691 620,0	181 350,0 33 600,0	142 200,0		1 015 170,0
48	48	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	м³	15,225	24 943,0		379 757,0		379 757,0		379 757,0
49	49	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	1,274	87 149,0 82 212,0	924,0 119,0	111 028,0 104 738,0	1 178,0 152,0	5 113,0		111 028,0
50	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,231	344 590,0		79 600,0		79 600,0		79 600,0
51	51	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,043	336 177,0		350 633,0		350 633,0		350 633,0
52	52	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	м² поверхности	83,98	5 058,0 1 011,0	19,0 5,0	424 771,0 84 904,0	1 596,0 420,0	338 271,0		424 771,0
53	53	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**		167,96	120,0		20 155,0		20 155,0		20 155,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 2: Фундамент	м³				17 399 461	1 348 835	12 381 715	0	17 399 461
								3 668 913	264 479	0	0	
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки									
54	54	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	7,131	21 650,0	488,0	154 386,16	3 479,92	14,27		154 386,16
						21 160,0	158,0	150 891,96	1 126,69			
55	55	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	м³	1,712277	18 746,0		32 098,34		32 098,34		32 098,34
56	56	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	2,709837	83 849,0		227 217,16		227 217,16		227 217,16
57	61	6103-0101-0209 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	м³	18,9	31 048,0	5 136,0	586 807,0	97 071,0	116 405,0		586 807,0
						19 753,0	961,0	373 332,0	18 163,0			
58	62	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	19,1835	20 866,0		400 283,0		400 283,0		400 283,0
59	63	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,622	326 417,0		203 031,0		203 031,0		203 031,0
60	64	6111-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	м² поверхности	46,8	5 058,0	19,0	236 714,0	889,0	188 510,0		236 714,0
						1 011,0	5,0	47 315,0	234,0			
61	65	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	м²	93,6	120,0		11 232,0		11 232,0		11 232,0
62	66	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0952	312 421,0	16 591,0	29 742,0	1 579,0	1 046,0		29 742,0
						284 840,0	3 175,0	27 117,0	302,0			
63	67	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,05824	1 179 654,0		68 703,0		68 703,0		68 703,0
64	68	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03696	336 177,0		12 425,0		12 425,0		12 425,0
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					1 962 639	103 019	1 260 965	0	1 962 639
								598 656	19 826	0	0	
			ИТОГО по акту					23 618 148	2 667 811	15 398 629	0	23 618 147
								5 551 711	575 161	0	0	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)	2 220 106
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	25 838 253
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	1 291 913
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	516 765
	Итого с непредвиденными работами и затратами	27 646 931
	в том числе на III квартал 2024 г., доли - 45 %	12 441 119
	в том числе на IV квартал 2024 г., доли - 55 %	15 205 812
	в том числе на III квартал 2024 г., доли - 45 %, к - 1,0557	13 134 089
	в том числе на IV квартал 2024 г., доли - 25 %, к - 1,075	16 346 248
	Итого в прогнозных ценах:	29 480 337
	Скидки подрядчика к=0,98	28 890 730,55
	НДС (12%)	3 466 887,67
	Итого с НДС	32 357 618,22

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Принял (Заказчик) зам. рук. Байгонаев Н.Т.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Составил: Абдрахманов А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист Жунусов Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Центр качества "СервисСтрой"
Эксперт Райкулов Ж.М.
KZ77VJE00086244, 21.07.2021 ,16.04.2024

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "QAZ Global Engineering"
Эксперт Лаевский В.И.
KZ82VJE00086215 от 12.04.2024г.