Счет-фактура № 23 от 19 июня 2015 г.

Дата оборота по реализации: 19.06.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140000014, 021211, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Зерендинский р-н, с.Чаглинка, без улицы,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0009813, от 25.02.2013

ИИК поставщика: KZ418560000000146307, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №2 от 15.05.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140000014, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор",021211, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Зерендинский р-н, с.Чаглинка, без улицы

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941003800, ИНН/КПП: , Северо-Казахстанский областной филиал Акционерного общества"Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное тобщество"Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Астана, р-н Сарыарка,шоссе Ондирис, дом № 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-11 "Кокшетау-Рузаевка" км 61-83 (с устройством ШПО)	усл.	1	88 776 179,32	88 776 179,32	12%	10 653 141,52	99 429 320,84		
Всего по счету:					**88 776 179,32**		**10 653 141,52**	**99 429 320,84**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Плисученко С. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Плисученко С. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Комкова Н.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-11 "Кокшетау-Рузаевка" км 61-83 (с устройством ШПО).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
с 16 мая по 18 июня 2015 года, на 19 июня 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS03282	36483	2	15.05.2015 г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-11 "Кокшетау-Рузаевка" км 61-83 (с устройством ШПО)	99 429 320,84								10 653 141,52	
В том числе: в текущем месяце	99 429 320,84	88 776 179,32							10 653 141,52	99 429 320,84
Удержание гарантийных обязательств 5%	4 971 466,04	4 438 808,96							532 657,08	4 971 466,04
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы, с НДС	0,000									
Итого к оплате:	**94 457 854,80**	**84 337 370,36**							**10 120 484,44**	**94 457 854,80**

Заказчик: **Директор**
СКОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»
А.Жанкин

Подрядчик: **Директор**
ТОО «Кокшетауавтодор»
В. Люлевич

Заказчик: СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Договор: № 02 от 15 мая 2015 года

Акт выполненных работ № 1

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-11 "Кокшетау-Рузаевка" км 61-83 (с устройством ШПО)

за июнь месяц 2015 года, на 19 июня 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость за ед.изм. (тенге)	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный период	
						объем	Сумма (тенге)	объем	Сумма (тенге)
1	Ямочный ремонт а/б покрытия (горячая а/б смесь Н-5см)	м2	1 600	3 205,10	5 128 160,00	1600	5 128 160	1600	5 128 160
2	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, с применением асфальтоукладчика,с предварительной подгрунтовкой битумом	тн	9 110,60	15 522,74	141 421 475,00	6068,635	94 201 838,00	6068,635	94 201 838,00
3	Устройство шероховатой одиночной поверхностной обработки битумом с применением черного щебня	м2	173 800,00	358,36	62 282 968,00		0		0
4	Разметка проезжей части пунктирной линией шириной 0,1м, ширина шага 1:3	км линии	22,00	18 174,55	399 840,00		0		0
5	Установка временных знаков	шт	21,00	4 729,659	99 322,84	21	99 322,84	21	99 322,84
	Итого:				**209 331 765,84**		**99 429 320,84**		**99 429 320,84**

от Заказчика:

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ А. Идырысов

Начальник ОКК и ПР

_____ Х. Садвокасов

Работу принял: гл.спец. ОКК и ПР

_____ М.Абильмажинов

Расчет проверил гл.спец. ОЭ и БД

_____ Е.Гладкова

Руководитель РГУ "Солтустікжолдаборатория"

_____ Дарбаев М.К.

от Подрядчика:

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ В. Люлевич

Составил:

гл.спец. ПТО ТОО "Кокшетауавтодор"

_____ О.Суханова