УТВЕРЖДЕН
Приказом директора
Акмолинского областного
филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»
от «___» _____ 2016 г. № ___

АКТ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ
ПО СРЕДНЕМУ РЕМОНТУ

г. Атбасар *от «04» октября 2016 г.*

Окончательная приемочная комиссия, назначенная Акмолинским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол», Приказом № от 27.09.2016 года в составе:

Председатель комиссии:

Смагулов Талгат Назымбекович –директор Акмолинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;

Заместитель председателя комиссии:

Исламов Сапарбек Темирханович – заместитель директора Акмолинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;

Члены комиссии:

Абилов Рустем Аскарович – начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Акмолинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;

Кажкенов Адильхан Жанатович – инженер по строительным работам РГУ «Акмолажоллаборатория»;

Айдос Серик - директор АОФ РГП «Казахавтодор»;

Люлевич Виталий Викторович – Директор ТОО «Кокшетауавтодор»;

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком – АО «НК «ҚазАвтоЖол» в лице Акмолинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» совместно с Концорциумом- в лице **ТОО «Кокшетауавтодор»** предъявлен законченный объект: **«Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "гр.РФ(на Екатеринбург)-Алматы" км 1002-1006+200м,1007+200м-1043 (ШПО)»**.
2. Средний ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком: **ТОО «Кокшетауавтодор»** выполнившим **дорожно-строительные работы.**
3. Сметная документация на средний ремонт разработана на основании Ведомости дефектов и намечаемых работ **по Среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "гр.РФ(на Екатеринбург)-Алматы" км 1002-1006+200м,1007+200м-1043 (ШПО)".**
4. Средний ремонт осуществлялся в соответствии с Технической спецификацией Лот №__ на **«Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "гр.РФ(на Екатеринбург)-Алматы" км 1002-1006+200м,1007+200м-1043 (ШПО)».Ведомость договорной цены утверждена директором Акмолинского областного филиала АОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол».**
5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2016 года*** окончание работ ***сентябрь 2016 года***:

6. Окончательной приёмочной комиссии представлена следующая документация: **заключение рабочей комиссии о готовности законченного Среднего ремонта участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "гр.РФ(на Екатеринбург)-Алматы" км 1002-1006+200м,1007+200м-1043 (ШПО)».**

Указанный документ является обязательным приложением к настоящему акту.

7. На предъявленном к приемке после среднего ремонта участка автомобильной дороги, выполнены следующие виды работ:

п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Проектный объем работ	Фактический выполненный объем работ
1	Санация трещин	пог.м.	14400	14400
2	Ямочный ремонт	м2	155	155
3	Устранение просадок	м2	5523	5523
4	Устройство поверхностной обработки	м2	370500	370500
5	Разметка проезжей части			
а)	Разметка проезжей части сплошной линией 0,15 м	км	84,6	84,6
б)	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,15 м, при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	12	12
в)	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,15 м, при	км	12	12

	соотношении штриха и промежутка 3:1			
г)	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,15 м, при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	13,3	13,3
д)	Горизонтальная разметка проезжей части (1.13; 1.20; 1.16.1; 1.16.2; 1.16.3; 1.18; 1.19.)	100м2	5,4	5,4

8. На автомобильной дороге установлены предусмотренные проектом элементы обстановки и принадлежности дорог - ***не предусмотрено.***

9. Мероприятия по безопасности дорожного движения, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом – ***выполнены.***

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями – ***не предусмотрены.***

11. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией – ***не выявлены.***

12. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены: **-** ***не предусмотрены.***

13. Утвержденная сметная стоимость - ***183 330 780 тенге.***
Фактические затраты: всего - ***164 997 698,889 тенге.***

Решение Окончательной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения **«Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "гр.РФ(на Екатеринбург)-Алматы" км 1002-1006+200м,1007+200м-1043 (ШПО)»**.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии _____ Т. Смагулов

Заместитель председателя комиссии _____ С. Исламов

Члены приёмочной комиссии:

_____ Р. Абилов

_____ А. Кажкенов

_____ С. Айдос

_____ В. Люлевич