Форма №3

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"
БИН 011140002856	БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340005764
ИИК KZ85070102KSN3001000	ИИК KZ3496503F0012629943
БИК KKMFKZ2A	БИК IRTYKZKA
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	АО "ForteBank"
Договор: 82 2023-11-03	

АКТ №6

приемки выполненных работ сентябрь месяц 2025 г.

Наименование объекта: Реконструкция моста через реку Шерубай-Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области "Караганда-Сарань-Шахтинск" км 26-750

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		648 690 783,50
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		194 606 935,05
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		291 076 314,65
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		215 138 004,21
5	Виды выполненных работ		СМР
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		41 802 530,88
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		41 802 530,88
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%		2 090 126,54
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		39 712 404,34
10	Итого сумма удержания резерва		16 643 942,27
11	Погашение аванса		12 540 759,26
12	Остаток аванса		120 681 681,09
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		27 171 645,08
14	в том числе НДС-12%		2 911 247,69

Заказчик: **Замеместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"** **Шагдат А.**

Подрядчик: Директор по строительству мостов ТОО "СЕрВИС НС" **Цуприков Е.Ю.**