Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1", АДРЕС: г.Алматы, Алмалинский район, Муканова, 113; БИН:991040001212 ИИК: KZ328562203146551558 (эскроу-счет) АО "Банк ЦентрКредит " БИК: KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

Справка №4 от "09" 09 2025 года

о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчик	Подрядч	Номер	Дата	наименование программы/	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250679/00	29.05.2025	БРК	16
				№090140000306/250679/01	19.06.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	1 862 794 250,80	1 862 794 250,80	833 515 952,50				100 021 914,30	933 537 866,80
Выплата аванса	426 723 832,98	426 723 832,98						
Удержание аванса	372 558 850,16	372 558 850,16	166 703 190,50				20 004 382,86	186 707 573,36
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	93 139 712,54	93 139 712,54	41 675 797,62				5 001 095,72	46 676 893,34
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**1 823 819 521,08**	**1 823 819 521,08**	**625 136 964,38**				**75 016 435,72**	**700 153 400,10**

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

Мурзаханов Г.А.

Технический надзор:
Директор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Мергенбаев С.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"

Служба технического надзора: ТОО "KZ Строй экспертиз"

Акт выполненных работ №3 от "09" 09 2025 года

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 187-230 Алматинская область, Уйгурский район

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дорожная одежда									
1	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов (ГЩПС) и цемента	м2	369 800	1 884,40	696 851 120,00	236 500,00	445 660 600,00	64%	86 000,00	162 058 400,00
2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ликвидация пучин с засыпкой балластом, уплотнением за 8 проходов с поливом водом)	м3	8 600	14 462,01	124 373 286,00	5 250,00	75 925 552,50	61%	5 250,00	75 925 552,50
3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см (из горячих асфальтобетонных крупнозернистых пористых смесей марки1) с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 900,65	1 341 823 600,00	220 000,00	858 143 000,00	64%	80 000,00	312 052 000,00
4	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см (из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей тип Б марка 1) с подгрунтовкой эмульсией битумной дорожной	м2 покрытия	344 000	3 543,50	1 218 964 000,00	80 000,00	283 480 000,00	23%	80 000,00	283 480 000,00
	Укрепление обочин									
5	Укрепление обочины из ПГС толщиной до 11 см	м2 покрытия обочин	172 000	1 746 14	300 336 080,00		-			-
	Промывание (бит)									

6	Фрезерование покрытия толщиной до 5 см	м2	500	745,64	372 820,00					
7	Розлив вяжущих материалов	тн	0,84	249 706,90	209 753,80					
8	Устройство покрытия h -5 см (из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1)	м2 покрытия	2800	3 468,59	9 712 052,00					
				Дорожная разметка						
9	Разметка проезжей части холодным пластиком Ширина линии 0,1 м, сплошная, осевая 1.1	км линии	21	1 219 934,21	25 618 618,41					
10	Разметка проезжей части холодным пластиком, Ширина линии 0,1 м, пунктирная, осевая, шаг 3.1 ,1.6	км линии	22	934 422,72	20 557 299,84					
	ИТОГО				**3 738 818 630,05**		**1 663 209 152,50**			**833 515 952,50**
	непредвиденные расходы 2%				71 215 592,95					
	ИТОГО с непредвиденными				**3 810 034 223,00**		**1 663 209 152,50**			**833 515 952,50**
	НДС 12%				457 204 106,76		199 585 098,30			100 021 914,30
	ВСЕГО ПО ВДШ				**4 267 238 329,76**		**1 862 794 250,80**			**933 537 866,80**

Заказчик:
АОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Нурмуханбет Д.

Начальник ОЭиБД АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Тепышев Д.

Прдставитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"

ГИП _____ Шайманбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.