Дополнительное соглашение 3/1
К Договору подряда №3/КСС от 04.03.2024г.

г. Актобе

от «31» июля 2024г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «КварцСпецСервис», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**» в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «Жаңа Құрылыс-2015», именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Кулжанова Р.Т., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем:

Внесение изменений в раздел
2.Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена Договора увеличивается Приложением № 1 к дополнительному соглашению Договора на сумму 8500000 (восемь миллионов пятьсот тысяча) тенге 00 тиын, без НДС.
2.2. Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.
2.3.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Дополнительного соглашения.
2.4. Ниже перечисленные Приложения являются неотъемлемой частью Договора: (Приложение № 1);

Юридические адреса, банковские реквизиты «Сторон»

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «КварцСпецСервис» **Актюбинская область, г.Актобе, Проспект 312 Стрелковой дивизии, 7Б** **БИН 030140005782** **ИИК KZ24914042203KZ00279** **АО «Bereke Bank»** **БИК BRKEKZKA, КБЕ 17** **Директор Асан Н.Ж.**	**ТОО «Жаңа Құрылыс-2015»** **Актюбинская область, г.Актобе, ул.Макаренко 1, кв.4.** **БИН-151240010026** **КБЕ 17** **ИИК KZ608562203110272569** **БИК-KCJBKZKX** **АО «Банк Центр Кредит»** **Директор Кулжанов Р.Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Кварц-Спецсервис",Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Проспект 312 Стрелковой дивизии, д. 7** ИИН/БИН **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Жаңа Құрылыс-2015",РК,г. Актобе ул. Макаренко д. 1 кв. (офис) 4** **151240010026**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №3/КСС от 05.03.2024 г.

Номер документа	Дата составления
22	30.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт отопительной системы детского сада №17 "Шұғыла"			работы	1	13 400 000,00	13 400 000,00	1 435 714,29
				Итого		x	13 400 000,00	1 435 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

М.П.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №17 "Шұғыла" ГУ "Отдел образования г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Субподрядчик: ТОО "Жаңа Құрылыс-2015"

Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы детского сада №17 "Шұғыла", расположенной по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, 11 микрорайон, 14А

Договор подряда №3/КСС от 04.03.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за сентябрь месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		3/КСС	04.03.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт отопительной системы детского сада №17 "Шұғыла", расположенной по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, 11 микрорайон, 14А	25 500 000,00	11 964 285,71							1 435 714,29	**13 400 000,00**

Всего к оплате: 13 400 000 (тринадцать миллионов четыреста тысяч) тенге.

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор_____ Асан Н.Ж.

Субподрядчик: ТОО "Жаңа Құрылыс-2015"

Директор_____ Кулжанов Р.Т.

Форма 4

чик: ГККП "Ясли-сад №17 "Шұғыла" ГУ "Отдел образования г. Актобе"

одрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Субподрядчик: ТОО "Жаңа Құрылыс-2015"

Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы детского сада №17 "Шұғыла", расположенной по адресу: 11 мкр-он 14А

Договор подряда №3/КСС от 04.03.2024 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Ввод теплосети										
16	1126-0101-1701	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76% Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25**	м трубопровода	84	937,43	120,97	78744	10161	32138	31131	118665
					433,88	53,78	36446	4518	–	8790	
17	234-303-0221	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм Коб=1,1**	м	92,4	799		73828		73828	–	79734
					–		–		–	5906	
20	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25**	м2	20,1	117,82	3,74	2368	75	960	926	3557

				66,33	0,44	1333	9	–	264	
	3-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69% К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2; К1мат=2;Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25	м2	20,1	321,36	9,7	6459	195	5094	825	7867
					58,22	1,29	1170	26	–	583	
		Итого по разделу 2					**209 824**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					38 949				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 432				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 552				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					112 020				
		- накладные расходы, тенге					32 882				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					15 542				
	Раздел 3 Отопление ниже 0,000										
24	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76% Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25	м трубопровода	11	937,43	120,97	10312	1331	4209	4077	15540
					433,86	53,78	4772	592	–	1151	
25	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм Коб=1,1	м	12,1	799		9668		9668	–	10441
					–		–		–	773	
27	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76% Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25	м трубопровода	21	937,43	120,97	19686	2540	8035	7782	29665
					433,88	53,78	9111	1129	–	2197	

	0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм Коб=1,1	м	23,1	586		13537		13537	–	14620
					–		–		–	1083	
30	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76% Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25	м трубопровода	39	937,43	120,97	36560	4718	14921	14454	55095
					433,88	53,78	16921	2097	–	4081	
31	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм Коб=1,1	м	42,9	455		19520		19520	–	21082
					–		–		–	1562	
33	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76% Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25	м трубопровода	32	937,43	120,97	29998	3871	12243	11860	45207
					433,88	53,78	13884	1721	–	3349	
34	234-303-0213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм Коб=1,1	м	35,2	408		14362		14362	–	15511
					–		–		–	1149	

	01-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76% Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25	м трубопровода	115	937,43	120,97	107804	13912	43998	42620	162458
					433,86	53,78	49894	6185	–	12034	
37	234-303-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм Коб=1,1	м	126,5	331		41872		41872	–	45222
					–		–		–	3350	
39	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76% Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25	м трубопровода	221	937,43	120,97	207172	26734	84553	81904	312202
					433,86	53,78	95883	11885	–	23126	
40	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм Коб=1,1	м	243,1	289		70256		70256	–	75876
					–		–		–	5620	
42	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76% Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25	м трубопровода	49	937,43	120,97	45934	5928	18747	18159	69220
					433,86	53,78	21259	2635	–	5127	

	до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм Коб=1,1	м	53,9	225 –		12128 –		12128 –	– 970	
44 1116-0601-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1	м трубопровода	10	3123,99 2674,37	145,95 21,51	31240 26744	1460 215	3037 –	26420 4613	62273
45 245-506-0112	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25	1шт	10	12493 –		124930 –		124930 –	– 9994	134924
46 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затвоы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25	шт	16	3123,99 2674,37	145,95 21,51	49984 42790	2335 344	4859 –	42271 7380	99635
47 245-506-0111	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 20	1шт	16	11314 –		181024 –		181024 –	– 14482	195506
48 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25	шт	26	275,49 255,99	– –	7163 6656		507 –	6523 1095	14781

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 548 190
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		167 340
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		56 836
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 794 558
- накладные расходы, тенге		2 416 939
- сметная прибыль (8 %), тенге		874 163
ИТОГО по смете	**Тенге**	**15 770 691**
Договорная стоимость К= 0,758640551	**Тенге**	**11964285,71**
НДС 12%	**Тенге**	**1435714,29**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**13400000,00**

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Субподрядчик: ТОО "Жана Құрылыс-2015"

Директор _____ **Кулжанов Р.Т.**

Договор подряда №3/КСС

г. Актобе от «04» марта 2024г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «КварцСпецСервис», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**» в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «Жаңа Құрылыс-2015», именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Кулжанова Р.Т., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Подрядчик обязуется выполнить Строительно-монтажные работы по объекту **«Капитальный ремонт отопительной системы детского сада №12 «Шұғыла» -** согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, (далее-Работа) являющейся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную Работу и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2. Работы выполняются по Проектно-сметной-документации – СМР по объекту- «Капитальный ремонт отопительной системы детского сада №12 «Шұғыла». Местонахождение объекта: Актюбинская область , г.Актобе, 11 мкр. 14А.

2.Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена Договора, определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 17000000 (семнадцать миллионов) тенге 00 тиын, в том числе НДС 1821428,57тг.

2.2. Цена Договора не может быть изменена в сторону увеличения в течение всего срока действия настоящего Договора. Не является основанием для изменения цены Договора увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные экономическими причинами или действием непреодолимой силы.

2.3.Порядок оплаты: Заказчик после подписания Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере 30 % от общей суммы настоящего Договора. Промежуточные платежи оплачиваются по факту с даты подписания Сторонами акта выполненных работ не позднее 30 календарных дней с даты подписания Акта.

Оплата Заказчиком Подрядчику осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

2.4. Необходимые документы, предшествующие оплате, предоставленная Подрядчиком Заказчику:

- подписанный Договор
- акт выполненных работ
- счет фактура с описанием работ
- справка о стоимости выполненных работ
- акт приемки выполненных работ.

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. Работа считается выполненной при условий полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в технической документации Заказчика.

3.2. Подрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы: Сертификаты о происхождении товара.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1.Выполнить Работу с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями, строительных норм и правил, действующими в Республики Казахстан, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми Заказчиком и настоящим Договором.

4.1.2.Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации представленной Заказчиком.
4.1.3.Безвозмездно в течение 5 (пяти) дней исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, дефекты, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы.
ать с Заказчиком применяемые материалы.

4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1.Обеспечить беспрепятственный доступ работникам Подрядчика на территорию Заказчика для выполнения работ.
4.2.2.При обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. По итогам принятия Работы Сторонами составляется Акт приёмки-сдачи выполненных работ.
4.2.3.Оплатить Работу по цене и в сроки, на условиях настоящего Договора.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1.Проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Ответственность Сторон.

5.1.Стороны несут ответственность за нарушение условий или не исполнение обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, сроков устранения ненадлежаще выполненных Работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика, а Подрядчик в случае такого требования обязан оплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе требовать от Заказчика, а Заказчик в случае такого требования обязан оплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый банковский день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Данное условие на предоплату не распространяется.
5.4.Нарушение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору дает право аннулировать Договор в одностороннем порядке при этом Стороны осуществляют взаиморасчет.
5.5.Уплата неустойки, штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств по данному Договору.
5.6. В случае расторжения Договора Заказчиком по основаниям, предусмотренным в п.5.4. настоящего Договора, а также в случае необоснованного отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик возвращает ранее выплаченную сумму предоплаты.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Срок и действие договора.

7.1. Договор вступает в силу в дату его подписания полномочными представителями Сторон и действует до 31.12.2023г.
7.2. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

8. Условия одностороннего расторжения Договора

8.1.Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при наступлении следующих обстоятельств:
- Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, если Подрядчик нарушает сроки выполнения Работ или выполняет работы с нарушением требований норм экологического законодательства, правил

охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, или выполняет работы с ненадлежащим качеством.
8.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор, если Заказчик нарушает условия оплаты по настоящему Договору.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, возникших помимо воли и желания Сторон природного или техногенного характера и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
9.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств по настоящему Договору должна дать извещение другой Стороне в течение 5 (пяти) дней о начале и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению обязательств по Договору.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой Сторон.

10. Заключительные положения

10.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложение к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
10.3. Ниже перечисленные Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
1) (Приложение № 1);

11. Юридические адреса, банковские реквизиты «Сторон»

Заказчик:	Подрядчик:
ТОО «КварцСпецСервис» **Актюбинская область, г.Актобе,** **Проспект 312 Стрелковой дивизии, 7Б** **БИН 030140005782** **ИИК- KZ9296515F0008418208** **АО "ForteBank"** **БИК RTYKZKA, КБЕ 17** **Директор Асан Н.Ж.**	**ТОО «Жаңа Құрылыс-2015»** **Актюбинская область, г.Актобе, ул.Макаренко 1, кв.4.** **БИН-151240010026** **КБЕ 17** **ИИК KZ608562203110272569** **БИК-KCJBKZKX** **АО «Банк Центр Кредит»** **Директор Кулжанов Р.Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "Кварц-Спецсервис",Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Проспект 312 Стрелковой дивизии, д. 7 — 030140005782
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Жаңа Құрылыс-2015",РК,г. Актобе ул. Макаренко д. 1 кв. (офис) 4 — 151240010026
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №3/КСС от 05.03.2024 г.

Номер документа	Дата составления
05	01.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт отопительной системы детского сада №17 "Шұғыла"			работы	1	12 100 000,00	12 100 000,00	1 296 428,57
				Итого		x	12 100 000,00	1 296 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2024

М.П.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №17 "Шұғыла" ГУ "Отдел образования г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Субподрядчик: ТОО "Жаңа Құрылыс-2015"

Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы детского сада №17 "Шұғыла", расположенной по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, 11 микрорайон, 14А

Договор подряда №3/КСС от 04.03.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за июль месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		3/КСС	04.03.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт отопительной системы детского сада №17 "Шұғыла", расположенной по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, 11 микрорайон, 14А	12 100 000,00	10 803 571,43							1 296 428,57	**12 100 000,00**

Всего к оплате: 12 100 000 (двенадцать миллионов сто тысяч) тенге.

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор_____ Асан Н.Ж.

Субподрядчик: ТОО "Жаңа Құрылыс-2015"

Директор_____Кулжанов Р.Т.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №17 "Шұғыла" ГУ "Отдел образования г. Актобе"

Форма 4

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Субподрядчик: ТОО "Жаңа Құрылыс-2015"

Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы детского сада №17 "Шұғыла", расположенной по адресу: 11 мкр-он 14А

Договор подряда №3/КСС от 04.03.2024 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтаж											
1	1215-0102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**172**	1405,17	53,27	241689	9162	–	171417	446154
					1351,9	32,28	232527	5552	–	33048	
2	1215-0102-0802	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**14**	2032,66	90,84	28457	1272	–	20128	52472
					1941,82	55,05	27185	771	–	3887	
3	1215-0101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопроводов**	**857,3**	523,37	4,99	448685	4278	37918	293561	801626
					474,15	1,44	406489	1235	–	59380	

1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	107	900,34	8,54	96336	914	8153	63022	172107
				815,6	2,45	87269	262	–	12749	
5 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	141	1143,57	11,32	161243	1596	12319	106457	289116
				1044,88	3,75	147328	529	–	21416	
6 1215-0102-1603	Узлы тепловые. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	13923,22	–	27846	–	–	20049	51727
				13923,22	–	27846	–	–	3832	
7 1215-0101-0317	Узел учета. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	1972,42	436,31	1972	436	–	1232	3460
				1536,11	175,26	1536	175	–	256	
8 1215-0101-0101	Трубопроводы из полипропиленовых труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	19	523,37	4,99	9944	95	840	6506	17766
				474,15	1,44	9009	27	–	1316	
9 1213-0103-0401	Ограждение отопительных приборов. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	305,25	115,12	7,74	35140	2363	–	24356	64256
				107,38	3,44	32778	1050	–	4760	
10 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	132	140,45	3,09	18539	408	–	13233	34314
				137,36	1,87	18132	247	–	2542	
11 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	132	2424,52	822,13	320037	108521	–	186160	546693
				1602,39	356,37	211515	47041	–	40496	
12 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	12,22	924		11291		–		12194

					–		–		–	903
13	412-101-0110	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	122,2	150		18330		–	–	19796
					–		–		–	1466
14	414-104-0602	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	12,22	634		7747		–	–	8367
					–		–		–	620
		Итого по разделу 1					**2 520 048**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 201 614			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					129 045			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 889			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					59 230			
		- накладные расходы, тенге					906 121			
		- перевозка грузов, тенге					37 369			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					186 671			
		Раздел 2 Ввод теплосети								
15	1116-0401-0204	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25**	**м трубопровода**	**84**	4555,34	137,74	382649	11570	248167	123663	546817
					1463,23	39	122911	3276	–	40505	

1116-0601-0103	**Вентили, задвижки, затвоы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25**	шт	2	5698,99	452,87	11398	906	1032	9458	22524
				4730,18	95,28	9460	191	–	1668	
19 242-202-0308	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	шт	2	17470		34940		34940	–	37735
				–		–		–	2795	
22 261-301-0219	**Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	1кг	71,4	708		50551		50551	–	54595
				–		–		–	4044	
	Итого по разделу 2					**661 671**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					132 372				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 476				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 467				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					334 690				
	- накладные расходы, тенге					133 121				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					49 013				
	Раздел 3 Отопление ниже 0,000									
23 1116-0401-0204	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25**	м трубопровода	11	4555,34	137,74	50109	1515	32498	16195	71608

				1463,23	39	16096	429	–	5304	
26	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25	м трубопровода	21	3354,21	78,08	70438	1640	45361	23451	101400
					1116,09	23,45	23438	492	–	7511	
29	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1	м трубопровода	39	2160,83	31,74	84272	1238	60110	22903	115749
					587,81	11,4	22925	445	–	8574	
32	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1	м трубопровода	32	1884,08	31,74	60291	1016	40465	18792	85410
					587,81	11,4	18810	365	–	6327	
35	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1	м трубопровода	115	1332,86	31,74	153279	3650	82031	67531	238475
					587,81	11,4	67598	1311	–	17665	
38	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25	м трубопровода	221	1324,17	31,74	292642	7015	155721	129778	456213

				587,81	11,4	129906	2519	–	33794	
41	1116-0301-0101	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25**	**м трубопровода**	**49**	1165,64	31,74	57116	1555	26758	28775	92762
					587,81	11,4	28803	559	–	6871	
		Итого по разделу 3					**1 161 618**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					307 575				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 630				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 119				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					442 944				
		- накладные расходы, тенге					307 424				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					86 046				
		Раздел 4 Отопление выше 0,000									
54	1116-0501-0803	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25**	**м трубопровода**	**234,3**	2676,6	25,13	627127	5888	165638	446585	1159610
					1944,52	0,42	455601	98	–	85897	
55	1116-0501-0802	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25**	**м трубопровода**	**11**	2236,35	21,52	24600	237	4495	19474	47600
					1806,17	0,26	19868	3	–	3526	

1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25	м трубопровода	860	1993,83	18	1714694	15480	242408	1427847	3393944
				1693,96	0,21	1456806	181	–	251403	
57 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25	кВт	116	1005,65	23,27	116655	2699	–	112672	247673
				982,38	8,75	113956	1015	–	18346	
58 245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1591	3065	–	4876415		4876415	–	5266528
				–	–	–		–	390113	
59 290-000-0001	Комплект монтажный для радиаторов 1/2 (кпл)	шт	173	1821,43	–	315107		315107	–	340316
				–	–	–		–	25209	
60 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98% Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25	шт.	173	595,49	–	103020	–	58734	43400	158134
				255,99	–	44286	–	–	11714	

1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25	шт	87	3123,99	145,95	271787	12698	26419	229850	541769
				2674,37	21,51	232670	1871	–	40131	
62 245-510-0203	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт	87	7136	–	620832		620832	–	670499
				–	–	–		–	49667	
63 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25	шт	87	3123,99	145,95	271787	12698	26419	229850	541769
				2674,37	21,51	232670	1871	–	40131	
64 245-708-0101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	87	2558		222546		222546	–	240350
				–		–		–	17804	
67 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25	шт	9	3123,99	145,95	28116	1314	2733	23777	56045

				2674,37	21,51	24069	194	–	4151	
68	242-202-4001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	36795		331155		331155	–	357647
					–		–		–	26492	
69	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25	шт	18	3123,99	145,95	56232	2627	5466	47555	112090
					2674,37	21,51	48139	387	–	8303	
70	242-207-0301	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2206		39708		39708	–	42885
					–		–		–	3177	
71	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % Опр п.3.11.К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25	шт	3	3123,99	145,95	9372	438	911	7926	18681
					2674,37	21,51	8023	65	–	1384	

7-0302	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	4067 –	12201 –	12201 –	– 976	13177
73 241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	212	42 –	8904 –	8904 –	– 712	9616
74 241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	172	23 –	3956 –	3956 –	– 316	4272
75 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	38	37 –	1406 –	1406 –	– 112	1518
76 241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х14 мм	шт.	172	590 –	101480 –	101480 –	– 8118	109598
	Итого по разделу 4				**13 333 721**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 636 088			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				54 078			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 685			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 066 935			
	- накладные расходы, тенге				2 588 937			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				987 683			
	Итого по смете				**17 677 058**			
	в том числе							
							17 677 058	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 277 649
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	213 229
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 159
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 903 799
- оборудование, тенге	7 079 482
- накладные расходы, тенге	3 935 603
перевозка грузов, тенге	37 369
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 309 412

ИТОГО по смете	**Тенге**	**17 677 058**
Договорная стоимость К= 0,611163	**Тенге**	**10803571,43**
НДС 12%	**Тенге**	**1296428,57**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**12100000,00**

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Субподрядчик: ТОО "Жана Құрылыс-2015"

Директор _____ **Кулжанов Р.Т.**