Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды ГУ,Карагандинская область, г.Караганда,¶район им.Казыбек би, Московская, 1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130940019782
Исполнитель	"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Сыганак, дом № 10/2, тел.: +87172., 79 64 00 , доб. 6001 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050640000298
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №116 от 15.08.2019г., Доп.соглашение №116/2 от 18.03.2020г.	

Номер документа	Дата составления
57	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская			тенге	1	762 786 153,85	762 786 153,85	81 727 087,91
				Итого	1	x	762 786 153,85	81 727 087,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Рук. проекта / Ахметгалиев Е.Я.
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 3
25.06.2020г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИКKKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахдорстрой"
г.Астана, ул.Сыганак 10/2
БИН 050640000298
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ709470398000096841
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Договор № 116 от 15.08.2019 г., Доп.соглашение № 116/2 от 18.03.2020 г.

АКТ № 2
выполненных работ
за период с 27 мая по 24 июня 2020 года

1	**Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора**	
	Сумма выделенная на 2020 год	**2 706 920 000,00**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	415 384 615,38
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	812 076 000,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	270 000 000,00
5	Виды выполняемых работ -	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Магнитогорская и К.Маркса
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	1 178 170 769,23
7	**Сумма выполненных работ за период с 27 мая по 24 июня 2020 года**	**762 786 153,85**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	228 835 846,16
9	Сумма из резерва для оплаты,5% тенге	38 139 307,69
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ**	**495 811 000,00**
11	Сумма НДС	**53 122 607,14**
12	Сумма без НДС	442 688 392,86

ЗАКАЗЧИК: Зам.Руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"
Кожакапанов Р.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "G.T.P."(Gas.Trans.Projekt.)
Саяпин Г.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ҚҰРЫЛЫС- САПАСЫ"
Смагулов М.С.

ПОДРЯДЧИК: Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"
Ахметчанов Е.Е.

форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**

Исполнитель **ТОО"Казахдорстрой"**

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Магнитогорская и К.Маркса**

Договор номер **116**
дата **2019-08-15**

А К Т №2
о приемке выполненных работ за июнь 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы ЛС №1-1-2										
			РАЗБОРКА БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ										
1	7	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	1,7		1053,62	663,56	1791,15	1128,05	–	1032,93	3050,01
			НР - 108%; СП - 8%				390,06	172,54	663,10	293,32		225,93	
2	8	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,1		142,00	–	582,20	–		–	628,78
			СП - 8%				–	–	–	–		46,58	
			РАЗБОРКА ЗНАКОВ										
3	9	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Демонтаж - Знаки дорожные на металлических стойках	шт.	82		1571,63	486,45	128873,72	39888,63	–	109987,26	257969,86
			НР - 108%; СП - 8%				1085,18	156,77	88985,09	12854,97		19108,88	
4	10	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Демонтаж - Щитки дополнительные. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3		233,99	–	701,98	–	–	758,14	1576,92
			НР - 108%; СП - 8%				233,99	–	701,98	–		116,81	
5	11	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,722		427,00	–	1162,29	–		–	1255,28
			СП - 8%				–	–	–	–		92,98	
6	12	4101-0205-1010 РСНБ РК 2015	/на базу заказчика/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	2,722		295,00	–	802,99	–		–	867,23
			СП - 8%				–	–	–	–		64,24	
7	13	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,722		427,00	–	1162,29	–		–	1255,28
			СП - 8%				–	–	–	–		92,98	
			РАСЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ ДЕРЕВЬЕВ										
8	19	1101-0207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	52		71,84	3,17	3735,58	164,74	–	2571,00	6811,11
			НР - 72%; СП - 8%				68,67	–	3570,84	–		504,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	20	1101-0207-0108 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	4	90,10	3,77	360,40	15,09	–	248,62	657,75
			НР - 72%; СП - 8%			86,33	–	345,31	–		48,72	
10	21	1101-0207-0109 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	12	117,21	4,94	1406,51	59,27	–	970,01	2566,65
			НР - 72%; СП - 8%			112,27	–	1347,24	–		190,12	
11	22	1101-0207-0204 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с)	хвост	56	197,47	146,57	11058,41	8207,74	–	4053,58	16320,95
			НР - 72%; СП - 8%			50,90	49,63	2850,67	2779,31		1208,96	
12	23	1101-0207-0205 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с)	хвост	12	344,84	255,80	4138,09	3069,56	–	1517,72	6108,27
			НР - 72%; СП - 8%			89,04	86,62	1068,53	1039,42		452,46	
13	24	1101-0207-0308 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 12 см	дерево	26	70,22	3,51	1825,63	91,35	–	1248,68	3320,26
			НР - 72%; СП - 8%			66,70	–	1734,28	–		245,94	
14	25	1101-0207-0309 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см	дерево	26	150,40	7,53	3910,43	195,81	–	2674,53	7111,75
			НР - 72%; СП - 8%			142,87	–	3714,62	–		526,80	
15	26	1101-0207-0310 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см	дерево	4	243,34	12,20	973,35	48,79	–	665,68	1770,15
			НР - 72%; СП - 8%			231,14	–	924,56	–		131,12	
16	27	1101-0207-0311 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см	дерево	12	328,59	16,46	3943,07	197,51	–	2696,80	7171,06
			НР - 72%; СП - 8%			312,13	–	3745,56	–		531,19	
17	28	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	18,1	71,00	–	1285,10	–		–	1387,91
			СП - 8%			–	–	–	–		102,81	
18	29	4102-0102-1046 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км	т	18,1	882,00	–	15964,20	–		–	17241,34
			СП - 8%			–	–	–	–		1277,14	
19	30	1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	12	84,89	84,89	1018,71	1018,71	–	257,98	1378,83
			НР - 72%; СП - 8%			–	29,86	–	358,31		102,14	
20	31	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	43,2	71,00	–	3067,20	–		–	3312,58
			СП - 8%			–	–	–	–		245,38	
21	32	4102-0102-1046 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км	т	43,2	882,00	–	38102,40	–		–	41150,59
			СП - 8%			–	–	–	–		3048,19	
22	33	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	12	89,02	89,02	1068,23	1068,23	–	294,53	1471,78
			НР - 72%; СП - 8%			–	34,09	–	409,08		109,02	
23	34	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	76,296	318,97	307,89	24336,48	23490,72	9,86	4850,64	31522,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			10,96	77,34	835,90	5901,10		2334,97	
24	35	4102-0102-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	106,8144	119,00	--	12710,91	--		--	13727,79
			СП - 8%			--	--	--	--		1016,87	
25	36	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=2	/1 км/ Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3	м3 грунта	76,296	22,03	21,30	1680,52	1625,32	55,20	199,63	2030,56
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,63	--	277,27		150,41	
26	37	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	76,296	18,12	15,41	1382,86	1175,37	7,89	467,54	1998,44
			НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	199,60	449,76		148,03	
27	38	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	76,296	59,35	59,35	4528,19	4528,19	--	1217,71	6205,57
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	1691,27		459,67	
28	39	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	/до 4-х проходов/ Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	76,296	17,57	17,57	1340,14	1340,14	--	277,07	1746,58
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,04	--	384,82		129,38	
			РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ									
29	54	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	17194,84	577,69	560,81	9933232,78	9643076,00	2473,31	1048664,60	11860449,17
			НР - 108%; СП - 8%			16,73	39,74	287683,43	683302,31		878551,79	
30	55	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	12586,6	142,00	--	1787297,20	--		--	1930281,00
			СП - 8%			--	--	--	--		142983,78	
31	59	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	10187,55	324,05	231,86	3301310,22	2362058,86	--	1528245,95	5215920,66
			НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	939251,36	475791,19		386364,49	
32	60	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10187,55	32,54	32,54	331525,80	331525,80	--	91409,22	456769,82
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	126957,25		33834,80	
33	61	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=2	/до 30м/ Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10187,55	47,03	47,03	479108,25	479108,25	--	132101,06	660106,06
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,01	--	183473,70		48896,75	
34	62	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10187,55	164,22	157,36	1672983,77	1603112,87	1052,99	433428,01	2274924,73
			НР - 72%; СП - 8%			6,76	52,34	68817,92	533165,43		168512,94	
35	63	4102-0102-1046 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км	т	15281,325	882,00	--	13478128,65	--		--	14556378,94
			СП - 8%			--	--	--	--		1078250,29	
36	64	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	3799,89	639,68	--	2430706,00	--	--	2625162,52	5460338,00
			НР - 108%; СП - 8%			639,68	--	2430706,00	--		404469,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	65	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	492,47	437,00	--	215209,39	--		--	232426,14
			СП - 8%			--	--	--	--		17216,75	
38	66	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	364,79	164,22	157,36	59905,25	57403,35	37,70	15519,94	81459,21
			НР - 72%; СП - 8%			6,76	52,34	2464,19	19091,28		6034,02	
39	67	4102-0102-1046 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км	т	1237,99	882,00	--	1091907,18	--		--	1179259,75
			СП - 8%			--	--	--	--		87352,57	
40	68	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	3441,78	639,68	--	2201630,95	--	--	2377761,42	4945743,76
			НР - 108%; СП - 8%			639,68	--	2201630,95	--		366351,39	
41	69	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	206,51	437,00	--	90244,87	--		--	97464,46
			СП - 8%			--	--	--	--		7219,59	
42	70	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	567,9	164,22	157,36	93259,66	89364,74	58,70	24161,23	126814,57
			НР - 72%; СП - 8%			6,76	52,34	3836,22	29721,05		9393,67	
43	71	4102-0102-1046 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км	т	774,41	882,00	--	683029,62	--		--	737671,99
			СП - 8%			--	--	--	--		54642,37	
			ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЙ									
44	82	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	199,27	2440,94	1053,69	486406,83	209969,52	--	394131,81	950981,73
			НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	276437,31	88499,55		70443,09	
45	83	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	458,31	71,00	--	32540,01	--		--	35143,21
			СП - 8%			--	--	--	--		2603,20	
46	84	4102-0102-1046 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км	т	458,31	882,00	--	404229,42	--		--	436567,77
			СП - 8%			--	--	--	--		32338,35	
47	85	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1196,595	150,95	144,57	180628,79	172992,70	92,76	37571,78	235656,62
			НР - 72%; СП - 8%			6,30	37,31	7543,33	44639,69		17456,05	
48	86	4102-0102-1046 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км	т	2133,92	882,00	--	1882117,44	--		--	2032686,84
			СП - 8%			--	--	--	--		150569,40	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**41108315,16**	**15035925,36**	**3788,40**	**8844147,62**	**53948659,80**
			Временные здания и сооружения 3,9% Х 0,8 =3,12%	Тенге				1 683 198				
			Итого с временными	Тенге				55 631 858				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время /см. расчет/ 2,7:х0,9=2,43%	Тенге				1 351 854				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с зимними затратами	**Тенге**				**56 983 712**				
			Резерв на непредвиденные работы 2%	Тенге				1 139 674				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018г.	Тенге				**58 123 386**				
			на 2019г.-38%	Тенге				**22 086 887**				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			на 2020г.-62%	Тенге					36 036 499				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по состоянию на 3 кв.2018г.	тенге					62 342 106				
			на 2019г.	тенге					23 188 937				
			на 2020г.	тенге					39 153 169				
			НДС в текущих ценах-12%	тенге					7 481 052				
			на 2019г.	тенге					2 782 672				
			на 2020г.	тенге					4 698 380				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с НДС	тенге					69 823 158				
			на 2019г.	тенге					25 971 609				
			на 2020г.	тенге					43 851 549				
			Итого со скидкой 10% -тендерная	**тенге**					**62 840 842,20**				
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы ЛС №2-1-1										
			УСТРОЙСТВО КОРЫТА										
49	**1**	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**15798,55**	**185,65**	**177,79**	**2932981,06**	**2808847,43**	**1632,94**	**610040,71**	**3826463,51**
			НР - 72%; СП - 8%			**7,75**	**45,88**	**122500,69**	**724778,07**		**283441,74**	
50	**2**	**4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**/на мусорку/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**4203,99**	**428,00**	**--**	**1799307,72**	**--**		**--**	**1943252,34**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**143944,62**	
51	**3**	**4102-0102-1008 РСНБ РК 2015**	**/для вертикальной планировки/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**3673,2**	**210,00**	**--**	**771372,00**	**--**		**--**	**833081,76**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61709,76**	
52	**4**	**4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**/для вертикальной планировки/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**6403,94**	**142,00**	**--**	**909359,48**	**--**		**--**	**982108,24**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72748,76**	
53	**5**	**4102-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**/для вертикальной планировки/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**11646,18**	**105,00**	**--**	**1222848,90**	**--**		**--**	**1320676,81**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**97827,91**	
54	**6**	**4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**/для вертикальной планировки/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**2982,68**	**62,00**	**--**	**184926,16**	**--**		**--**	**199720,25**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14794,09**	
			РАБОТА НА ОТВАЛЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ										
55	**7**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**15798,55**	**18,12**	**15,41**	**286347,93**	**243383,46**	**1632,94**	**96813,62**	**413814,47**
			НР - 72%; СП - 8%			**2,62**	**5,89**	**41331,53**	**93131,82**		**30652,92**	
56	**8**	**1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=21.4**	**/10,7 км/ Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1964,48**	**222,47**	**215,84**	**437042,31**	**424006,58**	**13035,72**	**52079,13**	**528251,15**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**36,82**	**--**	**72332,12**		**39129,71**	
57	**9**	**1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=16**	**/8 км/ Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2063,6**	**166,33**	**161,37**	**343247,67**	**333009,57**	**10238,10**	**40902,31**	**414881,97**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**27,53**	**--**	**56808,76**		**30732,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	10	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=11	/5,5 км/ Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	3597,72	114,35	110,94	411416,91	399145,52	12271,39	49025,54	497277,84
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,93	--	68091,02		36835,40	
59	11	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=6	/3 км/ Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	6542,8	62,38	60,51	408109,77	395937,02	12172,75	48631,45	493280,51
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,32	--	67543,68		36539,30	
60	12	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	/0,5 км/ Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	1629,88	10,40	10,09	16944,07	16438,68	505,39	2019,10	20480,22
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,72	--	2804,31		1517,05	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9723904,00**	**4620768,25**	**51489,23**	**899511,85**	**11473289,08**
			Временные здания и сооружения 3,9% Х 0,8 =3,12%	Тенге				357 967				
			Итого с временными	Тенге				11 831 256				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время /см. расчет/ 7,2:х0,9=6,48%	Тенге				766 665				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с зимними затратами	**Тенге**				**12 597 921**				
			Резерв на непредвиденные работы 2%	Тенге				251 958				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018г.	Тенге				**12 849 879**				
			на 2019г.-38%	Тенге				**4 882 954**				
			на 2020г.-62%	Тенге				**7 966 925**				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по состоянию на 3 кв.2018г.	тенге				13 782 550				
			на 2019г.	тенге				5 126 594				
			на 2020г.	тенге				8 655 956				
			НДС в текущих ценах-12%	тенге				1 653 906				
			на 2019г.	тенге				615 191				
			на 2020г.	тенге				1 038 715				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с НДС	тенге				15 436 456				
			на 2019г.	тенге				5 741 785				
			на 2020г.	тенге				9 694 671				
			Итого со скидкой 10% -тендерная	**тенге**				**13 892 810,40**				
			РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда ЛС №2-1-2									
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА Тип 1									
61	5	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	71896,29	41,43	18,71	2978489,81	1345389,52	2039,48	2229772,38	5624923,17
			НР - 108%; СП - 8%			22,69	6,03	1631060,80	433543,26		416660,98	
62	6	2108-0102-1106 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 12,5 кН/м	м2	75491,1045	302,00	--	22798313,56	--	22798313,56	--	24622178,64
			СП - 8%			--	--	--	--		1823865,08	
63	7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11796,86	2661,21	991,38	31393879,33	11695175,79	18281947,85	4111529,51	38345841,55
			НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	1416755,70	2390216,07		2840432,71	
64	8	1127-0301-0102 РСНБ РК 2015	/толщ.200мм/ Основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу заклинки	м2	57712,94	228,68	180,75	13197553,30	10431406,72	41841,88	6214758,52	20965296,77
			НР - 108%; СП - 8%			47,20	52,50	2724304,70	3030101,33		1552984,95	
65	9	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	14312,80912	3145,00	--	45013784,68	--	45013784,68	--	48614887,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		3601102,77	
66	10	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство**	м2 дорожного основания	48438,66	81,03	67,83	3925176,44	3285631,12	1404,72	1260434,48	5600459,79
			НР - 108%; СП - 8%			13,17	10,92	638140,59	528928,37		414848,87	
67	11	Калькуляция	**Щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом**	м3	10811,51	5415,00	--	58544326,65	--	58544326,65	--	63227872,78
			СП - 8%			--	--	--	--		4683546,13	
68	12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**/Уход за основанием/ Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	33,91	96616,57	1638,21	3276267,89	55551,70	3220716,19	28569,45	3569224,32
			НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	26453,19		264386,99	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**181127791,66**	**26813154,85**	**147904375,01**	**13845064,35**	**210570684,49**
			Временные здания и сооружения 3,9% Х 0,8 =3,12%	Тенге				6 569 805				
			Итого с временными	Тенге				217 140 489				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время /см. расчет/ 1,6:х0,9=1,44%	Тенге				3 126 823				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с зимними затратами	**Тенге**				**220 267 312**				
			Резерв на непредвиденные работы 2%	Тенге				4 405 346				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018г.	Тенге				**224 672 658**				
			на 2019г.-38%	Тенге				**85 375 610**				
			на 2020г.-62%	Тенге				**139 297 048**				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по состоянию на 3 кв.2018г.	тенге				240 979 880				
			на 2019г.	тенге				89 635 520				
			на 2020г.	тенге				151 344 360				
			НДС в текущих ценах-12%	тенге				28 917 585				
			на 2019г.	тенге				10 756 262				
			на 2020г.	тенге				18 161 323				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с НДС	тенге				269 897 465				
			на 2019г.	тенге				100 391 782				
			на 2020г.	тенге				169 505 683				
			Итого со скидкой 10% -тендерная	**тенге**				**242 907 718,50**				
			РАЗДЕЛ 4.Бульварная часть ЛС №7-1									
			Земляные работы ЛС №7-1-1									
			ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ									
69	14	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	10672,28	74,28	18,90	792749,02	201654,12	--	458084,45	1350900,14
			НР - 72%; СП - 8%			55,39	4,23	591094,90	45133,50		100066,68	
			Дорожная одежда ЛС №7-1-2									
70	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1218,11	2492,19	957,14	3035760,83	1165905,95	1723564,74	413731,14	3725451,33
			НР - 108%; СП - 8%			120,10	194,39	146290,14	236794,25		275959,36	
71	2	1127-0301-0102 РСНБ РК 2015	**/толщ.120мм/ Основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу заклинки**	м2	8120,77	228,68	180,75	1857023,66	1467800,00	5887,56	874476,76	2950020,45
			НР - 108%; СП - 8%			47,20	52,50	383336,08	426364,62		218520,03	
72	3	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1208,370576	2349,00	--	2838462,48	--	2838462,48	--	3065539,48
			СП - 8%			--	--	--	--		227077,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	406,13	2492,19	957,14	1012152,88	388724,65	574653,64	137942,08	1242102,56
			НР - 108%; СП - 8%			120,10	194,39	48774,59	78949,56		92007,60	
74	5	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	8120,77	1090,37	120,95	8854665,91	982241,24	50758,87	7595614,19	17766302,51
			НР - 94%; СП - 8%			963,17	31,87	7821665,80	258774,83		1316022,41	
75	6	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	8120,77	1869,00	--	15177719,13	--	15177719,13	--	16391936,66
			СП - 8%			--	--	--	--		1214217,53	
			УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
76	7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание щебеночное. Устройство**	м3 основания	204,17	5360,55	1470,80	1094463,49	300293,24	644227,81	258226,62	1460905,32
			НР - 93%; СП - 8%			734,40	625,56	149942,45	127720,59		108215,21	
77	8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	6805,43	1498,47	27,66	10197713,88	188215,06	5615572,95	4820843,68	16220042,17
			НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	4393925,88	69818,27		1201484,60	
78	9	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**/БР100.25.10/ Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	170,13575	34539,00	--	5876318,67	--	5876318,67	--	6346424,16
			СП - 8%			--	--	--	--		470105,49	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**50737029,96**	**4694834,27**	**32507165,86**	**14558918,92**	**70519627,78**
			Временные здания и сооружения 3,9% Х 0,8 =3,12%	Тенге				2 200 212				
			Итого с временными	Тенге				72 719 840				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время /см. расчет/ 1,3:х0,9=1,17%	Тенге				850 822				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с зимними затратами	**Тенге**				**73 570 662**				
			Резерв на непредвиденные работы 2%	Тенге				1 471 413				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018г.	Тенге				**75 042 075**				
			на 2019г.-38%	Тенге				**28 515 989**				
			на 2020г.-62%	Тенге				**46 526 087**				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по состоянию на 3 кв.2018г.	тенге				80 488 791				
			на 2019г.	тенге				29 938 826				
			на 2020г.	тенге				50 549 965				
			НДС в текущих ценах-12%	тенге				9 658 655				
			на 2019г.	тенге				3 592 659				
			на 2020г.	тенге				6 065 996				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с НДС	тенге				90 147 446				
			на 2019г.	тенге				33 531 485				
			на 2020г.	тенге				56 615 961				
			Итого со скидкой 10% -тендерная	**тенге**				**81 132 700,45**				

РАЗДЕЛ 5.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНСТРУКТИВНОГО СЛОЯ В МЕСТЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПЕРЕУВЛАЖНЕННОГО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА									
1		1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	38659,01	204,20	195,57	7894297,00	7560566,44	3995,80	1642044,80	10299249,14
			НР - 72%; СП - 8%			8,53	50,46	329734,76	1950883,00		762907,34	
2		4101-0105-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	68813,04	645,00	–	44384410,80	–		–	47935163,66
			СП - 8%			–	–	–	–		3550752,86	
3		4101-0105-1991 РСНБ РК 2015 К=3	**/Общее расстояние 33км/Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	т·км	68813,04	224,00	–	15414120,96	–		–	16647250,64
			СП - 8%			–	–	–	–		1233129,68	
4		1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня бутового. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,15; к времени эксплуатации машин - 1,15(Работы в стесненных условиях застроенной части городов)**	м3 материала основания в плотном теле	38659,01	1873,01	1660,09	72408622,05	64177283,79	78477,79	23250450,41	103311798,26
			НР - 108%; СП - 8%			210,89	345,98	8152860,47	13375334,36		7652725,80	
5		2101-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	47163,99	2371,00	–	111825820,29	–	111825820,29	–	120771885,91
			СП - 8%			–	–	–	–		8946065,62	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**298965347,61**
			Временные здания и сооружения 3,9% Х 0,8 =3,12%	Тенге				9 327 719				
			Итого с временными	Тенге				308 293 067				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время /см. расчет/ 7,2:х0,9=6,48%	Тенге				19 977 391				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с зимними затратами	**Тенге**				**328 270 458**				
			Резерв на непредвиденные работы 2%	Тенге				6 565 409				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018г.	Тенге				**334 835 867**				
			на 2019г.-38%	Тенге				**127 237 629**				
			на 2020г.-62%	Тенге				**207 598 238**				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по состоянию на 3 кв.2018г.	тенге				359 138 970				
			на 2019г.	тенге				133 586 290				
			на 2020г.	тенге				225 552 680				
			НДС в текущих ценах-12%	тенге				43 096 677				
			на 2019г.	тенге				16 030 355				
			на 2020г.	тенге				27 066 322				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с НДС	тенге					402 235 647				
			на 2019г.	тенге					149 616 645				
			на 2020г.	тенге					252 619 002				
			Итого со скидкой 10% -тендерная	**тенге**					**362 012 082,30**				

			Итого со скидкой 10% -тендерная	**тенге**					**762 786 153,85**				

Принял:

Заведующий сектором автомобильных дорог
ГУ "Отдел КХ, ПТ и АД г. Караганды" **Тасмагамбетов Н.Б.**

н.о. Гл. специалиста сектора автомобильных дорог
ГУ "Отдел КХ, ПТ и АД г. Караганда" **Болатов А. Б.**

Авторский надзор:
ТОО "G.T.P."(Gas.Trans.Projekt.) **Саяпин Г.А**

Технадзор:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС- САПАСЫ" **Смагулов М.С.**

Руководитель проекта
ТОО "Казахдорстрой" **Ахметчанов Е.Е.**