Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды ГУ,Карагандинская область, г.Караганда,¶район им.Казыбек би, Московская, 1**	**130940019782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Сыганак, дом № 10/2, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001**	**050640000298**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №116 от 15.08.2019г., Дополнительное соглашение №116/3 от 07.08.20	

Номер документа	Дата составления
71	17.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская			тенге	1	394 433 944,62	394 433 944,62	42 260 779,78
				Итого	1	x	394 433 944,62	42 260 779,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 3
17.08.2020г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИКKKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахдорстрой"
г.Астана, ул.Сыганак 10/2
БИН 050640000298
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ709470398000096841
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Договор № 116 от 15.08.2019 г., Доп.соглашение № 116/3 от 07.08.2020 г.

АКТ № 3
выполиеиных работ
за период с 25 июня по 16 августа 2020 года

1	**Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора**	
	Сумма выделенная на 2020 год	**4 158 920 000,00**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	1 178 170 769,23
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	1 247 676 000,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	765 811 000,00
5	Виды выполняемых работ -	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Магнитогорская и К.Маркса
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	1 572 604 713,85
7	**Сумма выполненных работ за пернод с 25 июня по 16 августа 2020 года**	**394 433 944,62**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	118 330 183,39
9	Сумма из резерва для оплаты,5% тенге	19 721 697,23
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ**	**256 382 064,00**
11	Сумма НДС	**27 469 506,86**
12	Сумма без НДС	228 912 557,14

ЗАКАЗЧИК: Зам.Руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"
Кожакапанов Р.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "G.T.P."(Gas.Trans.Projekt.)
Саяпин Г.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ҚҰРЫЛЫС- САПАСЫ"
Тауланбеков С.С.

ПОДРЯДЧИК: Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"
Ахметчанов Е.Е.

форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**

Исполнитель **ТОО"Казахдорстрой"**

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Магнитогорская и К.Маркса**

Договор номер **116**
дата **2019-08-15**

А К Т №3
о приемке выполненных работ за август 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы. ЛС№1-1-2										
			СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1436,19		23,09	23,09	33168,09	33168,09	--	9145,20	45698,35
			НР - 72%; СП - 8%				--	8,84	--	12701,66		3385,06	
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	/до 30м/ Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1436,19		39,97	39,97	57410,95	57410,95	--	15829,51	79099,69
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,31	--	21985,43		5859,24	
3	3	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	/погрузка/ Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1436,19		131,37	125,89	188671,71	180799,09	111,33	48882,02	256558,02
			НР - 72%; СП - 8%				5,40	41,87	7761,29	60130,40		19004,30	
4	4	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	/на мусорку/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	43,0857		81,00	--	3489,94	--		--	3769,14
			СП - 8%				--	--	--	--		279,20	
5	5	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	/на строительную площадку/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1680,3423		105,00	--	176435,94	--		--	190550,82
			СП - 8%				--	--	--	--		14114,88	
6	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1400,28525		14,84	12,65	20780,57	17706,89	72,37	7039,15	30045,30
			НР - 72%; СП - 8%				2,14	4,84	3001,32	6775,28		2225,58	
			РАСЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ ДЕРЕВЬЕВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	19	1101-0207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	45	71,84 68,67	3,17 --	3232,71 3090,15	142,56 --	--	2224,91 436,61	5894,23
8	20	1101-0207-0108 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	10	90,10 86,33	3,77 --	901,01 863,28	37,73 --	--	621,56 121,81	1644,38
9	21	1101-0207-0109 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	28	117,21 112,27	4,94 --	3281,86 3143,56	138,30 --	--	2263,36 443,62	5988,84
10	22	1101-0207-0204 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	хвост	55	197,47 50,90	146,57 49,63	10860,94 2799,76	8061,17 2729,68	--	3981,20 1187,37	16029,51
11	23	1101-0207-0205 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	хвост	8	344,84 89,04	255,80 86,62	2758,73 712,35	2046,37 692,94	--	1011,81 301,64	4072,18
12	25	1101-0207-0309 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	45	150,40 142,87	7,53 --	6768,05 6429,15	338,90 --	--	4628,99 911,76	12308,81
13	26	1101-0207-0310 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	10	243,34 231,14	12,20 --	2433,37 2311,40	121,97 --	--	1664,21 327,81	4425,38
14	27	1101-0207-0311 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	28	328,59 312,13	16,46 --	9200,50 8739,64	460,86 --	--	6292,54 1239,44	16732,48
15	28	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	22,2	71,00 --	-- --	1576,20 --	-- --		-- 126,10	1702,30
16	29	4102-0102-1046 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км *СП - 8%*	т	22,2	882,00 --	-- --	19580,40 --	-- --		-- 1566,43	21146,83
17	30	1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	пень	28	84,89 --	84,89 29,86	2377,00 --	2377,00 836,05	--	601,96 238,32	3217,27
18	31	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	100,8	71,00 --	-- --	7156,80 --	-- --		-- 572,54	7729,34
19	32	4102-0102-1046 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км *СП - 8%*	т	100,8	882,00 --	-- --	88905,60 --	-- --		-- 7112,45	96018,05
20	33	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	28	89,02	89,02	2492,53	2492,53	--	687,25	3434,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			–	34,09	–	954,51		254,38	
21	34	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	178,024	318,97	307,89	56785,12	54811,68	23,00	11318,16	73551,53
			НР - 72%; СП - 8%			10,96	77,34	1950,43	13769,23		5448,26	
22	35	4102-0102-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	249,2336	119,00	–	29658,80	–		–	32031,50
			СП - 8%			–	–	–	–		2372,70	
23	36	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=2	/1 км/ Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3	м3 грунта	178,024	22,03	21,30	3921,21	3792,40	128,80	465,81	4737,97
			НР - 72%; СП - 8%			–	3,63	–	646,95		350,96	
24	37	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	178,024	18,12	15,41	3226,68	2742,54	18,40	1090,93	4663,02
			НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	465,74	1049,44		345,41	
25	38	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	178,024	59,35	59,35	10565,77	10565,77	–	2841,33	14479,67
			НР - 72%; СП - 8%			–	22,17	–	3946,29		1072,57	
26	39	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	/до 4-х проходов/ Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	178,024	17,57	17,57	3126,99	3126,99	–	646,49	4075,36
			НР - 72%; СП - 8%			–	5,04	–	897,91		301,88	
			РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ									
27	54	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	13498,98	577,69	560,81	7798183,10	7570392,67	1941,69	823264,56	9311163,47
			НР - 108%; СП - 8%			16,73	39,74	225848,73	536433,27		689715,81	
28	55	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	9881,24	142,00	–	1403136,08	–		–	1515387,00
			СП - 8%			–	–	–	–		112250,89	
29	56	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	270,55	2440,94	1053,69	660397,29	285076,80	–	535114,98	1291153,25
			НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	375320,49	120156,34		95640,98	
30	57	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	792,19	71,00	–	56245,49	–		–	60745,13
			СП - 8%			–	–	–	–		4499,64	
31	58	4102-0102-1046 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км	т	792,19	882,00	–	698711,58	–		–	754608,51
			СП - 8%			–	–	–	–		55896,93	
32	59	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	7084,42	324,05	231,86	2295730,39	1642575,20	–	1062741,89	3627150,06
			НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	653155,19	330865,08		268677,78	
33	60	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7064,96	32,54	32,54	229909,69	229909,69	–	63391,34	316765,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	88043,53		23464,08	
34	61	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=2	/до 30м/ Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7064,96	47,03	47,03	332256,59	332256,59	--	91610,71	457776,69
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,01	--	127237,10		33909,38	
35	62	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	7064,96	164,22	157,36	1160196,85	1111742,11	730,23	300577,82	1577636,64
			НР - 72%; СП - 8%			6,76	52,34	47724,51	369744,68		116861,97	
36	63	4102-0102-1046 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км	т	10597,44	882,00	--	9346942,08	--		--	10094697,45
			СП - 8%			--	--	--	--		747755,37	
37	64	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1293,76	639,68	--	827589,81	--	--	893796,99	1859097,75
			НР - 108%; СП - 8%			639,68	--	827589,81	--		137710,94	
38	65	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	167,67	437,00	--	73271,79	--		--	79133,53
			СП - 8%			--	--	--	--		5861,74	
39	66	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	124,2	164,22	157,36	20395,93	19544,11	12,84	5284,07	27734,41
			НР - 72%; СП - 8%			6,76	52,34	838,98	6500,01		2054,40	
40	67	4102-0102-1046 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км	т	421,5	882,00	--	371763,00	--		--	401504,04
			СП - 8%			--	--	--	--		29741,04	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**26023497,12**	**11571838,97**	**3038,67**	**3897018,74**	**32314157,13**
			Временные здания и сооружения 3,9% Х 0,8 =3,12%	Тенге				1 008 201,70				
			Итого с временными	Тенге				33 322 358,83				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время /см. расчет/ 2,7:х0,9=2,43%	Тенге				809 733,32				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с зимними затратами	**Тенге**				**34 132 092,15**				
			Резерв на непредвиденные работы 2%	Тенге				682 641,84				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018г.	Тенге				**34 814 733,99**				
			на 2019г.-38%	Тенге				**13 229 598,92**				
			на 2020г.-62%	Тенге				**21 585 135,07**				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по состоянию на 3 кв.2018г.	тенге				37 341 661,87				
			на 2019г.	тенге				13 889 704,31				
			на 2020г.	тенге				23 451 957,56				
			НДС в текущих ценах-12%	тенге				4 480 999,43				
			на 2019г.	тенге				1 666 764,52				
			на 2020г.	тенге				2 814 234,91				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с НДС	тенге				41 822 661,30				
			на 2019г.	тенге				15 556 468,83				
			на 2020г.	тенге				26 266 192,47				
			Итого со скидкой 10% -тендерная	**тенге**				**37 640 395,17**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы. ЛС№2-1-1									
			УСТРОЙСТВО КОРЫТА									
41	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9058,97	185,65	177,79	1681786,46	1610607,59	936,34	349800,49	2194113,90
			НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	70242,53	415591,48		162526,96	
42	2	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	/на мусорку/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2410,59	428,00	--	1031732,52	--		--	1114271,12
			СП - 8%			--	--	--	--		82538,60	
43	3	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	/для вертикальной планировки/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	2106,23	210,00	--	442308,30	--		--	477692,96
			СП - 8%			--	--	--	--		35384,66	
44	4	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	/для вертикальной планировки/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3672,05	142,00	--	521431,10	--		--	563145,59
			СП - 8%			--	--	--	--		41714,49	
45	5	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	/для вертикальной планировки/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	6677,98	105,00	--	701187,90	--		--	757282,93
			СП - 8%			--	--	--	--		56095,03	
46	6	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	/для вертикальной планировки/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1710,29	62,00	--	106037,98	--		--	114521,02
			СП - 8%			--	--	--	--		8483,04	
			РАБОТА НА ОТВАЛЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ									
47	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9058,97	18,12	15,41	164193,38	139557,33	936,34	55513,43	237283,35
			НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	23699,72	53402,27		17576,54	
48	8	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=21.4	/10,7 км/ Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	1126,44	222,47	215,84	250601,65	243126,92	7474,73	29862,36	302901,14
			НР - 72%; СП - 8%			--	36,82	--	41475,50		22437,12	
49	9	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=16	/8 км/ Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	1183,28	166,33	161,37	196820,17	190949,59	5870,58	23453,62	237895,69
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,53	--	32574,47		17621,90	
50	10	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=11	/5,5 км/ Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	2062,95	114,35	110,94	235908,44	228871,97	7036,47	28111,48	285141,51
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,93	--	39043,72		21121,59	
51	11	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=6	/3 км/ Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	3751,68	62,38	60,51	234012,54	227032,62	6979,93	27885,56	282849,95
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,32	--	38729,94		20951,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	12	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	/0,5 км/ Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	934,58	10,40	10,09	9715,80	9426,01	289,79	1157,76	11743,45
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,72	--	1608,00		869,88	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5575736,24**	**2649572,00**	**29524,18**	**515784,69**	**6578842,67**
			Временные здания и сооружения 3,9% Х 0,8 =3,12%	Тенге				205 259,89				
			Итого с временными	Тенге				6 784 102,56				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время /см. расчет/ 7,2:х0,9=6,48%	Тенге				439 609,85				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с зимними затратами	**Тенге**				**7 223 712,41**				
			Резерв на непредвиденные работы 2%	Тенге				144 474,25				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018г.	Тенге				**7 368 186,66**				
			на 2019г.-38%	Тенге				**2 799 910,93**				
			на 2020г.-62%	Тенге				**4 568 275,73**				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по состоянию на 3 кв.2018г.	тенге				7 902 985,42				
			на 2019г.	тенге				2 939 615,57				
			на 2020г.	тенге				4 963 369,85				
			НДС в текущих ценах-12%	тенге				948 358,25				
			на 2019г.	тенге				352 753,87				
			на 2020г.	тенге				595 604,38				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с НДС	тенге				8 851 343,67				
			на 2019г.	тенге				3 292 369,44				
			на 2020г.	тенге				5 558 974,23				
			Итого со скидкой 10% -тендерная	**тенге**				**7 966 209,30**				
			РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда. ЛС№2-1-2									
			УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
53	1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание щебеночное. Устройство**	м3 основания	42	5360,55	1470,80	225143,10	61773,60	132524,70	53120,04	300524,19
			НР - 93%; СП - 8%			734,40	625,56	30844,80	26273,52		22261,05	
54	2	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1200	2055,05	27,66	2466059,58	33187,92	1358871,66	1173215,92	3930417,55
			НР - 108%; СП - 8%			895,00	10,26	1074000,00	12311,04		291142,04	
55	3	2104-0503-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012**	м	1200	9050,00	--	10860000,00	--	10860000,00	--	11728800,00
			СП - 8%			--	--	--	--		868800,00	
56	4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	171,6	448,00	20,09	76876,52	3447,62	33120,75	37845,97	123900,29
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	40308,15	386,44		9177,80	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА Тип 1									
57	5	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	17806	41,43	18,71	737659,61	333202,25	505,10	552230,54	1393081,37
			НР - 108%; СП - 8%			22,69	6,03	403952,26	107372,32		103191,21	
58	6	2108-0102-1106 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 12,5 кН/м**	м2	18696,3	302,00	--	5646282,60	--	5646282,60	--	6097985,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		451702,61	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**20012021,42**	**431611,39**	**18031304,81**	**1816412,48**	**23574708,60**
			Временные здания и сооружения 3,9% X 0,8 =3,12%	Тенге				735 530,91				
			Итого с временными	Тенге				24 310 239,51				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время /см. расчет/ 1,6:x0,9=1,44%	Тенге				350 067,45				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с зимними затратами	**Тенге**				**24 660 306,96**				
			Резерв на непредвиденные работы 2%	Тенге				493 206,14				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018г.	Тенге				**25 153 513,10**				
			на 2019г.-38%	Тенге				**9 558 334,98**				
			на 2020г.-62%	Тенге				**15 595 178,12**				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по состоянию на 3 кв.2018г.	тенге				26 979 208,90				
			на 2019г.	тенге				10 035 258,62				
			на 2020г.	тенге				16 943 950,28				
			НДС в текущих ценах-12%	тенге				3 237 505,06				
			на 2019г.	тенге				1 204 231,03				
			на 2020г.	тенге				2 033 274,03				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с НДС	тенге				30 216 713,96				
			на 2019г.	тенге				11 239 489,65				
			на 2020г.	тенге				18 977 224,31				
			Итого со скидкой 10% -тендерная	**тенге**				**27 195 042,56**				

РАЗДЕЛ 4. Наружные сети электроосвещения. ЛС №4-2-1

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1	1133-0303-0301 РСНБ РК 2015	**/п.1+п.4+п.5+п.7 лист 95/ Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж**	**опора**	**83**	**4871,40**	**3277,50**	**404326,20**	**272032,50**	**--**	**185913,36**	**637458,72**
			НР - 80%; СП - 8%			**1593,90**	**1206,00**	**132293,70**	**100098,00**		**47219,16**	
2	3	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	**Демонтаж. Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**1,5**	**33422,02**	**5442,82**	**50133,03**	**8164,23**	**--**	**36517,95**	**93583,07**
			НР - 80%; СП - 8%			**27979,20**	**2452,43**	**41968,80**	**3678,64**		**6932,08**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**731041,79**
			Временные здания и сооружения 3,9% X 0,8 =3,12%	Тенге				22 808,50				
			Итого с временными	Тенге				753 850,29				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время /см. расчет/ 3,1%	Тенге				23 369,36				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с зимними затратами	**Тенге**				**777 219,65**				
			Резерв на непредвиденные работы 2%	Тенге				15 544,39				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018г.	Тенге				**792 764,04**				
			на 2019г.-38%	Тенге				**792 764,04**				
			на 2020г.-62%	Тенге				**0,00**				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по состоянию на 3 кв.2018г.	тенге				832 319,87				
			на 2019г.	тенге				832 319,87				
			на 2020г.	тенге				0,00				
			НДС в текущих ценах-12%	тенге				99 878,38				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			на 2019г.	тенге					99 878,38				
			на 2020г.	тенге					0,00				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с НДС	тенге					932 198,25				
			на 2019г.	тенге					932 198,25				
			на 2020г.	тенге					0,00				
			Итого со скидкой 10% -тендерная	**тенге**					**838 978,43**				
			РАЗДЕЛ 5. ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНСТРУКТИВНОГО СЛОЯ В МЕСТЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПЕРЕУВЛАЖНЕННОГО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА									
1		**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**34257,28757**		**204,20**	**195,57**	**6995450,79**	**6699718,87**	**3540,83**	**1455081,26**	**9126574,62**
			НР - 72%; СП - 8%				**8,53**	**50,46**	**292191,09**	**1728755,10**		**676042,56**	
2		**4101-0105-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**60977,97187**		**645,00**	**--**	**39330791,86**	**--**		**--**	**42477255,21**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3146463,35**	
3		**4101-0105-1991 РСНБ РК 2015 К=3**	**/Общее расстояние 33км/Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**60977,97187**		**224,00**	**--**	**13659065,70**	**--**		**--**	**14751790,96**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1092725,26**	
4		**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня бутового. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,15; к времени эксплуатации машин - 1,15(Работы в стесненных условиях застроенной части городов)**	**м3 материала основания в плотном теле**	**34257,28757**		**1873,01**	**1660,09**	**64164162,20**	**56870045,72**	**69542,29**	**20603149,59**	**91548696,73**
			НР - 108%; СП - 8%				**210,89**	**345,98**	**7224574,19**	**11852416,17**		**6781384,94**	
5		**2101-0201-0507 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**41793,89084**		**2371,00**	**--**	**99093315,17**	**--**	**99093315,17**	**--**	**107020780,38**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7927465,21**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**									**264925097,90**
			Временные здания и сооружения 3,9% X 0,8 =3,12%	Тенге					8 265 663,05				
			Итого с временными	Тенге					273 190 760,95				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время /см. расчет/ 7,2:х0,9=6,48%	Тенге					17 702 761,31				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с зимними затратами	**Тенге**					**290 893 522,26**				
			Резерв на непредвиденные работы 2%	Тенге					5 817 870,45				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018г.	Тенге					**296 711 392,71**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			на 2019г.-38%	Тенге				**112 750 329,23**				
			на 2020г.-62%	Тенге				**183 961 063,48**				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по состоянию на 3 кв.2018г.	тенге				318 247 340,44				
			на 2019г.	тенге				118 376 130,93				
			на 2020г.	тенге				199 871 209,51				
			НДС в текущих ценах-12%	тенге				38 189 680,85				
			на 2019г.	тенге				14 205 135,71				
			на 2020г.	тенге				23 984 545,14				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с НДС	тенге				356 437 021,29				
			на 2019г.	тенге				132 581 266,64				
			на 2020г.	тенге				223 855 754,65				
			Итого со скидкой 10% -тендерная	**тенге**				**320 793 319,16**				
			Итого со скидкой 10% -тендерная	**тенге**				**394 433 944,62**				

Принял:

Заведующий сектором автомобильных дорог
ГУ "Отдел КХ, ПТ и АД г. Караганды" — **Тасмагамбетов Н.Б.**

Гл. специалист сектора автомобильных дорог
ГУ "Отдел КХ, ПТ и АД г. Караганда" — **Болатов А. Б.**

Авторский надзор:
ТОО "G.T.P."(Gas.Trans.Projekt.) — **Саяпин Г.А**

Технадзор:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС- САПАСЫ" — **Тауданбеков С.С.**

Руководитель проекта
ТОО "Казахдорстрой" — **Ахметчанов Е.Е.**