Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», БИН 190140008898, Кызылординская область, г.Кызылорда, Ы. Жахаев, 16**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, 12**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство уличных освещений по улицам города Кызылорда**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
190140008898 .	050940014615.	12	19.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство уличных освещений по улицам города Кызылорда	10269110,48	9168848.64							1100261,84	10269110,48
	Итого за стройку										
	В том числе за октябрь	10269110,48	9168848.64							1100261,84	10269110,48
	Итого к оплате										10269110,48

М.П.

Заказчик Заведующий сектора, Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», БИН 190140008898
Шөкенов Б.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
Алматов Е.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Premium Tech-control" БИН 081140002165
Асылбекұлы Ғ.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Qabylet" БИН 210 140 030 761
Сисенбеков Қ.Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», БИН 190140008898, Кызылординская область, г.Кызылорда, Ы. Жахаев, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличных освещений по улицам города Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство уличных освещений по улицам города Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12** от **19.02.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.01.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Уличное освещение									
1	1	252-207-2314 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	1	2967,00		2967,00		2967,00	237,00	3204,00
2	2	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4326,00		4326,00		4326,00	346,00	4672,00
3	3	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2873,00		2873,00		2873,00	230,00	3103,00
4	4	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	175,00		350,00		350,00	28,00	378,00
5	5	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	647,00		1682,00		1682,00	135,00	1817,00
6	6	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	3860,00		3860,00		3860,00	309,00	4169,00
7	7	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	1359,00		10872,00		10872,00	870,00	11742,00
8	8	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2097,00		8388,00		8388,00	671,00	9059,00
9	9	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2097,00		2097,00		2097,00	168,00	2265,00
10	10	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3104,00		3104,00		3104,00	248,00	3352,00
11	11	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1193871,00		597,00		597,00	48,00	645,00
12	12	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	1060,00		1060,00		1060,00	85,00	1145,00
13	13	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477,00		1477,00		1477,00	118,00	1595,00
14	14	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174,00		11174,00		11174,00	894,00	12068,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	2	3792,00		7584,00		7584,00		8191,00
											607,00	
16	16	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	2	3860,00		7720,00		7720,00		8338,00
											618,00	
17	17	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2097,00		4194,00		4194,00		4530,00
											336,00	
18	18	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3104,00		6208,00		6208,00		6705,00
											497,00	
19	19	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	1193871,00		1194,00		1194,00		1290,00
											96,00	
			Итого по разделу 1: Уличное освещение					**81727,00**	**0,00**	**81727,00**	**0,00**	**88268,00**
								0,00	**0,00**	**0,00**	**6541,00**	
			Раздел 2: Уличное освещение									
20	20	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,7	52461,75	21921,94	36723,00	15345,00	1197,00	20903,00	62236,00
						28829,30	8497,09	20181,00	5948,00		4610,00	
21	21	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0.6/1,0	км	0,7	880799,00		616559,00		616559,00		665884,00
											49325,00	
22	22	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5923,35	1854,32	5923,00	1855,00	166,00	3338,00	10002,00
						3902,92	732,59	3903,00	733,00		741,00	
23	23	515-301-0268 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9503-0004+типа ЯУО 9601-3474-У3.1 IP54	шт.	1	190335,00		190335,00				190335,00
										190335,00		
24	24	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1843,31	108,28	1843,00	109,00	37,00	1255,00	3346,00
						1697,77	45,62	1698,00	46,00		248,00	
25	25	247-301-0202 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	11837,00		11837,00		11837,00		12784,00
											947,00	
26	26	247-205-0405 РСНБ РК 2022	Выключатель-разъединитель ВН-102 1Р 63А	шт.	1	735,00		735,00		735,00		794,00
											59,00	
27	27	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2026,26	0,00	2026,00	0,00	16,00	1447,00	3751,00
						2010,00	0,00	2010,00	0,00		278,00	
28	28	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	20	12393,80	6430,90	247876,00	128618,00	4163,00	135584,00	414137,00
						5754,76	2719,25	115095,00	54385,00		30677,00	
29	29	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	7	20240,00		141680,00		141680,00		153014,00
											11334,00	
30	30	247-306-0515 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 11-4 68/190 высотой 11000 мм, диаметром 68/190 мм	шт.	20	170905,00		3418100,00		3418100,00		3691548,00
											273448,00	
31	31	247-306-0313 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	20	11543,00		230860,00		230860,00		249329,00
											18469,00	
32	32	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	20	2752,29	254,15	55046,00	5083,00	588,00	41337,00	104094,00
						2468,75	114,83	49375,00	2297,00		7711,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	247-103-0309 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт, IP67	шт.	20	54147,00		1082940,00		1082940,00		1169575,00
											86635,00	
34	34	247-306-0923 СпрСЦ 12.2022	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	20	14017,00		280340,00		280340,00		302767,00
											22427,00	
35	35	243-106-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,06	382597,00		22956,00		22956,00		24792,00
											1836,00	
36	36	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001951	813201,00		1586,00		1586,00		1713,00
											127,00	
37	37	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	76	175,00		13300,00		13300,00		14364,00
											1064,00	
38	38	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	52	647,00		33644,00		33644,00		36336,00
											2692,00	
39	39	252-207-0419 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU с болтами LUG6-50/12 LVTINшт.	шт.	43	6497,00		279371,00		279371,00		301721,00
											22350,00	
40	40	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	106	48,00		5088,00		5088,00		5495,00
											407,00	
41	41	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	44	1562,00		68728,00		68728,00		74226,00
											5498,00	
42	42	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2097,00		8388,00		8388,00		9059,00
											671,00	
43	43	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	40	1082,00		43280,00		43280,00		46742,00
											3462,00	
44	44	252-207-2626 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	20	1434,00		28680,00		28680,00		30974,00
											2294,00	
45	45	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1359,00		1359,00		1359,00		1468,00
											109,00	
46	46	252-202-0512 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO136	шт.	20	10504,00		210080,00		210080,00		226886,00
											16806,00	
47	47	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	20	2873,00		57460,00		57460,00		62057,00
											4597,00	
48	48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,8	2383,37	0,00	4290,00	0,00		3089,00	7969,00
						2383,37	0,00	4290,00	0,00		590,00	
49	49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,8	1242,92	0,00	2237,00	0,00		1611,00	4156,00
						1242,92	0,00	2237,00	0,00		308,00	
50	50	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	10	320,15	207,45	3202,00	2074,00		1486,00	5063,00
						112,70	93,73	1127,00	937,00		375,00	
51	51	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	12	801,49	406,74	9618,00	4881,00	680,00	4245,00	14972,00
						338,10	153,25	4057,00	1839,00		1109,00	
52	52	1308-0201-0802 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	13	506,78	211,02	6588,00	2744,00	671,00	2995,00	10350,00
						244,18	75,75	3174,00	985,00		767,00	
53	53	243-116-0817 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (мк)-1	км	0,025	5173983,00		129350,00		129350,00		139698,00
											10348,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		5	787,59	4,88	3938,00	25,00	367,00	2559,00	7017,00
				м		709,39	1,37	3547,00	7,00		520,00	
55	55	243-141-0108 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2**		0,005	94269,00		471,00		471,00		509,00
				км							38,00	
			Итого по разделу 2: Уличное освещение					**7256437,00**	**160734,00**	**6694677,00**	**219849,00**	**8059163,00**
								210694,00	**67177,00**	**190335,00**	**582877,00**	
			ИТОГО по акту					**7338164,00**	**160734,00**	**6776404,00**	**219849,00**	**8147431,00**
								210694,00	**67177,00**	**190335,00**	**589418,00**	
			Временные здания и сооружения 2,4%									190970,00
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**8338401,00**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%									48888,00
			Итого с дополнительными затратами									**8387289,00**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									119733,00
			Итого с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**8507023,00**
			Непредвиденные работы и затраты-2%									163939,00
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**8670962,00**
			в том числе в текущих ценах на 2023 год к= 1,079									**9355968,00**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №12 от 19.02.2024 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,98									**9168848,64**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**1100261,84**
			ИТОГО									**10269110,48**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», БИН 190140008898
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектора Шөкенов Б.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Premium Tech-control" БИН 081140002165
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Асылбекулы Ғ.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТСК Qabyle", БИН 210 140 030 761
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сисенбеков К.Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)