СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2025 г.

Заказчик: КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Дополнительное соглашение №97/05 от 23.06.2025 года к Договору №97/00 от 05.12.2023 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкций автодороги районного значения подьезд к.н.п Кызылтам Кармакшинского района Кызылординской области

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				Остаток оплаты по договору
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего 2025 года	За отчетный месяц	Аванс по договору за текущий 2025 год	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкций автодороги районного значения подьезд к.н.п Кызылтам Кармакшинского района Кызылординской области	683 326 458,74	683 326 458,74	25 881 321,06	25 881 321,06	7 764 396,30	7 764 396,30	25 881 321,06	18 116 924,76	-
Всего	683 326 458,74	683 326 458,74	25 881 321,06	25 881 321,06	7 764 396,30	7 764 396,30	25 881 321,06	18 116 924,76	-

Заказчик:

КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Жылтыров Б.О.

Технический надзор:

ТОО "Аймереке"

Эксперт_____Сандыбаев Н.Б.

Исполнитель:

ТОО "Кызылорда жолдары"

Директор _____Шоманов А.

Авторский надзор:

ТОО "NSI PROJECT"

Директор_____Сэрсенбай А.Р.

Заказчик: КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Реконструкций автодороги районного значения подьезд к.н.п Кызылтам Кармакшинского района Кызылординской области
Договор: Дополнительное соглашение №97/05 от 23.06.2025 года к Договору №97/00 от 05.12.2023 года

АКТ Форма №4 от 24.06.2025 года

приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Устройство дорожной одежды(ТИП1)								
18	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,18	191 609,15	2 972,89	34 490	535	258	37 527
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	1 326,72	0	239	2 780	
19	Е11-270602-0103 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 8 см. Устройство	м2	266	389,07	273,04	103 493	72 629	39 394	154 316
		НР - 108%; СП - 8%			90,70	46,43	24 126	12 350	11 430	
20	С1211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	45,385984	21 757,00	0,00	987 463	0	0	1 066 460
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	78 997	
21	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08	191 609,15	2 972,89	15 329	238	114	16 679
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	1 326,72	0	106	1 236	
22	Е11-270602-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство+толщ 5см	м2	245	2 054,34	98,73	503 313	24 189	22 048	567 391
		НР - 108%; СП - 8%			70,92	12,40	17 375	3 038	42 030	
23	Е11-270602-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2	245	1 254,59	0,02	307 375	5	2 262	334 409
		НР - 108%; СП - 8%			8,55	0,00	2 095	0	24 772	
		РАЗДЕЛ 5. Обустройство улицы и организация движения								
		Устройство дорожны х разметок								
31	Е11-270903-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	9,289	43575,68	12671,96	404 774	117 710	81 257	524 914
		НР - 108%; СП - 8%			4138,45	3961,25	38 442	36 796	38 883	
32	Е11-270903-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,35	37044,68	12671,96	12 966	4 435	3 062	17 310
		НР - 108%; СП - 8%			4138,45	3961,25	1 448	1 386	1 282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
33	Е11-270903-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3			23982,68	12671,96	92 837	49 053	33 862	136 835
		НР - 108%; СП - 8%	км линии	3,871	4138,45	3961,25	16 020	15 334	10 136	
34	Е11-270903-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1+0,5:0,5			30513,68	12671,96	2 258	938	647	3 138
		НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,074	4138,45	3961,25	306	293	232	
35	Е11-270903-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная			121947,68	12671,96	427	44	31	494
		НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,0035	4138,45	3961,25	14	14	37	
36	Е11-270901-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение. Установка			360,83	149,42	18 042	7 471	14 899	35 576
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	50	211,41	64,49	10 571	3 224	2 635	
37	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм			486132,00		15 514			16 755
		СП - 8%	т	0,0319125					1 241	
38	С1261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89			354405,00		64 856			70 044
		СП - 8%	т	0,183					5 188	
39	С1236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720			1101280,00		1 305			1 409
		СП - 8%	т	0,0011847					104	
		Установка дорожных знаков								
40	Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка			6850,96	1133,74	143 870	23 808	124 878	290 248
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	21	5125,25	380,83	107 630	7 997	21 500	
41	Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительны е. Установка. Добавлять к норме 1127-0902- 0101			1242,62		2 485		2 387	5 262
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	2	1105,13		2 210		390	
42	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Ф ундаменты-столбы бетонные. Устройство			51601,68	1688,06	173 382	5 672	25 167	214 433
		НР - 91%; СП - 8%	м³	3,36	7848,04	383,08	26 369	1 287	15 884	
43	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропитк ой битумом. Устройство			3243,00	236,55	27 241	1 987	3 548	33 252
		НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	8,4	378,83	70,46	3 182	592	2 463	
44	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка гильзы			350254,34	1908,98	23 390	127	21 218	48 177
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,06678	348345,36	812,07	23 263	54	3 569	
45	С1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм			2864,00		30 072			32 478
		СП - 8%	м	10,5					2 406	
46	С1251-102-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948- 2014 марки СКМ 1.20			6004,00		24 016			25 937
		СП - 8%	шт.	4					1 921	
47	С1251-102-0703	Стойк а круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948- 2014 марки СКМ 1.30			9006,00		144 096			155 624
		СП - 8%	шт.	16					11 528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
48	С1251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знак ов ГОСТ 32948- 2014 марки СКМ 2.35			11966,00		11 966			12 923
		СП - 8%	шт.	1					957	
49	С1251-101-0303	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленк ой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольны й 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм			10501,00		115 511			124 752
		СП - 8%	шт.	11					9 241	
50	С1251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленк ой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм			6692,00		20 076			21 682
		СП - 8%	шт.	3					1 606	
51	С1251-101-0129	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленк ой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольны й 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм			4603,00		27 618			29 827
		СП - 8%	шт.	6					2 209	
52	С1251-101-0118	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленк ой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольны й 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм			21520,00		43 040			46 483
		СП - 8%	шт.	2					3 443	
53	С1251-101-0102	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленк ой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.2			16131,00		16 131			17 421
		СП - 8%	шт.	1					1 290	
		РАЗДЕЛ 6. Устройство присыпных берм для дорожных знаков и опор								
54	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		90	65,79	65,79	5 921	5 921	1 207	7 699
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта			18,62		1 676	571	
55	Е11-010104-0114 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		90	52,07	52,07	4 686	4 687	955	6 092
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта			14,74		1 327	451	
56	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы . Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	84	235,38	114,19	19 772	9 592	10 368	32 551
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	10 180	4 220	2 411	
57	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	84	112,12	96,33	9 418	8 091	2 240	12 591
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	1 150	1 961	932	
58	Е11-010107-1806 Кзтр и Кэм=1,08	Гребень и откосы дамб и земляных подушек . Планировк а вручную. Группа грунтов 2	м² спланированн ой поверхности	189	104,11		19 677		14 167	36 553
		НР - 72%; СП - 8%			104,11		19 677		2 708	
59	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	19	6312,35	1432,86	119 935	27 225	11 259	141 690
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	3 880	6 546	10 496	
		РАЗДЕЛ 7. Рекультивация земель притрассовой полосы								
		Биологический этап								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
66	Е11-470202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Земли старопахотные. Вспашка с одновременным боронованием на глубину до 30 см. Почвы средние			8043,49	8043,49	76 011	76 011	22 917	106 843
		НР - 88%; СП - 8%	га	9,45		2755,81		26 042	7 914	
67	Е11-470204-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Почвы. Боронование в один след			591,26	591,26	5 587	5 587	1 910	8 097
		НР - 88%; СП - 8%	га	9,45		229,65		2 170	600	
68	Е11-470224-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Посевы трав. Прикатывание			2145,31	2145,31	20 273	20 273	6 926	29 375
		НР - 88%; СП - 8%	га	9,45		832,85		7 870	2 176	
69	Е11-470224-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Травы многолетние. Посев			2637,52	2637,52	24 925	24 924	7 162	34 654
		НР - 88%; СП - 8%	га	9,45		861,19		8 138	2 567	
70	С1254-106-0101	Семена многолетних трав			3091,00		584 199			630 935
		СП - 8%	кг	189					46 736	
71	Е11-470224-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Посевы трав. Прикатывание			2145,31	2145,31	20 273	20 273	6 926	29 375
		НР - 88%; СП - 8%	га	9,45		832,85		7 870	2 176	
		РАЗДЕЛ 8. Переход								
		Тело трубы								
80	С1217-203-0304	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м2	2,36	91 956,17	1 029,89	217 017	2 431	158 806	405 889
		НР - 84%; СП - 8%			79 648,83	459,30	187 971	1 084	30 066	
81	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,36	21 696,00		51 203	0	0	55 299
		СП - 8%					0	0	4 096	
82	Е11-300504-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	173,70	4 815,85	200,81	836 513	34 881	167 543	1 084 381
		НР - 84%; СП - 8%			1 083,34	64,94	188 176	11 280	80 325	
83	Е11-300504-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2	43,9	6 329,47	299,40	277 990	13 150	65 779	371 271
		НР - 84%; СП - 8%			1 686,48	96,51	74 070	4 239	27 502	
84	Е11-300401-0211 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/5 м	м3	81	20 887,53	8 253,04	1 691 890	668 496	709 630	2 593 642
		НР - 84%; СП - 8%			8 004,91	2 424,69	648 398	196 400	192 122	
		Оголовок								
86	Е11-110101-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя		11821,15	2526,46	591 058	126 323	253 868	912 520
		НР - 94%; СП - 8%		50	4387,86	1013,58	219 393	50 679	67 594	
87	Е11-061301-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки в сооружениях. Устройство			117799,26	9878,01	777 475	65 195	336 117	1 202 680
		НР - 91%; СП - 8%	м³	6,6	52124,26	3839,34	344 020	25 340	89 087	
88	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150			21696,00		21 696			23 432
		СП - 8%	м³	1					1 736	
89	Е11-300404-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные, отверстие труб до 2 м. Сооружение	железобетонных конструкций		15184,52	4896,31	106 292	34 274	35 083	152 685
		НР - 84%; СП - 8%		7	4548,23	1418,21	31 838	9 927	11 310	
90	С1225-104-0609	Звенья оголовков прямоугольных водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 35 (Блок № 53)			461660,00		1 846 640			1 994 371
		СП - 8%	шт.	4					147 731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
91	Е11-300503-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки подпорные из сборных блок ов железобетонны х, заборные. Устройство			65062,78	11500,03	689 665	121 901	140 293	896 355
		НР - 84%; СП - 8%	м³	10,6	12491,17	3265,06	132 406	34 610	66 397	
92	С1225-109-0108	Откосная стенка водопропуск ных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 57пл (СТ1пл)			231208,00		924 832			998 819
		СП - 8%	шт.	4					73 987	
93	С1225-109-0110	Откосная стенка водопропуск ных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)			167695,00		670 780			724 442
		СП - 8%	шт.	4					53 662	
94	Е11-300504-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастик ой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности		4815,85	200,81	366 005	15 261	73 307	474 456
		НР - 84%; СП - 8%		76	1083,34	64,94	82 334	4 935	35 145	
				Укрепление						
95	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментны е железобетонны е плоские. Устройство			47551,34	2470,87	95 864	4 982	6 285	110 321
		НР - 91%; СП - 8%	м³	2,016	2866,94	558,82	5 780	1 127	8 172	
96	Е11-010204-0805 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонны ми плитами монолитными при толщине до 10 см	м² укрепляемой поверхности		7431,75	243,65	964 641	31 626	167 171	1 222 356
		НР - 72%; СП - 8%		129,8	1730,01	58,75	224 555	7 626	90 545	
97	Е11-010204-0806 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонны ми плитами монолитны ми при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м² укрепляемой поверхности		-1156,77	-4,89	- 150 149	- 635	- 20 268	- 184 050
		НР - 72%; СП - 8%		129,8	-216,11	-0,77	- 28 051	- 100	- 13 633	
98	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментны е железобетонные плоские. Устройство			47551,34	2470,87	52 306	2 718	3 429	60 194
		НР - 91%; СП - 8%	м³	1,1	2866,94	558,82	3 154	615	4 459	
99	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладк ого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591- 2014 диаметром от 6 до 12 мм			399352,00		181 006			195 487
		СП - 8%	т	0,45325					14 481	
100	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установк а (асфальтовы е планки)	м³ древесины в конструкции		194539,88	1587,02	204 267	1 666	33 558	256 851
		НР - 90%; СП - 8%		1,05	34821,90	688,95	36 563	723	19 026	
102	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство			19875,73	2553,08	410 831	52 772	44 458	491 712
		НР - 93%; СП - 8%	м³ основания	20,67	1249,40	1063,32	25 825	21 979	36 423	
103	Е11-010204-0805 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонны ми плитами монолитны ми при толщине до 10 см	м² укрепляемой поверхности		7431,75	243,65	7 432	244	1 288	9 417
		НР - 72%; СП - 8%		1	1730,01	58,75	1 730	59	698	
104	Е11-010204-0806 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонны ми плитами монолитны ми при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м² укрепляемой поверхности		-1156,77	-4,89	- 1 157	- 5	- 156	- 1 418
		НР - 72%; СП - 8%		1	-216,11	-0,77	- 216	- 1	- 105	
105	Е11-010204-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Наброска или призма каменная. Устройство	м³ камня (в деле)		4280,48	4,45	7 063	7	5 082	13 117
		НР - 72%; СП - 8%		1,65	4276,03	1,91	7 055	3	972	
106	С1211-701-0101	Камень бутовы й марки 300, размерами от 150 до 1000 мм			5745,00		10 427			11 261
		СП - 8%	м³	1,815					834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
107	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработк а бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м			76,51	76,51	4 820	4 821	999	6 284
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	63		22,01		1 387	466	
108	Е11-010104-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработк а бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта			65,46	65,46	4 124	4 124	854	5 376
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	63		18,83		1 186	398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15 138 542	1 695 655	2 644 195	19 205 360
							2 492 940	523 628	1 422 623	-
		Накладные расходы	Тенге				2 644 195			
		Сметная прибыль	Тенге				1 422 623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				19 205 360			
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге							19 205 360
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге							599 208
	ИТОГО		Тенге							19 804 570
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%		Тенге							176 261
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге							756 223
	ИТОГО		Тенге							20 737 053
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге							399986
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге							21 137 040
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539		Тенге							22 089 346
	Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге							2 650 722
	Всего по сметному расчету		Тенге							24 740 067
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге							23 503 063,06

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель _____ **Жылтыров Б.О.**

Технический надзор
ТОО "Аймереке"
Эксперт _____ **Сандыбаев Н.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"

Директор _____ **Шоманов А.**

Авторский надзор
ТОО "NSI PROJECT"
Директор _____ **Сэрсембай А.Р.**

Заказчик: КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Наименование стройки: Реконструкций автодороги районного значения подьезд к.н.п Кызылтам Кармакшинского района Кызылординской области

Договор: Дополнительное соглашение №97/05 от 23.06.2025 года к Договору №97/00 от 05.12.2023 года

АКТ Форма №4 от 24.06.2025 года

приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Переход (Демонтаж)								
1	**Е11-300401-0211 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2 м. Демонтаж**	**м3**	**76,5**	**13 006,36**	**6 602,43**	**994 987**	**505 086**	**536 165**	**1 653 644**
		НР - 84%; СП - 8%			**6 403,93**	**1 939,75**	**489 900**	**148 391**	**122 492**	
2	**С3414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**184**	**170,00**	**0,00**	**31 212**	**0**	**0**	**84 497**
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**53 285**	
3	**С3412-102-0310**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**184**	**37,00**	**0,00**	**6 793**	**0**	**0**	**18 390**
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**11 597**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1 032 992**	**505 086**	**536 165**	**1 756 531**
							489 900	**148 391**	**187 374**	**-**
		Накладные расходы	Тенге				**536 165**			
		Сметная прибыль	Тенге				**187 374**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1 756 531**			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**1 032 992**	**505 086**	**536 165**	**1 756 531**
							489 900	**148 391**	**187 374**	**-**
		Накладные расходы	Тенге				**536 165**			
		Сметная прибыль	Тенге				**187 374**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**1 756 531**			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге							**1 756 531**
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге							**54 804**
	ИТОГО		Тенге							**1 811 334**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%		Тенге							**16 121**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге							**274 837**
	ИТОГО		Тенге							**2 102 292**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге							36 549
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге							2 138 841
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539		Тенге							2 235 205
	Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге							268 225
	Всего по сметному расчету		Тенге							2 503 429
	Общая стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95		Тенге							2 378 258

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель_____ Жылтыров Б.О.

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____ Романов А.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке"
Эксперт_____ Сандыбаев Н.Е.

Авторский надзор
ТОО "NSI PROJECT"
Директор_____ Сэрсенбай А.Р.