Приложение 1 к приказу
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: ТОО "Зәулім Шың"

Субподрядчик: ТОО "РиА Сервис ЛТД"

Стройка: ***«Строительство спортивных тренажерной площадки в селе Аккыр, Жалагашского района ,Кызылординской области»***

Объект: ***«Строительство спортивных тренажерной площадки в селе Аккыр, Жалагашского района, Кызылординской области»***

Договор подряда (контракт) № 10 от 03.04.2025 г.

А К Т
за апрель месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах 2024г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**63 778**	
		Раздел 1.	**Покрытие**				**63 778**	
1	**8**	**255-102-0606 РСНБ РК 2022**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**22**	**2 899**	**63 778**	
			Газон					
		Итого						**63 778**
		Оборудования						**0**
		Без оборудования						**63 778**
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,7%	тенге				4 274
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8. 13	Затраты на дополительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					49 663
		Итого						**117 715**
	8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге				3 403
	9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге				3 531
			Итого по части III в сметных ценах:	тенге				**124 649**
			Итого по части III в прогнозных ценах на 2025 К=1,0388	тенге				**129 486**
			Понижающий коэфицент К=0,98	тенге				**126 895,86**
	19	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%**	тенге				**15 227,50**
			Итого по смете	**тенге**				**142 123,35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Аванс 30%	**тенге**				**42 637,01**
			Итого к оплате:	**тенге**				**99 486,35**

Генподрядчик: ТОО "Зәулім Шың" БИН 130940004135

Субподрядчик: ТОО "РиА Сервис ЛТД" БИН 060440007369

Директор **Бектибаев Н.А.**

Директор **Алтынбекұлы А.**