Заказчик: Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Типовая № КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство ул.Астана в с.Кобда, Кобдинского района Актюбинской области

С-Ф СЕТЬ

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№31	от 26.04.2017г.	Наименова-ние	Код	Наименова-ние	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2017 года	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих зат-рат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	12 960 987,50			12 960 987,50			1 555 318,50	14 516 306,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		12 960 987,50		12 960 987,50			1 555 318,50	**14 516 306,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела _____ Аяганов Б.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Благоустройство ул.Астана в с.Кобда,

Кобдинского района Актюбинской области

Договор №31 от 26.04.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2017 года
(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1317,5	88,81	81,15	117010	106919	27425	0,0115	15,15125
		м3 грунта		7,66	27,56	10091	36314	59,1	0,025	32,9375
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	263,5	1102,29	–	290453	–	171657	1,54	405,79
		м3 грунта		1102,28	–	290452	–	59,1	–	–
3	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	606,05	132,01	123,94	80006	75114	17706	0,013	7,87865
		м3 грунта								

			7,98	41,46	4836	25124	59,1	0,0376	22,78748
4 41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1030,29	213,54		220008				
	т								
5 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	606,05	14,9	12,6	9030	7634	2241	0,00332	2,01209
	м3 грунта								
			2,21	4,05	1340	2452	59,1	0,00369	2,23632
6 11-221401-0202	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	204	6313,56	4588,2	1287966	935992	507248	2,05	418,2
	м продавливания								
			1710,21	2293,83	348883	467941	62,1	2,3996	489,5184
7 23-010201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	204,82	2507,08		513500				
	м								
8 11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (Д152) ктрр1=0,19; ктрм1=0,19; кэкс1=0,19; кмат1=0,19;	12	4260,42	391	51125	4692	8718	1,5181	18,2172
	футляр								
			1162,08	7,83	13945	94	62,1	0,0095	0,114
9 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	263,5	2403,56	117,3	633337	30909	121100	1,02	268,77
	м3 основания								
			711,3	28,77	187427	7581	62,1	0,035	9,2225
10 11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	204	961,84	13,11	196216	2674	88063	0,844	172,176
	м трубы, уложенной в футляре								
			693,75	1,4	141524	285	62,1	0,0017	0,3468
11 11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	1215	1007,42	108,04	1224020	131271	679429	1,05	1275,75
	м трубопровода								
			889,5	36,33	1080739	44143	60,4	0,0494	60,021
12 23-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	1235,35	184,69		228157				

		м							
13	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	1216	1700,5	298,36	2067805	362807	1093603	1,64	1994,24
		м трубопровода		1389,31	99,67	1689400	121201	60,4	0,1364	165,8624
14	23-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	1216	75,25		91504				
		м								
15	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (присыпка песком)	342,55	632,48	–	216656	–	128044	0,972	332,9586
		м3 грунта		632,48	–	216656	–	59,1	–	–
16	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	342,55	1431,78		490456				
		м3								
17	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	25	1494,84	71,6	37371	1790	17334	1,47	36,75
		шт.		1139,72	8,2	28493	205	60,4	0,01	0,25
18	23-040902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	25	1539,35		38484				
		шт.								
19	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1512,5	89,25	6050	357	2794	1,47	5,88
		шт.		1139,75	16,5	4559	66	60,4	0,02	0,08
20	23-040902-3104	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	4	3638,86		14555				
		шт.								
21	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	10	815,6	494,6	8156	4946	3017	0,414	4,14
		шт.								

			321	164,8	3210	1648	62,1	0,226	2,26
22 23-020302-6102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	671,19		2685				
	шт.								
23 23-020302-1202	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	616,11		1232				
	шт.								
24 23-020301-0803	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	101,14		405				
	шт.								
25 11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	25	1201,92	728,2	30048	18205	11125	0,611	15,275
	шт.		473,72	242,84	11843	6071	62,1	0,333	8,325
26 23-020302-3302	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	909,88		11828				
	шт.								
27 23-020301-1102	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x20x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	411,86		4942				
	шт.								
28 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	711,45	13,1	13,1	9318	9318	1762	–	–
	м3 грунта		–	4,19	–	2981	59,1	0,0038	2,70351
29 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	711,45	114,95	48,65	81781	34613	36949	0,108	76,8366
	м3 уплотненного грунта		66,3	21,58	47168	15351	59,1	0,02625	18,67556
	Всего прямые затраты				**7 964 104**				**5 050**
									815
	в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 080 566
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 727 241
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	731 457
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 936 288
- перевозка грузов, тенге	220 008
Накладные расходы I уровня, тенге	2 918 215
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 882 319
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	461 410
Итого, тенге	11 343 729
Сметная прибыль (8 %), тенге	907 498
Всего	**12 251 227**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	159 266
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	340 110
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**12 750 603**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**13 643 144,74**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,95	**12 960 987,50**
НДС (12 %)	1 555 318,50
Всего по акту с учетом НДС	**14 516 306,00**

Заказчик
ГУ "Хобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель отдела _____ **Аяганов Б.А.**

Технадзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ **Ерниязов А.М.**

Подрядчик
ТОО "Стройком+Сервис"
Директор _____ **Жулумбетов У.Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Типовая № КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство ул.Астана в с.Кобда, Кобдинского района Актюбинской области

С-4 сеть

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№31	от 26.04.2017г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2017 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	17 826 807,14			17 826 807,14			2 139 216,86	19 966 024,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		4 865 819,64		4 865 819,64			583 898,36	**5 449 718,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела _____ Аяганов Б.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Благоустройство ул.Астана в с.Кобда, Кобдинского района Актюбинской области

Договор №31 от 26.04.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
(локальная смета 4-1-1)

Электроснабжение

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Освещение									
	1.1 Земляные работы									
1	11-010101-0510	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,8 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами *м3 грунта*	387,54	58,54 / –	58,54 / 9,39	22688 / –	22688 / 3640	2151 / 59,1	– / 0,00852	– / 3,30184
2	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели *м кабеля*	2153	320,45 / 49,32	271,14 / 96,03	689939 / 106182	583757 / 206756	133937 / 42,8	0,06 / 0,0998	129,18 / 214,8694
3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *м3*	43,06	1431,78		61652				
4	13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *м кабеля*	2153	222,05	101,76	478067	219082	122425	0,12	258,36

			98,64	34,22	212364	73676	42,8	0,0434	93,4402
5 23-060137-0308	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	2,188	931767,82		2038708				
6 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (присыпка песком) *м3 грунта*	86,12	575,87	–	49594	–	29310	0,885	76,2162
			575,87	–	49594	–	59,1	–	–
7 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *м3*	86,12	1431,78		123305				
8 29-000000-0007(пл)	Лента сигнальная *м*	2200	58		127600				
9 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	258,36	13,1	13,1	3384	3384	639	–	–
			–	4,19	–	1082	59,1	0,0038	0,98177
10 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	258,36	114,95	48,65	29698	12569	13418	0,108	27,90288
			66,3	21,58	17129	5575	59,1	0,02625	6,78195
11 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	129,18	118,6	111,95	15321	14462	2902	0,00984	1,27113
			6,56	31,45	847	4063	59,1	0,02853	3,68551
12 41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	206,672	669,19		138303				
13 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	129,18	14,9	12,59	1925	1627	478	0,00332	0,42888
			2,21	4,04	286	522	59,1	0,00369	0,47667
	Всего прямые затраты				**3780184**				**493 324**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	386 402
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	857 569
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	295 314
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 397 910
- перевозка грузов, тенге	138 303
Накладные расходы I уровня, тенге	305 260
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 085 444
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	173 223
Итого, тенге	4 258 667
Сметная прибыль (8 %), тенге	340 693
Всего	**4 599 360**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	59 792
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	127 684
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г	**4 786 836**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**5 121 915,41**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,95	**4 865 819,64**
НДС (12 %)	583 898,36
Всего по акту с учетом НДС	**5 449 718,00**

Заказчик
ГУ "Хобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель отдела_____ Аяганов Б.А.

Технадзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"_____ Ернияэов А.М.

Подрядчик
ТОО "Стройком+Сервис"
Директор_____ Жулумбетов У.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Типовая № КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство ул.Астана в с.Кобда, Кобдинского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№31	от 26.04.2017г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2017 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	24 987 055,36			24 987 055,36			2 998 446,64	27 985 502,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		7 160 248,21		7 160 248,21			859 229,79	**8 019 478,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела Аяганов Б.А.

МП.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель Жулумбетов У.Ж.

МП.

Заказчик: Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Благоустройство ул.Астана в с.Кобда, Кобдинского района Актюбинской области

Договор №31 от 26.04.2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2017 года
(локальная смета 4-1-1)
Электроснабжение

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Освещение									
	1.2 Фундаменты под опоры									
14	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	2,32	3656,47	1103,88	8483	2561	1233	0,85	1,972
		м3 основания		592,67	453,88	1375	1053	50,8	0,54	1,2528
15	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство К=58,000;	40,6	20678,28	1023,97	839538	41573	67944	4,41	179,046
		м3		3210,69	239,83	130354	9737	48,5	0,2905	11,7943
16	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	1,4	170539,41	822,14	238755	1151	10759	20	28
		т		15506,43	338,57	21709	474	48,5	0,36	0,504

17	11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,36	285220,31	919,44	102679	331	16016	118	42,48
		т		91486,11	244,44	32935	88	48,5	0,2231	0,08032
18	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	144	720,18	12,1	103706	1742	12725	0,212	30,528
		м2 поверхности		172,31	1,65	24812	237	50,8	0,002	0,288
	1.3 Опоры освещения									
19	11-330301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	40	15776,41	5870,6	631056	234824	284957	12	480
		опора		9414,25	2131,83	376570	85273	61,7	2,34	93,6
20	29-000000-0001(пл)	Опоры металлические фланцевые конические граненые СТ-8 горячего оцинкования	40	90069		3602760				
		шт								
21	29-000000-0002(пл)	Насадка под кронштейн Н-2К	5	4989		24945				
		шт								
22	29-000000-0003(пл)	Кронштейн на опору К-ИВА-2,0	10	6634		66340				
		шт								
		Всего прямые затраты				**5618262**				**762**
										108

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	587 755
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	282 182
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 862
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 748 325
Накладные расходы I уровня, тенге	393 634
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 011 896
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	254 904
Итого, тенге	6 266 800
Сметная прибыль (8 %), тенге	501 344

Всего	**6 768 144**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	87 986
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	187 892
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г	**7 044 022**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**7 537 103,38**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,95	**7 160 248,21**
НДС (12 %)	859 229,79
Всего по акту с учетом НДС	**8 019 478,00**

Заказчик
ГУ "Хобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель отдела _____ **Аяганов Б.А.**

Технадзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ **Ерниязов А.М.**

Подрядчик
ТОО "Стройком+Сервис"
Директор _____ **Жулумбетов У.Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Типовая № КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство ул.Астана в с.Кобда, Кобдинского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№31	от 26.04.2017г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2017 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	36 566 488,95			36 504 735,95	61 753,00		4 387 978,67	40 954 467,62
В т.ч. за отчетный м-ц.		11 579 433,59		11 517 680,59	61 753,00		1 389 532,03	**12 968 965,62**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела _____ Аяганов Б.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Благоустройство ул.Астана в с.Кобда, Кобдинского района Актюбинской области

Договор №31 от 26.04.2017г.

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2017 года
(локальная смета 4-1-1)

Электроснабжение

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Освещение								
		1.2 Фундаменты под опоры								
16	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,63	170539,41	822,22	107440	518	4841	20	12,6
		т		15506,35	338,1	9769	213	48,5	0,36	0,2268
17	11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,162	285220,31	925,93	46206	150	7207	118	19,116
		т		91487,65	240,74	14821	39	48,5	0,2231	0,03614
18	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	64,8	720,18	12,1	46668	784	5726	0,212	13,7376
		м2 поверхности		172,3	1,65	11165	107	50,8	0,002	0,1296

1.3 Опоры освещения

19	11-330301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	18	15776,41	5870,61	283975	105671	128230	12	216
		опора		9414,22	2131,78	169456	38372	61,7	2,34	42,12
20	29-000000-0001(пл)	Опоры металлические фланцевые конические граненые СТ-8 горячего оцинкования	18	90069		1621242				
		шт								
21	29-000000-0002(пл)	Насадка под кронштейн Н-2К	53	4989		264417				
		шт								
22	29-000000-0003(пл)	Кронштейн на опору К-ИВА-2,0	106	6634		703204				
		шт								
23	29-000000-0004(пл)	Светильник уличного освещения Omnis street 112К=58,000;	116	21696		2516736				
		шт								
24	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	730	193,09	87,65	140955	63982	34851	0,1	73
		м кабеля		82,2	29,35	60004	21423	42,8	0,0378	27,594
25	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,73	100221,25		73162				
		км								
26	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	30	368,9	2,9	11067	87	4028	0,39	11,7
		м		313,13	0,57	9394	17	42,8	0,0006	0,018
27	23-061002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	0,03	161041,12		4831				
		км								
28	13-080201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимамК=58,000;	348	98,64	–	34327	–	14691	0,12	41,76
		шт.		98,64	–	34325	–	42,8	–	–

29 24-040207-5514	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV50 ГОСТ Р 51177-98К=58,000;	58	9259,79		537068				
	шт.								
30 24-040207-5010	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-98К=58,000;	232	2451,18		568674				
	шт.								
31 13-080208-0104									
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=58,000;	58	2205,4	115,28	127913	6686	14621	0,7	40,6
	шт.								
			562,05	26,93	32599	1562	42,8	0,028	1,624
32 13-080208-0202									
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудованияК=58,000;	116	417,3	16,79	48407	1948	5791	0,14	16,24
	м								
			112,41	4,23	13040	491	42,8	0,0044	0,5104
33 13-080206-2102	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	25	563	46,2	14075	1155	2645	0,3	7,5
	м								
			240,88	6,36	6022	159	42,8	0,0066	0,165
34 21-130814-1810	Рукава металлические диаметром 50 мм РЗ-Ц-Х	25	246,28		6157				
	м								
35 13-080206-1902	Труба диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	25	370,48	23,04	9262	576	2559	0,29	7,25
	м								
			232,84	6,36	5821	159	42,8	0,0066	0,165
36 23-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	13	110,35		1435				
	м								
37 23-011305-0104									
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	12	112,32		1348				
	м								
38 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=58,000;	58	1746,76	20,47	101312	1187	20176	1	58
	шт.								
			812,76	–	47140	–	42,8	–	–

39	23-070204-0610								
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010К=58,000;	58	419,34		24322				
	шт.								
1.4 Кабель в футляре									
40	11-010108-0803								
	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 250 мм. Укладка	160	9685,26	268,29	1549642	42926	66907	0,872	139,52
	м трубопровода								
			634,86	72,7	101578	11632	59,1	0,0665	10,64
41	13-080206-2205								
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	160	140,13	7,61	22420	1217	7332	0,13	20,8
	м								
			104,38	2,69	16701	431	42,8	0,0028	0,448
42	11-220101-0102								
	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка	0,012	272416,67	6500	3269	78	1854	314	3,768
	км трубопровода								
			246333,33	2500	2956	30	62,1	2,91	0,03492
43	23-011201-0102								
	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	12	1114,18		13370				
	м								
44	23-060137-0308								
	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,182	931767,82		169582				
	км								
1.5 Щиты управления									
45	13-080205-1001								
	Щиток до трех групп. Установка в обхват колоннК=3,000;	3	1907	706,33	5721	2119	1565	1,08	3,24
	шт.								
			968,67	250,33	2906	751	42,8	0,26	0,78
46	23-070201-0506								
	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001К=3,000;	3	9778,88		29337				
	шт.								
47	13-080305-1002								
	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основанииК=3,000;	3	797	54,33	2391	163	971	0,87	2,61
	шт.								

			737	19,33	2211	58	42,8	0,02	0,06
48	23-070501-0202 Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1К=3,000; *шт.*	3	9927,75		29783				
49	13-080401-0101 Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования *шт.*	3	17875,33	–	53626	–	8443	8	24
			6575,67	–	19727	–	42,8	–	–
50	13-080103-1501 Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудованияК=3,000; *комплект (3 фазы)*	9	3325	597,67	29925	5379	10314	3	27
			2465,89	211,67	22193	1905	42,8	0,22	1,98
51	51-080401-1303 (об) Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012К=3,000; *шт.*	9	5696		51264				
52	13-080303-0601 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=3,000; *шт.*	3	1746,33	20,33	5239	61	1043	1	3
			812,67	–	2438	–	42,8	–	–
53	23-070204-0642 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010К=3,000; *шт.*	3	1288,38		3865				
54	13-080303-1004 Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=3,000; *шт.*	3	3930,67	74,67	11792	224	3082	3	9
			2381,33	19,33	7144	58	42,8	0,02	0,06
55	23-070208-0146 Контакторы малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭКК=3,000;	3	6309,78		18929				

56	13-100701-0305	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудованияК=3,000;	*шт.*	3	6720,67	1,33	20162	4	8009	8	24
					6575,67	–	19727	–	40,6	–	–
57	29-100000-2600 (пл)	Светореле ФБ-6М К=3,000;	*шт.*	3	12517		37551				
58	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям (по 3м на 1 шкаф)	*компл*	9	453,22	15,56	4079	140	571	0,18	1,62
					144,56	3,67	1301	33	42,8	0,0038	0,0342
59	11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	*м3 грунта*	0,81	1353,09	–	1096	–	648	1,89	1,5309
					1353,09	–	1096	–	59,1	–	–
60	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=3,000;	*шт.*	3	2205,67	115,67	6617	347	756	0,7	2,1
					562	27	1686	81	42,8	0,028	0,084
61	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудованияК=3,000;	*м*	6	417,17	16,67	2503	100	300	0,14	0,84
					112,33	4,33	674	26	42,8	0,0044	0,0264
62	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	*м3 грунта*	0,81	632,1	–	512	–	303	0,972	0,78732
					632,1	–	512	–	59,1	–	–
	Всего прямые затраты						**9 366 879**				**781**
	в том числе										**87**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	616 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	235 502
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 463 704
- инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	51 264
Накладные расходы I уровня, тенге	357 465
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 724 344
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	412 312
Итого, тенге	10 136 657
Сметная прибыль (8 %), тенге	810 933
Всего	**10 947 589**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	141 568
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	302 317
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**11 391 474**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**12 188 877,47**
в т.ч.стоимость оборудования	61 753,00
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,95	**11 579 433,59**
НДС (12 %)	1 389 532,03
Всего по акту с учетом НДС	**12 968 965,62**

Заказчик
ГУ "Хобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель отдела_____Аяганов Б.А.

Технадзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"_____Ернияз ов А.М.

Подрядчик
ТОО "Стройком+Сервис"
Директор_____Жулумбетов У.Ж.