Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области** ИИН/БИН **050140006685**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, Сыганак, дом № 17, корпус М** **050640000298**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №14/25 от 04.03.2025г.

Номер документа	Дата составления
19	30.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)			услуга	1	487 520 419,24	487 520 419,24	52 234 330,63
				Итого	1	x	487 520 419,24	52 234 330,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Едигенов Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус. 30.06.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14/2025** от **04.03.2025 г.** доп.соглашение **№1 от 05.06.2025 г.**

Акт выполненных работ №2

за июнь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета № 1-1-1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел 1: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПУТЕПРОВОДА				
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПУТЕПРОВОДА				
1	32	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1 050	62,0	65 100,0
2	34	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	195	62,0	12 090,0
3	36	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	60	62,0	3 720,0
4	38	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	2 115	62,0	131 130,0
5	40	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	390	62,0	24 180,0
6	42	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	135	62,0	8 370,0
			Итого по разделу 1: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПУТЕПРОВОДА				244 590
			Раздел 2: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОДХОДОВ				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗБИВКА ОСЕЙ ПОДХОДОВ				
7	73	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3 600,3	62,0	223 219,0
8	75	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	675	62,0	41 850,0
9	77	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	225	62,0	13 950,0
10	79	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	8 904,9	62,0	552 104,0
11	81	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 669,65	62,0	103 518,0
12	83	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	556,5	62,0	34 503,0
13	85	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	4 227,04	164,0	693 235,0
14	87	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	792,58	164,0	129 983,0
15	89	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	264,18	62,0	16 379,0
16	91	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1 137,114	164,0	186 486,6
			Итого по разделу 2: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОДХОДОВ				1 995 228
			ИТОГО по Смете № 1-1-1				2 239 818,00
			Смета № 2-1-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	5 533,5	301,0	1 665 583,5
2	2	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	9 683,625	285,0	2 759 833,16
3	3	6201-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уступы по откосам насыпей, группа грунта 2	м^3	310,9	5 321,0	1 654 298,9

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	8	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	1 994,144	304,0	606 219,78
5	9	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	10 469,256	106,0	1 109 741,13
6	10	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	13 959,008	84,0	1 172 556,67
7	11	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	1 974,4	115,0	227 056,0
8	12	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	1 974,4	258,0	509 395,2
9	13	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	1 974,4	251,0	495 574,4
10	14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	1 974,4	340,0	671 296,0
11	15	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (верх основной площадки)	м^2 спланированной площади	22 704	168,0	3 814 272,0
12	16	6101-0109-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком, группа грунта 2	м^2	7 975,72	644,0	5 136 363,68
			ИТОГО по смете 2-1-1				19 822 190
			Смета № 2-1-2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
			Устройство дорожной одежды на основной проезжей части				
1	1	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (30см). Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	6 956,1	10 652,0	74 096 377,27
2	2	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15(23) см. Устройство С-4 толщиной 23 см. (Нижний слой основания)	м^2 основания или покрытия	15 984	585,0	9 350 640,0
3	3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные ЩПС С-4	м^3	3 808,36	25 663,0	97 733 942,66
			ИТОГО по смете № 2-1-2				181 180 960
			Смета №8-2-1. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА				
		Раздел 2.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				
			ВОСТОЧНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ				
1	5	6201-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уступы по откосам насыпей, группа грунта 2	м^3	800	5 321,0	4 256 800,0
2	6	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	800	301,0	240 800,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	7	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1 407	285,0	400 995,0
4	8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	994	115,0	114 310,0
5	9	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	994	258,0	256 452,0
6	10	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	994	251,0	249 494,0
7	11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	994	340,0	337 960,0
8	12	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	26 765,0	304,0	8 136 560,0
9	13	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	327 871,25	55,0	18 032 918,75
10	14	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	26 500	115,0	3 047 500,0
11	15	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	26 500	258,0	6 837 000,0
12	16	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	26 500	251,0	6 651 500,0
13	17	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	26 500	340,0	9 010 000,0
14	18	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (верх основной площадки)	$м^2$ спланированной площади	8 928	168,0	1 499 904,0
15	19	6101-0109-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунта 2	$м^2$	11 395	411,0	4 683 333,2043
			Итого по разделу 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				63 755 527
			Раздел 3: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
			ВОСТОЧНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ				
16	41	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15 см. Устройство С-2 толщиной 15 см.	$м^2$ основания или покрытия	11 892	585,0	6 956 820,0
17	42	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные ЩПС С-4	$м^3$	3 091,92	25 663,0	79 347 943,2
			Итого по разделу 3: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				86 304 763
			ИТОГО по смете №8-2-1				150 060 290

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по Актам:				**203 242 968,00**
			прочие затраты				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 10,9%	**10,9%**		**22 153 483,51**	**225 396 451,51**
			ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА				**150 060 289,95**
			Сметная прибыль - 5%	**5%**			**18 772 837,07**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	**3%**			**11 263 702,24**
			Итого с 5% и 3%:				**405 493 280,78**
			В том числе коэффициенты по годам к - 1,07347300000305		**1,073473**		**435 286 088,60**
			НДС 12%	**12%**			**52 234 330,63**
			Итого с НДС 12%				**487 520 419,24**

Принял:

Хайноллаев Е.Н. _____

и.о. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Маратов Н.М. _____

Начальник отдела ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Шарипов Ж.Г. _____

Представитель технического надзора ТОО "АстанаДорАркитекс"

Утеулиев Н.С. _____

Представитель авторского надзора ТОО "КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ"

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
(қолтаңба / подпись) "__" _____ 20__ ж./г.

Сдал:

Едигенов Е.С. _____

Директора филиала ТОО "Казахдорстрой" в г. Атырау
Доверенность №12-1

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "АБК-Автодор НС"

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "BI Astana Roads"