Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9-ти этажных жилых домов поз. 35, 35/1, 35/2 по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск проспект Канныша Сатбаева. Наружные сети электроснабжения**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажных жилых домов поз. 35, 35/1, 35/2 по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск проспект Канныша Сатбаева. Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор субподряда (контракт)

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2019 (месяц, год) на Электроснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	1101-0205-0302	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %		96,84	1507,66	0,00	146002,00	0,00		105121,00	271213,00
				М3 ГРУНТА		1507,66	0,00	146002,00	0,00		20090,00	
2	4	1101-0205-0502	Траншей, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %		64,56	786,35	0,00	50767,00	0,00		36552,00	94305,00
				М КАБЕЛЯ		786,35	0,00	50767,00	0,00		6986,00	
3	12	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %		360	401,01	212,24	144364,00	76405,00	15644,00	55049,00	215366,00
				М КАБЕЛЯ		145,32	67,06	52315,00	24142,00		15953,00	
4	13	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в приложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %		290	562,96	287,28	163258,00	83312,00	13220,00	66473,00	248109,00
				М КАБЕЛЯ		230,09	88,27	66726,00	25597,00		18378,00	
			ИТОГО по акту					**504391,00**	**159717,00**	**28864,00**	**263195,00**	**828993,00**
								315810,00	**49739,00**	**0,00**	**61407,00**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**99479,16**
			ИТОГО									**928472,16**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Пазылов Ж.С

(должность, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А

(должность, расшифровка подписи)

М.П.