Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-07-10 № 342/07/24 қосымша келісім

Алматы облысы №7 2025-09-13

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы орынбасары Чалкенов Айдын Болатханович тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Тулкибаев Намазтай Секенович тұлғасындағы "ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-10 № 342/07/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 18) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Жұмыстарды орындау мерзімін 10.09.2025 жылға дейін ұзарту. 04.07.2025 ж. кеңес хаттамасының негізінде

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77751685960
Басшысы орынбасары Чалкенов Айдын Болатханович

Өнім беруші:
"ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61
БСН/ЖСН 971040000250
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ728560000005084989
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87017420936
Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-09-12 11:01:27
Чалкенов Айдын Болатханович
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

2025-09-13 12:35:55
Тулкибаев Намазтай Секенович
"ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12529003-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
70519161-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Үйғыр ауданының Тегермен ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	301 672 445.87	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	Алматы облысы, Үйғыр ауданы, Тегермена. (1)	30	225 464 482.04
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70519161-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Үйғыр ауданының Тегермен ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	301 672 445.87	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	Алматы облысы, Үйғыр ауданы, Тегермена. (1)	30	56 340 000.00
2026 қаржылық жыл												
70519161-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Үйғыр ауданының Тегермен ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	301 672 445.87	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	Алматы облысы, Үйғыр ауданы, Тегермена. (1)	30	19 867 963.83

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 342/07/24 от 2024-07-10

Алматинская область №7 2025-09-13

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Чалкенов Айдын Болатханович, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Тулкибаев Намазтай Секенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 342/07/24 от 2024-07-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 18) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Продление срока выполнения работ до 10.09.2025 года. На основании протокола совещания от 04.07.2025г.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77751685960
Заместитель руководителя Чалкенов Айдын Болатханович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"
Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61
БИН/ИИН/ИНН/УНП 971040000250
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87017420936
Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-09-12 11:01:27
Чалкенов Айдын Болатханович
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

2025-09-13 12:35:55
Тулкибаев Намазтай Секенович
"ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12529003-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
70519161-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Тигермен Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	301 672 445.87	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	Алматинская область, Уйгурский район, с.Тигермень (1)	30	225 464 482.04
Финансовый год 2025												
70519161-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Тигермен Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	301 672 445.87	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	Алматинская область, Уйгурский район, с.Тигермень (1)	30	56 340 000.00
Финансовый год 2026												
70519161-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Тигермен Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	301 672 445.87	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	Алматинская область, Уйгурский район, с.Тигермень (1)	30	19 867 963.83

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23434426 №060140013977/240268/07

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23434426

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23434426

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.