Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-05-29 № 461 б қосымша келісім

Қарағанды облысы №461/1 б

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Устава негізінде әрекет ететін, Басшысы Елжасов Алтай Аралбаевич тұлғасындағы "Шахтинсктеплоэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Основание поставщика негізінде әрекет ететін, Басшысы Шакибаева Асем Амановна тұлғасындағы "КарагандаПромСервис.KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-05-29 № 461 б Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 118 810 885.31 (жүз он сегіз миллион сегіз жүз он мың сегіз жүз сексен бес тенге отыз бір тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "99 226 782.59 (тоқсан тоғыз миллион екі жүз жиырма алты мың жеті жүз сексен екі тенге елу тоғыз тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "118 810 885.31 (жүз он сегіз миллион сегіз жүз он мың сегіз жүз сексен бес тенге отыз бір тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 10 631 440.99 тенге (он миллион алты жүз отыз бір мың төрт жүз қырық тенге тоқсан тоғыз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 12 729 737.71 тенге (он екі миллион жеті жүз жиырма тоғыз мың жеті жүз отыз жеті тенге жетпіс бір тиын)"

2) БӨЛІМ 1.Әйелдердің өндірістік моншасының қабырғаларын бөлшектеу, монтаждау 1 Қабырғалары кірпіштен қаланған. Бөлшектеу (қалыңдығы 300мм) м3 9 2 Көбік блоктан қабырғаларды монтаждау 600х300х200 мм м3 қалау 16,2 Балқымалы емес беріктендірілген ұялы бетоннан жасалған қабырға блогы МЕМСТ 21520-89 В2,0, D600 м3 16,524 Қожпортландцемент ҚР СТ 3716-2021 ШПЦ 400 т 7,29 Құм МЕМСТ 8736-2014 1 және 2 класты құрылыс жұмыстарына арналған табиғи м3 17,496 БӨЛІМ 2.Әйелдердің өндірістік моншасындағы бу бөлмесін жөндеу Harvia электрлі қызмет көрсетілетін пеш Р 15 м кем емес2(тапсырыс берушімен келісу) дана 1 БӨЛІМ 3. Өндірістік әйелдер моншасында кір жуатын бөлмені жөндеу "Вязьма" ВЕГА В-25 (В-25.22131) кір жуғыш-сығу машинасы электрлі, боялған.қуат, В:380 Қуат, кВТ:3,3 Электр қозғалтқышының қуаты, кВТ: 3. Қыздыру элементтерінің қуаты, кВТ: 30 жүктеме, кг:25 Барабанның көлемі, л:250, Барабанның диаметрі, мм: 800, Барабанның тереңдігі, мм:500, Салмағы, кг:320 Габариттік өлшемдері, мм: 955х970х1445 дана 2 ТАРАУ 4. Өндірістік моншадағы демалыс бөлмесін жөндеу 3 Қабырғаларды тегістеуіштен тегістеу 3-тен 7 мм-ге дейін тегістеледі м2 боялатын беттің 50 Тегістеуіш ГЛАД кг. 14,5 4 Қабырғалар мен төбелерді коллер қосылған су негізіндегі эмульсиямен бояу (түсін тапсырыс берушімен келісу керек) м2 беттер 50 Сулы дисперсиялық

Осымша бөлім (тапсырыс берушімен келісу керек) м2 беттер 50 Сулы
Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз
тасығыштағы құжатпен бірдей.

бояу поливинилацетат маркасы ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК МЕМСТ Р 52020-2007 (тапсырыс берушімен келісу) кг 8
3) ТАРАУ 5.Өндірістік әйелдер моншасындағы душ бөлмесін жөндеу 5 Қабырғаға плиткаларды орнату м2 жабындар 18 Қабырға плиткасы 30х60 мм (тапсырыс берушімен келісу) м2. 18 6 БӨЛІМ.Өндірістік әйелдер моншасындағы киім ауыстыратын бөлме мен тұрмыстық үй-жайларды жөндеу 6 Қабырғалар мен төбелерді тегістеуіштен тегістеу 3-тен 7 мм-ге дейін тегістеледі м2 боялатын беттің 283 Тегістеуіш ГЛАД кг. 82,07 7 Қабырғалар мен төбелерді коллер қосылған су негізіндегі эмульсиямен бояу (түсін тапсырыс берушімен келісу керек) м2 беттер 283 ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т маркалы поливинилацетатты сулы-дисперсиялық бояу ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007 (тапсырыс берушімен келісу) кг 45,28 8 Регистрлерге арналған қораптарды дайындау және орнату құрастырмалы конструкциялардың даналары 40 Шеге МЕМСТ 283-75 құрылыс кг 0,32 9 мм ылғалға төзімді гипсокартон дана 40 Арқалық 5х5 см м. 100 7 БӨЛІМ.Желдету жүйелерін монтаждау 9 Желдеткіш пластикалық (алюминий) торды орнату,жарықтағы ауданы 0,05-тен 0,2 м-ге дейін2 тор 28 Бұрандалары бар әмбебап полипропиленді дюбель кг 0,3164 КП-160 торлары дана 8 КВ-160 торлары дана 20 10 Қалыңдығы 0,7 мм, диаметрі 800 мм-ге дейін қаңылтыр болаттан жасалған Р класты (тығыз) каналдар. Төсеу м2 ауа өткізгіштердің беттері 17 0,7 мм мырышталған болаттан жасалған тікбұрышты қималы ауа құбыры м2. 17 11 Қалыңдығы 0,5 мм, периметрі 600 мм-ге дейін қаңылтыр болаттан жасалған Р класты (тығыз) каналдар. Төсеу м2 ауа өткізгіштердің беттері 59 0,5 мм мырышталған болаттан жасалған тікбұрышты қималы ауа құбыры м2. 59 Ауа құбырларын бекіту кг. 53 12 Салмағы 1 м-ден 0,5 кг-ға дейінгі кронштейндермен бекітілген 35 кВ-қа дейінгі кабельді төсеу кабельдің м - 10 Қуат кабелінің өткізгіштер саны 4, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ВВГ маркасы 4х6,0 (ок)-0,66 м - 15 Қуат кабелінің өткізгіштер саны 4, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ВВГ маркасы 4х1,5 (ок)-0,66 м - 15 Қуат кабелінің өткізгіштер саны 2, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ВВГ 2х1,5 (ок) маркасы-0,66 м - 25
4) Электрлік бөлік 8-БӨЛІМ. 13 Қабырғаға электр қазандығын қосуға арналған кабельді монтаждау (гофрленген монтаждау) КГ 3х16,1х6 кабельдің м - 20 Оқшаулағышы және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар иілгіш күштік кабель, өзектер саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-80, маркасы КГТП 3х16 м - 20 14 Кір жуғыш машиналарды қосуға арналған кабельді монтаждау КГ-3х25 (қабырғадағы кабельдік каналда) кабельдің м - 100 Оқшаулағышы және термоэластопласттан жасалған қабықшасы бар иілгіш күштік кабель, өзектер саны 3, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 24334-80, маркасы КГТП 3х25 м - 100

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: "Шахтинсктеплоэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Карагандинская область, г.Шахтинск, Индустриальная , 38/6 БСН 130640005593 БСК HSBKKZKX ЖСК KZ936010191000178689 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ Тел.: 87215644517 Басшысы Елжасов Алтай Аралбаевич	Өнім беруші: "КарагандаПромСервис.KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Карагандинская область, г.Караганда, Таттимбета, 709 БСН/ЖСН 121140012142 БСК HSBKKZKX ЖСК KZ91601A191018255781 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ Тел.: +77479099009 Басшысы Шакибаева Асем Аматовна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14609769-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												
78672865-ОК1	"Шахтинсктеплоэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений	Ремонт женской производственной бани	Жұмыс	1	19 584 102.72	Жұмыстың басталуы: өтініш берген күннен бастап 5 күн ішінде. Жұмыстың аяқталуы: жұмыс басталған күннен бастап 90 күннен кешіктірмей	Жұмыстың басталуы: өтініш берген күннен бастап 5 күн ішінде. Жұмыстың аяқталуы: жұмыс басталған күннен бастап 90 күннен кешіктірмей	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. Индустрия көшесі 38/б Шахтинсктеплоэнерго ЖШС (1)	0	19 584 102.72
2025 қаржылық жыл												
78672865-ОК1	"Шахтинсктеплоэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений	Ремонт женской производственной бани	Жұмыс	1	99 226 782.59	Жұмыстың басталуы: өтініш берген күннен бастап 5 күн ішінде. Жұмыстың аяқталуы: жұмыс басталған күннен бастап 90 күннен кешіктірмей	Жұмыстың басталуы: өтініш берген күннен бастап 5 күн ішінде. Жұмыстың аяқталуы: жұмыс басталған күннен бастап 90 күннен кешіктірмей	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. Индустрия көшесі 38/б Шахтинсктеплоэнерго ЖШС (1)	0	99 226 782.59

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 461 б от 2025-05-29

Карагандинская область №461/1 б

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинсктеплоэнерго", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Елжасов Алтай Аралбаевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КарагандаПромСервис.KZ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Шакибаева Асем Амановна, действующий на основании Основание поставщика, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 461 б от 2025-05-29 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 118 810 885.31 (сто восемнадцать миллионов восемьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят пять тенге тридцать один тиын).
В тексте Договора цифры и слова "99 226 782.59 (девяносто девять миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят два тенге пятьдесят девять тиын)" заменить цифрами и словами "118 810 885.31 (сто восемнадцать миллионов восемьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят пять тенге тридцать один тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 10 631 440.99 тенге (десять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча четыреста сорок тенге девяносто девять тиын)" заменить словами "в том числе НДС 12 729 737.71 тенге (двенадцать миллионов семьсот двадцать девять тысяч семьсот тридцать семь тенге семьдесят один тиын)"

2) РАЗДЕЛ 1.Демонтаж, монтаж стен женской производственной бани 1 Стены кирпичные. Разборка (толщина 300мм) м3 9 2 Монтаж стен из пеноблока 600х300х200 мм м3 кладки 16,2 Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600 м3 16,524 Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021 ШПЦ 400 т 7,29 Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса м3 17,496 РАЗДЕЛ 2.Ремонт парной в женской производственной бани Печь Harvia электрическая обслуживаемая Р не менее 15 м2(согласовать с заказчиком) шт. 1 РАЗДЕЛ 3. Ремонт прачечной в производственной женской бане Машина стирально-отжимная "Вязьма" ВЕГА В-25 (В-25.22131) электро, окраш.питание, В:380 Мощность, кВт:3,3 Мощность электродвигателя, кВт: 3. Мощность нагревательных элементов, кВт: 30 загрузка, кг:25 Объем барабана, л:250, Диаметр барабана, мм: 800, Глубина барабана, мм:500, Вес, кг:320 Габаритные размеры ,мм: 955х970х1445 шт. 2 РАЗДЕЛ 4. Ремонт комнаты отдыха в производственной бани 3 Выравнивание стен из шпаклевки ГЛАД от 3 до 7

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

мм м2 окрашиваемой поверхности 50 Шпаклевка ГЛАД кг. 14,5 4 Окраска стен и потолка водоэмульсией с добавлением коллера (цвет согласовать с заказчиком) м2 поверхности 50 Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (согласовать с заказчиком) кг 8
3) РАЗДЕЛ 5.Ремонт душевой в производственной женской бани 5 Монтаж кафеля на стену м2 покрытия 18 Плитка настенная 30х60 мм (согласовать с заказчиком) м2. 18 РАЗДЕЛ 6.Ремонт помещения раздевалки и бытовых помещений, в производственной женской бани 6 Выравнивание стен и потолка из шпаклевки ГЛАД от 3 до 7 мм м2 окрашиваемой поверхности 283 Шпаклевка ГЛАД кг. 82,07 7 Окраска стен и потолка с водоэмульсией с добавлением коллера (цвет согласовать с заказчиком) м2 поверхности 283 Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (согласовать с заказчиком) кг 45,28 8 Изготовление и установка короба для регистров шт.сборных конструкций 40 Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный кг 0,32 Гипсокартон 9мм влагостойкий шт. 40 Брус 5х5 см м. 100 РАЗДЕЛ 7.Монтаж систем вентиляции 9 Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки,площадь в свету свыше 0,05 до 0,2 м2 решетка 28 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,3164 Решетки КП-160 шт. 8 Решетки КВ-160 шт. 20 10 Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов 17 Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали 0,7 мм м2. 17 11 Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов 59 Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали 0,5 мм м2. 59 Крепления воздуховодов кг. 53 12 Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м кабеля - 10 Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 м - 15 Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 м - 15 Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 м - 25
4) РАЗДЕЛ 8.Электрическая часть 13 Монтаж кабеля для подключения электрического котла(монтаж в гофре) по стене КГ 3х16,1х6 м кабеля - 20 Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 3х16 м - 20 14 Монтаж кабеля для подключения стиральных машин КГ-3х25 (в кабельном канале по стене) м кабеля - 100 Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 3х25 м - 100

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинсктеплоэнерго"
Карагандинская область, г.Шахтинск, Индустриальная , 38/6
БИН 130640005593
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ936010191000178689
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87215644517
Директор Елжасов Алтай Аралбаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КарагандаПромСервис.KZ"
Карагандинская область, г.Караганда, Таттимбета, 709
БИН/ИИН/ИНН/УНП 121140012142
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ91601A191018255781
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77479099009
Руководитель Шакибаева Асем Амановна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14609769-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
78672865-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинсктеплоэнерго"	Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений	Ремонт женской производственной бани .	Работа	1	19 584 102.72	Начало работ: в течение 5 дней с момента подачи заявки. Окончание работ: не позднее 90 дней с момента начала работ	Начало работ: в течение 5 дней с момента подачи заявки. Окончание работ: не позднее 90 дней с момента начала работ	Карагандинская область, г.Шахтинск ул. Индустриальная 38/б ТОО Шахтинсктеплоэнерго (1)	0	19 584 102.72
Финансовый год 2025												
78672865-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинсктеплоэнерго"	Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений	Ремонт женской производственной бани .	Работа	1	99 226 782.59	Начало работ: в течение 5 дней с момента подачи заявки. Окончание работ: не позднее 90 дней с момента начала работ	Начало работ: в течение 5 дней с момента подачи заявки. Окончание работ: не позднее 90 дней с момента начала работ	Карагандинская область, г.Шахтинск ул. Индустриальная 38/б ТОО Шахтинсктеплоэнерго (1)	0	99 226 782.59

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.