ПРОСИМ ВЕРНУТЬ
ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", Республика Казахстан, г.Астана, р-н Байқоныр, Ондирис, дом № 72/1**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект", г.Костанай, ул. Хакимжановой 7, тел.: 8(7142)507820**	**920540000623**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 090140000306/250916/00 от 29.07.2025г., доп. согл. № 090140000306/250916/01 от 16.09.2025г.	

Номер документа	Дата составления
515	**17.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка ПСД на "Капитальный ремонт автомобильной дороги KAZ10-05 "Подъезд к с.Мариновка" км 8-9 со строительством моста"			услуга	1	10 000 000,00	10 000 000,00	1 071 428,57
				Итого	1	x	10 000 000,00	1 071 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ермоленко С.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2025

М.П.

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ
ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект"**
Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на "Капитальный ремонт автомобильной дороги KAZ10-05 "Подъезд к с. Мариновка" км 8-9 со строительством моста"

СПРАВКА № 2 от 17 сентября 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS00532	7592	090140000306/250916/00 Доп. согл. 090140000306/250916/01	29.07.2025 16.09.2025	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце сентябре без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по проекту	20 000 000,00									20 000 000,00
В том числе: в текущем месяце сентябре	10 000 000,00	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00
Выплата аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	1 000 000,00									500 000,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	**19 000 000,00**									**9 500 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор Костанайского ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Карабеков С.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "ПИ "Кустанайдорпроект"

Ермоленко С.Г.

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Проектировщик: ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект"
Объект: Разработка ПСД на "Капитальный ремонт автомобильной дороги KAZ10-05 "Подъезд к с. Мариновка" км 8-9 со строительством моста"

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
к договору № 090140000306/250916/00 от 29.07.2025 г.
доп. согл. № 090140000306/250916/01 от 16.09.2025 г.
за сентябрь 2025 г.

№	Наименование работ	Стоимость договора, с НДС	Выполнение	
			с начала работ, тенге	в том числе за отчетный период
1	сбор исходных данных	3 395 105,55		
2	инженерно-геодезические изыскания	13 100 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00
3	инженерно-геологические изыскания	14 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00
4	инженерно-гидрографические изыскания	1 500 000,00		
5	план трассы	3 100 000,00		
6	поперечный профиль	1 500 000,00		
7	продольный профиль	1 500 000,00		
8	конструкция дорожной одежды	1 500 000,00		
9	ведомости и пояснительная записка	2 000 000,00		
10	план обустройства	2 500 000,00		
11	площадка отдыха	1 000 000,00		
12	ОВОС	800 000,00		
13	ПОС (проект организации строительства)	2 500 000,00		
14	автодорожный мост	18 500 000,00		
15	наружное освещение	1 500 000,00		
16	мметная документация	3 500 000,00		
	ИТОГО:	**71 895 105,55**	**20 000 000,00**	**10 000 000,00**
	В том числе НДС - 12%	**7 703 047,02**	**2 142 857,14**	**1 071 428,57**

ЗАКАЗЧИК:
Директор Костанайского ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____Карабеков С.А.

Заместитель директора Костанайского ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____Сагимбаев А.Б.

Начальник ОКК и ПР
_____Иноземцев В.В.

Начальник отдела ПЭР и З
_____Дуйсенбаева О.С.

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Директор ТОО "ПИ "Кустанайдорпроект"
_____ Ермоленко С.Г.