Заказчик: Государственное учреждение "Отд
Подрядчик: ИП "Караторгаева М.Н."

Договор №3 от 2025-07-14

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

на **Дополнительные работы** Срезка деревьев в жилых дворах за сентябрь м-н 2025 г.
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) текущих ценах на 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Итого по смете с учетом скидки				1 437 455,81
		Скидка по договору К=0.5289				1 437 455,81
		Коэф. На 2025 г. К= 1.079				2 718 335,49
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 519 310**
1	**1218-0101-0508** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Деревья. Обрезка и прореживание крон с приданием формы**	дерево	878	862	756 836
2	**314-504-0102** *РСНБ РК 2022*	**Автогидроподъемники высотой подъема 18 м**	маш.-ч	84	13 064	1 097 376
3	**334-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу**	маш.-ч	42	5 389	226 338
4	**331-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 20т**	маш.-ч	56	7 835	438 760

СДАЛ: Караторгаева М.Н.

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ г.Сатпаев
Мухамбетали А.М.