Товарищество с ограниченной ответственностью
"Центргеолсъемка"

100019, г. Караганда пер. Свободный, 9
телефон (7212) 41-85-24
E-mail: zaocgs@mail.ru
БИН 050140011463
ИИК KZ51998HTB0000541953
БИК TSESKZKA
АО "Alatau City Bank"

РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» (МД "Востказнедра")
070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
телефон (7232) 265548, факс (7232)267992
E-mail: vknedra_common@miid.gov.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

А К Т № 5
выполненных работ
от 12 сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - президент ТОО "Центргеолсъемка" Исмаилов Х.К., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Представитель Заказчика - Руководитель Республиканского государственного учреждения «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» Айкешов С. А. , с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Поставщиком
в соответствии с Дополнительным соглашением № 105/3 от 31 января 2025г.г. к Договору № 105 от 12 сентября 2023 г.
по бюджетной программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан»,
по бюджетной подпрограмме 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 «Оплата прочих работ и услуг»,
по Проекту: «Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов в Жарма-Саурском рудном поясе на Базарской площади, листы M-44-XXXIV-140-Б,Г; M-44-XXXV(141;142-А,В)»
Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за сентябрь 2025 года

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2025 г.		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за сентябрь 2025 года	Финансирование	
								за месяц сентябрь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			объем работ	Полная сметная стоимость	объем	сумма		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы															
1.	**Предполевая подготовка в т.ч.**			**12 695 590**									**12 695 590**			**12 695 590**
1.1	Сбор и систематизация фондовой и опубликованной литературы, и картографических материалов, анализа работ выполненных ранее, в том числе оформление заказов на копирование текста и чертежей	отр.см	104,36	1 856 523			17 789,60					104,36	1 856 523			1 856 523
1.2	Составление предварительных карт и схем	чертеж	12	1 662 972			138 581,000					12	1 662 972			1 662 972
		отр.см	93,48				17 789,600					93,48				
1.3	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов (на 1 лист масштаба 1:200000)	1 лист	12	9 176 095			764 674,580					12	9 176 095			9 176 095
		отр.см	457,20				20 070,200					457,20				
	Полевые работы															
2.	**Маршруты**			**4 703 556**									**4 703 556**			**4 703 556**
2.1	Геологические маршруты	10 км	20	2 190 985			109 549,250					20,0	2 190 985			2 190 985
2.2	Поисковые маршруты	10 км	20	2 512 571			125 628,550					20,0	2 512 571			2 512 571
3.	**Буровые работы, всего в том числе:**			**113 932 858**									**113 932 858**			**113 932 858**
3.1	Бурение картировочных вертикальных скважин III группы (150 м)	п.м	2 250,0	33 308 760			14 803,8933					2250,0	33 308 760			33 308 760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2	Монтажно-демонтажные работы	м-д	15	3 239 840			215 989,360					15	3 239 840			3 239 840
3.3	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см	17,01	1 671 611			98 272,250					17,01	1 671 611			1 671 611
3.4	Колонковое бурение поисковых скважин III группы (300 м)	п.м	2 700,00	72 582 615			26 882,450					2700,0	72 582 615			72 582 615
3.5	Монтаж-демонтаж и переезды	м.д.	9	1 963 112			218 123,600					9	1 963 112			1 963 112
3.6	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см	10,58	1 166 920			110 294,950					10,58	1 166 920			1 166 920
4	**Геологическая документация, всего**	**п.м**		**7 211 804**									**7 211 804**			**7 211 804**
4.1	Геологическая документация керна колонковых скважин III гр.(150п. м)	100 м	20,25	2 739 816			135 299,540					20,25	2 739 816			2 739 816
4.2	Геологическая документация керна поисково-структурных скважин III гр.(300п. м)	100 м	26,10	3 531 318			135 299,540					26,10	3 531 318			3 531 318
4.3	Фотодокументация керна (15% от стоимости документации керна скважин)	15%		940 670									940 670			940 670
5.	**Топографо-геодезические работы (выноска, привязка скважин)**			**225 998**									**225 998**			**225 998**
5.1	Выноска проектных скважин	точка	24	225 998			9 416,600					24	225 998			225 998
6	**Геофизические исследования:**			**9 098 887**									**9 098 887**			**9 098 887**
6.2	Магниторазведка профильная шаг 20 м	10 п.км	18	1 748 703			97 150,170					18	1 748 703			1 748 703
6.3	Геофизические исследования скважин III масштаб 1:500	п.м	4 920									4920,0				
		отр.см.	5,46	760 534			139 291,940					5,46	760 534			760 534
6.5	Недозагрузка	отр.см.	71,0054	6 589 650			92 804,920					71,0054	6 589 650			6 589 650
7.	**Опробование**			**3 882 212**		**260 531**					**260 531**		**3 882 212**		**260 531**	**3 882 212**
7.1	Отбор точечных проб весом 0,3-0,8кг. из маршрутов	проб	200	335 325			1 676,625					200	335 325			335 325
7.2	Отбор геохимических (точечных) проб из керна картировочных и поисковых скважин	проб	1 150	1 457 856			1 267,701					1150	1 457 856			1 457 856
7.3	Отбор керновых проб из керна скважин (III группы)	100 проб	13,25	1 725 069	0,93	121 080	130 193,860			0,93	121 080	13,25	1 725 069		121 080	1 725 069
7.4	Отбор протолочек/проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 проб	0,08	4 537	0,08	4 537	56 710,000			0,08	4 537	0,08	4 537		4 537	4 537
7.5	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 проб	0,16	28 209	0,16	28 209	176 310,000			0,16	28 209	0,16	28 209		28 209	28 209
7.6	Отбор образцов для исследования РЭМ по категориям	100 проб	0,20	21 506	0,20	21 506	107 530,000			0,20	21 506	0,20	21 506		21 506	21 506
7.7	Отбор сколков на шлифы и аншлифы по категориям	100 проб	2,69	309 710	0,74	85 199	115 134,000			0,74	85 199	2,69	309 710		85 199	309 710
	Итого полевых работ	**тенге**		**139 055 315**		**260 531**					**260 531**		**139 055 315**		**260 531**	**139 055 315**
8.	**Обработка проб**			**8 824 982**		**502 567**					**502 567**		**8 824 982**		**502 567**	**8 824 982**
9.	**Камеральные работы**			**18 156 772**		**13 499 996**			**1 117 603**		**5 954 078**		**10 610 854**	**1 117 603**	**5 954 078**	**10 610 854**
9.1	Создание базы данных	отр.см.	47,86	595 095	47,86	595 095	12 434,080	9,572	119 019	47,86	595 095	47,86	595 095	119 019	595 095	595 095
9.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	108	7 545 918	108	7 545 918	69 869,610									
9.3	Камеральные обработка полевых материалов (4% от полевых работ)	тенге		10 015 759		5 358 983			998 584		5 358 983		10 015 759	998 584	5 358 983	10 015 759
	Итого геолого-разведочные работы			**178 732 659**		**14 263 094**			**1 117 603**		**6 717 176**		**171 186 741**	**1 117 603**	**6 717 176**	**171 186 741**
10.	**Сопутствующие работы и затраты**															
10.1	Рекультивация	$м^3$	1 992	1 804 151			905,698					1 992	1 804 151			1 804 151
	Итого сопутствующие работы и затраты			**1 804 151**									**1 804 151**			**1 804 151**
11.	**Подрядные работы:**			**59 143 190**		**43 772 620**			**5 715 050**		**42 972 620**		**58 343 190**	**5 715 050**	**42 972 620**	**58 343 190**
11.1	Лабораторные исследования			41 487 620		41 487 620			3 430 050		40 687 620		40 687 620	3 430 050	40 687 620	40 687 620
11.2	Рецензия			800 000		800 000			**800 000**		**800 000**		**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**
11.3	Услуги подрядных организаций, в т.ч.:			**16 855 570**		**1 485 000**			**1 485 000**		**1 485 000**		**16 855 570**	**1 485 000**	**1 485 000**	**16 855 570**
11.3.1	Внешний геологический контроль анализов проб			1 485 000		1 485 000			1 485 000		1 485 000		1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000
11.3.2	Приобретение фондовых материалов			850 253									850 253			850 253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.3.3	Обработка и интерпретация данных ДЗЗ	тенге		14 520 317									14 520 317			14 520 317
	ВСЕГО по смете	**тенге**		**239 680 000**		**58 035 714**			**6 832 653**		**49 689 796**		**231 334 082**	**6 832 653**	**49 689 796**	**231 334 082**
	НДС - 12%	**тенге**		**28 761 600**		**6 964 286**			**819 918**		**5 962 775**		**27 760 089**	**819 918**	**5 962 775**	**27 760 089**
	Всего по смете с учетом НДС	**тенге**		**268 441 600**		**65 000 000**			**7 652 571**		**55 652 571**		**259 094 171**	**7 652 571**	**55 652 571**	**259 094 171**

От Исполнителя

Президент ТОО "Центргеолсъемка" _____ Х.К. Исмаилов

Главный геолог _____ М.В. Клочков

Ответственный исполнитель _____ А.А. Вихлянцев

М.П.

От Заказчика

Руководитель департамента _____ С. А. Айкешов

Заместитель руководителя департамента _____ И.А. Шадских

Руководитель отдела ЭФ и БУ _____ А. К. Кустубаева

Руководитель отдела ИСМСБ, ГГ и ОГП _____ М. Б. Ануарбекова

М.П.