Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от «02» мая 2012г.
№ 170

Генеральный подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «СИГРОСТ», город Шымкент, Каратауский район, микрорайон Нурсат, дом № 40, квартира № 45, БИН: 050640005308, БИК: EURIKZKA,ИИК: KZ7894815KZT22030202, В ШФ №15 АО «Евразийский Банк» города Шымкент, E-mail: 2018sigrost@mail.ru, Телефон: +7-775-445-44-44.

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Asia Service Stroy», город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Гани Иляева, дом № 47, БИН:051040005100, БИК: IRTYKZKA, ИИК: KZ4696516F0009403342, В ШФ АО «Forte Bank» города Шымкент, E-mail: tileunk@gmail.com Телефон: +7-747-056-18-54.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство дома культуры в жилом массиве «Базаркакпа» города Шымкент»

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Договор Субподряда №10	01.02.2024		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	62 900 000,63									
В том числе, в текущем месяце	25 614 168,00	22 869 792,86							2 744 375,14	25 614 168,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 3% (согл. дог.)										
Раннее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	37 285 832,63									
Итого к оплате:	25 614 168,00	22 869 792,86							2 744 375,14	25 614 168,00

Генеральный подрядчик: **Директор ТОО "СИГРОСТ"**
Расул А.Н.
М.П.

Субподрядчик: **Директор ТОО "Asia Service Stroy"**
Жузбаева А.Н.
М.П.

Генеральный подрядчик: ТОО "СИГРОСТ"
Субподрядчик : ТОО "Asia Service Stroy"
Договор субподряда: №10 от 01.02.2024г

Акт выполненных работ №2

за июль 2024 года

№ п/п	Наименование работ	По договору		С нарастающим	Текущее выполнение июль
		Ед.изм	Стоимость	Стоимость	Стоимость
1	2	3	6	8	10
	Дом культуры		**72 195 420,40**	**55 640 187,67**	**18 354 355,04**
2	Общестроительные работы - КЖ	тенге	15 976 357,10	15 976 357,10	
3	Общестроительные работы - АС	тенге	45 137 891,43	28 582 658,70	16 175 413,65
4	Водоснабжение и канализация	тенге	1 071 028,47	1 071 028,47	
5	Отопление и вентиляция	тенге	3 349 246,60	3 349 246,60	
6	Электроснабжение	тенге	3 705 184,11	3 705 184,11	
7	Газоснабжение	тенге	1 117 032,82	1 117 032,82	1 117 032,82
8	Пожарная сигнализация	тенге	1 061 908,57	1 061 908,57	1 061 908,57
9	Видеонаблюдение, телефонизация, интернет	тенге	776 771,30	776 771,30	
	Наружные электрические сети		**1 747 324,06**	**1 747 324,06**	**1 747 324,06**
10	Наружные электрические сети	тенге	1 747 324,06	1 747 324,06	1 747 324,06
	Наружные сети телефонизации		**937 661,73**	**937 661,73**	**937 661,73**
11	Наружные сети телефонизации	тенге	937 661,73	937 661,73	937 661,73
	Наружные сети водоснабжения и канализации		**848 954,56**	**848 954,56**	**848 954,56**
12	Наружные сети водоснабжения и канализации	тенге	848 954,56	848 954,56	848 954,56
	Наружные сети газоснабжения		**541 031,55**	**541 031,55**	**541 031,55**
13	Наружные сети газоснабжения	тенге	541 031,55	541 031,55	541 031,55
	Благоустройство и озеленение		**3 184 841,06**	**3 184 841,06**	**3 184 841,06**
38	Благоустройство и озеленение	тенге	3 184 841,06	3 184 841,06	3 184 841,06
	Итого с НДС		**79 455 233,35**	**62 900 000,63**	**25 614 168,00**

Генеральный подрядчик:

ТОО "СИГРОСТ"

Директор _____ Расул А.Н.

Субподрядчик:

ТОО "Asia Service Stroy"

Директор _____ Жузбаева А.Н.

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный **Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Service** ИИН/БИН **051040005100**

Номер документа	Дата составления
17	**23.08.2024**

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Service Stroy"	Товарищество с ограниченной ответственностью "СИГРОСТ"	Бухгалтер		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенкла-турный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кирпич М-100	00000001389	шт	10 000	10 000	68,52	685 200,00	82 224,00
2	Плита перекрытия ПБ.59-15-8	00000001390	шт	17	17	88 183,07	1 499 112,19	179 893,46
3	Плита ПБ 58.12-К-8 L-5800	00000001472	шт	10	10	88 183,07	881 830,70	105 819,68
4	Плита ПБ 59.12-К-8 L-5900	00000001473	шт	17	17	88 183,07	1 499 112,19	179 893,46
5	Плита ПБ 59.15-К-8 L-5900	00000001471	шт	8	8	88 183,07	705 464,56	84 655,75
6	Бетон марки М250/В20	00000001392	м3	24,19	24,19	22 807,35	551 709,80	66 205,18
7	Бетон марки М150/В10	00000001475	м3	19	19	22 807,35	433 339,65	52 000,76
8	Бетон марки М150/В10	00000001477	м3	16	16	22 807,35	364 917,60	43 790,11
9	Бетон марки М200/В15	00000001476	м3	23	23	22 807,35	524 569,05	62 948,29
10	Izofiber Стандарт 50 (1000*600*50 ПП50 3,6м2)	00000001501	шт	298	298	12 969,75	3 864 985,50	463 798,26

11	Теплоизоляционные плиты из каменной ваты П 80 (1200*600*50мм)	00000001500	м3	16,42	16,42	72 107,78	1 184 009,75	142 081,17
12	Бетон марки М350/В25	00000001393	м3	18	18	25 968,52	467 433,36	56 092,00
13	Плиты гранитные (термообработанный) толщина 18мм ширина 600мм дл 600мм	00000001394	м2	54,2	54,2	49 814,32	2 699 936,14	323 992,34
14	Труба профильная 100*100*5 в м	00000001368	м	347	347	6 905,47	2 396 198,09	287 543,77
15	Линолеум STRONGRU PLUS GRANITE 4_766M - 3,0 м	00000001508	м2	180	180	5 603,75	1 008 675,00	121 041,00
16	Арматура А500С 12х11700	00000001493	т	2,34	2,34	408 849,95	956 708,88	114 805,07
17	Плиты гранитные (термообработанный) толщина 18мм ширина 600мм дл 600мм	00000001394	м2	214,75	214,75	3 900,00	837 525,00	100 503,00
18	Цемент ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н в меш. бум. по 50	00000001520	т	6	6	17 612,29	105 673,74	12 680,85
19	ПЦ ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н (в таре по 50кг.)	00000001372	кг	31,25	31,25	17,61	550,31	66,04
20	Пиломатериалы 100х100х6000	00000001412	шт	5	5	5 826,00	29 130,00	3 495,60
21	Пиломатериалы 150х100х6000	00000001413	шт	8	8	5 826,00	46 608,00	5 592,96
22	Пиломатериалы 150х50х6000	00000001414	шт	40	40	5 826,00	233 040,00	27 964,80
23	Пиломатериалы 150х30х6000	00000001415	шт	120	120	5 826,00	699 120,00	83 894,40
24	Пиломатериалы 200х50х6000	00000001411	шт	30	30	5 826,00	174 780,00	20 973,60
25	Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 ГОСТ ЕКТ	00000001345	м	1 500	1 500	612,50	918 750,00	110 250,00
26	Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 ГОСТ ЕКТ	00000001318	м	305	305	612,50	186 812,50	22 417,50
27	1871 Synchro-Tec Дуб Небесный, 8мм, 33 кл с фаской Замок 5G	00000001507	м2	66	66	16 362,39	1 079 917,74	129 590,13
28	Горячая асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая, тип Б, марка I и II	00000001517	т	42,34	42,34	17 378,45	735 803,57	88 296,43
29	Профиль для ГКЛ из плоского проката узкий 0,4	00000001483	шт	100	100	978,75	97 875,00	11 745,00
30	Профиль для ГКЛ из плоского проката широкий 0,4	00000001482	шт	200	200	978,75	195 750,00	23 490,00
31	Бетон марки М250/В20	00000001392	м3	41,81	41,81	23 000,00	961 630,00	115 395,60
32	"ГСП типа А ПЛУК 9,5-1200-2500 (67) з/т	00000000477	шт	302	302	2 140,14	646 322,28	77 558,67
33	Коробка распред. KSC11-301 (85х40) (84шт/к) IP55	00000001348	шт	14	14	1374,28	19 239,92	2 308,79
34	Коробка распред. KSC11-301 (85х40) (84шт/к) IP55	00000001359	шт	15	15	1374,28	20 614,20	2 473,70
35	Коробка ответвительная СП 106х32мм (размер коробки без крышки d96х30мм) SE U192	00000001360	шт	70	70	1374,28	96 199,60	11 543,95
36	Коробка распределительная СП 100х50мм SE IMT35121	00000001317	шт	20	20	1374,28	27 485,60	3 298,27

37	Коробка установочная 68(65)х60мм IP30 для сплошных стен SE IMT35101	00000001316	шт	60	60	1374,28	82 456,80	9 894,82
38	Коробка установочная СП 68(65)х45мм блочная SE IMT35100	00000001340	шт	120	120	1374,28	164 913,60	19 789,63
39	Фанера береза ламинированная 2440*1220*18 мм 1/1 (Сыктывкар)	00000001457	лист	21	21	18 921,91	397 360,11	47 683,21
40	Кабель ВВГнг(А) 5х6 ГОСТ ЕКТ	00000001322	м	151	151	2 407,64	363 553,64	43 626,44
41	Муфта КВТП 10*150-240	00000001312	шт	4	4	24 041,96	96 167,84	11 540,14
42	Муфта КВТП 10*70-120	00000001311	шт	4	4	24 041,96	96 167,84	11 540,14
43	Кабель U/UTP 5-е cat. PVC нг(А)-LS 4*2*0.52 305m	00000001386	м	300	300	1 172,90	351 870,00	42 224,40
44	песок немытый	00000001524	м3	50	50	3 597,23	179 861,50	21 583,38
45	ДГ ПВХ квадрат белое дерево 21-10	00000001516	шт	19	19	1 762,00	33 478,00	4 017,36
46	ДГ ПВХ квадрат белое дерево 21-7	00000001515	шт	8	8	1 762,00	14 096,00	1 691,52
47	ДГ ПВХ квадрат белое дерево 21-8	00000001497	шт	6	6	1 762,00	10 572,00	1 268,64
48	Коробка белое дерево ПВХ	00000001498	шт	72,5	72,5	1 762,00	127 745,00	15 329,40
49	Наличник прямой белое дерево ПВХ	00000001499	шт	72,5	72,5	1 762,00	127 745,00	15 329,40
50	Тафтинг и тафтинговое покрытие в ассортименте (Ковролан) Луп 5818красный	00000001513	м2	125,52	125,52	2 349,82	294 949,41	35 393,93
51	Светильник Crystal LED-05 (Призма)	00000001328	шт	17	17	17 233,45	292 968,65	35 156,24
			Итого	15 211,82	15 211,82	x	29 469 935,31	3 536 392,24

Всего отпущено количество запасов (прописью) *Пятнадцать тысяч двести одиннадцать целых 82* на сумму (прописью), в KZT *Двадцать четыре миллиона восемьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят семь тенге 15 тиын*

Отпуск разрешил _____ / _____ / Бухгалтер
должность *подпись* *расшифровка подписи*

По доверенности №123 от 23.08.2024 года

выданной Расулу Адилету Нуркенулы

Главный бухгалтер _____ / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил _____ / Нурбаева А.Н.
подпись *расшифровка подписи*

Запасы получил _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*