Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы", БИН 011240001633

Подрядчик: ТОО "Корпорация"Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 300 мест к зданию школы №16 ул.Ади Шарипова, Алмалинского района со сносом существующего здания

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за Сентябрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№21	19.05.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	194 599 952,37	117 047 479,54							14 045 697,54	131 093 177,08

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г. Алматы"
_____ Елеманов Д.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
_____ Шин Е.Г.

Технический надзор:
Директор ТОО "ЖШС ИПЦ"Альянс"
_____ Кокоев А.А.