«Астана қаласы, Нұра ауданы, Е125, Е127 және Е368 (жобалық атаулар) көшелерінің қиылысу аймағы, Қорғалжын тас жолының солтүстігінде кіріктірілген үй-жайлары мен паркингі бар көппәтерлі тұрғын үй кешені» Түзету жұмыс жобасы ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге арналған 2025 жылғы 21 шілдедегі № 120840011464/250078/00 (250078) электрондық шартқа № 1 қосымша келісім

Астана қ. <<Дата (не удалять)>>

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Елорда даму" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан 2025 жылғы 05 қаңтардағы № 04 Сенімхаты негізінде әрекет ететін Бас директордың бірінші орынбасары Чайка Е.Ю., бір тараптан және бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК), атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Бас директоры Т.Д. Карагойшин өзге тараптан, бұдан әрі «Тараптар» деп аталып, төмендегілер туралы осы қосымша келісімді жасасты.

1. **Тапсырыс берушінің 2025 жылғы 03 қыркүйектегі №р2-993/07 хаты негізінде «Астана қаласы, Нұра ауданы, Е125, Е127 және Е368 (жобалық атаулар) көшелерінің қиылысу аймағы, Қорғалжын тас жолының солтүстігінде кіріктірілген үй-жайлары мен паркингі бар көппәтерлі тұрғын үй кешені» Түзету жұмыс жобасы бойынша жобалау-іздестіру жұмыстарының құнын анықтауға байланысты Тараптар келісімге келді:**

Шарттың ерекше жағдайдағы (1-қосымша) 1.1. тармағындағы 3 412 273 (үш миллион төрт жүз он екі мың екі жүз жетпіс үш) теңге 76 (жетпіс алты) тиын, цифрлары мен сөздері 1 743 889 (бір миллион жеті жүз қырық үш мың сегіз жүз сексен тоғыз) теңге 28 (жиырма сегіз) тиын цифрлары мен сөздеріне ауыстырылсын.

2. **Осы қосымша келісімді жасасу кезінде Тапсырыс беруші Шарт бойынша 3 412 273 (үш миллион төрт жүз он екі мың екі жүз жетпіс үш) теңге 76 (жетпіс алты) тиын сомасына алдын ала төлем жүргізді.**
3. **Орындаушы осы Келісімде көрсетілген Тапсырыс берушінің есепшотына ақша қаражатын аудару жолымен Тараптар қосымша келісімге қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде 1 668 384 (бір миллион алты жүз алпыс сегіз мың үш жүз сексен төрт) теңге 48 (қырық сегіз) тиын мөлшерінде ол төлеген алдын ала төлем бөлігін Тапсырыс берушіге қайтаруды жүргізеді.**
4. **Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды және Тараптардың уәкілетті өкілдері оған қол қойған сәттен бастап күшіне енеді, Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.**
5. **Сараптама жұмысы құнының есебі (қосымша) осы қосымша келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады.**

Сараптама жұмысы құнының есебі - Шарттың қосымшасы осы қосымша келісім күшіне енген сәттен бастап күшін жояды.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6. **Тараптардың мекенжайлары мен банктік деректемелері:**

Тапсырыс беруші:

"Елорда даму" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Шоссесы Қорғалжын, ғимарат 25/3

БСН 120840011464

ЖСК KZ0796503F0008143888

«Forte Bank» АҚ

БСК IRTYKZKA, Кбе 17

Тел. +7(771)-722-59-75

Электронный адрес smeta_pto@mail.ru

Бас директордың бірінші орынбасары

_____Чайка Е.Ю.

<<Подпись заявителя kz (не удалять)>>

Орындаушы:

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК)

010000, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Күлтөбе тұйық көшесі, 7 ғимарат

БСН 000540000235,

ЖСК KZ186010111000134259,

«Қазақстан Халық банкі» АҚ,

БСК HSBKKZKX, КБЕ 17

КБЕ 16, төлемді тағайындау коды 859,

Тел./факс: +7 (7172) 52 14 77

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Бас директор

_____Т.Д. Карагойшин

<<Подпись исполнителя kz (не удалять)>>

05.09.2025 № <<Номер (не удалять)>> шартқа

№ 3 қосымша

«Астана қаласы, Нұра ауданы, Е125, Е127 және Е368 (жобалық атаулар) көшелерінің қиылысу аймағы, Қорғалжын тас жолының солтүстігінде кіріктірілген үй-жайлары мен паркингі бар көппәтерлі

тұрғын үй кешені» Түзету ЖЖ. ведомстводан тыс кешенді сараптамасы бойынша

сараптама жұмыстары құнының ЕСЕБІ

Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу бойынша жұмыс құны

«Объектілер құрылысы жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама, сондай-ақ әртүрлі деңгейдегі аумақтарда қала құрылысын жоспарлау жобаларына кешенді қала құрылысы сараптамасын жүргізу бойынша жұмыс құнын анықтау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының бұйрығына сәйкес белгіленді (бұдан әрі - № 780 бұйрық).

ЖІЖесептік (жобалау-іздестіру жұмыстары) құны 11172.896 мың теңге 2024 жылғы бағадағы ҚҚС-сыз тапсырыс берушінің деректері бойынша.

1. **Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу бойынша жұмыс құны № 780 бұйрыққа сәйкес анықталады:**

Қс = Қж × кса × АЕКс , мұндағы:

АЕКж

Қж = 11172.896;

кса - сараптаманы айқындау коэффициенті = 0.1309; АЕКс - шартты жасасқан күнге АЕК = 3932;

АЕКж - жобалау жұмыстары құнын айқындау күніне АЕК = 3692; Қс =11172.896 × 0.1309 × 3932/3692 = 1557044 теңге.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2. **ҚҚС-мен ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу бойынша жұмыс құны:**

Сшарт = Сқ × 1.12 = 1743889.28 теңге.

БАРЛЫҒЫ: ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу бойынша жұмыс құны 1743889.28 (бір миллион жеті жүз қырық үш мың сегіз жүз сексен тоғыз тенге жиырма сегіз тиын) тең, оның ішінде ҚҚС.

А.В. Голубев Бөлім бастығы

КВТС жүргізу кезіндегі кезеңдердің ұзақтығы және жұмыс көлемдері

№ р/с	Атауы		Ұзақтығы, жұмыс күн							
			60		**45**		**30**		**15**	
			ұзақтығы	*жұмыс көлемі*	**ұзақтығы**	*жұмыс көлемі*	**ұзақтығы**	*жұмыс көлемі*	**ұзақтығы**	*жұмыс көлемі*
1		1-кезең «Бөлімдерді қарау, талдау және ескертулер беру»	**26**	*1 жұм.к. =2,7%* **70,2%**	**20**	*1 жұм.к. =3,5%* **70%**	**13**	*1 жұм.к. =5,4%* **70,2%**	**7**	*1 жұм.к. =10%* **70%**
2	**КВТС негізгі кезеңдері**	2-кезең «Ескертулерге жауаптар жобаларын мониторингілеу»	**14**	*1 жұм.к. =0,7%* **9,8%**	**10**	*1 жұм.к. =1%* **10%**	**7**	*1 жұм.к. =1,4%* **9,8%**	**3**	*1 жұм.к. =4%* **12%**
			40		**30**		**20**		**10**	
		Барлығы 2 кезең бойынша	№ 299 Қағидалардың 38-т.	**80%**	№ 299 Қағидалардың 38-т.	**80%**	№ 299 Қағидалардың 38-т.	**80%**	№ 299 Қағидалардың 38-1 т.	**82%**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3		3-кезең «Жауаптар бойынша бөлімдерді пысықтау, бөлімдер бойынша қорытындылар дайындау»	**10**	*1 жұм.к. =0,8%* **8%**	**5**	*1 жұм.к =1,5%* **7,5%**	**3**	*1 жұм.к =2,5%* **7,5%**	**3** жобалық шешімдерді өзгертпей, түзетілген СҚ қарау кезінде → 3-ші және 4-ші кезеңбіріктірілді	
4	**КВТС аяқталу кезеңдері**	Барлығы 3 кезең бойынша	**50** № 299 Қағидалардың 35-т.	**88%**	**35** № 299 Қағидалардың 34-т.	**87,5%**	**23**	**87,5%**		*1 жұм.к. =4%* **12%**
		4-кезең «Жиынтық сметалық құжаттаманы қарауды, сараптамалық қорытындыны дайындауды және ресімдеуді аяқтау»	**5** № 299 Қағидалардың 35-т.	*1 жұм.к =1,2%* **6%**	**5** № 299 Қағидалардың 35-т.	*1 жұм.к =1,5%* **7,5%**	**4**	*1 жұм.к. =2%* **8%**		
		Барлығы 4 кезең бойынша	**55**	**94%**	**40**	**95%**	**27**	**95,5%**	**13**	**94%**

№ р/с	Атауы	Ұзақтығы, жұмыс күн							
		60		**45**		**30**		**15**	
		ұзақтығы	*жұмыс көлемі*	**ұзақтығы**	*жұмыс көлемі*	**ұзақтығы**	*жұмыс көлемі*	**ұзақтығы**	*жұмыс көлемі*
5	5-кезең «Сараптаманы толық аяқтау және сараптамалық қорытынды беру»	**5** № 299 Қағидалардың 35-т.	*1 жұм.к =1,2%* **6%**	**5** № 299 Қағидалардың 35-т.	*1 жұм.к =1%* **5%**	**3**	*1 жұм.к =1,5%* **4,5%**	**2** № 299 Қағидалардың 37-1-т.	*1 жұм.к =3%* **6%**
	Барлығы	**60**	**100%**	**45**	**100%**	**30**	**100%**	**15**	**100%**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-09-18 16:25:49
Ибраембаева Гульнара Сейфулловна
"Елорда даму" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда даму"

2025-09-19 16:09:39
Карагойшин Тимур Джиенбаевич
Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК)

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Елорда даму" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	«Астана қаласы, Нұра ауданы, Е125, Е127 және Е368 (жобалық атаулар) көшелерінің қиылысу аймағы, Қорғалжын тас жолының солтүстігінде кіріктірілген үй-жайлары мен паркингі бар көппәтерлі тұрғын үй кешені» Түзету. жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу	Жұмыс	1	1 743 889.28	Шарттың талаптарына сәйкес	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 45 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	Астана қ., Нұра ауданы шоссе Коргалжын, 25/3 (1)	100	1 743 889.28

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение № 1 к электронному договору на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, район «Нура», район пересечения улиц E125, E127 и E368 (проектные наименования), севернее шоссе Қорғалжын" Корректировка. от 21 июля 2025 года № 120840011464/250078/00 (250078)

г. Астана <<Дата (не удалять)>>

Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда даму" именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя Генерального директора Чайка Е.Ю. действующего на основании Доверенности от 05 января 2025 № 4 с одной стороны и Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Карагойшина Т.Д. действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. **На основании письма Заказчика от 03 сентября 2025 года №р2-993/07, в связи с уточнением стоимости проектно-изыскательских работ по рабочему проекту "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, район «Нура», район пересечения улиц E125, E127 и E368 (проектные наименования), севернее шоссе Қорғалжын" Корректировка. Стороны пришли к соглашению:**

в пункте 1.1. особых условиях Договора (Приложение 1) цифры и слова 3 412 273 (три миллиона четыреста двенадцать тысяч двести семьдесят три) тенге 76 (семьдесят шесть) тиын, заменить цифрами и словами 1 743 889 (один миллион семьсот сорок три тысячи восемьсот восемьдесят девять) тенге 28 (двадцать восемь) тиын.

2. **На момент заключения настоящего дополнительного соглашения Заказчиком произведена предоплата по Договору на сумму 3 412 273 (три миллиона четыреста двенадцать тысяч двести семьдесят три) тенге 76 (семьдесят шесть) тиын.**
3. **Исполнитель производит возврат Заказчику части оплаченной им предоплаты в размере 1 668 384 (один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят четыре) тенге 48 (сорок восемь) тиын в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты подписания Сторонами дополнительного соглашение, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в настоящем Соглашении.**
4. **Настоящее дополнительное соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, является неотъемлемой частью Договора.**
5. **Неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения является**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

расчет стоимости экспертных работ (приложение).

С момента вступления в силу настоящего дополнительного соглашения, расчет стоимости экспертных работ – приложение к Договору утрачивает свою силу.

6. **Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда даму"

010000, г. Астана, район Нұра, Шоссе Коргалжын, здание 25/3

БИН 120840011464

ИИК KZ0796503F0008143888

АО «Forte Bank»

БИК IRTYKZKA, Кбе 17

Тел. +7(771)-722-59-75

Электронный Адрес smeta_pto@mail.ru

Первый заместитель генерального директора

_____Чайка Е.Ю.

<<Подпись заявителя ru (не удалять)>>

Исполнитель:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза»)

010000, город Астана, район Байконыр, переулок Күлтөбе, здание 7

БИН 000540000235, ИИК KZ186010111000134259,

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX, КБЕ 16, код назначения платежа 859

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Тел/факс: +7 (7172) 52 14 77

Генеральный директор

_____ Карагойшин Т.Д.

<<Подпись исполнителя ru (не удалять)>>

Приложение № 3 к договору № <<Номер (не удалять)>> от 05.09.2025

РАСЧЁТ

стоимости экспертных работ по комплексной вневедомственной

экспертизе

РП "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, район «Нура», район пересечения улиц Е125, Е127 и Е368 (проектные наименования), севернее шоссе Қорғалжын" Корректировка.

Стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы установлена в соответствии с Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня» (далее - Приказ №780).

Стоимость ПИРрасч (проектно-изыскательских работ) 11172.896 тыс. тенге в ценах 2024 года без НДС по данным заказчика.

1. **Стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы определяется согласно Приказу №780:**

Сэ = Сп × кэв × МРПэ / МРПп , где:

Сп = 11172.896;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

кэв - коэффициент экспертной верификации = 0.1309; МРПэ - МРП на дату заключения договора = 3932;

МРПп - МРП на дату определения стоимости проектных работ = 3692; Сэ =11172.896 × 0.1309 × 3932/3692 = 1557044 тенге.

2. **Стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы с НДС:**

Сдог = Сэ × 1.12 = 1743889.28 тенге.

ИТОГО: стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы равна 1743889.28 (один миллион семьсот сорок три тысячи восемьсот восемьдесят девять тенге двадцать восемь тиын), в том числе НДС.

Голубев А.В. Начальник отдела

Продолжительность стадий и объёмы работ при проведении КВЭ

			Продолжительность, раб. дн.							
№ п/п	**Наименование**		**60**		**45**		**30**		**15**	
			продолжительность	*объём работы*	**продолжительность**	*объём работы*	**продолжительность**	*объём работы*	**продолжительность**	*объём работы*
1	**Основные стадии КВЭ**	1-я стадия «Рассмотрение разделов, анализ и выдача замечаний»	**26**	*1 раб.д. =2,7%* **70,2%**	**20**	*1 раб. д. =3,5%* **70%**	**13**	*1 раб. д. =5,4%* **70,2%**	**7**	*1 раб. д. =10%* **70%**
2		2-я стадия «Мониторинг проектов ответов на замечания»	**14**	*1 раб.д. =0,7%* **9,8%**	**10**	*1 раб. д. =1%* **10%**	**7**	*1 раб. д. =1,4%* **9,8%**	**3**	*1 раб. д. =4%* **12%**
		Всего по 2- м стадиям	**40** п. 38 Правил № 299	**80%**	30 п. 38 Правил № 299	80%	20 п. 38 Правил № 299	80%	10 п. 38-1 Правил № 299	**82%**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3		3-я стадия «Отработка разделов по ответам, подготовка заключений по разделам»	**10**	*1 раб. д. =0,8%* **8%**	5	1 раб. д. =1,5% 7,5%	3	1 раб. д. =2,5% 7,5%	3	
		Всего по 3- м стадиям	**50** п. 35 Правил № 299	**88%**	**35** п. 34 Правил № 299	**87,5%**	**23**	**87,5%**	при рассмотрении откорректированной СД, без изменений проектных решений → 3-я и 4-я стадия объединяются	*1 раб. д. =4%* **12%**
4	**Завершающие стадии КВЭ**	4-я стадия «Завершение рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения»	**5** п. 35 Правил № 299	*1 раб. д. =1,2%* **6%**	**5** п. 35 Правил № 299	*1 раб. д. =1,5%* **7,5%**	**4**	*1 раб. д. =2%* **8%**		
		Всего по 4-м стадиям	**55**	**94%**	**40**	**95%**	**27**	**95,5%**	**13**	**94%**
5		5-я стадия «Полное завершение экспертизы и выдача экспертного заключения»	**5** п. 35 Правил № 299	*1 раб. д. =1,2%* **6%**	**5** п. 35 Правил № 299	*1 раб. д. =1%* **5%**	**3**	*1 раб. д. =1,5%* **4,5%**	**2** п. 37-1 Правил № 299	*1 раб. д. =3%* **6%**
		Всего	**60**	**100%**	**45**	**100%**	**30**	**100%**	**15**	**100%**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-09-18 16:25:49
Ибраембаева Гульнара Сейфулловна
"Елорда даму" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда даму"

2025-09-19 16:09:39
Карагойшин Тимур Джиенбаевич
Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК)

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда даму"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, район «Нұра», район пересечения улиц Е125, Е127 и Е368 (проектные наименования), севернее шоссе Коргалжын» Корректировка.	Работа	1	1 743 889.28	В соответствии с условиями договора	45 рабочих дней с даты начала экспертных работ	г.Астана, район Нұра шоссе Коргалжын, 25/3 (1)	100	1 743 889.28

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23475059

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23475059

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.