**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2024-07-10 № 310 қосымша келісім**

Қызылорда облысы №123 2025-09-19

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович тұлғасындағы «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович тұлғасындағы "Дәнекер құрылыс компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39-бап 3-тармақ 5-тармақша саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін ахуал туындаған жағдайларда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен бөлінген ақша есебінен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу; және 2024-07-10 № 310 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 487 629 877.93 (төрт жүз сексен жеті миллион алты жүз жиырма тоғыз мың сегіз жүз жетпіс жеті тенге тоқсан үш тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "700 040 356.96 (жеті жүз миллион қырық мың үш жүз елу алты тенге тоқсан алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "487 629 877.93 (төрт жүз сексен жеті миллион алты жүз жиырма тоғыз мың сегіз жүз жетпіс жеті тенге тоқсан үш тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 75 004 323.96 тенге (жетпіс бес миллион төрт мың үш жүз жиырма үш тенге тоқсан алты тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 52 246 058.35 тенге (елу екі миллион екі жүз қырық алты мың елу сегіз тенге отыз бес тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Шарт
**038** Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 6 793 300.00 (алты миллион жеті жүз тоқсан үш мың үш жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

**139** Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен дамуға бағытталған іс-шаралар өткізу бюджеттік бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 409 357 767.93 (төрт жүз тоғыз миллион үш жүз елу жеті мың жеті жүз алпыс жеті тенге тоқсан үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**038** Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 71 478 810.00 (жетпіс бір миллион төрт жүз жетпіс сегіз мың сегіз жүз он тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

**038** Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

3) Қызылорда облысы Шиелі ауданының Шиелі кентінде көп бейінді орталық аудандық аурухана ғимаратын блок қосып сала отырып реконструкциялау жобасының жалпы сомасы 700 040 356,96 (жеті жүз миллион қырық мың үш жүз елу алты) теңге 96 тиын, оның ішінде бюджет қаржысы есебінен 487 629 877,93 (төрт жүз сексен жеті миллион алты жүз жиырма тоғыз мың сегіз жүз жетпіс жеті) теңге 93 тиын, тиісті саланың жергілікті уәкілетті органының арнайы шоты (ЖУО шоты) арқылы 212 410 479,03 (екі жүз он екі миллион төрт жүз он мың төрт жүз жетпіс тоғыз) теңге 03 тиын бөлінген.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

**Тапсырыс беруші:**
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7/7242/ 60-53-51
Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович

2025-09-19 16:57:44
Туралиев Ерлан Каримбекович
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

**Өнім беруші:**
"Дәнекер құрылыс компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Переулок СЕРАЛИ ЛАПИН-2, 10А
БСН/ЖСН 030740008124
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ086010201000191907
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87774941316
Директор Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович

2025-09-19 16:59:16
Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович
"Дәнекер құрылыс компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **139--431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Қызылорда облысы Шиелі ауданының Шиелі кентінде көп бейінді орталық аудандық аурухана ғимаратын блок қосып сала отырып реконструкциялау | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар | Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, "кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет болған кезде) қамтитын құрылыс бойынша кешенді жұмыстар және аталған жұмыстарға ілесе жүретін тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету | Қызылорда облысы Шиелі ауданының Шиелі кентінде көп бейінді орталық аудандық аурухана ғимаратын блок қосып сала отырып реконструкциялау | Жұмыс | 1 | 487 629 877.93 | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай | Қызылорда облысы, Шиелі ауданы Қызылода облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кенті (1) | 0 | 409 357 767.93 |
| **038-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Қызылорда облысы Шиелі ауданының Шиелі кентінде көп бейінді орталық аудандық аурухана ғимаратын блок қосып сала отырып реконструкциялау | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар | Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, "кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет болған кезде) қамтитын құрылыс бойынша кешенді жұмыстар және аталған жұмыстарға ілесе жүретін тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету | Қызылорда облысы Шиелі ауданының Шиелі кентінде көп бейінді орталық аудандық аурухана ғимаратын блок қосып сала отырып реконструкциялау | Жұмыс | 1 | 487 629 877.93 | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай | Қызылорда облысы, Шиелі ауданы Қызылода облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кенті (1) | 0 | 6 793 300.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар | Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, "кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет болған кезде) қамтитын құрылыс бойынша кешенді жұмыстар және аталған жұмыстарға ілесе жүретін тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету | Қызылорда облысы Шиелі ауданының Шиелі кентінде көп бейінді орталық аудандық аурухана ғимаратын блок қосып сала отырып реконструкциялау | Жұмыс | 1 | 487 629 877.93 | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай | Қызылорда облысы, Шиелі ауданы Қызылода облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кенті (1) | 0 | 71 478 810.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар | Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, "кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет болған кезде) қамтитын құрылыс бойынша кешенді жұмыстар және аталған жұмыстарға ілесе жүретін тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету | Қызылорда облысы Шиелі ауданының Шиелі кентінде көп бейінді орталық аудандық аурухана ғимаратын блок қосып сала отырып реконструкциялау | Жұмыс | 1 | 487 629 877.93 | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай | Қызылорда облысы, Шиелі ауданы Қызылода облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кенті (1) | 0 | 0.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 310 от 2024-07-10**

Кызылординская область №123 2025-09-19

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.5 п.3 ст.39 приобретение товаров, работ, услуг за счет денег, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан, в случаях возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, жизни и здоровью людей и Договора о государственных закупках работ № 310 от 2024-07-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 487 629 877.93 (четыреста восемьдесят семь миллионов шестьсот двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят семь тенге девяносто три тиын).
В тексте Договора цифры и слова "700 040 356.96 (семьсот миллионов сорок тысяч триста пятьдесят шесть тенге девяносто шесть тиын)" заменить цифрами и словами "487 629 877.93 (четыреста восемьдесят семь миллионов шестьсот двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят семь тенге девяносто три тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 75 004 323.96 тенге (семьдесят пять миллионов четыре тысячи триста двадцать три тенге девяносто шесть тиын)" заменить словами "в том числе НДС 52 246 058.35 тенге (пятьдесят два миллиона двести сорок шесть тысяч пятьдесят восемь тенге тридцать пять тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных
по бюджетной программе **038** Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 6 793 300.00 (шесть миллионов семьсот девяносто три тысячи триста тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **139** Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 409 357 767.93 (четыреста девять миллионов триста пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят семь

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тенге девяносто три тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **038** Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 71 478 810.00 (семьдесят один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот десять тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **038** Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

3) Общая стоимость проекта по реконструкции с пристройкой блока к зданию многопрофильной центральной районной больницы в пос. Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области составляет 700 040 356,96 (семьсот миллионов сорок тысяч триста пятьдесят шесть) тенге 96 тиын, в том числе бюджетные средства - 487 629 877,93 (четыреста восемьдесят семь миллионов шестьсот двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят семь) тенге 93 тиын, сферы специального счета местного уполномоченного органа соответствующей отрасли (счет МУО) - 212 410 479,03 (двести двенадцать миллионов четыреста десять тысяч четыреста семьдесят девять) тенге 03 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

**Заказчик:**
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7/7242/ 60-53-51
Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Переулок СЕРАЛИ ЛАПИН-2, 10А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030740008124
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ086010201000191907
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87774941316
Директор Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-09-19 16:57:44
Туралиев Ерлан Каримбекович
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

2025-09-19 16:59:16
Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович
"Дәнекер құрылыс компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **139--431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Реконструкция с пристройкой блока к зданию многопрофильной центральной районной больницы в пос. Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области | | | | | | |
| | Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» | Комплексные работы по строительству «под ключ» | Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг | Реконструкция с пристройкой блока к зданию многопрофильной центральной районной больницы в пос. Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области | Работа | 1 | 487 629 877.93 | 7 месяцев со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ | 7 месяцев со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ | Кызылординская область, Шиелийский район Кызылординская область, Шиелийский район, кент Шиели (1) | 0 | 409 357 767.93 |
| **038-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Реконструкция с пристройкой блока к зданию многопрофильной центральной районной больницы в пос. Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» | Комплексные работы по строительству «под ключ» | Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг | Реконструкция с пристройкой блока к зданию многопрофильной центральной районной больницы в пос. Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области | Работа | 1 | 487 629 877.93 | 7 месяцев со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ | 7 месяцев со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ | Кызылординская область, Шиелийский район Кызылординская область, Шиелийский район, кент Шиели (1) | 0 | 6 793 300.00 |
| | Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» | Комплексные работы по строительству «под ключ» | Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг | Реконструкция с пристройкой блока к зданию многопрофильной центральной районной больницы в пос. Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области | Работа | 1 | 487 629 877.93 | 7 месяцев со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ | 7 месяцев со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ | Кызылординская область, Шиелийский район Кызылординская область, Шиелийский район, кент Шиели (1) | 0 | 71 478 810.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» | Комплексные работы по строительству «под ключ» | Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг | Реконструкция с пристройкой блока к зданию многопрофильной центральной районной больницы в пос. Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области | Работа | 1 | 487 629 877.93 | 7 месяцев со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ | 7 месяцев со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ | Кызылординская область, Шиелийский район Кызылординская область, Шиелийский район, кент Шиели (1) | 0 | 0.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23483458

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23483458

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.