Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group»**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспий ПВЛ»**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова"**

Договор подряда (контракт) **№07-28-07-2025 от 28.07.2025г.**

Справка № 1 от 07.08.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030640012565	250240034953			№07-28-07-2025	28.07.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
				из них				
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова"	**1 078 197**	**1 078 197**	**962 676**				**115 521**	**1 078 197**

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН030640012565

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспий ПВЛ"
БИН250240034953

Директор _____ **Успанова М.К.**

Программный комплекс АВС (редакция 2023.1)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 030640012565 тел.77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспий ПВЛ», Павлодарская область, г.Павлодар,проспект Нұрсұлтан Назарбаев дом №31 , кв №8 , БИН 250240034953 тел.87713704661

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова"

Объект: Капитальный ремонт Средняя общеобразовательная школа имени К.Идрисова

Договор №07-28-07-2025 от 28.07.2025 г.

Акт №1 от 07.08.2025 г.
приемки выполненных работ за авуст месяц 2025 г.
(локальная смета №02-01-01)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №02-01-01												
	Раздел 2 Фасад. АС-25. Монтажные работы												
1	23	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=72%	м2 поверхности облицовки	33,6	6 497,65	51,24	218 321	1 722	0	156 416	404 716	
						6 446,41	19,23	216 599	646	-	29 979		
	Раздел 3 Полы. АС-34												
	3.1 ТИП КГ												
2	26	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72%	м2 покрытия	12	2 425,91	121,41	29 111	1 457	0	20 465	53 542	
						2 304,50	64,12	27 654	769	-	3 966		
	Раздел 4 Отделка. АС-35												
	4.1 Потолок												

3	43	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	22	998,76	7,07	21 973	156	0	15 754	40 745	
						991,69	2,87	21 817	63	-	3 018		
4	44	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	22	544,56	1,34	11 980	29	0	8 616	22 244	
						543,22	0,71	11 951	16	-	1 648		
	4.2 Стены												
5	46	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	44	588,63	7,07	25 900	311	0	18 515	47 968	
						581,56	2,87	25 589	126	-	3 553		
6	47	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	44	456,54	1,34	20 088	59	0	14 443	37 293	
						455,20	0,71	20 029	31	-	2 762		
7	48	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,3	812,83	8,43	22 190	230	0	15 914	41 152	
						804,40	5,23	21 960	143	-	3 048		
8	49	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72%	м2 поверхности облицовки	27,3	4 708,17	31,45	128 533	859	0	92 283	238 481	
						4 676,72	18,20	127 674	497	-	17 665		
	Раздел 9 Кровля. АС-42												
	9.1 Кровля АС-42												
9	80	1110-0105-0101	Стропила, укладка мауэралата. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,2819	48 678,54	1 368,66	13 722	386	-1	9 720	25 317	
						47 309,88	578,51	13 337	163	-	1 875		
10	81	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,068	38 817,65	2 372,40	2 640	161	1	1 839	4 837	
						36 445,25	1 120,43	2 478	76	-	358		
11	85	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	78,5	2 255,53	36,69	177 059	2 880	0	125 888	327 183	

					2 218,84	8,49	174 179	666	-	24 236			
		Итого по локальной смете №02-01-01			**1 243 478**								
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге		663 267								
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге		8 250								
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 196								
			- материалы, изделия и конструкции, тенге		0								
			- накладные расходы, тенге		479 853								
			перевозки		0								
			- сметная прибыль (8 %), тенге		92 108								

Временные здания и сооружения (1,2%)	14 922
ИТОГО	1 258 400
Непредвиденные работы и затраты (2)%	25 168
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1 283 568
С понижающим коэффициентом К=0,75	962 676
Налог на добавленную стоимость 12%	115 521
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	1 078 197

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспий ПВЛ"

БИН 250240034953

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Успанова М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)