ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 0,5м длиной 14,6 м (2 шт) ПК36+40 ПК46+21 юг.
Локальная смета 2-5-6.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	E0101-12-14	Разработка котлована под тело трубы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,82	32,01	30,1	26	25	8	0,01	-
				1,91	8,28	2	7	97	0,03	-
		м3								
2	E0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/	0,07	302,12	-	21	-	24	2,13	-
	т.ч.			302,12	-	21	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1,08	10,63	10,63	11	11	4	-	-
				-	3,45	-	4	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-24-10	-Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	1,08	36,39	36,39	39	39	12	-	-
				-	11,81	-	13	97	0,05	-
		м3								
5	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 0,9м	0,19	7441,45	4256,44	1414	809	701	13,57	3
				2277	1106,67	433	210	109	3,78	1
		м3								
6	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	1	7086	-	7086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
7	Е0130-7-1	-Бетонирование монолитных лотков и омоноличивание, бетон В20,F200,W6	0,68	1835,51	611,9	1248	416	483	2,93	2
				499,39	151,63	340	103	109	0,5	-
		м3								
8	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,6936	4910	-	3406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости	0,6936	128	-	89	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,6936	298	-	207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	0,5	1111,81	23,77	556	12	103	1,05	1
				181,13	8,75	91	4	109	0,35	-
		м2								
12	С 11011-104 прим.	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	0,56	509	-	285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПОРТАЛЫ								
13	Е0130-62-1	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	0,43	3467,27	2121,75	1491	912	752	6,28	3
				1053,11	551,66	453	237	109	1,89	1
		м3								
14	С143019-82	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	8	3670	-	29360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,2	4910	-	982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,2	128	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости	0,2	298	-	60	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
18	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	110,6	37,06	35,39	4098	3914	1205	0,01	1
				1,63	9,6	181	1061	97	0,03	4
19	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 38 км, класс груза 1	199,04	68,94	68,94	13722	13722	2744	-	-
				-	13,79	-	2744	100	0,29	58
20	Е0101-27-2	т -Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	83	7,45	7,45	618	618	195	-	-
				-	2,42	-	201	97	0,01	1
21	Е0101-27-8	м3 -Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	83	33,12	33,12	2749	2749	866	-	-
				-	10,75	-	892	97	0,04	3
22	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	83	24,78	5,19	2057	431	1577	0,12	10
				19,58	-	1626	-	97	-	-
23	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	83	34,25	31,89	2843	2647	737	0,01	1
				1,86	7,3	155	606	97	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
24	Е0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок РП-1	26	347,4	226,83	9033	5898	7215	0,75	19
				120,58	77,64	3135	2019	140	0,29	7
		шт								
25	С143014-3	-Бетонные подкладки РП-1	0,26	20800	-	5408	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	86834	32203			40
	Тенге	6434	8101			78
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	86834	-	-		-
Материалы -	Тенге	1164	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14535	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	285	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	46748	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	16626	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2494	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6208	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	109667	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		126
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17029	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	109667	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		126
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17029	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 109667

Временные здания и сооружения 4,60% 5045

Возврат материалов от временных зданий и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений		15%			757			
		Итого:					114712			
		Зимнее удорожание		3,15%			3613			
		Выслуга лет		1%			1147			
		Доп.отпуска		0,4%			459			
		Итого:					119931			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**390743**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					7815			
		Итого:					398558			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					2465			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					396093			
		НДС (12%) :					47531			
		Итого:					**443 624**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**443 624**			
		В том числе НДС 12,0%:					**47531**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 0,5м ПК 37 длиной 15,6 м (1шт).
Локальная смета 2-5-7.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка котлована под тело трубы в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,1	32,01	30,1	99	93	31	0,01	-
				1,91	8,28	6	26	97	0,03	-
		м3								
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки котлована	0,3	302,12	-	91	-	102	2,13	1
	т.ч.	механизированным способом/		302,12	-	91	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3,5	10,63	10,63	37	37	12	-	-
				-	3,45	-	12	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-24-10	-Добавить на каждые последующие 10 м до 50 м	3,5	36,39	36,39	127	127	40	-	-
				-	11,81	-	41	97	0,05	-
		м3								
5	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна)	6,2	22,31	-	138	-	134	0,14	1
				22,31	-	138	-	97	-	-
		м2								
6	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки, толщиной 30 см	3,4	795,99	38,95	2706	132	1175	2,23	8
				302,74	14,34	1029	49	109	0,07	-
		м3								
7	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 0,9м	3,32	7441,45	4256,44	24706	14131	12245	13,57	45
				2277	1106,67	7560	3674	109	3,78	13
		м3								
8	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	14	7086	-	99204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	С143023-145	-Смотровой блок	2	11700	-	23400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0130-7-1	-Бетонирование монолитных лотков и омоноличивание, бетон В20,F200,W6	0,5	1835,51	611,9	918	306	355	2,93	1
				499,39	151,63	250	76	109	0,5	-
		м3								
11	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,51	4910	-	2504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,51	128	-	65	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,51	298	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	7,4	1111,81	23,77	8227	176	1532	1,05	8
				181,13	8,75	1340	65	109	0,35	3
		м2								
15	С 11011-104 прим.	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	8,288	509	-	4219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	33,1	335,51	15,76	11105	521	4476	0,7	23
				118,25	5,8	3914	192	109	0,03	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток лотков (2 шт)	0,382	174366,65	2233,27	66608	853	3789	48,65	19
				8021,25	835,76	3064	319	112	4,08	2
		т								
		ПОРТАЛЫ								
18	Е0130-62-1	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	0,22	3467,27	2121,75	763	467	385	6,28	1
				1053,11	551,66	232	121	109	1,89	-
		м3								
19	С143019-82	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	4	3670	-	14680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,2	4910	-	982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,2	128	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,2	298	-	60	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
23	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	115,5	37,06	35,39	4280	4087	1258	0,01	1
				1,63	9,6	189	1108	97	0,03	4
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	207,8	68,94	68,94	14326	14326	2865	-	-
				-	13,79	-	2865	100	0,29	60
		т								
25	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	108,9	7,45	7,45	811	811	256	-	-
				-	2,42	-	263	97	0,01	1
		м3								
26	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	108,9	33,12	33,12	3606	3606	1136	-	-
				-	10,75	-	1171	97	0,04	4
		м3								
27	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	108,9	24,78	5,19	2698	566	2069	0,12	14
				19,58	-	2133	-	97	-	-
		м3								
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	108,9	34,25	31,89	3730	3473	968	0,01	2
				1,86	7,3	203	795	97	0,03	4
		м3								
29	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок РП-1	20	347,4	226,83	6948	4537	5550	0,75	15
				120,58	77,64	2412	1553	140	0,29	6
		шт								
30	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	Бетонные подкладки РП-1	0,2	20800	-	4160	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			301377	48251			138
			Тенге			22560	12330			98
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			301377	-	-		-
		Материалы -	Тенге			76834	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34890	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4219	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			149514	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5756	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			360139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40646	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			360139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40646	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		360139
Временные здания и сооружения	4,60%	16566
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2485
Итого:		376705
Зимнее удорожание	3,15%	11866
Выслуга лет	1%	3767
Доп.отпуска	0,4%	1507
Итого:		393845
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**1283174**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		25663
Итого:		1308837
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		8096
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		1300741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) :	156089
Итого:	**1 456 830**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**1 456 830**
В том числе НДС 12,0%:	**156089**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

А К Т № 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

Наименование стройки: Пробивка мкр. Абая от ул. Мынжылы до ул. Аузова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 1м на ПК36+06,00.
Локальная смета 2-5-8.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	С12021-267	-Стоимость скоб для спуска в колодец	0,0527	133700	-	7046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С12021-41	-Стоимость решеток (2 шт) т	0,209	147100	-	30744	-	-	-	-

прим								
т		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			37790	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30744	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30744	-			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1845	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32589	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7046	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7046	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			423	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7469	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			40057	-	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		40057
Временные здания и сооружения	4,60%	1843
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	276
Итого:		41900
Зимнее удорожание	3,15%	1320
Выслуга лет	1%	419
Доп.отпуска	0,4%	168
Итого:		43806
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**142723**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		2854
Итого:		145577
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				144677				
		НДС (12%) :				17361				
		Итого:				**162 038**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**162 038**				
		В том числе НДС 12,0%:				**17361**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 1м на ПК38+64,00.
Локальная смета 2-5-9.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ТЕЛО ТРУБЫ												
1	С12021-267	-Стоимость скоб для спуска в колодец	0,0713	133700	-	9533	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
2	Е0106-11-6	-ИСКЛЮЧИТЬ: Установка ребер шероховатости и упора т	0,0582	-21639,87	-12787,24	-1259	-744	-827	-48,88	-3				
				-8694	-4830,87	-506	-281	105	-23,6	-1				
3	С11011-874 Изм. и доп.вып.9	-ИСКЛЮЧИТЬ: Прокат листовой из стали Ст3 1т	0,0582	-63600	-	-3702	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	т								
4	С12041-132	-ИСКЛЮЧИТЬ: Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0582	-40200	-	-2340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С12021-41 прим	-Стоимость решеток (3 шт) т	0,314	147100	-	46189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			48422	-744			-3
			---- Тенге			-506	-281			-1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38889	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-9	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-787	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-827	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2284	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-911	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9533	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9533	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			572	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10105	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			50451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-911	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				50451				
		Временные здания и сооружения	4,60%			2321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%				348			
		Итого:					52772			
		Зимнее удорожание	3,15%				1662			
		Выслуга лет	1%				528			
		Доп.отпуска	0,4%				211			
		Итого:					55173			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**179757**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					3595			
		Итого:					183352			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					1134			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					182218			
		НДС (12%) :					21866			
		Итого:					**204 084**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**204 084**			
		В том числе НДС 12,0%:					**21866**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 1м на ПК42+00,00.
Локальная смета 2-5-10.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	Е0130-7-1	-Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F200, W6	0,02	1743,71	611,9	35	12	14	2,93	-
				499,39	151,63	10	3	109	0,5	-
2	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 м3	0,0204	4910	-	100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	0,0204	128	-	3	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,0204	298	-	6	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0123-17-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2 2	-Устройство прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 м2 в сухих грунтах	0,04	11034,5	340,79	441	14	85	9,26	-
				1507,74	127,57	60	5	130	0,62	-
		м3								
6	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,04	128	-	5	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,04	298	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	С12021-41 прим	-Стоимость решеток (6 шт)	0,642	147100	-	94438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С 11011-104 прим.	-ИСКЛЮЧИТЬ: Стоимость "Техноэласт-мост Б"	0,06	-509	-	-31	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПОРТАЛЫ								
10	Е0101-17-8	-ИСКЛЮЧИТЬ: Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	0,04	-37,06	-35,39	-1	-1	-	-0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		-1,63	-9,6	-	-	-	-0,03	-
11	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/ м3	0,04	302,12	-	12	-	14	2,13	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	12	-	113	-	-
12	Е0101-17-9	-Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	0,04	48,49	46,3	2	2	1	0,01	-
				2,14	12,56	-	1	97	0,04	-
13	Е010333-А10-1	-ИСКЛЮЧИТЬ: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км в отвал, класс груза 1 т	0,08	-68,94	-68,94	-6	-6	-1	-	-
				-	-13,79	-	-1	100	-0,29	-
14	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки м3	0,04	795,99	38,95	32	2	14	2,23	-
				302,74	14,34	12	1	109	0,07	-
15	Е0130-62-3	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1м с устройством лотка м3	1,96	1547,93	789,19	3034	1547	1577	3,21	6
				533,03	205,19	1045	402	109	0,7	1
16	С143023-45 Изм. и доп. вып. 21	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) ГОСТ 13015-2012 м3	1	25640	-	25640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
17	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010,F200,W6	0,04	4910	-	196	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,04	128	-	5	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,04	298	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143023-53	-Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	2	19351	-	38702	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ								
21	Е0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	32	451,04	35,18	14433	1126	6755	1,4	45
				208,3	9,33	6666	298	97	0,04	1
		м2								
22	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	1,53	4910	-	7512	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,53	128	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости	1,53	298	-	456	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0130-8-1	-Установка арматуры м3	0,0704	9508,21	-	669	-	711	55,66	4
				9263,25	-	652	-	109	-	-
26	С12041-4	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0704	55620	-	3916	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			189821	2695			56
			Тенге			8457	708			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189821	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3701	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9165	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98323	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			76644	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9169	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11939	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			210928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10541	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			210928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10541	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				210928				
		Временные здания и сооружения		4,60%		9703				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		1455				
		Итого:				220631				
		Зимнее удорожание		3,15%		6950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет		1%		2206				
		Доп.отпуска		0,4%		883				
		Итого:				230669				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**751536**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				15031				
		Итого:				766566				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				4742				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				761825				
		НДС (12%) :				91419				
		Итого:				**853 244**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**853 244**				
		В том числе НДС 12,0%:				**91419**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 17
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 1м ПК 44+17,00.
Локальная смета 2-5-11.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ТЕЛО ТРУБЫ												
1	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10 см	11,2795	1478,8	44,47	16680	502	4591	2,29	26				
				357,08	16,38	4028	185	109	0,08	1				
		м3												
2	Е0130-54-3	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 3;4 м	0,84	5447,21	2509,88	4576	2108	1991	9,07	8				
				1521,45	652,57	1278	548	109	2,23	2				
		м3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143023-23 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81 шт.	1	21537 --	- -	21537 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0123-17-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202	-Устройство прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 м2 в сухих грунтах м3	30,5	11034,5 1507,74	340,79 127,57	336552 45986	10394 3891	64840 130	9,26 0,62	282 19
5	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	30,5	128 -	- -	3904 -	- -	- -	- -	- -
6	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	30,5	298 -	- -	9089 -	- -	- -	- -	- -
7	С12021-267	-Стоимость скоб для спуска в колодец т	0,0865	133700 -	- -	11565 -	- -	- -	- -	- -
8	С12021-41 прим	-Стоимость решеток (3 шт) т	0,314	147100 -	- -	46189 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	3,6	508,09	23,77	1829	86	745	1,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				181,13	8,75	652	32	109	0,35	1
		м2								
10	С 11011-104	-Стоимость "Техноэласт-мост Б"	4	509	-	2036	-	-	-	-
	прим.	м2		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной тела трубы, фундамента и монолитных колодцев	34,8	335,51	15,76	11676	548	4705	0,7	24
				118,25	5,8	4115	202	109	0,03	1
		м2								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
12	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	59,5	7,45	7,45	443	443	140	-	-
				-	2,42	-	144	97	0,01	1
		м3								
13	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	59,5	33,12	33,12	1970	1970	621	-	-
				-	10,75	-	640	97	0,04	2
		м3								
14	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	59,5	24,78	5,19	1474	309	1130	0,12	7
				19,58	-	1165	-	97	-	-
		м3								
15	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	59,5	34,25	31,89	2038	1898	529	0,01	1
				1,86	7,3	111	434	97	0,03	2
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			471559	18258			352
			Тенге			57335	6075			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			459994	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			66324	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63410	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48225	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			269851	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11894	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			571642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		421
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75304	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11565	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11565	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12259	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			583901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		421
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75304	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		583901
Временные здания и сооружения	4,60%	26859
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	4029
Итого:		610760
Зимнее удорожание	3,15%	19239
Выслуга лет	1%	6108
Доп.отпуска	0,4%	2443
Итого:		638550
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**2080437**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		41609
Итого:		2122046
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		13126
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		2108920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 253070

Итого: **2 361 990**

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **2 361 990**

В том числе НДС 12,0%: **253070**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Малые ИССО. Строительство трубы отв. 1м ПК 47+17,00.
Локальная смета 2-5-12.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ТЕЛО ТРУБЫ												
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	58,2	37,06	35,39	2157	2059	634	0,01	1				
				1,63	9,6	95	559	97	0,03	2				
		м3												
2	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки котлована	8,7	302,12	-	2628	-	2970	2,13	18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	механизированным способом/ м3		302,12	-	2628	-	113	-	-
3	Е0101-17-9	-Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	8,7	48,49	46,3	422	403	124	0,01	-
				2,14	12,56	19	109	97	0,04	-
4	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км в отвал, класс груза 1 т	131,08	68,94	68,94	9037	9037	1807	-	-
				-	13,79	-	1807	100	0,29	38
5	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	12,36	1,62	1,62	20	20	4	-	-
				-	0,35	-	4	97	-	-
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	16,51	24,78	5,19	409	86	314	0,12	2
				19,58	-	323	-	97	-	-
7	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км м3	16,51	34,25	31,89	566	527	147	0,01	-
				1,86	7,3	31	120	97	0,03	1
8	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10 см м3	3,15	1478,8	44,47	4658	140	1282	2,29	7
				357,08	16,38	1125	52	109	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0130-7-1	-Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F200, W6	7,4	1743,71	611,9	12903	4528	5251	2,93	22
				499,39	151,63	3695	1122	109	0,5	4
		м3								
10	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	7,548	4910	-	37061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,548	128	-	966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,548	298	-	2249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0130-54-3	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 3;4 м	3,82	5447,21	2509,88	20808	9588	9052	9,07	35
				1521,45	652,57	5812	2493	109	2,23	9
		м3								
14	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	1	10952	-	10952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
15	С143023-23 Изм. и доп. вып.	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х	4	21537	-	86148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81								
		шт.								
16	Е0123-17-1	-Устройство прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 м2 в сухих грунтах	10,5	11034,5	340,79	115862	3578	22322	9,26	97
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202			1507,74	127,57	15831	1339	130	0,62	7
		м3								
17	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,5	128	-	1344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,5	298	-	3129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С12021-267	-Стоимость скоб для спуска в колодец	0,0279	133700	-	3730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	С12021-41 прим	-Стоимость решетки (1 шт)	0,105	147100	-	15446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПОРТАЛЫ								
21	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с	67,9	37,06	35,39	2516	2403	740	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,63	9,6	111	652	97	0,03	2
22	E0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом/ м3	7,5	302,12	-	2266	-	2560	2,13	16
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	2266	-	113	-	-
23	E0101-17-9	-Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	7,5	48,49	46,3	364	347	107	0,01	-
				2,14	12,56	16	94	97	0,04	-
24	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км в отвал, класс груза 1 т	135,8	68,94	68,94	9362	9362	1872	-	-
				-	13,79	-	1872	100	0,29	39
25	E0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты м3	1,7	1478,8	44,47	2514	76	692	2,29	4
				357,08	16,38	607	28	109	0,08	-
26	E0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки м3	15,8	795,99	38,95	12577	615	5461	2,23	35
				302,74	14,34	4783	227	109	0,07	1
27	E0130-62-3	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	7,96	1547,93	789,19	12322	6282	6405	3,21	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстием 1м с устройством лотка		533,03	205,19	4243	1633	109	0,7	6
28	С143023-45 Изм. и доп. вып. 21	м3 -Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) ГОСТ 13015-2012	4	25640 --- -	- --- -	102560 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
29	С143023-53 Изм. и доп. вып. 21	шт. -Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	4	19351 --- -	- --- -	77404 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
30	С143002-8 Изм. и доп. вып. 22	шт. -Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,3	4661 --- -	- --- -	1398 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
31	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	м3 -Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010,F200,W6	1,7	4910 --- -	- --- -	8347 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
32	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,7	128 --- -	- --- -	218 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
33	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,7	298 --- -	- --- -	507 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
34	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной портальной стенки и откосных стен	51,4	335,51	15,76	17245	810	6950	0,7	36
				---	---	---	---	---	---	---
				118,25	5,8	6078	298	109	0,03	1
		м2								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
35	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	167,9	37,06	35,39	6222	5941	1829	0,01	2
				---	---	---	---	---	---	---
				1,63	9,6	274	1611	97	0,03	6
		м3								
36	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	302,22	68,94	68,94	20835	20835	4167	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	13,79	-	4167	100	0,29	88
		т								
37	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	167,9	7,45	7,45	1251	1251	394	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	2,42	-	406	97	0,01	2
		м3								
38	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	167,9	33,12	33,12	5560	5560	1751	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	10,75	-	1805	97	0,04	7
		м3								
39	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	167,9	24,78	5,19	4160	872	3190	0,12	21
				---	---	---	---	---	---	---
				19,58	-	3288	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	167,9	34,25	31,89	5751	5355	1492	0,01	2
				1,86	7,3	313	1225	97	0,03	5
		м3								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ								
41	Е0101-158-5-	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	52,2	451,04	35,18	23544	1836	11019	1,4	73
				208,3	9,33	10873	487	97	0,04	2
		м2								
42	С143001-8	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	5,3244	4910	-	26143	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,3244	128	-	682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,3244	298	-	1587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	Е0130-8-1	-Установка арматуры	0,115	9508,21	-	1093	-	1161	55,66	6
				9263,25	-	1065	-	109	-	-
		т								
46	С12041-4	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,115	55620	-	6396	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			683319	91511			404
			----			---	---			---
			Тенге			63478	22111			219
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			679588	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85589	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21842	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			457047	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			93697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14055	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			819683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		670
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99644	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3730	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3730	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3954	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			823637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		670
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99644	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		823637
Временные здания и сооружения	4,60%	37887
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	5683
Итого:		861524
Зимнее удорожание	3,15%	27138
Выслуга лет	1%	8615
Доп.отпуска	0,4%	3446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					900724			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**2934616**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					58692			
		Итого:					2993308			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					18516			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					2974792			
		НДС (12%) :					356975			
		Итого:					**3 331 767**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**3 331 767**			
		В том числе НДС 12,0%:					**356975**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и озеленение.
Локальная смета 7-1-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Посадка лиственных деревьев										
1	Е0147-6-20	-Подготовка стандартных посадочных мест для лиственных и хвойных деревьев с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	93	1961,86	-	182453	-	101478	5,88	546		
				845,86	-	78665	-	129	-	-		
		яма										
2	Е0147-9-4	-Посадка лиственных и хвойных деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м	93	619,52	219,31	57615	20396	49556	2,07	193		
				359,15	53,92	33400	5015	129	0,22	21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
3	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха, боярышник/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	16	3760	-	60160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	С143012-43	-Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан, абрикос, яблоня, облепиха, рябина/, с мерзлым комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	77	3760	-	289520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Посадка можжевельника								
5	Е0147-6-15	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,5х0,4 м	100	713,87	-	71387	-	40422	2,18	218
				313,35	-	31335	-	129	-	-
		яма								
6	Е0147-9-3	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	100	482,26	187,83	48226	18783	38666	1,44	144
				253,58	46,16	25358	4616	129	0,19	19
		шт								
7	С143012-54	-Можжевельник, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2м и выше	100	4860	-	486000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Посадка кустарников								
8	Е0147-6-10	-Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,3х0,3 м	157	809,59	-	127106	-	48946	1,68	264
				241,67	-	37943	-	129	-	-
		яма								
9	Е0147-9-2	-Посадка кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	157	154,92	29,4	24323	4616	26675	0,71	111
				124,98	6,73	19622	1056	129	0,03	5
		шт								
10	С143012-45	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник, пузыреплодник, дерен/, с комом размером 0,3х0,3 м	157	649	-	101893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Посадка живой изгороди								
11	Е0147-19-20	-Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	729	686,29	-	500303	-	237253	1,75	1278
				252,29	-	183917	-	129	-	-
		м								
12	Е0147-21-2	-Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	729	214,52	-	156383	-	201240	1,32	966
				213,99	-	156000	-	129	-	-
		м								
13	С143012-48	-Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	3645	81	-	295245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Устройство газона (посев-15810, одерновка 16659м2)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0147-27-1	-Устройство механизированным способом корыта под газон глубиной 40 см	16094	66,53	10,9	1070798	175376	1241959	0,41	6659
				55,64	4,18	895422	67337	129	0,02	272
		м2								
15	Е0147-27-3 К=2	-Вычитается позиция: Устройство газонов механизированным способом, исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта (до глуб.20см)	435	-42,5	-6,23	-18487	-2709	-21695	-0,27	-118
				-36,27	-2,39	-15778	-1040	129	-0,01	-4
		м2								
16	Е0147-27-3 К=2,5	-Вычитается позиция: исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта под одерновку(до глуб.15см)	16659	-53,12	-7,78	-884964	-129666	-1038559	-0,34	-5637
				-45,34	-2,99	-755298	-49786	129	-0,01	-201
		м2								
17	Е01031-А7-1	-Погрузка неплодородного грунта при автомобильных перевозках	4262,7375	34,5	34,5	147064	147064	102945	-	-
				-	24,15	-	102945	100	0,51	2157
		т								
18	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4262,7375	76,6	76,6	326526	326526	65305	-	-
				-	15,32	-	65305	100	0,32	1371
		т								
19	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	16094	253,02	-	4072136	-	1391461	0,46	7403
				67,02	-	1078652	-	129	-	-
		м2								
20	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и	435	71,17	-	30957	-	5143	0,06	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обыкновенного газонов, исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя (до 20 см)		9,17	-	3987	-	129	-	-
		м2								
21	E0147-30-1	-Одерновка площадок и откосов	11630	239,29	-	2782954	-	630428	0,3	3475
		м		42,02	-	488704	-	129	-	-
22	E0147-25-6	-Посев вручную газонов мавританских	359,5	20,24	-	7277	-	4379	0,06	22
		м2		9,44	-	3394	-	129	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9934875	560386			15550
			Тенге			2265324	195448			3640
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9934875	-	-		-
		Материалы -	Тенге			106180	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2460772	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7002986	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3125603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1563
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	468840	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			783629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13844106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20753
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2929612	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13844106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20753
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2929612	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		13844106
Временные здания и сооружения	4,60%	636829
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	95524
Итого:		14480935
Зимнее удорожание	1,44%	208525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет		1%			144809			
		Доп.отпуска		0,4%			57924			
		Итого:					14892193			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**48519727**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					970395			
		Итого:					49490122			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					311224			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					49178897			
		НДС (12%) :					5901468			
		Итого:					**55 080 366**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**55 080 366**			
		В том числе НДС 12,0%					**5901468**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000389

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Поливочный водопровод.

Локальная смета 7-1-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 30 см, под трубы и кабели	279	251,77	-	70244	-	79375	1,77	494				
				251,77	-	70244	-	113	-	-				
2	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	3,1	58874,91	23374,91	182512	72462	167669	205,85	638				
				35448,75	6156,44	109891	19085	130	23,74	74				
3	C130804-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17	560,55	265	-	148546	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

м3

км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	300746	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		1008702
Временные здания и сооружения	4,60%	46400
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	6960
Итого:		1055102
Зимнее удорожание	1,44%	15193
Выслуга лет	1%	10551
Доп.отпуска	0,4%	4220
Итого:		1085067
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**3535219**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		70704
Итого:		3605923
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		22676
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		3583247
НДС (12%) :		429990
Итого:		**4 013 237**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**4 013 237**
В том числе НДС 12%		**429990**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Мост через р. Карагайлы по схеме 1Х21М на ПК 43+52,8.
Монтаж пролетного строения.
Локальная смета 2-1-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ												
1	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	683,6	584,13	17,65	399312	12068	11501	0,04	26				
				6,83	5,82	4670	3978	133	0,02	14				
		м2												
		ОГРАЖДЕНИЕ												
2	Е0130-73-1	-Установка перильного ограждения с учетом на	0,13171	18926,7	143,6	2493	19	1779	70,15	9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подпорных стенках (68,2пм)		12342,38	51,75	1626	7	109	0,25	-
				т						
3	С12021-245	-Стоимость ограждения	0,13171	213000	-	28054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						
4	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных	106	4141,06	7,63	438952	808	25201	1,15	122
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	камней 2ГП		176,73	2,02	18734	214	133	0,01	1
				м						
5	Е0107-19-1	-Герметизация швов	116	46,69	1,67	5416	193	7413	0,27	32
				45,02	0,62	5223	72	140	-	-
				м						
6	Е0106-2-1	-Заполнение шва бетоном В15	1	5853,05	174,97	5853	175	836	4,49	4
				729,68	66,11	730	66	105	0,32	-
				м3						
7	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150циклов	1	554	-	554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м3						
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е0115-4-4	-Облицовка гранитной накрывочной плитой	91,5	4363,82	14,26	399290	1305	383352	19,9	1820
				3984,75	5,38	364605	492	105	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143011-89 Изм. и доп. вып. 23	м2 -Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 40мм	91,5	5844 --- -	- --- -	534726 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
10	Е0146-26-1	м2 -Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	672	201,97 --- 97,81	101,38 --- 59,85	135721 --- 65727	68127 --- 40217	105943 --- 100	0,52 --- 0,09	350 --- 63
11	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	отверст. -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления сетки)	0,119	49502 --- -	- --- -	5891 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
12	Е0127-14-2	т -Устройство однослойных покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см на разделительной полосе	19,48	626,28 --- 24,59	97,48 --- 16,32	12200 --- 479	1899 --- 318	1060 --- 133	0,17 --- 0,06	3 --- 1
13	Е0127-57-1	м2 -Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	84,4	138,44 --- 79,44	57,33 --- 20,24	11684 --- 6705	4838 --- 1708	11190 --- 133	0,53 --- 0,1	44 --- 8
14	С143003-40	м2 -Плитка тротуарная м2	84,4	780 --- -	- --- -	65832 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге ---- Тенге			2045978 --- 468496	89433 --- 47072			2412 --- 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2015431	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31936	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	513936	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5891	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1421319	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			546494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		273
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81974	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153715	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2715640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2766
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	595910	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30547	-	-		-
		Материалы -	Тенге			848	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1632	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28054	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1940	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1899	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2749906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2776
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	597809	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					2749906			
		Временные здания и сооружения		4,60%			126496			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			18974			
		Итого:					2876402			
		Зимнее удорожание		3,87%			111317			
		Выслуга лет		1%			28764			
		Доп.отпуска		0,4%			11506			
		Итого:					3027988			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:	**9865380**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	197308
Итого:	10062688
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	61820
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	10000868
НДС (12%) :	1200104
Итого:	**11 200 973**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**11 200 973**
В том числе НДС 12 %:	**1200104**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Мост через р. Карагайлы по схеме 1Х21М на ПК 43+52,8.
Устройство сопряжения и проезжей части.
Локальная смета 2-1-4.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		СОПРЯЖЕНИЕ										
1	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки толщ.10см	7,8	1478,8	44,47	11535	347	3175	2,29	18		
				357,08	16,38	2785	128	109	0,08	1		
		м3										
2	Е0130-3-1	-Устройство подготовки из фракционированного щебня	115	1504	44,47	172959	5114	46812	2,29	263		
				357,08	16,38	41064	1883	109	0,08	9		
		м3										
3	Е0111-4-1	-Укладка 1слоя толя	8,95	241,17	21,18	2158	190	1176	0,48	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		98,84	7,95	885	71	123	0,04	-
4	Е0111-4-2	-Добавлять на последующий слой до 3слоев	8,95	379,69	20,81	3398	186	1374	0,58	5
				116,96	7,82	1047	70	123	0,04	-
		м2								
5	Е0130-35-1	-Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью, с омоноличиванием	28,12	3200,4	769,36	89995	21634	40270	6,6	186
				1112,63	201,22	31287	5658	109	0,75	21
		м3								
6	Е0130-39-1	-Укладка переходных тротуарных плит	3	3826,4	638,85	11479	1917	5770	9	27
				1565,44	199,19	4696	598	109	0,84	3
		м3								
7	С143023-111 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/	28	32500	-	910000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С143023-113 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плита переходная П 400.124.25 /ТП 3.503.1-96/	4	42200	-	168800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С143023-120 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Плита переходная тротуарная ПТК 200.100.15 /ТП 3.503.1-96/	10	10200	-	102000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	4 С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 для омоноличивания м3	4,284	5791 --- -	- --- -	24809 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
11	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	4,284	298 --- -	- --- -	1277 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
12	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,5525	50900 --- -	- --- -	28122 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
13	4 Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	232	335,51 --- 118,25	15,76 --- 5,8	77838 --- 27435	3655 --- 1345	31370 --- 109	0,7 --- 0,03	161 --- 7
14	Е0130-13-4	-Бетонирование бортиков на разделительной полосе В30,F200 м2	7,4	5887,99 --- 2841,08	1929,94 --- 576,29	43571 --- 21024	14282 --- 4265	27564 --- 109	16,57 --- 2,33	123 --- 17
15	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 м3	7,696	5791 --- -	- --- -	44568 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
16	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	7,696	298 --- -	- --- -	2293 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
17	С12041-54	-Каркасы и сетки плоские:	0,1305	62000	-	8091	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
18	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,611	58700 --------- -	- --------- -	35866 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
19	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,4415	63800 --------- -	- --------- -	28168 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
20	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,4415	40200 --------- -	- --------- -	17748 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
21	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	185	197,87 --------- 5,75	38,27 --------- 13,21	36606 --------- 1064	7081 --------- 2444	4665 --------- 133	0,04 --------- 0,05	7 --------- 9
22	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20см м2	185	51,28 --------- -	- --------- -	9487 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	265	400,38	17,65	106100	4678	4458	0,04	10
				6,83	5,82	1810	1542	133	0,02	5
		м2								
24	Е0127-54-3	-Добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	265	560,42	-	148511	-	49	-	-
				0,14	-	37	-	133	-	-
		м2								
25	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	264	400,38	17,65	105700	4661	4442	0,04	10
				6,83	5,82	1803	1536	133	0,02	5
		м2								
26	Е0127-54-3	-Добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБВ, на каждые 0,5см до толщ.5см	264	93,4	-	24658	-	8	-	-
				0,02	-	6	-	133	-	-
		м2								
27	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей: ЩМА-20	264	584,13	17,65	154211	4661	4442	0,04	10
				6,83	5,82	1803	1536	133	0,02	5
		м2								
28	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий на тротуарных плитах толщиной 3 см	40	402,91	-	16116	-	1514	0,17	7
				28,46	-	1139	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0127-55-2	-Добавлять на каждые 0,5 см до 5см изменения толщины покрытия	40	256,44	-	10257	-	974	0,11	4
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	732	-	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		2396321	68405		836
	Тенге		138617	21075		83
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2396321	-	-	-
Материалы -	Тенге		95258	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	159692	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		117995	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		1976046	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		178063	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	89
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	26709	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		154465	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2728849	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1008
Сметная заработная плата -	Тенге		-	186401	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		2728849	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1008
Сметная заработная плата -	Тенге		-	186401	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:		2728849
Временные здания и сооружения	4,60%	125527
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	18829
Итого:		2854376
Зимнее удорожание	3,87%	110464
Выслуга лет	1%	28544
Доп.отпуска	0,4%	11418
Итого:		3004802
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**9789838**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		195797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					9985634			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					61346			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					9924288			
		НДС (12%) :					1190915			
		Итого:					**11 115 203**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**11 115 203**			
		В том числе НДС 12.0%					**1190915**			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VIE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ №14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 23
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ.
Локальная смета 1-С-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разработка грунта для прокладки трубопровода								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	62,58	50,82	48,38	3180	3028	999	0,02	1
				2,39	14,07	150	880	97	0,05	3
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне	122,031	68,94	68,94	8413	8413	1683	-	-
				-	13,79	-	1683	100	0,29	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карьеров/,расстояние перевозки 10км,класс груза 1 (лишний грунт)								
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	62,58	3,76	3,24	235	203	97	-	-
				0,48	1,12	30	70	97	-	-
4	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	431,0316	35,29	33,19	15211	14306	4695	0,01	6
				2,1	9,13	905	3935	97	0,03	14
5	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	3,2484	467,1	-	1517	-	1715	2,98	10
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			467,1	-	1517	-	113	-	-
		Обратная засыпка и прокладка трубопровода								
6	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,2484	167,18	-	543	-	614	1,21	4
				167,18	-	543	-	113	-	-
7	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	431,0316	7,57	7,57	3264	3264	1028	-	-
				-	2,46	-	1060	97	0,01	4
8	Е0101-27-9	-Добавлять на каждые м3	431,0316	3,28	3,28	1414	1414	445	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 5 м до 10м		-	1,06	-	459	97	-	2
9	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3 431,0316	25,65	5,38	11054	2317	8475	0,13	56
				20,27	-	8737	-	97	-	-
10	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта с доставкой воды на 15км	м3 431,0316	29,85	27,73	12867	11953	3330	0,01	5
				1,62	6,35	698	2735	97	0,03	12
11	Е0134-103-2-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	м3 0,464	20163,38	-	9356	-	9876	124	58
				19350	-	8978	-	110	-	-
12	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км 0,032	21603,38	-	691	-	732	133	4
				20790	-	665	-	110	-	-
		Разработка грунта для устройства колодцев ККС-5, ККС-4	кан.-км							
13	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	23,6	50,82	48,38	1199	1142	377	0,02	-
				2,39	14,07	56	332	97	0,05	1
14	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10км,класс груза 1 (лишний грунт)	м3 46,02	68,94	68,94	3173	3173	635	-	-
				-	13,79	-	635	100	0,29	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
15	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	23,6	3,76	3,24	89	77	37	-	-
				0,48	1,12	11	26	97	-	-
		м3								
16	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	25,9087	35,29	33,19	914	860	282	0,01	-
				2,1	9,13	54	237	97	0,03	1
		м3								
17	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,8013	467,1	-	374	-	423	2,98	2
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			467,1	-	374	-	113	-	-
		м3								
		Обратная засыпка и устройство колодцев								
18	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,8013	167,18	-	134	-	151	1,21	1
				167,18	-	134	-	113	-	-
		м3								
19	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	25,9087	7,57	7,57	196	196	62	-	-
				-	2,46	-	64	97	0,01	-
		м3								
20	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	25,9087	25,65	5,38	664	139	509	0,13	3
				20,27	-	525	-	97	-	-
		м3								
21	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого	25,9087	29,85	27,73	773	718	200	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта с доставкой воды на 15км		1,62	6,35	42	164	97	0,03	1
		м3								
22	Е0134-105-1-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-5	2	3624,34	799,91	7249	1600	5891	14,6	29
				2475	202,95	4950	406	110	0,82	2
		колодец								
		Ручная разработка грунта.								
23	Е0101-162-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м без крепления с вертикальными стенками(для вставок,заземления и шурфов)	17,2	553,73	-	9524	-	10762	3,2	55
				553,73	-	9524	-	113	-	-
		м3								
24	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	17,2	192,26	-	3307	-	3737	1,39	24
				192,26	-	3307	-	113	-	-
		м3								
25	Е0134-109-1-	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-5	1	2425,21	-	2425	-	1494	7,46	7
				1358,44	-	1358	-	110	-	-
		вставка								
26	Е0134-108-3-	Установка кроншейнов (для ККС-5,ККС-4,вставок)	20	223,2	-	4464	-	3643	0,94	19
				165,6	-	3312	-	110	-	-
		шт								
27	Е0134-108-3-	Установка консолей ККЧ-3 в колодцах,в вставках	8	223,2	-	1786	-	1457	0,94	8
				165,6	-	1325	-	110	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Набивка колодцев на существующей трассе								
28	Е0101-162-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м без крепления с вертикальными стенками(для вставок,заземления и шурфов)	13,1	553,73	-	7254	-	8197	3,2	42
				553,73	-	7254	-	113	-	-
29	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3 13,1	192,26	-	2519	-	2846	1,39	18
				192,26	-	2519	-	113	-	-
30	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 11,6	58,43	55,64	678	645	213	0,02	-
				2,75	16,18	32	188	97	0,06	1
31	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10км,класс груза 1 (лишний грунт)	м3 22,62	68,94	68,94	1559	1559	312	-	-
				-	13,79	-	312	100	0,29	7
32	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 11,6	4,32	3,73	50	43	21	-	-
				0,55	1,29	6	15	97	-	-
33	Е0101-12-15-	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 14,162	40,58	38,17	575	541	177	0,02	-
				2,42	10,5	34	149	97	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
34	Е0101-164-3-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,438	537,17	-	235	-	266	3,42	1
				537,17	-	235	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
35	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,438	192,26	-	84	-	95	1,39	1
				192,26	-	84	-	113	-	-
		м3								
36	Е0101-27-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	14,162	8,71	8,71	123	123	39	-	-
				-	2,83	-	40	97	0,01	-
		м3								
37	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	14,162	29,49	6,18	418	88	320	0,15	2
				23,31	-	330	-	97	-	-
		м3								
38	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта с доставкой воды на 15км	14,162	34,25	31,89	485	452	126	0,01	-
				1,86	7,3	26	103	97	0,03	-
		м3								
39	Е0134-105-2-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4	2	3296,34	841,37	6593	1683	5115	13,57	27
				2111,4	213,47	4223	427	110	0,86	2
		колодец								

Монтаж линейных сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц0110-890-1-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,085	42828,5	13248	3640	1126	2199	131,1	11
				20803,5	2717,43	1768	231	110	15,76	1
		км								
41	Ц0110-896-2-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	1	718,95	-	719	-	783	4,6	5
				711,85	-	712	-	110	-	-
		кабель								
42	Ц0110-896-1-	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	100	27,85	-	2785	-	2910	0,15	15
				26,45	-	2645	-	110	-	-
		пар								
43	Ц0110-878-5-	Накачивание кабеля газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце диаметр кабеля до 30 мм	0,085	1597,45	1098,25	136	93	95	3,45	-
				494,5	341,54	42	29	133	1,98	-
		км								
44	Ц0110-897-3-4	Замена нумерации на кабелях в колодцах(окольцовка)	86	45,5	-	3913	-	3188	0,23	20
				33,7	-	2898	-	110	-	-
		шт								
45	Ц0110-893-2-1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	2	3698,25	1171,85	7397	2344	5761	13,8	28
				2341,4	277,15	4683	554	110	1,61	3
		шт								
46	Ц0110-893-1-9	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	2	-2257,25	-725,65	-4515	-1451	-3570	-8,05	-16
				-1451,3	-171,35	-2903	-343	110	-0,99	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц0110-893-1-7	шт Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	4	-1596,1 -1035	-519,8 -121,9	-6384 -4140	-2079 -488	-5090 110	-5,75 -0,71	-23 -3
48	Ц0108-142-1	шт Устройство постели при одном кабеле в траншее	730	42,19 10,12	31,97 7,93	30799 7388	23338 5793	12521 95	0,07 0,05	50 34
49	Е0108-4-7	м -Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя	164	251,62 42,95	4,39 1,66	41265 7044	720 272	8194 112	0,24 0,01	40 1
50	Е0146-32-6 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	м2 -Пробивка отверстий в колодцах ж/бетонных	1,8	400,78 213,39	187,39 70,79	721 384	337 127	512 100	1,23 0,35	2 1
51	Е0134-112-1	м -Устройство ввода труб в колодцы	36	171,51 150,86	- -	6174 5431	- -	5974 110	0,9 -	32 -
52	Е0127-36-2	канал -Укладка железобетонных плит для защиты телефонной канализации и колодца	4,89375	856,24 225,11	464,1 123,56	4190 1102	2271 605	2269 133	1,44 0,43	7 2
		м3 Стоимость материалов								
53	С151606-547 Изм. и доп.вып.19	-Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,109	-208912 -	- -	-22771 -	- -	- -	- -	- -
54	С151606-549 Изм. и	км -Кабели телефонные ТППэпЗ 100х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,085	635679	-	54033	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		км								
55	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	6,134	24400	-	149670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С131104-4 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	4	8630	-	34520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
57	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Кольца горловин смотровых колодцев	8	3940	-	31520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	С11041-55	-Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	20	530	-	10600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	С130810-186	-Консоли для кабельных колодцев ККЧ-3	0,01	93100	-	931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	С11041-74пр-им	-Запорное устройство для люков с ключом	60	192	-	11520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	496	382 --- -	- --- -	189472 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
62	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые 10шт	8,3	482 --- -	- --- -	4001 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
63	С143019-54	Плиты для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами из тяжелого бетона класса В22,5 м3	4,89375	9650 --- -	- --- -	47225 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
64	С151610-324 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 10(арм)-1-э с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	4	-2409 --- -	- --- -	-9636 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
65	С151610-315 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 30(арм)-1-э с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	2	-2889 --- -	- --- -	-5778 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
66	С151610-317 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 100(арм)-1-э с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	2	3832 --- -	- --- -	7664 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
67	С143019-54	Плиты для сооружения перехода	0,37	9650	-	3571	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кабельных трасс под автодорогами из тяжелого бетона класса В22,5		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
68	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	м3 -Песок природный ГОСТ 8736-2014	40,37	406 --------- -	- --------- -	16390 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
		м3 Демонтажные работы								
69	Е0134-110-4	-Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-2	2	2318,03 --------- 1363,61	954,41 --------- 336,12	4636 --------- 2727	1909 --------- 672	3739 --------- 110	6,08 --------- 1,6	12 --------- 3
70	Е0134-110-2	колодец -Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-4	1	7082,42 --------- 3881,25	3201,17 --------- 1192,58	7082 --------- 3881	3201 --------- 1193	5581 --------- 110	22,66 --------- 5,78	23 --------- 6
71	Е01031-А26-1	колодец --Погрузка разобранных колодцев при автомобильных перевозках	5,6	31,17 --------- -	31,17 --------- 21,82	175 --------- -	175 --------- 122	122 --------- 100	- --------- 0,46	- --------- 3
72	Е0101-12-15	т -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	26,8787	40,58 --------- 2,42	38,17 --------- 10,5	1091 --------- 65	1026 --------- 282	337 --------- 97	0,02 --------- 0,04	- --------- 1
73	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	м3 -Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	0,8313	537,17 --------- 537,17	- --------- -	447 --------- 447	- --------- -	505 --------- 113	3,42 --------- -	3 --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2									
74	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	27,71	8,71	8,71	241	241	76	-	-
				-	2,83	-	78	97	0,01	-
		м3								
75	Е0101-27-9	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 10м	27,71	3,77	3,77	105	105	33	-	-
				-	1,22	-	34	97	-	-
		м3								
76	Е0134-103-2-	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,136	13351,5	-	1816	-	1997	85,56	12
				13351,5	-	1816	-	110	-	-
		кан.-км								
77	Ц0110-897-2-6	Вытягивание кабеля из телефонной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг	0,141	42947	22528,5	6056	3177	3953	128,8	18
				20182,5	5305,01	2846	748	110	30,77	4
		км								
78	Ц0110-897-2-5	Вытягивание кабеля из телефонной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,42092	28730	16318,5	12093	6869	7465	77,05	32
				12293,5	3829,46	5175	1612	110	22,21	9
		км								
79	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10км,класс груза 1(на свалку)	1,9	68,94	68,94	131	131	26	-	-
				-	13,79	-	26	100	0,29	1
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			772232	101469			657

			Тенге			105951	25467			163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			102269	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2108	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29250	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45631	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4532	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7949	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			140432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33782	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			669963	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36987	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	102168	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			228924	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			251162	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			110441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16566	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46824	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			827228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		688
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118734	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			967660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		891
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152516	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		967660
Временные здания и сооружения	4,60%	44512
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	6677
Итого:		1012172
Зимнее удорожание	2,43%	24596
Выслуга лет	1%	10122
Доп.отпуска	0,4%	4049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				1050939				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:				**3424026**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				68481				
		Итого:				3492506				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:				21754				
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				3470753				
		НДС (12%) :				416490				
		Итого:				**3 887 243**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**3 887 243**				
		В том числе НДС 12 %:				**416490**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-СЕТИ 10 КВ.
Электротехнические работы.
Локальная смета 4-Э-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-18-6	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	183,33	90,1	83,87	16518	15376	6624	0,04	8
				6,23	31,02	1143	5687	97	0,12	23
		м3								
2	E0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	5,67	537,17	-	3046	-	3442	3,42	19
	т.ч. п-1.55,			537,17	-	3046	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
3	Е0101-174-3-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	5,67	155	-	879	-	993	0,95	5
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2	м3		155	-	879	-	113	-	-
4	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	368,55	68,94	68,94	25408	25408	5082	-	-
		т		-	13,79	-	5082	100	0,29	107
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	189	4,32	3,73	817	705	337	-	1
		м3		0,55	1,29	104	243	97	-	1
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(в карьере для обратной засыпки)	126	48,49	46,3	6109	5834	1796	0,01	2
		м3		2,14	12,56	270	1582	97	0,04	5
7	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	245,7	68,94	68,94	16939	16939	3388	-	-
		т		-	13,79	-	3388	100	0,29	71
8	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей	3,78	192,26	-	727	-	821	1,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтом 3 группы		---	---	---	---	---	---	---
				192,26	-	727	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	122,22	8,71	8,71	1064	1064	335	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	2,83	-	346	97	0,01	1
		м3								
10	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	122,22	29,49	6,18	3605	756	2764	0,15	18
				---	---	---	---	---	---	---
				23,31	-	2849	-	97	-	-
		м3								
11	Ц0108-141-5	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	1080	55,82	17,14	60286	18506	39291	0,22	236
				---	---	---	---	---	---	---
				34,39	3,91	37136	4223	95	0,02	24
		м								
12	Ц0108-148-5	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	120	80,36	19,67	9643	2360	6752	0,36	43
				---	---	---	---	---	---	---
				54,4	4,83	6527	580	95	0,03	3
		м								
13	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	1200	42,19	31,97	50628	38364	20583	0,07	83
				---	---	---	---	---	---	---
				10,12	7,93	12144	9522	95	0,05	55
		м								
14	С143008-92	-Песок природный	63	406	-	25578	-	-	-	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1080	37,25	27,26	40225	29435	17109	0,07	75
				---	---	---	---	---	---	---
				9,89	6,79	10681	7328	95	0,04	43
		м								
16	С143006-6	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/,	7	9004	-	63028	-	-	-	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	250x120x65 мм, М-75		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
17	Ц0108-165-8-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	2	4987,4	3091,2	9975	6182	4829	9,2	18
				1858,4	683,09	3717	1366	95	3,96	8
		шт								
18	Ц0108-167-9-	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	3	2856,68	23,23	8570	70	6645	12,65	38
				2326,45	5,17	6979	16	95	0,03	-
		шт								
19	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,12	24721,88	-	2967	-	3156	152,95	18
				23908,5	-	2869	-	110	-	-
		кан.-км								
		Стоимость материалов								
20	С151610-16 -	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х150-10УЗ	2	6050	-	12100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
21	С151610-51 -	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10x150-240	3	14300	-	42900	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
22	С151601-225-	Кабели силовые на напряжение	1,224	1346400	-	1647994	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
23	С130804-231-1 Изм. и доп. вып.17	1000м Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	120	434 --------- -	- --------- -	52080 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
24	С130804-233-5 Изм. и доп. вып.17	м Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 125 PE ГОСТ Р 54475-2011	5	161 --------- -	- --------- -	805 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
25	С130810-373- Изм. и доп. вып.17	шт Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 125 ГОСТ 9833-73	10	60 --------- -	- --------- -	600 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
		шт Установка трансформаторной подстанции								
26	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную без креплений с откосами	23,7855	447,64 --------- 447,64	- --------- -	10647 --------- 10647	- --------- -	12031 --------- 113	2,85 --------- -	68 --------- -
27	Е0101-166-3-	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы,с разравниванием лишнего по месту	23,7855	192,26 --------- 192,26	- --------- -	4573 --------- 4573	- --------- -	5167 --------- 113	1,39 --------- -	33 --------- -
28	Е0106-1-1 -	м3 Устройство бетонной подготовки	2,1	4589,97 --------- 225,11	75,91 --------- 28,67	9639 --------- 473	159 --------- 60	560 --------- 105	1,55 --------- 0,14	3 --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
29	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	10	6456,46	406,48	64565	4065	8098	4,14	41
				---	---	---	---	---	---	---
				672,75	153,55	6728	1535	98	0,75	7
		м3								
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2941	65900	-	19381	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,078	65000	-	5070	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,146	71934,76	349,88	10502	51	1611	66,7	10
				---	---	---	---	---	---	---
				11126,25	131,96	1624	19	98	0,64	-
		1т								
33	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,15	256	-	2598	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	67,535	251,62	4,39	16993	297	3374	0,24	16
				---	---	---	---	---	---	---
				42,95	1,66	2901	112	112	0,01	1
		м2								
35	Ц0108-25-3	-Подстанция блочная напряжением до 35 кВ	1	366317	122222	366317	122222	202058	1047,65	1048
				---	---	---	---	---	---	---
				185265	27427,84	185265	27428	95	159,08	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подстанц								
36	Ц0108-7-1	-Трансформатор напряжения, напряжение ДО 35 кВ	2	10225,55	5246,3	20451	10493	8727	19,55	39
				3467,25	1125,86	6935	2252	95	6,53	13
		компл								
37	75-3-4 Изм. и доп. вып. 20	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	2	206127	-	412254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
38	75-4-78 Изм. и доп. вып. 20	-Подстанции комплектные двухтрансформаторные блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	19011243	-	19011243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
39	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную для прокладки стальных полос контура заземления(для КТП)	15	447,64	-	6715	-	7587	2,85	43
				447,64	-	6715	-	113	-	-
		м3								
40	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей с разравниванием лишнего грунта по месту	15	192,26	-	2884	-	3259	1,39	21
				192,26	-	2884	-	113	-	-
		м3								
41	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	50	34,85	3,22	1742	161	1519	0,18	9
				31,63	0,34	1581	17	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
42	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	161,12	27,72	1611	277	1295	0,81	8
				133,4	2,87	1334	29	95	0,02	-
		шт								
43	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,158	49131	-	7763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	Е0113-26-17	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	3,95	58,83	0,14	232	1	12	0,02	-
				3,19	0,06	13	-	90	-	-
		1м2								
		Инвентарь								
45	С11071-54 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Штанга изолирующая	1	1280	-	1280	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	5546-19	-Галоши электрозащитные	1	218	-	218	-	-	-	-
		пара		-	-	-	-	-	-	-
47	5103-Б07047	-Перчатки резиновые	1	100	-	100	-	-	-	-
		пара		-	-	-	-	-	-	-
48	5101-224	-Коврик диэлектрический резиновый	10	205	-	2050	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
49	1135-3	-Огнетушитель углекислотный заряженный, емкостью 2 л ОУ-5	2	1440	-	2880	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			22084197	298723			1909
			----			---	---			---
			Тенге			320742	70814			523
		Стоимость оборудования -	Тенге			19428745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			19428745	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2272441	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69079	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	325059	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1702994	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			308806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46321	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154875	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2736122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2057
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	371380	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			383011	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30316	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66497	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86979	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			146620	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10565	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			480654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		564
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77062	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			22645521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	448442	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		22645521
Временные здания и сооружения	4,60%	147972
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	22196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					22793493			
		Зимнее удорожание		1,71%			57537			
		Выслуга лет		1%			33647			
		Доп.отпуска		0,4%			13459			
		Итого:					22898136			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**74603606**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					1492072			
		Итого:					76095678			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					72315			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					76023362			
		НДС (12%) :					9122803			
		Итого:					**85 146 166**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**85 146 166**			
		В том числе НДС 12,0%:					9122803			

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Иманкулова А.С.

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко П.Г.

Приказ №114 от 01.12.2019 г.
БИН 931[illegible]000396

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Сети 0,4 КВ.

Локальная смета 4-Э-2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов								
1	С151601-192 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,5508	490318	-	270067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Демонтажные работы								
2	Е0133-101-8	Демонтаж деревянных опор с ж/б приставкой	3	1593,21	781,77	4780	2345	3238	4,99	15
				811,44	216,36	2434	649	105	0,9	3
3	Е01031-А26 1	--Погрузка разобранных конструкций при автомобильных опора	1,2	31,17	31,17	37	37	26	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозках		-	21,82	-	26	100	0,46	1
		т								
4	Е0133-109-7-	Демонтаж проводов А-16 -(4 провода)	0,5	6159,37	929,39	3080	465	2926	29,97	15
				5229,98	342,52	2615	171	105	1,67	1
		1км								
5	Ц0108-352-1-	Демонтаж кронштейнов количество рожков - 1	3	930,54	703,87	2792	2112	1066	1,26	4
				226,67	147,51	680	443	95	0,86	3
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	шт								
6	Ц0108-358-3-	Демонтаж светильников	3	333,08	202,79	999	608	491	0,67	2
				130,29	42,07	391	126	95	0,24	1
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	шт								
7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (на свалку)	1,312	68,94	68,94	90	90	18	-	-
				-	13,79	-	18	100	0,29	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			281845	5658			36
			Тенге			6120	1433			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			276938	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4426	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			270067	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	672	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16885	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			298306	-	-		27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5098	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4907	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3128	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	492	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			491	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3620	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			306987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8718	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		306987
Временные здания и сооружения	4,60%	14121
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2118
Итого:		321108
Зимнее удорожание	1,71%	5491
Выслуга лет	1%	3211
Доп.отпуска	0,4%	1284
Итого:		331095
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**1078728**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		21575
Итого:		1100303
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		6901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				1093402				
		НДС (12%) :				131208				
		Итого:				**1 224 610**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:				**1 224 610**				
		В том числе НДС 12,0%:				**131208**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

СДАЛ:
ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казакский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931640000396

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т № 26

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Договор о государственных закупках работ № 347 от 2017-11-15.
Дополнительное соглашение № 347/11 от 2021-12-15.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство электротехнических коммуникаций.
Локальная смета 1-Э1-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Переустройство КЛ-10кВ на ПК44+57,5 и ВЛ-10кВ ТП-7400-РЛНД №704														
		Переустройство КЛ-10кВ														
1	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	111	447,64	-	49688	-	56147	2,85	317						
				447,64	-	49688	-	113	-	-						
2	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	69	192,26	-	13266	-	14990	1,39	96						
				192,26	-	13266	-	113	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
3	Е0101-174-3- Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	42	155	-	6510	-	7356	0,95	40
				155	-	6510	-	113	-	-
		м3								
4	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	81,9	68,94	68,94	5646	5646	1129	-	-
				-	13,79	-	1129	100	0,29	24
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	42	4,32	3,73	181	157	75	-	-
				0,55	1,29	23	54	97	-	-
		м3								
6	Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	158	55,82	17,14	8820	2707	5748	0,22	35
				34,39	3,91	5433	618	95	0,02	4
		м								
7	Ц0108-141-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	340	49,94	12,19	16980	4145	11626	0,21	70
				33,35	2,64	11339	899	95	0,02	5
		м								
8	Ц0108-148-5-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	162	80,36	19,67	13018	3186	9115	0,36	58
				54,4	4,83	8812	782	95	0,03	5
		м								
9	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных	105	68,55	17,94	7197	1884	4875	0,28	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг		44,51	4,37	4673	459	95	0,03	3
10	Ц0108-142-1	м -Устройство постели при одном кабеле в траншее	445	42,19	31,97	18775	14227	7633	0,07	31
				10,12	7,93	4503	3531	95	0,05	20
11	С143008-92	м -Песок природный	42	406	-	17052	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	498	37,25	27,26	18548	13573	7889	0,07	34
				9,89	6,79	4925	3379	95	0,04	20
13	С143006-6	м -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1,84	9004	-	16567	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-167-1-0	1000шт -Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	4	3257,68	23,23	13031	93	10346	13,8	55
				2717,45	5,17	10870	21	95	0,03	-
15	Ц0108-167-8	шт -Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	2428,67	11,62	4857	23	3647	10,35	21
				1917,05	2,64	3834	5	95	0,02	-
16	Ц0108-165-7	шт -Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	3873	2364,4	7746	4729	3795	6,9	14
				1472	525,56	2944	1051	95	3,05	6
17	Е0122-8-11	шт -Укладка стальных труб диам.	0,075	349157,44	132673,69	26187	9951	24391	985,55	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		500 мм (футляр)								
				186300	63859,5	13973	4789	130	311,89	23
18	Е0122-13-11	км -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,075	1064634,05	151823,55	79848	11387	10890	317,4	24
	Изм. и доп. вып. 14			54337,5	57351,94	4075	4301	130	280,11	21
19	Е0122-48-1	км -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм	1	4900,76	643,77	4901	644	1988	9,19	9
				1518,86	10,68	1519	11	130	0,02	-
20	Е0109-53-2	футляр -Детали крепления футляра	0,33936	11128,54	1337,39	3777	454	2622	53,59	18
				8461,13	124,2	2871	42	90	0,61	-
21	С12021-237	т -Стоимость деталей крепления	0,33936	154400	-	52397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С11011-59	т -Болты строительные с гайками и шайбами	0,01	149300	-	1493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0113-26-21	т -Окраска металлических конструкций серебристой краской БТ-177 за 2 раза(до установки)	8,484	40,23	0,05	341	-	55	0,04	-
				7,2	-	61	-	90	-	-
24	Е0134-103-1	м2 -Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий(в т.ч-75мх2-резервные)	0,081	24721,88	-	2002	-	2130	152,95	12
				23908,5	-	1937	-	110	-	-
25	Е0122-47-2	кан.-км -Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Д 160мм	375	306,37	0,43	114890	160	87749	1,03	387
				179,84	0,16	67439	60	130	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0108-407-1-9	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 100 мм (подъем по опоре)	3	285,87	152,95	858	459	423	0,68	2
				108,22	40,14	325	120	95	0,23	1
27	С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	м 0,3264	1756000	-	573158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	1000м 0,4539	1194200	-	542047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	1000м 75,3	10023	-	754732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м 3,012	629	-	1895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С130804-231-2 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м 456	618	-	281808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С130804-233-6 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 160 SN8 PE ГОСТ Р	м 69	343	-	23667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54475-2011								
33	С130810-373 Изм. и доп. вып.17	шт. Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73	138	60	-	8280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С130804-218 2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	шт Заглушка полипропиленовая DN 160	10	282	-	2820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С151610-51 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	шт -Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СК 10х150-240	4	14300	-	57200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
36	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002прим	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СК 10х70-120	2	13100	-	26200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
37	С151610-20прим	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на	2	8550	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВТК-3Х120-10УЗ								
		шт								
		Переустройство ВЛ-10кВ								
38	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3602,12	2288,8	3602	2289	1854	6,88	7
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2 2			1133,33	632,39	1133	632	105	2,63	3
		опора								
39	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	2	578,28	373,87	1157	748	644	1,16	2
				204,41	102,36	409	205	105	0,38	1
		шт								
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	-
				42,95	1,66	86	3	118	0,01	-
		м2								
41	Е0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2587,28	885,38	2587	885	1959	8,53	9
				1593,9	271,95	1594	272	105	1,18	1
		шт								
42	Ц0108-15-10	-Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	3	10220,95	6687,25	30663	20062	11491	13,8	41
		компл		2458,7	1573,18	7376	4720	95	9,12	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические на опорах (траверсы, кронштейны, накладки, хомуты)	0,4255	11672,5	2150,5	4967	915	3975	59,8	25
				9522	310,51	4052	132	95	1,8	1
		т								
44	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,4255	162700	-	69229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	Е0113-26-21-0	-Окраска металлических конструкций серебристой краской БТ-177 за 2 раза (до установки)	10,6375	40,23	0,05	428	-	69	0,04	-
				7,2	-	77	-	90	-	-
		м2								
46	Ц0108-472-1	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным конструкциям	2	88,31	2,42	177	5	142	0,45	1
				74,29	0,35	149	1	95	-	-
		м								
47	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	161,12	27,72	644	111	518	0,81	3
				133,4	2,87	534	11	95	0,02	-
		шт								
48	Ц0108-472-8	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	3	89,88	3,22	270	10	107	0,2	1
				37,26	0,23	112	1	95	-	-
		м								
49	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические на опорах (траверсы, кронштейны, накладки, хомуты)	0,3	103692,5	2150,5	31108	645	2802	59,8	18
				9522	310,51	2857	93	95	1,8	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0113-26-21	-Окраска металлических конструкций серебристой краской БТ-177 за 2 раза(до установки)	7,5	40,23	0,05	302	-	49	0,04	-
				7,2	-	54	-	90	-	-
		м2								
51	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,0624	1265,29	-	79	-	83	7,72	-
				1265,29	-	79	-	105	-	-
		1т								
52	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,03756	972,9	-	37	-	38	5,92	-
				972,9	-	37	-	105	-	-
		1т								
		Стоимость материалов								
53	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	2	16400	-	32800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Стоимость плит П3-и	0,088	28288	-	2489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,001	493900	-	494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	СПрайс-лист-Э-264	-Разъединитель РЛНД-1-10/400	2	11876,79	-	23754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	C151804-108-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	628	-	7536	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
58	C151804-183-Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	599	-	3594	-	-	-	-
	8 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
59	C151804-137-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	265	-	1590	-	-	-	-
	3 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
60	C151804-162-Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	142	-	852	-	-	-	-
	9 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
61	C151804-153-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	157	-	942	-	-	-	-
	0 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
62	C151804-136-Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	142	-	852	-	-	-	-
	9 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
63	C151804-342-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	363	-	2178	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
64	C151804-133-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	13	-	78	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
65	C151804-133-Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	13	-	78	-	-	-	-
	4 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
66	C151804-245-Зажимы антивандальные	шт.	6	452	-	2712	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Изм. и доп. вып. 20прим	ЗАК-10-1		-	-	-	-	-	-	-
67	С151804-199	шт. -Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	154	-	924	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
68	С151804-200	шт. -Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	12	132	-	1584	-	-	-	-
	0 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
69	С151804-242	шт. -Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	3	272	-	816	-	-	-	-
	8 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
70	С151804-244	шт. -Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	333	-	1998	-	-	-	-
	8 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
71	С151803-205	шт. -Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ	6	263	-	1578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С12041-9	шт -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0158	49131	-	776	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
73	С11011-59	т -Болты строительные с гайками и шайбами	0,015	149300	-	2240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Демонтажные работы								
74	Е0133-101-8	т -Демонтаж деревянных опор с ж/б приставкой	11	1593,21	781,77	17525	8599	11871	4,99	55
				811,44	216,36	8926	2380	105	0,9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	E01031-A26-1	Погрузка разобранных конструкций при автомобильных перевозках / опора	4,4	31,17	31,17	137	137	96	-	-
				-	21,82	-	96	100	0,46	2
76	E0133-109-8-	Демонтаж проводов А-70 -(3 провода) / т	0,53	5177,02	775,68	2744	411	2608	25,01	13
				4401,34	285,66	2333	151	105	1,39	1
77	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (на свалку) / 1км	4,4	68,94	68,94	303	303	61	-	-
				-	13,79	-	61	100	0,29	1
78	E0133-109-8-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2 (ранее демонтируемого) / т	0,5	18498,74	2585,61	9249	1293	8202	83,38	42
				14671,13	952,2	7336	476	105	4,65	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3059057	109845			1545
	Тенге	256160	30487			181
Стоимость оборудования -	Тенге	23754	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	713	-	-		-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	294	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	24760	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1435749	-	-		-
Материалы -	Тенге	38878	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	100722	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1243512	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	96902	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14535	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91959	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1624610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		646
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115257	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1474152	-	-		-
		Материалы -	Тенге			118211	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	183012	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1077710	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			68910	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			221771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33266	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101755	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1797678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	216278	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			125403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			451	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2914	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			121626	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	393	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7681	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			135706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3307	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3582753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1887
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	334841	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Переустройство КЛ-10кВ на ПК43+25								
79	E0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной	29	447,64	-	12981	-	14669	2,85	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 2 м без креплений с откосами		447,64	-	12981	-	113	-	-
80	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	19	192,26	-	3653	-	4128	1,39	26
				192,26	-	3653	-	113	-	-
81	Е0101-174-3-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 м3	10	155	-	1550	-	1751	0,95	10
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202			155	-	1550	-	113	-	-
82	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	19,5	68,94	68,94	1344	1344	269	-	-
				-	13,79	-	269	100	0,29	6
83	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	10	4,32	3,73	43	37	18	-	-
				0,55	1,29	6	13	97	-	-
84	Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг м3	47	55,82	17,14	2624	805	1710	0,22	10
				34,39	3,91	1616	184	95	0,02	1
85	Ц0108-148-5-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг м	63	80,36	19,67	5063	1239	3545	0,36	22
				54,4	4,83	3427	304	95	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
86	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	110	42,19	31,97	4641	3517	1887	0,07	8
				10,12	7,93	1113	873	95	0,05	5
		м								
87	С143008-92	-Песок природный	10	406	-	4060	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
88	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	47	37,25	27,26	1751	1281	745	0,07	3
				9,89	6,79	465	319	95	0,04	2
		м								
89	С143006-6	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,13	9004	-	1171	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
90	Ц0108-167-1-0	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	3257,68	23,23	6515	46	5173	13,8	28
				2717,45	5,17	5435	10	95	0,03	-
		шт								
91	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий(в т.ч-63м-резервные)	0,11	24721,88	-	2719	-	2893	152,95	17
				23908,5	-	2630	-	110	-	-
		кан.-км								
92	С151601-227-	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,1122	1756000	-	197023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
93	С151610-51	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с	2	14300	-	28600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СК 10х150-240 комплект								
94	С130804-231-2 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 м	126	618	-	77868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	С130804-233-6 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 шт.	15	343	-	5145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	С130810-373- Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73 шт	30	60	-	1800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С130804-218-2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Заглушка полипропиленовая DN 160 шт	4	282	-	1128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

	Тенге	359679	8270		207
	Тенге	32876	1972		15
Стоимость монтажных работ -	Тенге	246216	-	-	-
Материалы -	Тенге	1649	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13746	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			225623	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1959	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15556	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			274831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15705	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113463	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21102	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			85941	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5231	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3559	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8231	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24661	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			420254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40366	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Переустройство КЛ-10кВ на ПК37+80								
98	E0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	41	447,64	-	18353	-	20739	2,85	117
				447,64	-	18353	-	113	-	-
99	E0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3 19,16	192,26	-	3684	-	4163	1,39	27
				192,26	-	3684	-	113	-	-
100	E0101-174-3-	Погрузка вручную	м3 20,454	155	-	3170	-	3582	0,95	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2	неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3		155	-	3170	-	113	-	-
		м3								
101	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	39,8853	68,94	68,94	2750	2750	550	-	-
				-	13,79	-	550	100	0,29	12
		т								
102	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20,454	4,32	3,73	88	76	37	-	-
				0,55	1,29	11	26	97	-	-
		м3								
103	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	76	49,94	12,19	3795	926	2599	0,21	16
				33,35	2,64	2535	201	95	0,02	1
		м								
104	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	144	68,55	17,94	9870	2583	6686	0,28	40
				44,51	4,37	6409	629	95	0,03	4
		м								
105	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	220	42,19	31,97	9282	7033	3773	0,07	15
				10,12	7,93	2226	1746	95	0,05	10
		м								
106	С143008-92	Песок природный	13,6	406	-	5522	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
107	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного	76	37,25	27,26	2831	2071	1204	0,07	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кабеля, проложенного в траншее		9,89	6,79	752	516	95	0,04	3
108	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	м -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	0,582	9004 -	- -	5240 -	- -	- -	- -	- -
109	Ц0108-167-8	1000шт -Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	3	2428,67 1917,05	11,62 2,64	7286 5751	35 8	5471 95	10,35 0,02	31 -
110	Е0134-103-1	шт -Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,144	24721,88 23908,5	- -	3560 3443	- -	3787 110	152,95 -	22 -
111	Е0122-47-2	кан.-км -Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Д 160мм	144	306,37 179,84	0,43 0,16	44118 25897	61 23	33696 130	1,03 -	149 -
112	С151601-223	м -Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3x95 мм2	0,2244	1078400 -	- -	241993 -	- -	- -	- -	- -
113	С130804-231-2 Изм. и доп.вып.19	1000м -Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	144	618 -	- -	88992 -	- -	- -	- -	- -
114	С130804-233-6 Изм. и доп.вып.19	м -Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	16	343 -	- -	5488 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С130810-373-Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73 шт.	32	60 -	- -	1920 -	- -	- -	- -	- -
116	С130804-218-2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Заглушка полипропиленовая DN 160 шт	12	282 -	- -	3384 -	- -	- -	- -	- -
117	С151610-50 -Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002прим	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СК 10х70-120 комплект	3	13100 -	- -	39300 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	500626	15537			441
Стоимость монтажных работ -	Тенге	72230	3699			30
Материалы -	Тенге	314357	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	2742	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	20772	-		-
Накладные расходы -	Тенге	281293	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	19733	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		10
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	2960	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	20045	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	354136	-	-		-
		-	-	-		135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23732	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186269	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18277	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55157	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99784	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10763	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9983	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15169	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			267991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			622127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		514
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88872	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3919362	133652			2192
			----			---	---			---
			Тенге			361265	36158			227
		Стоимость оборудования -	Тенге			23754	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			713	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			294	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			24760	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1996323	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43269	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	135240	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1750428	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			129694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19454	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127561	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2253577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		868
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	154694	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1773883	-	-		-
		Материалы -	Тенге			136578	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	259271	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1263435	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			84904	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			312052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46808	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2211091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1753
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	306078	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			125403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			451	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2914	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			121626	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	393	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7681	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			135706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3307	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4625134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2641
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	464079	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		4625134
Временные здания и сооружения	4,60%	211617
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	31743
Итого:		4836751
Зимнее удорожание	2,43%	116931
Выслуга лет	1%	48120
Доп.отпуска	0,4%	19248
Итого:		5021050
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**16358906**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					327178			
		Итого:					16686084			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					103419			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					16582665			
		НДС (12%) :					1989920			
		Итого:					**18 572 584**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**18 572 584**			
		В том числе НДС 12 %					**1989920**			

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

Аттестат эксперта № KZ54VJE00040935
ИИН 850820401198

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
БИН 950740000160

Президент _____ **В.В. Нагайцев**

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко П.Г.**

Приказ № 14 от 01.12.2019 г.
БИН 931240000396