№ 83 «09» 10 2015 ж.

# МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ АКТІСІ

«_____»_____ 20____ж.

2015 жылғы «16» қыркүйектегі №334-Ө өкімінің негізінде тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамы:
(қабылдау комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің тегі, аты, әкесінің аты)

**Комиссия төрағасы:**
Іле ауданы әкімінің орынбасары,
комиссияны тағайындайтын жергілікті
атқарушы орган өкілі: В.А.Файль

**Комиссия төрағасының орынбасары**
«Алматы облыстық Мемлекеттік
сәулет-құрылыс басқармасы»
ММ-нің бөлім бас маманы Б.С.Боранбаев

**Комиссия мүшелері:**
Тапсырыс беруші
«Іле ауданының тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық және тұрғын инспекциясы
бөлімі» ММ-нің басшысы А.Д.Қамалбек

Пайдалануға қабылдау ұйымының өкілі
«АЭЖ» басшысы Ж.М.Куандыков

Бас жобалау ұйымының өкілі:
«ИнститутТалдыкорганводпроект»
ЖШС-нің директоры С.М.Нусупбеков

Бас мердігер
«KazLuxСтрой» ЖШС-нің директоры Р.Б.Турганбаев

Іле аудандық тұтынушылардың
құқықтарын қорғау басқарма
басшысы Т.Б.Молдахметов

Іле ауданы ТЖБ басқарма басшысы А.Т.Масимов

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі
мемлекеттік инспекторы К.К.Карибаев

**БЕЛГІЛЕНДІ:**
1.Тапсырыс беруші «Іле ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын инспекциясы бөлімі» ММ-нің басшысы Қамалбек А.Д.
(ұйымның аталуы)

001233

Құрылысы аяқталып, пайдалануға қабылдап алу жөніндегі мемлекеттік қабылдауға ұсынылған Іле ауданы, Байсерке ауылдық округі, Жаңа Талап ауылындағы электрмен қамсыздандыру құрылысы

Құрылыс _____

(облысы, ауданы)

2. Құрылыс негізінде жүргізілді

(шешім, өкім, бұйрық).

3. Құрылысты орындаған бас мердігер «KazLuxСтрой» ЖШС-і

(ұйымның атауы)

Және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

_____

Ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «ИнститутТалдыкорганводпроект» ЖШС-і

орындаған бас жобалаушы Нусупбеков С.М._____

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

Орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен

_____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің..... қосымшасында мкөрсетіледі)

5. жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

құрылыстың жобалық-сметалық құжаттары _____

_____ дайындалды

(жобалау ұйымның аталуы)

және қалақұрылысы және құрылыс бөлімімен бекітілді.

6. Құрылыс «ИнститутТалдыкорганводпроект» ЖШС-нің жобасы бойынша жүзеге асырылды

(құжатты бекітетін органның аталуы)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «ИнститутТалдыкорганВодпроект» ЖШС-і

ж. № бекіткен

8. Құрылыс-монтаж жұмысының жүзеге асырылу мерзімі

Жұмыстың басталуы 2015 жылы_____

(айы және жылы)

Жұмыстың аяқталуы 2015 жылда _____

(айы және жылы)

Құрылыстың ұзақтығы, ай:

Норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша; нақты

9. Қабылдау комиссиясына төмендегі құжаттар өткізілді: өкім, жұмыс комиссиясының қорытынды, СЖТ, жоба_____

(құжаттар тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Эксплуатацияға қабылдауға ұсынылған нысанның көлемі, қашықтығы, көлемнің сиымдылығы, өткізу қабілеті, жұмысшы орны саны (барлық нысандар бойынша(тұрғын үйден басқа) мақсатты өнім немесе қызметтің негізгі түріне сәйкес өлшем бірлігінде толтырылады.

Бастапқы кезеңде жоба қуаттылығын игеру нормасына сәйкес көзделген жобадағы көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

| Қуаттылық, **өнімділік т.б.** | өлшем **бірлігі** | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Жалпы (есепке ала ертерек қабылданғандар) | кешен н/е кезек соның ішінде | Жалпы (есепке ала ертерек қабылданғандар) | кешен н/е кезек соның ішінде |
| | | | | | |

**Ғимарат келесі көрсеткіштерді көрсетеді**

| **Көрсеткіш** | **өлшем бірліктері** | **Жоба бойынша** | **нақты** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Жалпы ауданы | М2 | | |
| Ғимараттың ауқымы | М3 | | |
| Қабат саны | қабат | | |
| Құрылыс ауданы | М2 | | |

| **Көрсеткіштер** | **Жоба бойынша** | | | **Нақты** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | | | | | | |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

11. Нысан бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім төмендегі мәліметтермен сипатталады: _____

(орналасу ерекшелігі, жобасы, қабаты, негізгі материалдары мен құрастыру, инженерлік және технологиялық жабдықталуы бойынша қысқаша техникалық сипаттама)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

13. жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамту, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс шаралар көзделген жобамен

_____

(орындалуы туралы мәлімет)

Іс шаралар мазмұны _____ актіге қосымшада берілген

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың ішкі және сыртқы коммуникациясы, канализация, жылумен, газбен, энергиямен жабдықтау және байланыс нысанды эксплуатацияға дұрыс қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдар мен қабылданды. Қалалық ұйым анықтамасының тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалу тиіс:

| Жұмыстың түрлері | Өлшем бірлігі | Жұмыстың көлемі | Орындалу мерзімі |
|---|---|---|---|
| | | | |

Жалпы құрылыс және құрастыру жұмыстары:

| | |
|---|---|
| Іргетасы | |
| Қабырғасы | |
| Арақабырға | |
| төбесі | |
| Жабуы | |
| Терезесі | |
| Есік | |
| Едені | |
| Сыртқы қабырғасы | |
| Ішкі өңдеу | |

Ішкі жабдықталуы:

| | |
|---|---|
| Жылытуы | |
| Жарықтануы | |
| Канализация | |
| Сумен жабдықталуы | |

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттар бойынша сметалық құны: 38 938 80 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмысы теңге, құралдар мен керек-жабдықтары теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны: теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмысы теңге, құралдар мен керек-жабдықтары теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттармен танысу негізінде үстемелі шешім бағасы берілді:

Технологиялық _____

Стандарты _____

(тұрғын үйлерге толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (жоспарланған көлемін қосқанда және материалдар мен құрастыруларды қолдану бойынша) қаңқасыз жүйе бойынша құрастыру

_____

құрылысқа құрылыс-монтаждау жұмыстары _____

(ғимарат аталуы (құрылымы))

құрылыс нормалары мен ережелеріне, жобасына сәйкес орындалды және СНжЕ тиісті тарауында баяндалғандай құрылысы аяқталған нысандарды пайдалануға қабылдау талаптарына жауап береді.

**<u>Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:</u>**

**<u>Қабылдауға ұсынылған Іле ауданы, Байсерке ауылдық округі, Жаңа Талап ауылындағы электрмен қамсыздандыру құрылысы</u>**

**<u>ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН</u>**

**(құрылыс аталуы)**

**Комиссия төрағасы:**

Іле ауданы әкімінің орынбасары,
комиссияны тағайындайтын жергілікті
атқарушы орган өкілі: В.А.Файль

_____

М.О. ( қолы)

**Комиссия төрағасының орынбасары**

«Алматы облыстық Мемлекеттік
сәулет-құрылыс басқармасы»
ММ-нің бөлім басшысы Б.С.Боранбаев

_____

М.О. ( қолы)

**Комиссия мүшелері:**

Тапсырыс беруші
«Іле ауданының тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық және тұрғын инспекциясы
бөлімі» ММ-нің басшысы А.Д.Қамалбек

_____

М.О. ( қолы)

Пайдалануға қабылдау ұйымының өкілі
«АЭЖ» басшысы Ж.М.Куандыков

_____

М.О. ( қолы)

Бас жобалау ұйымының өкілі:
«ИнститутТалдыкорганводпроект»
ЖШС-нің директоры С.М.Нусупбеков

_____

М.О. ( қолы)

Бас мердігер
«KazLuxСтрой» ЖШС-нің директоры Р.Б.Турганбаев

М.О. _____
( қолы)

Іле аудандық тұтынушылардың
құқықтарын қорғау басқарма
басшысы Т.Б.Молдахметов

М.О. _____
( қолы)

Іле ауданы ТЖБ басқарма басшысы А.Т.Масимов

М.О. _____
( қолы)

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі
мемлекеттік инспекторы К.К.Карибаев

М.О. _____
( қолы)