Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: ТОО "LiderInvestGroup"

Объект: СМР по объекту «Строительство мостового перехода в п.Богетсай, Хромтауский район, Актюбинской области». Корректировка сметной документации

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140011980	120640002547			16	30.03.2023г.		
				д/с №4	14.04.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
СМР по объекту «Строительство мостового перехода в п.Богетсай, Хромтауский район, Актюбинской области». Корректировка сметной документации **Акт № 3-1 Локальная смета № 2-01-01-01 на Мост**	261 207 590,19	63 592 929,23	63 592 929,23	63 592 929,23			6 813 528,13	63 592 929,23
СМР по объекту «Строительство мостового перехода в п.Богетсай, Хромтауский район, Актюбинской области». Корректировка сметной документации **Акт № 3-2 Локальная смета № 2-01-02-02 на Дорога**	15 851 397,85	15 851 397,85	15 851 397,85	15 851 397,85			1 698 364,06	15 851 397,85
СМР по объекту «Строительство мостового перехода в п.Богетсай, Хромтауский район, Актюбинской области». Корректировка сметной документации **Акт № 3-3 Локальная смета № 2-01-02-03 На Дорога. Исключаемые работы.**	-4 499 556,73	-4 499 556,73	-4 499 556,73	-4 499 556,73			-482 095,36	-4 499 556,73

СМР по объекту «Строительство мостового перехода в п.Богетсай, Хромтауский район, Актюбинской области». Корректировка сметной документации **Акт № 3-4 Локальная смета 2-01-01-04 На Мост. Дополнительные работы.**	964 872,13	964 872,13	964 872,13	964 872,13			103 379,16	964 872,13
СМР по объекту «Строительство мостового перехода в п.Богетсай, Хромтауский район, Актюбинской области». Корректировка сметной документации **Акт № 3-5 Локальная смета 2-01-01-05 На Мост. Дополнительные работы.**	5 907 725,42	5 907 725,42	5 907 725,42	5 907 725,42			632 970,58	5 907 725,42
Итого:	**279 432 028,86**	**81 817 367,90**	**81 817 367,90**	**81 817 367,90**			**8 766 146,56**	**81 817 367,90**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: Сарсенгалиев Р.С.

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ»

Директор: Кадыргалиев А.К.

(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LiderInvestGroup"

Директор Танатарова С.Т.

(подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Lider Invest Group" БИН:120640002547

(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: СМР по объекту «Строительство мостового перехода в п.Богетсай, Хромтауский район, Актюбинской области». Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Договор 16 от 30.03.2023г., д/с №4 от 14.04.2025г.

Акт № 3-1

выполненных работ за июнь месяц 2025 года

На мост

Локальная смета № 2-01-01-01

Номер по п/п	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			43 088 634
			Раздел 2. Сооружения опор моста, ИТОГО:	тенге			2 024 961
			Подраздел 2.1. Устройство перемычки и стройплощадки, ИТОГО:	тенге			1 809 520
1	11	6101-0104-0101 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 (возврат растительного слоя)	м3	422,4	114	48 154
2	12	6101-0104-0109 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	м3	422,4	106	44 774
3	16	6121-0103-0116 Кклим = 1,11 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К 1экс=0,6;К1мат=0;	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 1000 мм Демонтаж	км	0,132	13004487	1 716 592
			Подраздел 2.3. Сооружение опор выше обреза фундамента, ИТОГО:	тенге			215 441
4	80	1130-0506-0101 Кклим = 1,11	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	78	1424	111 072
5	97	1130-0506-0101 Кклим = 1,11	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	70,88	1424	100 933
6	98	7101-0601-0202 Кклим = 1,11	Нарезка швов в покрытиях и основаниях цементобетонных, в свежеуложенном бетоне	м	4	859	3 436
			Раздел 3. Пролетное строение, ИТОГО:	тенге			5 400 941
			Подраздел 3.1. Пролетное строение, ИТОГО:	тенге			3 272 128

7	109	1130-0506-0102 Кклим = 1,11	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	928	2102	1 950 656
8	110	1130-0506-0101 Кклим = 1,11	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	928	1424	1 321 472
			Подраздел 3.2. Проезжая часть, ИТОГО:	тенге			2 128 813
9	151	1130-0504-0601 Кклим = 1,11	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м2 изолируемой поверхности	478,17	4452	2 128 813
			Раздел 4. Сопряжение моста с насыпью, ИТОГО:	тенге			108 940
			Подраздел 4.2. Устройство проезжей части на 1/3 длины переходной плиты, ИТОГО:	тенге			108 940
10	181	1130-0504-0601 Кклим = 1,11	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м2 изолируемой поверхности	24,47	4452	108 940
			Раздел 5. Водоотвод с проезжей части, ИТОГО:	тенге			4 399 356
			Подраздел 5.1. 1, ИТОГО:	тенге			72 445
11	214	7101-0301-0405 Кклим = 1,11	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из открытых лотков, из открытых лотков на обочинах	м3	0,4	181110	72 444
			неучтенные ресурсы				
	214.11	261-101-0366	Изделия и конструкции бетонные	м3	0,4	0	0
12	215	217-603-0104	Вода техническая	1 м3	0,028	33	1
			Подраздел 5.2. Лотки на обочине, ИТОГО:	тенге			549 524
13	217	6101-0201-0203 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	12,4	11801	146 332
14	218	7101-0301-0405 Кклим = 1,11	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из открытых лотков, из открытых лотков на обочинах	м3	1,132	181110	205 017
15	219	217-603-0104	Вода техническая	1 м3	0,09056	33	3
16	220	212-101-0910	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	0,52072	35293	18 378
17	223	7101-0401-0104 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	5,6	4924	27 574
18	224	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	7,056	4561	32 182
19	225	217-603-0104	Вода техническая	1 м3	0,392	33	13
20	226	1106-0701-0202 Кклим = 1,11	Монолитный участок. Устройство	м3	1,2	64022	76 826
21	227	212-101-0910	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300,	1 м3	1,224	35293	43 199
			Подраздел 5.3. Лотки по откосу насыпи, ИТОГО:	тенге			3 402 180
22	228	6101-0201-0203 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	1	11801	11 801
23	229	7101-0301-0405 Кклим = 1,11	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из открытых лотков, из открытых лотков на обочинах	м3	18,72	181110	3 390 379

			Подраздел 5.4. Устройство гасителей, ИТОГО:	тенге			375 207
24	231	6101-0201-0203 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	1	11801	11 801
25	232	7101-0301-0407 Кклим = 1,11	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из гасителей Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из гасителей	шт.	2	114557	229 114
26	233	7101-0301-0402 Кклим = 1,11	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	1,124	39734	44 661
27			неучтенные ресурсы				
	233.6	261-101-0366	Изделия и конструкции бетонные	м3	1,124	0	0
28	236	1106-0701-0202 Кклим = 1,11	Монолитный участок. Устройство	м3	1,4	64022	89 631
			Раздел 6. Регуляционные сооружения, ИТОГО:	тенге			31 154 436
			Подраздел 6.1. 1, ИТОГО:	тенге			31 154 436
29	242	6101-0209-0102 Кклим = 1,11	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	19,30194	606	11 697
30	243	6101-0101-0111 Кклим = 1,11	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	316	377	119 132
31	244	6101-0104-0102 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	316	133	42 028
32	245	1101-0204-0601 Кклим = 1,11	Рисберма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	237	13156	3 117 972
33	247	1101-0204-0903 Кклим = 1,11	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	158	15399	2 433 042
34	248	212-101-2310	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	32,152	36834	1 184 287
35	249	6101-0104-0106 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	79	115	9 085
36	250	1101-0204-0805 Кклим = 1,11	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	1372	6744	9 252 768
37	251	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	205,8	4561	938 654
38	252	1101-0204-0806 Кклим = 1,11	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	6860	405	2 778 300
39	253	212-101-2310	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	209,916	36834	7 732 046
40	254	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	6,3052	355061	2 238 731
41	255	6111-0401-0201 Кклим = 1,11	Укладка гидроизоляционной прокладки шва	м	237,9524	1964	467 339
42	256	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	7,1386	115909	827 428
43	257	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	1 т	0,001641666	1174643	1 928
			Итого по смете на подряд, тенге				43 088 633,98
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.316	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 13,5 %				5 816 965,59

	Итого	**48 905 599,56**
	Сметная прибыль 5%	2 445 279,98
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	1 467 167,99
	Итого	**52 818 047,53**
	в том числе на 2024 год - 100 %	52 818 047,53
	2024 год - 100 %, К=1,075	**56 779 401,09**
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость	6 813 528,13
	Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на	**63 592 929,23**
	Всего по сметному расчету	**63 592 929,23**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: _____ Сарсенгалиев Р.С.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LiderInvestGroup"

Директор _____ Танатарова С.Т.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «МАСТЕР МЕТАЛЛПЛАСТ»

Эксперт _____ Бердалин С.Б.
(подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «G6-Project»

Эксперт _____ Гайнутдинов Р.А.
(подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Lider Invest Group" **БИН:120640002547**

(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: СМР по объекту «Строительство мостового перехода в п.Богетсай, Хромтауский район, Актюбинской области». **Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Договор 16 от 30.03.2023г., д/с №4 от 14.04.2025г.

Акт № 3-2

выполненных работ за июнь месяц 2025 года

На Дорога

Локальная смета № 2-01-02-02

Номер по п/п	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			10 740 425
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			4 077 975
			Подраздел 1.1. 1, ИТОГО:	тенге			4 077 975
1	1	6101-0104-0201 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.14:К1трм=1,2;К1экс=1,2;	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1 СНЯТИЕ ПСП	м3	525	178	93 450
2	2	6101-0104-0209 Кклим = 1,11 Коб =4 т.ч.п. 3.14:К1трм=1,2;К1экс=1,2;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	м3	2100	150	315 000
3	**3**	6101-0104-0202 Кклим = 1,11	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м3**	**313**	**169**	**52 897**
4	**4**	6101-0104-0210 Кклим = 1,11 Коб =4	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202**	**м3**	**1252**	**142**	**177 784**
5	**5**	1101-0102-0238 Кклим = 1,11	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,0 м3**	**м3 грунта**	**1401**	**324**	**453 924**
6	**6**	412-102-0216	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**49035**	**31**	**1 520 085**

7	7	6101-0107-0101 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1585	260	412 100
8	8	6101-0107-0107 Кклим = 1,11 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	7925	18	142 650
9	9	6101-0107-0601 Кклим = 1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1585	209	331 265
10	10	6101-0109-0205 Кклим = 1,11	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2	3508	165	578 820
			Раздел 2. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			6 045 276
			Подраздел 2.1. 1, ИТОГО:	тенге			6 045 276
11	11	7101-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	223,65	10497	2 347 654
12	12	7101-0202-0202 Кклим = 1,11	Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, толщина 15 см, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей	м2	1296,86	379	491 510
			неучтенные ресурсы				
	12.11	261-101-0115	Смесь цементно-грунтовая	м3	0	0	0
13	13	7101-0901-0502 Кклим = 1,11	Приготовление смеси щебеночно-песчаная в установке, установленной в карьере, грунты крупнообломочные (грунтогравийные)	м3	204,7	7814	1 599 526
14	14	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	54,2455	4561	247 414
15	15	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	36,846	4655	171 518
16	16	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	37,2554	5958	221 968
17	17	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	53,4267	5539	295 930
18	18	217-603-0104	Вода техническая	1 м3	22,9264	33	757
19	25	7101-0701-0113 Кклим = 1,11	Укрепление обочин толщина 15 см	м2	516,1	205	105 801
20	26	7101-0701-0113 Кклим = 1,11	Обочины. Присыпка из материалов от разборки объездной дороги	м2	516,1	205	105 801
21	27	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	77,42	5908	457 397
			Раздел 3. Обустройство дороги, ИТОГО:	тенге			617 174
			Подраздел 3.1. Фундаменты Ф-1, ИТОГО:	тенге			130 992
22	28	6109-0102-0101 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	0,68	15094	10 264
			неучтенные ресурсы				
	28.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,7616	5643	4 298
23	29	6103-0101-0202 Кклим = 1,11	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 м3	м3	1,4	30594	42 832
			неучтенные ресурсы				
	29.15	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,421	31692	45 034
	29.16	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
24	30	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,01288	342169	4 407

25	31	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01392	357216	4 972
26	32	6103-0101-0104 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного столба (стойки бетонные)	м3	0,31	31482	9 759
			неучтенные ресурсы				
	32.14	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3162	29809	9 426
			Подраздел 3.2. Установка дорожных знаков, ИТОГО:	тенге			297 570
27	33	7101-0802-0101 Кклим = 1,11	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	10	18631	186 310
28	34	251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20-3.24 D=700 мм	1 шт.	4	13380	53 520
29	35	251-101-0230	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	1 шт.	2	7100	14 200
30	36	251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	1 шт.	4	10885	43 540
			Подраздел 3.4. Ограждение, ИТОГО:	тенге			130 920
31	39	7101-0801-0301 Кклим = 1,11	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	8	5899	47 192
			неучтенные ресурсы				
	39.8	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
32	40	251-201-0702	Столбик направляющий	1 шт.	8	10466	83 728
			Подраздел 3.5. Бермы, ИТОГО:	тенге			57 692
33	41	1101-0102-0238 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,0 м3	м3 грунта	19	324	6 156
34	42	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	665	31	20 615
35	43	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	19	610	11 590
36	44	6101-0107-0601 Кклим = 1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	19	209	3 971
37	45	1101-0107-1806 Кклим = 1,11	Верхи откосов насыпи. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	48	320	15 360

	Итого по смете на подряд, тенге	**10 740 425,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.31б	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 13,5 %	1 449 957,38
	Итого	**12 190 382,38**
	Сметная прибыль 5%	609 519,12
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	365 711,47
	Итого	**13 165 612,97**
	в том числе на 2024 год - 100 %	13 165 612,97

	2024 год - 100 %, К=1,075	14 153 033,80
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость	1 698 364,06
	Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на	15 851 397,85
	Всего по сметному расчету	15 851 397,85

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: _____ Сарсенгалиев Р.С.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ»

Эксперт _____ Бердалин С.Б.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LiderInvestGroup"

Директор _____ Танатарова С.Т.
(подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «G6-Project»

Эксперт _____ Гайнутдинов Р.А.
(подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Lider Invest Group" БИН:120640002547
(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: СМР по объекту «Строительство мостового перехода в п.Богетей, Хромтауский район, Актюбинской области». Корректировка сметной
(наименование, адрес)

Договор 16 от 30.03.2023г., д/с №4 от 14.04.2025г.

Акт № 3-3

выполненных работ за июнь месяц 2025 года

На Дорога. Исключаемые работы.

Локальная смета № 2-01-02-02

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			-3 048 763
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			-3 048 763
			Подраздел 1.1. 1, ИТОГО:	тенге			-3 048 763
1	5	1101-0102-0238 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,0 м3	м3 грунта	-1338	324	-433 512
2	6	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	-46807,54	31	-1 451 034
3	7	6101-0107-0101 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	-1513	260	-393 380
4	8	6101-0107-0107 Кклим = 1,11 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	-7565	18	-136 170
5	9	6101-0107-0601 Кклим = 1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	-1513	209	-316 217
6	10	6101-0109-0205 Кклим = 1,11	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2	-1930	165	-318 450

	Итого по смете на подряд, тенге	**- 3 048 762,74**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.31б	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 13,5 %	- 411 582,97
	Итого	**- 3 460 345,71**
	Сметная прибыль 5%	- 173 017,29

НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	-	103 810,37
	Итого	-	**3 737 173,37**
	в том числе на 2024 год - 100 %	-	3 737 173,37
	2024 год - 100 %, К=1,075	-	4 017 461,37
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость	-	482 095,36
	Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на	-	4 499 556,73
	Всего по сметному расчету	-	4 499 556,73

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: _____ Сарсенгалиев Р.С.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LiderInvestGroup"

Директор _____ Танатарова С.Т.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ»

Эксперт _____ Бердалин С.Б.
(подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «G6-Project»

Эксперт _____ Гайнутдинов Р.А.
(подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Lider Invest Group" БИН:120640002547
(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: СМР по объекту «Строительство мостового перехода в п.Богетсай, Хромтауский район, Актюбинской области». Корректировка сметной документации
(наименование, адрес)

Договор 16 от 30.03.2023г., д/с №4 от 14.04.2025г.

Акт № 3-4
выполненных работ за июнь месяц 2025 года
На Мост. Дополнительные работы.
Локальная смета № 2-01-02-04

	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**653 768**
			Раздел 1. Сооружения опор моста				**539 724**
			Подраздел 1.1. Сооружение опор ниже обреза фундамента				**539 724**
1	1	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Береговая опора № 1. Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	2,12029	81 604	173 024
2	2	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Береговая опора № 3. Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	2,26089	81 604	184 498
3	3	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промежуточная опора № 2. Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	2,23276	81 604	182 202
			Раздел 2. Водоотвод с проезжей части				**114 044**
			1				
4	4	7101-0301-0405	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из открытых лотков, из открытых лотков на обочинах**	$м^3$	0,4	168 677	67 471
5	5	217-603-0104	**Вода техническая**	$м^3$	0,028	36	1
6	6	226-103-1404 *РСНБ РК 2022*	**Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-50**	шт.	4	11 643	46 572

	Итого по смете на подряд, тенге	**653 768,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.316	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 13,5 %	88 258,68
	Итого	**742 026,68**
	Сметная прибыль 5%	37 101,33

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)				22 260,80
		Итого				**801 388,81**
		в том числе на 2024 год - 100 %				801 388,81
		2024 год - 100 %, К=1,075				**861 492,98**
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость				103 379,16
		Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на				**964 872,13**
		Всего по сметному расчету				**964 872,13**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: Сарсенгалиев Р.С.

(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LiderInvestGroup"

Директор Танатарова С.Т.

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ»

Эксперт Бердалин С.Б.

(подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «G6-Project»

Эксперт Гайнутдинов Р.А.

(подпись)

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Lider Invest Group" БИН:120640002547

(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: СМР по объекту «Строительство мостового перехода в п.Богетсай, Хромтауский район, Актюбинской области». Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Договор 16 от 30.03.2023г., д/с №4 от 14.04.2025г.

Акт № 3-5

выполненных работ за июнь месяц 2025 года

На Дорога. Дополнительные работы.

Локальная смета № 2-01-02-05

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 002 895**
			Раздел 1. Земляные работы				**1 697 422**
			1				
1	1	6101-0104-0201 *т.ч.п. 3.14*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1 СНЯТИЕ ПСП	$м^3$	221,7434	160	35 479
2	2	6101-0104-0202	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	130,1299818	152	19 780
3	3	6101-0104-0210 *Коэффициент к объему*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	$м^3$	520,52	127	66 106
4	4	1101-0102-0238	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,0 $м^3$	$м^3$ грунта	582,4667877	290	168 915
5	5	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	20 968	41	859 688
6	6	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	658,964924	233	153 539
7	7	6101-0107-0107 *Коэффициент к объему*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	3 295	16	52 720
8	8	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	658,964924	188	123 885
9	9	6101-0109-0205	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 458,4535984	149	217 310
			Раздел 2. Дорожная одежда				**2 017 693**
			1				
10	10	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	140	10 439	1 461 460
11	11	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	170,8	-6 139	-1 048 541

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	7101-0202-0202	Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, толщина 15 см, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей	$м^2$	139,46	355	49 508
13	13	7101-0901-0502	Приготовление смеси щебеночно-песчаная в установке, установленной в карьере, грунты крупнообломочные (грунтогравийные)	$м^3$	99,2	7 897	783 382
14	14	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	36,888	3 781	139 474
15	15	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	25,056	3 869	96 942
16	16	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	25,3344	5 166	130 878
17	17	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	36,3312	3 546	128 830
18	18	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	15,5904	36	561
25	25	7101-0701-0113	Укрепление обочин толщина 15 см	$м^2$	207,1700277	184	38 119
26	26	7101-0701-0113	Обочины. Устройство	$м^2$	214,5689573	184	39 481
27	27	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	32,1874223	6 139	197 599
		Раздел 3.	**Обустройство дороги**				12 878
			Бермы				
30	30	1101-0102-0238 *Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,0 $м^3$	$м^3$ грунта	3,8910975	322	1 253
31	31	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	136,188411	41	5 584
32	32	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	3,8910975	551	2 144
33	33	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	3,8910975	188	732
34	34	1101-0107-1806 *Кзтр и Кзм=1,11*	Верхи откосов насыпи. Планировка вручную. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной поверхности	9,8301409	322	3 165
		Раздел 4.	**Перенос опор освещения**				274 902
35	35	1133-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Снятие проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,05	78 484	3 924
36	36	1133-0304-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Демонтаж монолитных железобетонных фундаментов	опора	2	8 601	17 202
37	37	1133-0304-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Демонтаж стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и сборных железобетонных фундаментов, высотой до 12 м	опора	2	20 022	40 044
38	38	1133-0304-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	2	12 303	24 606
39	39	1133-0304-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство монолитных железобетонных фундаментов	опора	2	60 301	120 602
40	40	1133-0304-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и сборных железобетонных фундаментов, высотой до 12 м	опора	2	30 949	61 898
41	41	1133-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,05	132 512	6 626
			Итого по смете на подряд, тенге				**4 002 895,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.31б	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 13,5 %				540 390,83
			Итого				**4 543 285,83**
			Сметная прибыль 5%				227 164,29
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)				136 298,57
			Итого				**4 906 748,69**
			в том числе на 2024 год - 100 %				4 906 748,69
			2024 год - 100 %, К=1,075				**5 274 754,84**
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость				632 970,58
			Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на				**5 907 725,42**
			Всего по сметному расчету				**5 907 725,42**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: Сарсенгалиев Р.С.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LiderInvestGroup"

Директор Танатарова С.Т.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ»

Эксперт Бердалин С.Б.
(подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «G6-Project»

Эксперт Шаяхметов Р.А.
(подпись)