Заказчик: ГУ «Аппарат акима сельского округа Актобе»

Исполнитель: ТОО «CaspiBrandMaster»

Наименование объекта: «Устройство футбольного поля в сельском округе Актобе (4 шт)»

Форма 5

Договор подряда (контракт) №29 от 05.05.2025г.

АКТ №2 за сентябрь 2025 года

приемки выполненных работ

Составлена в ценах на 01.09.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	2301-1399 -9901	Трубы стальные ГОСТ 15892-70	м	236,999944	3571,43	--	846428,71	--	846428,71	--	
					--	--	--	--		52385	898813,71
2.	2503-0201 -0301 РСНБ РК 2015	Газоны искусственные в рулонах, ворс 40 мм	м2	3200	2100,00	--	6720000	--	6720000	--	
					--	--	--	--	--	914272	7634272
3.	2110-0502 -1827 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1000	1900,00	--	1900000	--	1900000	--	
					--	--	--	--	--	281200	2181200

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 10714285,71

НДС -12% . Тенге 1285714,29

Итого с НДС : . Тенге 12000000,00

К оплате: . Тенге 12000000,00

Заказчик:

Аким Бекмурзин М. С.

Исполнитель:

Руководитель Нурлыкулова Н. К.

Заказчик: ГУ «Аппарат акима сельского округа Актобе»

Исполнитель: ТОО "CaspiBrandMaster"

Наименование строительства и его адрес: «Устройство футбольного поля в сельском округе Актобе (4 шт)»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА №2 за сентябрь 2025 года

о стоимости выполненных работ и затрат

			код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
			заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
					29	05.05.2025г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство футбольного поля в сельском округе Актобе (4 шт	21451900.01	19,153,482.15							2,298,417.86	
в том числе: в текущем месяце		10,714,285.71							1,285,714.29	12,000,000.00
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС										
Итого к оплате:										12000000.00

Заказчик: _____ **Бекмурзин М. С.**

Исполнитель: _____ **Нурлыкулова Н. К.**