Товарищество с ограниченной ответственностью
"Центргеолсъемка"

100019, г. Караганда пер. Свободный, 9
телефон (7212) 41-85-24
E-mail: zaocgs@mail.ru
БИН 050140011463
ИИК KZ51998HTB0000541953
БИК TSESKZKA
АО "Alatau City Bank"

РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» (МД "Востказнедра")
070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
телефон (7232) 265548, факс (7232)267992
E-mail: vknedra_common@miid.gov.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

А К Т № 4
выполненных работ
от 25 сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - президент ТОО "Центргеолсъемка" Исмаилов Х.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - И.о. руководителя Республиканского государственного учреждения «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» Шадских И. А.., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Поставщиком в соответствии с Договором № 71 от 25 апреля 2025г.
по бюджетной программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан»,
по бюджетной подпрограмме 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 «Оплата прочих работ и услуг»,
по объекту: "Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200000 с оценкой прогнозных ресурсов в Аягозском районе по площади листов L-43-11-Б,Г; 12; L-44-1,2,3 (6230 км2)
Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за сентябрь 2025 года

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2025 г.		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за сентябрь 2025 года	Финансирование	
			объем работ	Полная сметная стоимость	объем	сумма		за месяц сентябрь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Предполевая подготовка**	**тенге**		**9 858 144**		**3 179 392**					**2 151 999**		**2 151 999**		**2 151 999**	**2 151 999**
1.1	Сбор и систематизация фондовой и опубликованной литературы, и картографических материалов, анализа работ выполненных ранее, в том числе оформление заказов на копирование текста и чертежей	отр.см	176,72	2 921 800	176,72	2 921 800	16 533,50			130,159918	2 151 999	130,159918	2 151 999		2 151 999	2 151 999
1.2	Составление предварительных карт и схем	чертеж	18	2 318 327	2	257 592	128 795,94									
1.3	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов по ранее проведенным работам с составлением схем интерпритации масштаба 1:200000	1 лист	6	4 618 017			769 669,50									
	Полевые работы															
2.	**Маршруты**	**тенге**		**3 615 409**												
2.1	Геологические маршруты	10 км	30	1 769 243			58 974,770									
2.2	Поисковые маршруты	10 км	20	1 846 166			92 308,300									
3.	**Буровые работы**	**тенге**		**346 069 428**		**67 397 052**			**13 824 939**		**41 474 818**		**41 474 818**	**13 824 939**	**41 474 818**	**41 474 818**
3.1	Бурение картировочных вертикальных скважин I группы (50 м)	п.м	2 700	78 998 490	1 950	57 054 465	29 258,70	400	11 703 480	1200	35 110 440	1200	35 110 440	11 703 480	35 110 440	35 110 440
3.2	Монтажно-демонтажные работы	м-д	54	4 587 077	39	3 312 889	84 945,87	8	679 567	24	2 038 701	24	2 038 701	679 567	2 038 701	2 038 701
3.3	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	51,44	9 733 719	37,15	7 029 698	189 224,71	7,62	1 441 892	22,86	4 325 677	22,86	4 325 677	1 441 892	4 325 677	4 325 677
3.4	Колонковое бурение поисковых скважин II группы (150 м)	п.м	3 300	164 201 796			49 758,12									
3.5	Монтажно-демонтажные работы	м-д	22	1 929 416			87 700,73									
3.6	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	22,77	4 151 991			182 344,80									
3.7	Колонковое бурение поисковых скважин IV группы (350 м)	п.м	1 400	80 903 634			57 788,31									
3.8	Монтажно-демонтажные работы	м-д	4	391 924			97 981,00									
3.9	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	6,29	1 171 381			186 229,10									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Геологическая документация	**тенге**		**13 693 823**												
4.1	Геологическая документация керна скважин 79,6%	100 м	58,90	11 907 672			202 167,610									
4.2.	Фотодокументация керна (15% от стоимости док. керна скважин)	тенге		1 786 151												
5	**Топографические работы**	**точка**	80	**188 332**	39	**91 812**	2 354,15									
6	**Площадные геофизические исследования**	**тенге**		**71 232 582**		**30 917 738**			**17 135 477**		**30 917 738**		**30 917 738**	**17 135 477**	**30 917 738**	**30 917 738**
6.1	Магниторазведка профельная 100х10	10 п.км	364,42	45 877 934	202,57	25 502 149	125 893,02	112,27	14 134 009	202,57	25 502 149	202,57	25 502 149	14 134 009	25 502 149	25 502 149
6.2	Площадная электроразведка методом ВП-СГ по сети 250х50	10 п.км	54,66	7 473 274			136 722,90									
6.3	Геофизические исследования скважин	п.м.	7 400	4 713 910			637,01									
6.4	Затраты транспорти при ГИС	отр.см.	58,77	1 403 758			23 885,63									
6.5	Затраты транспорта на магниторазведку профильную	отр.см.	407,89	9 742 710	226,73	5 415 589	23 885,63	125,66	3 001 468	226,73	5 415 589	226,73	5 415 589	3 001 468	5 415 589	5 415 589
6.6	Затраты транспорта на площадную электроразведку методом ВП-СГ	отр.см.	61,18	2 020 996			33 033,61									
7.	**Опробование**	**тенге**		**3 599 838**												
7.1	Отбор геохимических проб из маршрутов	проб	2,50	554 881			221 952,40									
7.2	Отбор геохимических проб из керна скважин	проб	10,60	2 352 695			221 952,36									
7.3	Отбор керновых проб из керна скважин вручную	100 м	5,90	479 941			81 345,93									
7.4	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 проб	0,20	51 068			255 340,00									
7.5	Отбор образцов руд и пород для изучения петрографических исследований	100 проб	0,40	57 469			143 672,50									
7.6	Отбор образцов руд и пород для изучения минералогических исследований	100 проб	0,20	28 613			143 065,00									
7.7	Отбор образцов на объемный вес	проб	0,80	75 171			93 963,75									
	Итого полевых работ	**тенге**		**438 399 412**		**98 406 602**			**30 960 416**		**72 392 556**		**72 392 556**	**30 960 416**	**72 392 556**	**72 392 556**
8.	**Обработка проб**	**тенге**		**5 723 830**												
8.1.	Обработка геохимических проб весом 0,2-0,3 кг.	проба	1 310	2 096 000			1 600,00									
8.2.	Обработка керновых проб, вес до 6 кг.	проба	590	1 901 570			3 223,00									
8.3.	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1 кг.	проба	20	44 760			2 238,00									
8.4.	Распиловка керна	п.м.	590	1 681 500			2 850,00									
9.	**Лабораторные исследования**	**тенге**		**21 626 410**												
10.	**Камеральные работы**	**тенге**		**28 629 849**												
10.1.	Создание базы данных	значение	70 666	344 121			4,86968273									
10.2.	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	94	7 417 916			78 914,00									
10.3.	Камеральные работы, 4,76% от полевых работ	тенге		20 867 812												
	Итого геолого-разведочные работы	**тенге**		**504 237 645**		**101 585 994**			**30 960 416**		**74 544 555**		**74 544 555**	**30 960 416**	**74 544 555**	**74 544 555**
11.	**Сопутствующие работы и затраты**	**тенге**		**6 172 829,10**		**566 005**			**21 727**		**339 725**		**339 725**	**21 727**	**339 725**	**339 725**
11.1.	Полевое довольствие	тенге		2 057 498,10		566 005			21 727		339 725		339 725	21 727	339 725	339 725
11.2.	Рекультивация	тенге		4 115 331												
12.	**Подрядные работы**	**тенге**		**3 404 800**		**526 572**					**526 572**		**526 572**		**526 572**	**526 572**
12.1.	Рецензия	шт.	2	800 000			400 000,00									
12.2.	Внешний геологический контроль анализов проб	тенге		1 216 000												
12.3.	Приобретение фондовых материалов (АО "НГС")	тенге		1 388 800		526 572					526 572		526 572		526 572	526 572
	ВСЕГО по акту	**тенге**		**513 815 274,10**		**102 678 571**			**30 982 143**		**75 410 852**		**75 410 852**	**30 982 143**	**75 410 852**	**75 410 852**
	НДС - 12%	**тенге**		**61 657 832,89**		**12 321 429**			**3 717 857**		**9 049 303**		**9 049 303**	**3 717 857**	**9 049 303**	**9 049 303**
	Всего по акту с учетом НДС	**тенге**		**575 473 106,99**		**115 000 000**			**34 700 000**		**84 460 155**		**84 460 155**	**34 700 000**	**84 460 155**	**84 460 155**

От Исполнителя

Президент ТОО "Центргеолсъемка" _____ Х.К. Исмаилов

Главный геолог _____ М.В. Клочков

Ответственный исполнитель _____ Е.К. Ахмет

М.П.

От Заказчика

И.о. руководителя департамента _____ И.А. Шадских

Руководитель отдела ЭФ и БУ _____ А. К. Кустубаева

Руководитель отдела ИСМСБ, ГГ и ОГП _____ М. Б. Ануарбекова

М.П.