24 сентября 2025 года

**Заказчик:**
**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»**
**БИН 130940019782**
**ИИК KZ63070103KSN3004000**
**БИК KKMFKZ2A**
**РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**Подрядчик:**
**ТОО "СпецСтройСервис-KZ"**
**БИН 180340036690**
**ИИК KZ88601A871002864811**
**БИК HSBKKZKX**
**АО "Народный Банк Казахстана"**
**Договор № 125 от 13.06.2025 г.**

# А К Т №2

выполненных работ за период с 13 июня по 24 сентября 2025 года

| № п/п | Наименование работ и затрат | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора | 154 123 200,00 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 102 441 870,27 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная подрядчику | 0,00 |
| 4 | Виды исполняемых работ | Нанесение дорожной разметки 4 этап |
| 5 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику | 102 441 870,27 |
| 6 | Сумма удержания ранее перечисленного аванса | 0,00 |
| 7 | Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для | 154 123 200,00 |
| 8 | Сумма выполненных работ | 51 681 329,73 |
| 9 | Сумма удержания аванса | 0,00 |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению подрядчику, | **51 681 329,73** |
| 11 | в том числе без НДС | 46 144 044,40 |
| 12 | НДС | 5 537 285,33 |

**ЗАКАЗЧИК:**
И.о. руководителя
_____ **Ботнарь Г.В.**
*М.П.*

**ПОДРЯДЧИК:**
Руководитель
_____ **Фазылов А.Б.**
*М.П.*