Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**

Подрядчик: **ТОО "Talap Stroy Service"**

Инженер: **ТОО "Сайрам Құрылыс"**

Форма № 3

Наименование строительства и его адрес: **"Строительные работы по Благоустройство дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Семей, жилых домов по ул. Карменова, д. 72, ул.Рыскулова, д. 87, ул. Первомайская, д. 79, ул. Пожарная, д. 10"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 23 декабря 2020 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
3739851	20823	Договор № 713 от 21.12.2020 г.	бюджет финансировния	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материаллов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**121 883 364,96**	**108 824 433**							**13 058 932**	**121 883 364,96**
общестроительные работы	*121 883 364,96*	*108 824 433*							*13 058 932*	*121 883 364,96*
оборудование										
Всего к оплате	**121 883 364,96**	**108 824 433**							**13 058 932**	**121 883 364,96**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Е. Ахметов

Инженер:
Директор ТОО "Сайрам Құрылыс"
А.С. Шегебаева
Инженер-эксперт:
Рыскулов

Автор:
Директор
ТОО "RUSARR"
Л.А. Соболева
Эксперт:
В. Пономарев

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Talap Stroy Service"
Б. Нишанбаев
Начальник участка
С. Салметов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

610-1
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Talap Stroy Service"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительные работы по Благоустройство дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Семей, жилых домов по ул. Карменова, д. 72, ул.Рыскулова, д. 87, ул. Первомайская, д. 79, ул. Пожарная, д. 10"
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство дворов
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ № 1

на Форма 2

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	101,2	3125,37	1301,02	316287	131663	–	263197	625843	
						1824,35	583,76	184624	59077	–	46359		

2	2 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	770	841,4	–	647877	–	–	699707	1455391
					841,4	–	647877	–	–	107807	
3	3 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	299,64	102		30563		–	–	33008
					–		–		–	2445	
4	4 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	299,64	368		110268		–	–	119089
					–		–		–	8821	
5	5 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство корыта НР = 72 %	м3 грунта	574,8	212,6	202,29	122203	116277	61	29195	163510
					10,2	60,34	5865	34684	–	12112	
6	6 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	977,16	368		359595		–	–	388363
					–		–		–	28768	
7	7 1101-0207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня НР = 72 %	дерево	20	199,7	7,7	3994	154	–	2765	7300
					192	–	3840	–	–	541	

8	8 1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	20	406,35	316,4	8127	6328	–	3007	12025
					89,95	118,85	1799	2377	–	891	
9	9 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	20	107,15	107,15	2143	2143	–	646	3012
					–	44,85	–	897	–	223	
10	10 1101-0207-0405	Площадки разделочные. Устройство. Диаметр стволов до 32 см НР = 72 %	дерево	20	101,5	37,85	2030	757	35	984	3255
					61,9	6,45	1238	129	–	241	
11	11 1101-0207-0306	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см НР = 72 %	дерево	20	607,25	26,7	12145	534	–	8360	22145
					580,55	–	11611	–	–	1640	
12	12 4131-0102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	0,14469	527		76		–	–	82
					–		–		–	6	
13	13 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,14469	220		32		–	–	35
					–		–		–	3	

14	14 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (пригодный грунт для подсыпки) НР = 72 %									
			м3 грунта	270	212,6	202,29	57401	54618	28	13714	76804
					10,2	60,34	2755	16292	–	5689	
15	15 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км									
			т	459	368		168912		–	–	182425
					–		–		–	13513	
16	16 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	270	22,07	18,53	5960	5002	28	2177	8788
					3,44	7,75	930	2093	–	651	
17	17 1109-0305-0305	Конструкции металлические. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;									
			т конструкций	1,45	24876,55	6186,21	36071	8970	5533	16533	56812
					14874,48	1650,34	21568	2393	–	4208	
18	18 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,45	102		148		–	–	160
					–		–		–	12	
19	19 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км									
			т	1,45	368		534		–	–	577
					–		–		–	43	
20	20 2970-7000-1000 (пл)	Стол со скамьей и навесом (2604)	шт	1	241800		241800		241800	–	261144

						–	–	–	19344	
21	21	2970-7000-2000 (пл)	Теннисный стол (6712)	шт	1	264959,82	264960	264960	–	286157
						–	–	–	21197	
22	22	2970-7000-3000 (пл)	Диван-качель (2607)	шт	2	457200	914400	914400	–	987552
						–	–	–	73152	
23	23	2970-7000-4000 (пл)	Скамья со спинкой	шт	2	79200	158400	158400	–	171072
						–	–	–	12672	
24	24	2970-7000-5000 (пл)	Скамья без спинкой (2202)	шт	2	53280,36	106561	106561	–	115086
						–	–	–	8525	
25	25	2970-7000-6000 (пл)	Урна (1312)	шт	2	25919,64	51839	51839	–	55986
						–	–	–	4147	
26	26	2970-7000-7000 (пл)	Детский комплекс 4х4 м (5304)	шт	1	1681919,64	1681920	1681920	–	1816474
						–	–	–	134554	
27	27	2970-7000-8000 (пл)	Домик с часами 1,5х1,5 м (4322)	шт	1	970559,82	970560	970560	–	1048205
						–	–	–	77645	
28	28	2970-7000-9000 (пл)	Спортивный комплекс (6305)	шт	1	948959,82	948960	948960	–	1024877
						–	–	–	75917	
29	29	2970-7000-1100 (пл)	Качели большие двойные (4142)	шт	1	357119,64	357120	357120	–	385690
						–	–	–	28570	
30	30	2970-7000-1200 (пл)	Качели со скамьей (4142)	шт	1	285119,64	285120	285120	–	307930
						–	–	–	22810	

31	31	2970-7000-1300 (пл)	Качалка балансир (4101)	шт	1	188400	188400	188400	–	203472
						–	–	–	15072	
32	32	2970-7000-1400 (пл)	Горка "Слоненок" (4218)	шт	1	348480,36	348480	348480	–	376358
						–	–	–	27878	
33	33	2970-7000-1500 (пл)	Песочница "Ромашка" (4250)	шт	1	171359,82	171360	171360	–	185069
						–	–	–	13709	
34	34	2970-7000-1700 (пл)	Скамья "Крокодил" (2403)	шт	1	144719,64	144720	144720	–	156298
						–	–	–	11578	
35	35	2970-7000-1600 (пл)	Скамья "Черепаха" (2406)	шт	1	126719,64	126720	126720	–	136858
						–	–	–	10138	
36	36	2970-7000-1800 (пл)	Скамья без спинки (2202)	шт	2	53280,36	106561	106561	–	115086
						–	–	–	8525	
37	37	2970-7000-1900 (пл)	Урна (1312)	шт	2	25919,64	51839	51839	–	55986
						–	–	–	4147	
38	38	2970-7000-2100 (пл)	Качалка на пружине Лошадка (4113)	шт	1	203040,18	203040	203040	–	219283
						–	–	–	16243	
39	39	2970-7000-2200 (пл)	Карусель (4195)	шт	1	374400	374400	374400	–	404352
						–	–	–	29952	
40	40	2970-7000-2300 (пл)	Турник тройной (6434)	шт	1	291000	291000	291000	–	314280
						–	–	–	23280	
41	41	2970-7000-2400 (пл)	Воркута "Змейка"	шт	1	1897800	1897800	1897800	–	2049624

42	42 2970-7000-2500 (пл)	Вело-тренажер (7525)	шт	1	– / 386496		– / 386496		– / 386496	151824 / –	417416
43	43 2970-7000-2600 (пл)	Тренажер "Шейкер" (7512)	шт	1	– / 346800		– / 346800		– / 346800	30920 / –	374544
44	44 2970-7000-2700 (пл)	Тренажер "Лыжники"	шт	1	– / 640800		– / 640800		– / 640800	27744 / –	692064
45	45 2970-7000-2800 (пл)	Тренажер "Жми от груди+подтягивание" (7540)	шт	1	– / 684000		– / 684000		– / 684000	51264 / –	738720
46	46 2970-7000-2900 (пл)	Тренажер "Жим ногами"	шт	1	– / 349919,64		– / 349920		– / 349920	54720 / –	377914
47	47 2970-7000-3100 (пл)	Тренажер "Лодочник"	шт	1	– / 351360		– / 351360		– / 351360	27994 / –	379469
48	48 2970-7000-3200 (пл)	Баскетбольный щит (6500)	шт	1	– / 187200		– / 187200		– / 187200	28109 / –	202176
49	49 2970-7000-3300 (пл)	Скамья без спинки (2202)	шт	2	– / 53280		– / 106560		– / 106560	14976 / –	115085
50	50 2970-7000-1900 (пл)	Урна (1312)	шт	2	– / 25920		– / 51840		– / 51840	8525 / –	55987
51	51 8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые НР = 0	комплект	1	– / 114418	1918	– / 114418	1918	– / 106211	4147 / 5294	129289

52	52 2970-7000-3400 (пл)	Стойка для чистки ковров с полкой 2500x800x2000(h)			6289	642	6289	642	–	9577	
			шт	1	93600		93600		93600	–	101088
					–		–		–	7488	
53	53 2970-7000-3300 (пл)	Скамья без спинки (2202)	шт	10	53280		532800		532800	–	575424
					–		–		–	42624	
54	54 2970-7000-1900 (пл)	Урна (1312)	шт	10	25920		259200		259200	–	279936
					–		–		–	20736	
55	55 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля /прим./ НР = 80 %	опора	25	26284,6	9664,6	657115	241615	–	411328	1153918
					16620	3946,4	415500	98660	–	85475	
56	56 2985-8500-1000 (пл)	Столбы на солнечных батареях (Автономные уличные светильники 60Вт, опора 8м, кронштейн типа "ива")	комплект	25	252679		6316975		6316975	–	6822333
					–		–		–	505358	
57	57 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7	3267,43	1102,71	22872	7719	14047	3208	28166
					158	266,29	1106	1864	–	2086	
58	58 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4,9	21517,14	1206,53	105434	5912	93633	6703	121108
					1201,84	301,43	5889	1477	–	8971	

59	59 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	70	10971,24	23,96	767987	1677	715408	55657	889536
					727,17	9,03	50902	632	–	65892	
60	60 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	20	3267,55	1102,85	65351	22057	40135	9167	80479
					157,95	266,45	3159	5329	–	5961	
61	61 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	14	21517,14	1206,57	301240	16892	267522	19150	346021
					1201,86	301,29	16826	4218	–	25631	
62	62 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	200	10971,26	23,97	2194252	4793	2044025	159019	2541533
					727,17	9,03	145434	1806	–	188262	
63	63 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	25	3267,52	1102,8	81688	27570	50169	11460	100600
					157,96	266,48	3949	6662	–	7452	
64	64 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	17,5	21517,14	1206,57	376550	21115	334403	23938	432527
					1201,83	301,31	21032	5273	–	32039	
65	65 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	250	10971,26	23,97	2742815	5992	2555031	198773	3176915

66	66 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле		727,17	9,03	181792	2257	–	235327	
				2	3267,5	1103	6535	2206	4013	917	8048
					158	266,5	316	533	–	596	
67	67 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле								
				1	1272	1102	1272	1102	12	458	1868
					158	266	158	266	–	138	
68	68 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	1912		1912		1912	–	2065
					–		–		–	153	
69	69 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,07	23663		1656		1656	–	1788
					–		–		–	132	
70	70 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	20	3056,55	39,55	61131	791	49925	11614	78565
					520,75	16,95	10415	339	–	5820	
71	71 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	77,456	3267,55	1102,83	253091	85421	155434	35503	311682
					157,97	266,44	12236	20637	–	23088	

72	72 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	77,456	25168,82	1206,59	1949476	93458	1762929	105951	2219861
					1201,83	301,35	93089	23341	–	164434	
73	73 1127-1301-0101	Спортивные покрытия. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	774,56	20929,52	23,97	16211166	18563	15629368	615846	18173173
					727,17	9,03	563235	6993	–	1346161	
74	74 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	111	3267,53	1102,83	362696	122414	222748	50878	446660
					157,96	266,44	17534	29575	–	33086	
75	75 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	740	1496,3	130	1107265	96199	966716	80595	1282889
					59,93	40,91	44350	30275	–	95029	
76	76 1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	1480	159,01	4,03	235336	5966	228856	3367	257799
					0,35	1,76	514	2604	–	19096	
77	77 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	740	1803,59	129,1	1334656	95535	1202322	66927	1513710

78	78 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=12,000;			49,73	34,01	36799	25170	–	112127	
			м2 покрытия	8880	203,74	0,02	1809254	181	1807890	1278	1955375
					0,13	–	1183	–	–	144843	
79	79 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	740	1973,49	129,34	1460381	95715	1327867	67013	1649586
					49,73	34,12	36799	25250	–	122192	
80	80 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=6,000;									
			м2 покрытия	4440	224,29	0,02	995836	96	995149	638	1076192
					0,13	–	591	–	–	79718	
81	81 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	2530	1973,49	129,34	4992923	327241	4539870	229112	5639798
					49,73	34,12	125812	86329	–	417763	

82	82 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	75	3267,55	1102,83	245066	82712	150506	34379	301801
					157,97	266,45	11848	19984	–	22356	
83	83 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	37,5	1272,85	1102,83	47732	41356	452	17188	70114
					157,97	266,43	5924	9991	–	5194	
84	84 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	37,5	1912		71700		71700	–	77436
					–		–		–	5736	
85	85 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,625	23663		62115		62115	–	67084
					–		–		–	4969	
86	86 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	750	3056,51	39,53	2292380	29644	1872176	435542	2946156
					520,75	16,96	390560	12720	–	218234	
87	87 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1590	2014,18	32,89	3202545	52303	1800701	1480675	5057878
					848,77	13,49	1349541	21454	–	374658	
88	88 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91. БР100.30.15	м3	33,54	53064		1779767		1779767	–	1922148
					–		–		–	142381	

89	89 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91. БР100.20.08	м3	12,96	51783		671108		671108	–	724797
					–		–		–	53689	
90	90 2970-7000-4200 (пл)	Ограждение универсальное (дворовое) 1500x600(h) (00006)	метр	720	16440		11836800		11836800	–	12783744
					–		–		–	946944	
91	91 2970-7000-4100 (пл)	Ограждение бельевой площадки 2500x200(h) (00004)	метр	16	52800		844800		844800	–	912384
					–		–		–	67584	
92	92 8601-0602-0303	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ-30.20 НР = 0	секция	39	66202	7098	2581878	276822	1605396	701064	3545577
					17940	2575	699660	100425	–	262635	
93	93 1147-0104-0105	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	60	2581,9	85,2	154914	5112	48259	91077	265670
					1692,38	32,57	101543	1954	–	19679	
94	94 1147-0103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5x0,5x0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	60	3837,62	980,85	230257	58851	6948	162891	424600
					2740,97	344,08	164458	20645	–	31452	
95	95 2501-0303-2904	Рябина обыкновенная, высотой от 2 м до 3 м	шт.	20	2553		51060		51060	–	55145
					–		–		–	4085	

96	96 2501-0203-0303	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	20	3123		62460		62460	–	67457
					–		–		–	4997	
97	97 2501-0103-0302	Ель сибирская, с комом, высотой более 1,5 до 2 м	шт.	20	14459		289180		289180	–	312314
					–		–		–	23134	
98	98 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	5100	427,1	10,13	2178235	51685	655605	1307052	3764110
					288,42	2,81	1470945	14341	–	278823	
99	99 1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,51	483892,16	4819,61	246785	2458	243882	1275	267905
					872,55	1968,63	445	1004	–	19845	
100	100 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=20,000;	м3	0,46	22941,3	1115,22	10553	513	9396	699	12152
					1400	269,57	644	124	–	900	

Всего	**102 165 242**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 872 584
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 230 050
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	700 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	77 378 758
- перевозка грузов, тенге	670 128
- накладные расходы, тенге	7 445 921
в т.ч. зарплата, тенге	670 133
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 567 801
Всего	**102 165 242**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 062 519
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %), К=0,8	2 983 282
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	489169
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 124 221**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**108 824 433**
НДС (12 %)	13 058 932
Итого	**121 883 365**

Инженер:

ТОО «Сайрам Құрылыс»

Инженер-эксперт

Ж.Рыскулов

Автор:

ТОО "RUSARR"

Директор

Л.Соболева

Эксперт

В.Пономарев

Подрядчик:

ТОО "Talap Stroy Service"

Заместитель директора

Б.Нишанбаев

Начальник участка

С.Салметов