Форма 3

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Инженер : ТОО «Банур-1»

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор: Доп.соглашение №1 от 12.04.2019 г. к договору №22 от 03.04.2019 г.

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры (водопровод) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области»

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	656 326 995,35	70 320 749,50								15 028 747,64	140 268 311,35
Итого затраты подрядчика:	**656 326 995,35**	**70 320 749,50**								**15 028 747,64**	**140 268 311,35**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

_____ **Е. Мендекеев**

Инженер:

Директор ТОО «Банур-1»

_____ **Г.А. Жунисбекова**

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Т.С. Буркитов**

Форма №2-В

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**

Инженер: **ТОО «Банур-1»**

Генподрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Договор: **№22 от 03.04.2019 г.**

Наименование объекта: **«Строительство инженерной инфраструктуры (водопровод) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области»**

АКТ
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г.

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Внеплощадочные сети водопровода. Смета 2-1							
		РАЗДЕЛ 1.Внеплощадочные сети водопровода					
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	10414,88338	187,77	1955612	536814
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	322,1097952	1592,98	513113	369441
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1514,906759	693,04	1049885	755917
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8584,471633	30,42	261126	63467

5	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	932,6765171	306,92	286259	83043
6	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1111,824284	312,00	346889	--
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Антипросадочные мероприятия.Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1718,042033	129,77	222942	118111
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	637,6147807	17,73	11303	3702
10	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы 2,0 м. круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,423	38113,32	1083295	481920
11	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	27	21138,30	570734	--
14	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	13	38715,31	503299	--
15	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	13	28991,08	376884	--
17	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Лестница-стремянка С-3	т	0,442	629552,04	278262	--
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сейсмоусиление колодцев. Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,189	678837,61	128300	11187
28	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	4,9	540548,19	2648686	1764177
29	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4949	8788,00	43491812	--

42	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р 1310 подр 1310-09 гр 1310-0904 ВУ п 9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	4,9	25547,46	125183	37399
43	ена по прайсу	Сигнальная лента ЛСВ200 с логотипом "Внимание Водопровод",	м	4949	52,86	261590	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1		Тенге		54115175	4225178
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		4225178	
		Сметная прибыль-		Тенге		4667228	
		ИТОГО				63007582	
Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1, мкр. Солтустик. Смета 2-2							
РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1, мкр. Солтустик							
		Колодцы 1,5 м, 372 шт					
16	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	372	19408,00	7219776	--
17	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Лестница-стремянка С-3	т	12,648	629551,00	7962561	--
21	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	277	1141,00	316057	--
22	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	277	1030,75	285517	230973
23	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1688,90	8444	6520
24	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	60	1726,70	103602	80486
25	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	9	2235,97	20124	16304
26	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2536,00	17752	13625

27	II.22-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	5442,80	16328	10490
28	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	277	24141,00	6687057	--
29	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	35729,00	178645	--
30	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	60	42487,00	2549220	--
31	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 125, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	9	50984,40	458860	--
32	2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	71461,00	500227	--
33	2304-0102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	135187,00	405561	--
36	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	60	81501,00	4890060	--
37	2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	3	97730,00	293190	--
65	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	694,00	4164	--
66	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	805,00	9660	--
67	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	462	1485,00	686070	--
68	2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	116	1605,00	186180	--

69	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	2413,00	149606	--
70	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	4032,00	24192	--
71	2302-0302-8017 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	9645,00	125385	--
72	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1637,00	4911	--
73	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2403,00	28836	--
74	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	462	2988,00	1380456	--
75	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	116	4072,00	472352	--
76	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	62	4997,00	309814	--
77	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	7611,00	45666	--
78	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	554	1637,00	906898	--
79	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2403,00	24030	--
80	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	462	2988,00	1380456	--
81	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	116	4072,00	472352	--

82	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	62	4997,00	309814	--
83	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	7611,00	45666	--
84	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	554	462,02	255962	223596
85	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	10	682,41	6824	5802
86	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	462	892,19	412193	349621
87	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	116	1052,43	122081	103877
88	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	62	1358,26	84212	71033
89	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	6	2142,31	12854	10885
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-2		Тенге		39373615	1123212
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		1123212	
		Сметная прибыль-		Тенге		3239746	
		ИТОГО				43736573	
Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1, мкр. Шыгыс. Смета 2-3							
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1, мкр. Шыгыс					
		Колодцы 1,5 м, 519 шт					
17	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Лестница-стремянка С-3	т	17,646	629551,00	11109057	--
18	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	519	19408,00	10072752	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-3		Тенге		21181809	0
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		0	
		Сметная прибыль-		Тенге		1694545	
		ИТОГО				22876354	
		Итого прямых затрат по форме 2				**129 620 509**	
		в том числе оборудование				**0**	

		Временные здания и сооружения	2,90%			3 758 995	
		Итого				133 379 503	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,17%			1 560 540	
		Итого				134 940 044	
		Непредвиденные работы и затраты	2%			2 698 801	
		Итого по сметному расчету				137 638 844	
		46 % в ценах 2018 г.	1,0000000			63 313 868	
		54 % в ценах 2019 г.	1,0498961			78 033 502	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				141 347 371	
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k=	0,8860409853			125 239 564	
		НДС	12%			15 028 748	
		Итого с НДС				**140 268 311,35**	

Сдал:

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Инженер: ТОО "Банур-1"

Гл.специалист ОТН _____ **Алимбеков П.Т.**

Принял:

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Руководитель _____ **Мендекеев Е.**