Акт
приемки объекта в эксплуатацию,
средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" 515-544 км (29 км) методом выравнивающего слоя

от "28" сентября 2018 г. Костанайская область

Приемочная комиссия, назначенная приказом от 27.09.2018 года № 34 директором Костанайского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
в составе:

Председателя:

Горват Андрей Михайлович - Директор Костанайского областного филиала Акционерного общества Национальной компании «КазАвтоЖол»;

Заместителя председателя:

Сагимбаев Асхат Борамбаевич - Главный инженер Костанайского областного филиала ТОО «Казахавтодор»;

Членов комиссии-представителей:

Куанышпаев Ескендир Есенжолович - Руководитель РГУ «Костанайжоллаборатория»;

Мирошниченко Вячеслав Владимирович - Начальник отдела ККиПР Костанайского областного филиала Акционерного общества Национальной компании «КазАвтоЖол»;

Иноземцев Владислав Валерьевич - Главный специалист отдела ККиПР Костанайского областного филиала Акционерного общества Национальной компании «КазАвтоЖол»;

Овсянникова Светлана Витальевна - Руководитель проекта ТОО «Костанай жолдары».

Установила:

1. Подрядчиком ТОО «Костанай жолдары» совместно с заказчиком Костанайский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» предъявлен к приемке в эксплуатацию средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» 515-544 км (29 км) методом выравнивающего слоя. Костанайский район, Костанайская область.

2. Средний ремонт осуществлен на основании Приказа АО «НК «КазАвтоЖол» № 447 от 28.12.2017 года «О проведении повторных электронных закупок работ по среднему ремонту участков автомобильных дорог республиканского значения Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Карагандинской областей» и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

3. Средний ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО «Костанай жолдары» выполнившим средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" методом выравнивающего слоя (29 км) по адресу: 515-544 км

4. Проектно-сметная документация на средний ремонт разработана генеральным проектировщиком _____выполнившим _____

5. Исходные данные для проектирования выданы: На основании дефектной ведомости

6. Средний ремонт осуществлялся согласно технической спецификации

7. Техническая документация утверждена: Заключением № 351 от 25 декабря.2017 года КАДМИР РК

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ май 2018 года; окончание работ сентябрь 2018 года при продолжительности строительства, мес.: 5 месяцев по норме или по ПОС _____; фактически 5 месяца

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация: Техническая спецификация на средний ремонт, исполнительная документация

10. Предъявленные к приемке в эксплуатацию объекты имеют следующие показатели:

Основные показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Фрезерование асфальтобетонного покрытия Н=5 см	м2	280 917	280 917
Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, горячая смесь Н-5см	м2	1000	1000
Розлив битума	тн	0,70	0,70
Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог с щебеночным основанием, Н-10 см	м2	300	300
Розлив битума	тн	0,21	0,21
Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой а/б смеси	тн	33 710	33 710
Укрепление обочин	м2	26 000	26 000
Розлив вяжущего (эмульсия битумно-дорожная)	тн	56,18	56,18
Устройство дорожной разметки (сплошная линия)	км	58	58
Устройство дорожной разметки (прерывистая линия)	км	29	29
Устройство дорожной разметки (пешеходный переход, островки)	км	0,80	0,80
Итого:	**тенге**	**609 062 229,0**	**609 062 229,0**

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: фрезерование, ямочный ремонт, устройство выравнивающего слоя на асфальтобетонном покрытии, укрепление обочин и нанесения дорожной разметки.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **609 062 229 тенге**., в том числе: строительно-монтажных работ 609062,229 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря — тыс. тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **609 062 229 тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 609062,229 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря — тыс. тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: соответствует технической документации архитектурно-строительных

Решение приемочной комиссии: удовлетворительно

Предъявленный к приемке средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» 515-544 км (29 км) методом выравнивающего слоя принять в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии — **А. Горват**

Заместитель председателя приемочной комиссии: — **А. Сагимбаев**

Члены приемочной комиссии: — **Е. Куанышпаев**

— **В. Мирошниченко**

— **В. Иноземцев**

— **С. Овсянникова**

Приложение Ж

Ведомость контрольных измерений и испытаний, произведенных при осмотре готовности к приемке

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" 515-544 км (29 км) методом выравнивающего слоя

(наименование автомобильной дороги, очереди или пускового комплекса)

с « 05 » 09 2018 г. по « 28 » 09 2018 г.

№ п/п	Наименование измерений и испытаний	Место (км, ПК +)	Данные	
			по проекту	фактически
1	2	3	4	5
1	Устройство выравнивающего слоя.	км 518	ширина 9,0	9,0
2				
3		км 523	9,0	9,0
4				
5		км 535	9,0	9,0
6				
7		км 542	9,0	9,0
8				
9	Укрепление обочин	км 521	2,5	2,5
10				
11		км 527	2,5	2,5
12				
13		км 534	2,5	2,5
14				
15		км 540	2,5	2,5
16				
17				

Председатель приемочной комиссии _____ **А. Горват**

Заместитель председателя приемочной комиссии: _____ **А. Сагимбаев**

Члены приемочной комиссии: _____ **Е. Куанышпаев**

_____ **В. Мирошниченко**

_____ **В. Иноземцев**

_____ **С. Овсянникова**

Приложение Л

Ведомость недоделок, подлежащих устранению на вводимом в эксплуатацию объекте

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" 515-544 км правая сторона устройством выравнивающего слоя (29 км)
(наименование автомобильной дороги, очереди или пускового комплекса)

По состоянию на « 28 » 09 2018 года.

№ п/п	Наименование и место работы (км, ПК)	Наименование выявленных недоделок	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость за единицу, тыс. тенге	Общая сметная стоимость недоделок, тыс. тенге	Срок исполнения	Исполнитель
1								
2								
3								
4								
5								

Председатель приемочной комиссии _____ **А. Горват**

Заместитель председателя приемочной комиссии: _____ **А. Сагимбаев**

Члены приемочной комиссии: _____ **Е. Куанышпаев**

_____ **В. Мирошниченко**

_____ **В. Иноземцев**

_____ **С. Овсянникова**

Приложение И

Ситуационная схема объекта и фотодокументы

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" 515-544 км (29 км) методом выравнивающего слоя

наименование дороги, очереди или пускового комплекса

протяженность: 29 км

(на схеме условными знаками с расцветкой карандашами указываются построенные земляное полотно, мосты ,покрытия по типам, линейные здания, а также километраж всего объекта и обязательно выделяются одноцветной обводкой принятые очереди, пусковые комплексы и сооружения по настоящему акту).

Справка:

Введено в эксплуатацию с начала строительства объекта с учетом ожидаемого ввода по настоящему акту.

Всего: 29 км

в том числе:

1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами Н=5 см	280 917 м2
2	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, Н=5 см	1000 м2
3	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, Н=10 см	300 м2
4	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси	33710 тн
5	Розлив вяжущих материалов	56,18 тн
6	Укрепление обочин щебнем, Н=10см	26000 м2
7	Устройство разметки проезжей части сплошной линией 0,12м	58 км
8	Устройство разметки проезжей части прерывистой линией 0,12м при соотношении штриха и промежутка 1:3	29 км
9	Устройство дорожной разметки со светоотрожающим бисером (пешеходный переход, островки)	0,8 км

Заказчик

Костанайский областной филиал

АО "НК"КазАвтоЖол"

_____:

_____ **Горват А.М.**

Подрядчик

ТОО "Қостанай жолдары"

Руководитель проектов:

_____ **Овсянникова С.В.**