Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПЛОЩАДЬ АЛАША, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «TANSU Consttuction» , 021040005165, РК, Карагандинская область, Абайский район, город Абай, улица Сакена Сейфуллина, строение 2В, 100100, +7 (727) 250 22 11**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик : **ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656, РК, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПлощадьҚаныш Сәтбаев, здание 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ASL-8790-2023 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Жезказган. Корректировка 2**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 зрительских мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **от 1100238541 от 31.07.2023г.**

Акт выполненных работ №14

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **6-03-01 Тепловые сети** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
1	1	6123-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,176	5 221 673,0 3 646 129,0	1 539 682,0 335 231,0	919 014,0 641 719,0	270 984,0 59 001,0	6 312,0		919 014,0
2	2	6123-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	3 924 029,0 2 700 051,0	1 207 015,0 276 825,0	15 696,0 10 800,0	4 828,0 1 107,0	68,0		15 696,0
3	3	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	176	6 031,0		1 061 456,0		1 061 456,0		1 061 456,0
4	4	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	4,04	3 150,0		12 726,0		12 726,0		12 726,0
5	5	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0104	1 113 438,0		11 580,0		11 580,0		11 580,0
6	6	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,0532	1 113 438,0		59 235,0		59 235,0		59 235,0
7	7	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	10	4 540,0		45 400,0		45 400,0		45 400,0
8	8	242-202-0310 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С , PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	42 081,0		84 162,0		84 162,0		84 162,0
9	9	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С , PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8 759,0		17 518,0		17 518,0		17 518,0
10	10	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(ШТУЦЕР)	т фасонных частей	0,00212	4 151 400,0 2 250 539,0	1 301 666,0 329 219,0	8 801,0 4 771,0	2 760,0 698,0	1 270,0		8 801,0
11	11	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	6,1	101 167,0 83 245,0	5 409,0 1 730,0	617 119,0 507 794,0	32 995,0 10 553,0	76 329,0		617 119,0
12	12	234-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/$м^3$	$м^3$	6,1	15 688,0		95 697,0		95 697,0		95 697,0
13	13	6111-0501-0526 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 В 4 СЛОЯ	$м^2$	80,5	1 157,0 288,0	25,0 4,0	93 138,0 23 184,0	2 013,0 322,0	67 942,0		93 138,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	128,8	1 671,0 1 494,0	43,0 13,0	215 225,0 192 427,0	5 538,0 1 674,0	17 259,0		215 225,0
15	15	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,14812	552 642,0		81 857,0		81 857,0		81 857,0
16	16	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Футляры стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	4 754 712,0 2 912 152,0	1 458 091,0 399 169,0	38 038,0 23 297,0	11 664,0 3 193,0	3 076,0		38 038,0
17	17	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	8	25 333,0		202 664,0		202 664,0		202 664,0
18	18	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм	км	0,0016	4 231 081,0 2 482 924,0	1 375 293,0 371 858,0	6 770,0 3 973,0	2 200,0 595,0	597,0		6 770,0
19	19	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,6	15 259,0		24 414,0		24 414,0		24 414,0
20	20	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	4	12 008,0 10 292,0	391,0 29,0	48 032,0 41 168,0	1 564,0 116,0	5 300,0		48 032,0
21	21	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10 443,0		41 772,0		41 772,0		41 772,0
22	22	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,252	92 712,0 82 200,0	4 660,0 1 495,0	23 363,0 20 714,0	1 175,0 377,0	1 474,0		23 363,0
23	23	234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	0,27216	15 111,0		4 113,0		4 113,0		4 113,0
24	24	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,52	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	19 429,0 2 896,0	1 470,0 277,0	15 063,0		19 429,0
25	25	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	$м^2$	4	386,0 254,0	4,0 0,0	1 544,0 1 016,0	16,0 0,0	512,0		1 544,0
26	26	1113-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	$м^2$	4	677,0 509,0	9,0 2,0	2 708,0 2 036,0	36,0 8,0	636,0		2 708,0
27	27	6122-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	4,1	87 319,0 44 614,0	21 072,0 6 366,0	358 008,0 182 917,0	86 396,0 26 101,0	88 695,0		358 008,0
28	28	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 916,0		3 916,0		3 916,0		3 916,0
29	29	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	5	66 601,0		333 005,0		333 005,0		333 005,0
30	30	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	81 302,0		81 302,0		81 302,0		81 302,0
31	31	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	5	66 601,0		333 005,0		333 005,0		333 005,0
32	32	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	85 720,0		85 720,0		85 720,0		85 720,0
33	33	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0288	1 397 003,0 199 227,0	15 788,0 2 991,0	40 234,0 5 738,0	455,0 86,0	34 041,0		40 234,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711,0		36 711,0		36 711,0		36 711,0
35	35	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,003	2 212 914,0 1 782 950,0	315 184,0 91 137,0	6 639,0 5 349,0	945,0 273,0	344,0		6 639,0
36	36	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3	4 330,0		12 990,0		12 990,0		12 990,0
			Итого по разделу 1: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ					**5 043 001** **1 669 799**	**425 039** **104 381**	**2 948 161** **0**	**0** **0**	**5 043 001**
			ИТОГО по акту					**5 043 001** **1 669 799**	**425 039** **104 381**	**2 948 161** **0**	**0** **0**	**5 043 001**

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)	5043001*7,3/100	368 139
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	5043001+0+0+368139	**5 411 140**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)	5411140*0,3/100	16 233
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	5427373*5/100	271 369
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	5427373*5/100	271 369
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**5 970 111**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	5970111*1,075	**6 417 869**
	НДС (12%)	6417869*12/100	770 144
	Итого с НДС	6417869+770144	**7 188 013**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «TANSU Construction» 021040005169
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Самаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Келмаганбетова М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист Шалхар Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Плательщик)
ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор ДКСО Кенжетаева И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник управления по реализации и сопровождению проектов ДКСО Смагулова М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий специалист Акешов И.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» 050840005563
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСТЕЛ-К» 060940013976
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт авторского надзора Ахметканова А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПЛОЩАДЬ АЛАША, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «TANSU Consttuction» , 021040005165, РК, Карагандинская область, Абайский район, город Абай, улица Сакена Сейфуллина, строение 2В, 100100, +7 (727) 250 22 11**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик : **ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656, РК, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПлощадьҚаныш Сәтбаев, здание 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ASL-8790-2023 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Жезказган. Корректировка 2**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 зрительских мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ от 1100238541 от 31.07.2023г.**

Акт выполненных работ №15

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **6-01-02 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД В1									
1	1	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,28192	3 133 213,0 1 217 174,0	1 916 039,0 404 705,0	883 315,0 343 146,0	540 169,0 114 094,0			883 315,0
2	2	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0221	1 682 140,0 1 068 209,0	613 931,0 141 504,0	37 175,0 23 607,0	13 568,0 3 127,0			37 175,0
3	3	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	1 358 312,0 897 701,0	460 611,0 118 518,0	33 958,0 22 443,0	11 515,0 2 963,0			33 958,0
4	4	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	284,7392	10 215,0		2 908 611,0		2 908 611,0		2 908 611,0
5	5	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	22,321	5 431,0		121 225,0		121 225,0		121 225,0
6	6	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	25,25	109,0		2 752,0		2 752,0		2 752,0
7	7	1125-0210-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,28192	2 186 533,0 591 192,0	1 587 853,0 303 370,0	616 427,0 166 669,0	447 647,0 85 526,0	2 111,0		616 427,0
8	8	1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,0221	1 927 513,0 527 436,0	1 397 506,0 267 051,0	42 598,0 11 656,0	30 885,0 5 902,0	57,0		42 598,0
9	9	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,025	1 422 924,0 405 720,0	1 015 013,0 194 280,0	35 573,0 10 143,0	25 375,0 4 857,0	55,0		35 573,0
10	10	6121-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,28192	410 103,0 363 384,0	0,0 0,0	115 616,0 102 445,0	0,0 0,0	13 171,0		115 616,0
11	11	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0221	328 488,0 311 472,0	0,0 0,0	7 260,0 6 884,0	0,0 0,0	376,0		7 260,0
12	12	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	261 420,0 259 560,0	0,0 0,0	6 536,0 6 489,0	0,0 0,0	47,0		6 536,0
13	13	6121-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0596	7 289 394,0 4 371 530,0	2 496 561,0 676 918,0	434 448,0 260 543,0	148 795,0 40 344,0	25 110,0		434 448,0
14	14	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	6 657 976,0 4 061 165,0	2 176 703,0 592 107,0	66 580,0 40 612,0	21 767,0 5 921,0	4 201,0		66 580,0
15	15	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	4 754 712,0 2 912 152,0	1 458 091,0 399 169,0	14 264,0 8 736,0	4 375,0 1 198,0	1 153,0		14 264,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	4 231 081,0 2 482 924,0	1 375 293,0 371 858,0	2 539,0 1 490,0	825,0 223,0	224,0		2 539,0
17	17	6121-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	2 008 952,0 1 677 294,0	241 633,0 69 838,0	6 027,0 5 032,0	725,0 210,0	270,0		6 027,0
18	18	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	59,6	34 900,0		2 080 040,0		2 080 040,0		2 080 040,0
19	19	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	10	22 812,0		228 120,0		228 120,0		228 120,0
20	20	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	3	11 153,0		33 459,0		33 459,0		33 459,0
21	21	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,6	9 900,0		5 940,0		5 940,0		5 940,0
22	22	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	3	2 953,0		8 859,0		8 859,0		8 859,0
23	23	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7	37 694,0 23 126,0	3 733,0 78,0	263 858,0 161 882,0	26 131,0 546,0	75 845,0		263 858,0
24	24	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	33 362,0 20 468,0	3 304,0 69,0	66 724,0 40 936,0	6 608,0 138,0	19 180,0		66 724,0
25	25	6121-0201-0146 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0596	20 764 030,0 2 109 435,0	1 962 679,0 471 659,0	1 237 536,0 125 722,0	116 976,0 28 111,0	994 838,0		1 237 536,0
26	26	6121-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	18 317 515,0 1 794 166,0	1 792 021,0 432 958,0	183 175,0 17 942,0	17 921,0 4 330,0	147 313,0		183 175,0
27	27	6124-0201-3201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Указатель месторасположения . Монтаж оборудования	шт.	5	5 190,0 3 634,0	0,0 0,0	25 950,0 18 170,0	0,0 0,0	7 780,0		25 950,0
28	28	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	6,4	128 438,0 79 677,0	27 618,0 8 300,0	822 003,0 509 933,0	176 755,0 53 120,0	135 315,0		822 003,0
29	29	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	3	44 771,0		134 313,0		134 313,0		134 313,0
30	30	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	25 212,0		201 696,0		201 696,0		201 696,0
31	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	34 617,0		173 085,0		173 085,0		173 085,0
32	32	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	42 727,0		128 181,0		128 181,0		128 181,0
33	33	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	3 916,0		35 244,0		35 244,0		35 244,0
34	34	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	8 664,0		25 992,0		25 992,0		25 992,0
35	35	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 замком, тип Т (С250)	комплект	2	71 199,0		142 398,0		142 398,0		142 398,0
36	36	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0
37	37	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,09	1 133 576,0		102 022,0		102 022,0		102 022,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
38	38	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,942	15 542,0 3 844,0	5 356,0 1 629,0	14 641,0 3 621,0	5 046,0 1 535,0	5 974,0		14 641,0
39	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,471	39 026,0 5 570,0	2 826,0 532,0	18 381,0 2 623,0	1 331,0 251,0	14 427,0		18 381,0
40	40	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,87	79 874,0 46 401,0	27 388,0 8 261,0	948 104,0 550 780,0	325 095,0 98 058,0	72 229,0		948 104,0
41	41	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	85 720,0		342 880,0		342 880,0		342 880,0
42	42	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	47 169,0		141 507,0		141 507,0		141 507,0
43	43	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	66 601,0		666 010,0		666 010,0		666 010,0
44	44	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	81 110,0		324 440,0		324 440,0		324 440,0
45	45	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	8 664,0		34 656,0		34 656,0		34 656,0
46	46	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	3 916,0		39 160,0		39 160,0		39 160,0
47	47	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36 711,0		73 422,0		73 422,0		73 422,0
48	48	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0
49	49	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1069	1 133 576,0		121 179,0		121 179,0		121 179,0
50	50	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	89,54652	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	428 211,0 110 053,0	3 850,0 537,0	314 308,0		428 211,0
51	51	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,896	34 097,0 5 570,0	2 826,0 532,0	30 551,0 4 991,0	2 532,0 477,0	23 028,0		30 551,0
52	52	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,572	15 542,0 3 844,0	5 356,0 1 629,0	24 432,0 6 043,0	8 420,0 2 561,0	9 970,0		24 432,0
53	53	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,788	39 026,0 5 570,0	2 826,0 532,0	30 752,0 4 389,0	2 227,0 419,0	24 137,0		30 752,0
54	54	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	48	10 215,0 9 561,0	654,0 16,0	490 320,0 458 928,0	31 392,0 768,0			490 320,0
55	55	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	9 196,0 8 600,0	596,0 14,0	27 588,0 25 800,0	1 788,0 42,0			27 588,0
56	56	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	11 348,0 10 632,0	716,0 24,0	11 348,0 10 632,0	716,0 24,0			11 348,0
57	57	241-210-0234 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х160 мм	шт.	1	10 970,0		10 970,0		10 970,0		10 970,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	241-210-0230 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х160 мм	шт.	1	8 940,0		8 940,0		8 940,0		8 940,0
59	59	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	5 569,0		11 138,0		11 138,0		11 138,0
60	60	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	25 325,0 17 126,0	5 091,0 1 370,0	25 325,0 17 126,0	5 091,0 1 370,0	3 108,0		25 325,0
61	61	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	10 443,0		20 886,0		20 886,0		20 886,0
62	62	242-101-1007 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	222 040,0		222 040,0		222 040,0		222 040,0
63	63	6121-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,171	210 647,0 164 808,0	37 695,0 10 198,0	36 021,0 28 182,0	6 446,0 1 744,0	1 393,0		36 021,0
64	64	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	3	187 216,0		561 648,0		561 648,0		561 648,0
65	65	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	12 890,0 9 173,0	558,0 172,0	25 780,0 18 346,0	1 116,0 344,0	6 318,0		25 780,0
66	66	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	2	84 711,0		169 422,0		169 422,0		169 422,0
67	67	241-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	32	8 406,0		268 992,0		268 992,0		268 992,0
68	68	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	16	25 325,0 17 126,0	5 091,0 1 370,0	405 200,0 274 016,0	81 456,0 21 920,0	49 728,0		405 200,0
69	69	241-415-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 225 мм	шт.	32	12 204,0		390 528,0		390 528,0		390 528,0
70	70	242-101-1007 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	16	222 040,0		3 552 640,0		3 552 640,0		3 552 640,0
71	71	241-210-0240 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х225 мм	шт.	1	17 826,0		17 826,0		17 826,0		17 826,0
72	72	241-209-0208 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	7	22 487,0		157 409,0		157 409,0		157 409,0
73	73	241-209-0436 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х63х225 мм	шт.	5	16 452,0		82 260,0		82 260,0		82 260,0
74	74	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	4 449,0 4 292,0	157,0 1,0	44 490,0 42 920,0	1 570,0 10,0			44 490,0
75	75	241-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	10	747,0		7 470,0		7 470,0		7 470,0
76	76	241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	10	1 434,0		14 340,0		14 340,0		14 340,0
77	77	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		5	5 754,0	91,0	28 770,0	455,0	4 835,0		28 770,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				задвижка или клапан		4 696,0	29,0	23 480,0	145,0			
78	78	242-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	5 727,0		28 635,0		28 635,0		28 635,0
79	79	241-208-0413 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	3	19 822,0		59 466,0		59 466,0		59 466,0
80	80	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 583,0 4 387,0	196,0 1,0	13 749,0 13 161,0	588,0 3,0			13 749,0
81	81	241-210-0110 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х25 мм	шт.	3	1 325,0		3 975,0		3 975,0		3 975,0
82	82	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,896	58 581,0 24 153,0	2 994,0 587,0	52 489,0 21 641,0	2 683,0 526,0	28 165,0		52 489,0
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД В1					**21 279 537** **3 501 212**	**2 071 839** **481 344**	**15 706 489** **0**	**0** **0**	**21 279 537**
			Раздел 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ									
83	83	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	97,04	5 294,0 471,0	64,0 19,0	513 730,0 45 706,0	6 211,0 1 844,0	461 813,0		513 730,0
84	84	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	24,8	4 386,0 390,0	53,0 16,0	108 773,0 9 672,0	1 315,0 397,0	97 786,0		108 773,0
85	85	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	17,8	2 449,0 239,0	41,0 12,0	43 592,0 4 254,0	730,0 214,0	38 608,0		43 592,0
86	86	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	5 554 865,0 3 328 174,0	1 839 833,0 500 837,0	6 666,0 3 994,0	2 208,0 601,0	464,0		6 666,0
87	87	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,0056	6 657 976,0 4 061 165,0	2 176 703,0 592 107,0	37 285,0 22 743,0	12 190,0 3 316,0	2 353,0		37 285,0
88	88	6121-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	7 283 872,0 4 371 530,0	2 491 039,0 676 918,0	26 222,0 15 738,0	8 968,0 2 437,0	1 517,0		26 222,0
89	89	241-102-0241 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	1,2	30 303,0		36 364,0		36 364,0		36 364,0
90	90	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	5,6	36 528,0		204 557,0		204 557,0		204 557,0
91	91	241-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	3,6	40 716,0		146 578,0		146 578,0		146 578,0
92	92	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,0178	266 965,0 259 560,0	0,0 0,0	4 752,0 4 620,0	0,0 0,0	132,0		4 752,0
93	93	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0248	328 488,0 311 472,0	0,0 0,0	8 147,0 7 725,0	0,0 0,0	422,0		8 147,0
94	94	6121-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09704	341 156,0 311 472,0	0,0 0,0	33 106,0 30 225,0	0,0 0,0	2 881,0		33 106,0
95	95	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	96 928,0 93 191,0	0,0 0,0	96 928,0 93 191,0	0,0 0,0	3 737,0		96 928,0
96	96	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	9,765	80 520,0 53 430,0	21 227,0 6 413,0	786 278,0 521 744,0	207 282,0 62 623,0	57 252,0		786 278,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	97	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,49	27 842,0		152 853,0		152 853,0		152 853,0
98	98	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	44 771,0		268 626,0		268 626,0		268 626,0
99	99	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	25 212,0		126 060,0		126 060,0		126 060,0
100	100	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	34 617,0		346 170,0		346 170,0		346 170,0
101	101	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	42 727,0		256 362,0		256 362,0		256 362,0
102	102	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	3 916,0		54 824,0		54 824,0		54 824,0
103	103	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	17 221,0		17 221,0		17 221,0		17 221,0
104	104	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8 664,0		17 328,0		17 328,0		17 328,0
105	105	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С 250)	комплект	6	36 711,0		220 266,0		220 266,0		220 266,0
106	106	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1298	1 133 576,0		147 138,0		147 138,0		147 138,0
107	107	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	86,1616	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	412 025,0 105 893,0	3 705,0 517,0	302 427,0		412 025,0
108	108	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,416	15 542,0 3 844,0	5 356,0 1 629,0	22 007,0 5 443,0	7 584,0 2 307,0	8 980,0		22 007,0
109	109	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,708	39 026,0 5 570,0	2 826,0 532,0	27 630,0 3 944,0	2 001,0 377,0	21 686,0		27 630,0
110	110	6122-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка жироуловителя вертикального	шт.	1	34 390,0 16 950,0	17 164,0 3 504,0	34 390,0 16 950,0	17 164,0 3 504,0	276,0		34 390,0
111	111	ПРАЙС	Жироуловитель модульный GRAP 16-1800	шт	1	891 220,54		897 638,0		891 221,0		897 638,0
			В том числе: - отпускная цена - заготовительно-складские расходы	% %	891 220,54 0,72			891 221,0 6 417,0				
			Итого по разделу 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ					**5 053 516** **891 842**	**269 358** **78 137**	**2 994 681** **897 638**	**0** **0**	**5 053 516**
			Раздел 3: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ВОДОПРОВОДА									
112	112	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	351,6381	468,0 0,0	468,0 98,0	164 567,0 0,0	164 567,0 34 461,0			164 567,0
113	113	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	713,9319	569,0 0,0	569,0 119,0	406 227,0 0,0	406 227,0 84 958,0			406 227,0
114	114	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	22,46	6 967,0 6 967,0	0,0 0,0	156 479,0 156 479,0	0,0 0,0			156 479,0
115	115	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	9,53	12 422,0 4 716,0	457,0 103,0	118 382,0 44 943,0	4 356,0 982,0	69 083,0		118 382,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	133	6101-0103-0242 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	25,23	480,0 54,0	425,0 72,0	12 110,0 1 362,0	10 723,0 1 817,0	25,0		12 110,0
134	134	412-102-0215 *РСПБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	794,745	34,0		27 021,0				27 021,0
			Итого по разделу 4: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ КАНАЛИЗАЦИИ					**3 383 680** **1 289 698**	**2 009 017** **315 497**	**57 945** **0**	**0** **0**	**3 383 680**
			ИТОГО по акту					**31 456 013** **6 360 300**	**5 315 550** **1 107 854**	**18 828 223** **897 638**	**0** **0**	**31 456 013**
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**897 638**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								30558375*7,3/100	2 230 761
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								30558375+897638+0+2230761	**33 686 774**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								32789136*0,3/100	98 367
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								32887503*5/100	1 644 375
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								33785141*5/100	1 689 257
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37 118 773**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								37118773*1,075	**39 902 681**
			НДС (12%)								39902681*12/100	4 788 322
			Итого с НДС								39902681+4788322	**44 691 003**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «TANSU Constuction» 021140005165
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Самаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Келмаганбетова М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист Шалхар Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Плательщик)
ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор ДКСО Кенжетаева И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник управления по реализации и сопровождению проектов ДКСО Смагулова М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий специалист Акешов И.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» 050840005563
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСТЕЛ-К» 060940013976
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт авторского надзора Ахметканова А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПЛОЩАДЬ АЛАША, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «TANSU Constuction» , 021040005165, РК, Карагандинская область, Абайский район, город Абай, улица Сакена Сейфуллина, строение 2В, 100100, +7 (727) 250 22 11**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик : **ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656, РК, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, Площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ASL-8790-2023 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Жезказган. Корректировка 2**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 зрительских мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ от 1100238541 от 31.07.2023г.**

Акт выполненных работ №16

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **6-01-03 Ливневая канализации работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2									
1	1	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	40,5	4 386,0 390,0	53,0 16,0	177 633,0 15 795,0	2 147,0 648,0	159 692,0		177 633,0
2	2	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	130	5 294,0 471,0	64,0 19,0	688 220,0 61 230,0	8 320,0 2 470,0	618 670,0		688 220,0
3	3	6122-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка	м трубопровода	114	11 414,0 621,0	146,0 43,0	1 301 196,0 70 794,0	16 644,0 4 902,0	1 213 758,0		1 301 196,0
4	4	6122-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка	м трубопровода	4	16 217,0 646,0	91,0 28,0	64 868,0 2 584,0	364,0 112,0	61 920,0		64 868,0
5	5	241-211-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	16	1 808,0		28 928,0		28 928,0		28 928,0
6	6	241-211-0803 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	12	2 582,0		30 984,0		30 984,0		30 984,0
7	7	241-211-0806 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	14	3 498,0		48 972,0		48 972,0		48 972,0
8	8	241-211-0807 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	5 301,0		5 301,0		5 301,0		5 301,0
9	9	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	1 682 140,0 1 068 209,0	613 931,0 141 504,0	13 457,0 8 546,0	4 911,0 1 132,0			13 457,0
10	10	241-404-1706 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	8,08	7 030,0		56 802,0		56 802,0		56 802,0
11	11	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	8 082,0 7 598,0	484,0 7,0	121 230,0 113 970,0	7 260,0 105,0			121 230,0
12	12	241-211-0802 *РСНБ РК 2022*	Переход полимерный DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5	1 808,0		9 040,0		9 040,0		9 040,0
13	13	241-209-0112 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5	13 207,0		66 035,0		66 035,0		66 035,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	241-208-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5	8 774,0		43 870,0		43 870,0		43 870,0
15	15	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	6 657 976,0 4 061 165,0	2 176 703,0 592 107,0	93 212,0 56 856,0	30 473,0 8 289,0	5 882,0		93 212,0
16	16	6121-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	7 283 872,0 4 371 530,0	2 491 039,0 676 918,0	233 084,0 139 889,0	79 713,0 21 661,0	13 482,0		233 084,0
17	17	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	9 338 228,0 5 659 217,0	3 232 479,0 847 657,0	280 147,0 169 777,0	96 975,0 25 430,0	13 396,0		280 147,0
18	18	241-417-0215 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 377х9-55 мм, Ст20	м	14	255 214,0		3 572 996,0		3 572 996,0		3 572 996,0
19	19	241-417-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 426х8-55 мм, Ст20	м	32	210 553,0		6 737 696,0		6 737 696,0		6 737 696,0
20	20	241-417-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х8-55 мм, Ст20	м	30	266 806,0		8 004 180,0		8 004 180,0		8 004 180,0
21	21	6121-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	9 464 524,0 1 037 521,0	1 114 426,0 267 063,0	265 007,0 29 051,0	31 204,0 7 478,0	204 752,0		265 007,0
22	22	6121-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,064	10 729 606,0 1 180 825,0	1 270 531,0 305 670,0	686 695,0 75 573,0	81 314,0 19 563,0	529 808,0		686 695,0
23	23	6121-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06	13 383 288,0 1 352 790,0	1 837 733,0 419 920,0	802 997,0 81 167,0	110 264,0 25 195,0	611 566,0		802 997,0
24	24	6122-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка пескоуловителя	шт.	1	34 390,0 16 950,0	17 164,0 3 504,0	34 390,0 16 950,0	17 164,0 3 504,0	276,0		34 390,0
25	25	ПРАЙС	Комбинированный песко-нефтеуловитель с дополнительным сорбционным блоком производительностью 54 л/с, ЛОС-КПП-54С/3,0-11,2/2,327 Материал корпуса - стеклопластик. Габаритные размеры: д 3000 мм, L=11 200 мм. Глубина заложения подводящего коллектора - 2327 мм. Размещение - подземное. Корпус выполнен запатентованным методом автоматизированной спирально-перекрестной намоткой стекловолокна (с пропиткой полиэфирным связующим), на станке с ЧПУ.	шт	1	26 349 716,07		26 539 434,0		26 349 716,0		26 539 434,0
			В том числе: - отпускная цена - заготовительно-складские расходы	%	26 349 716,07 0,72			26 349 716,0 189 718,0				
26	26	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	10,132	113 652,0 76 750,0	31 328,0 9 355,0	1 151 522,0 777 631,0	317 415,0 94 785,0	56 476,0		1 151 522,0
27	27	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	8	23 712,0		189 696,0		189 696,0		189 696,0
28	28	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	8	9 403,0		75 224,0		75 224,0		75 224,0
29	29	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	18 711,0		149 688,0		149 688,0		149 688,0
30	30	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		8	8 664,0		69 312,0		69 312,0		69 312,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	8	146 023,0		1 168 184,0		1 168 184,0		1 168 184,0
32	32	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	3 916,0		19 580,0		19 580,0		19 580,0
33	33	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	19 349,0		154 792,0		154 792,0		154 792,0
34	34	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	8,8	34 097,0 5 570,0	2 826,0 532,0	300 054,0 49 016,0	24 869,0 4 682,0	226 169,0		300 054,0
35	35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18,4	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	87 989,0 22 614,0	791,0 110,0	64 584,0		87 989,0
36	36	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,04	113 652,0 76 750,0	31 328,0 9 355,0	118 198,0 79 820,0	32 581,0 9 729,0	5 797,0		118 198,0
37	37	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	23 712,0		47 424,0		47 424,0		47 424,0
38	38	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	17 221,0		17 221,0		17 221,0		17 221,0
39	39	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	23 707,0		23 707,0		23 707,0		23 707,0
40	40	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	18 711,0		37 422,0		37 422,0		37 422,0
41	41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	3 916,0		23 496,0		23 496,0		23 496,0
42	42	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0
43	43	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0163	1 133 576,0		18 477,0		18 477,0		18 477,0
44	44	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,96	34 097,0 5 570,0	2 826,0 532,0	32 733,0 5 347,0	2 713,0 511,0	24 673,0		32 733,0
45	45	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,51936	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	69 432,0 17 844,0	624,0 87,0	50 963,0		69 432,0
			Итого по разделу 1: ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2					**53 699 223** **1 794 454**	**865 746** **230 393**	**24 499 589** **26 539 434**	**0** **0**	**53 699 223**
			Раздел 2: КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ д=1500мм(11шт)									
46	46	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	16,89	80 520,0 53 430,0	21 227,0 6 413,0	1 359 983,0 902 433,0	358 524,0 108 316,0	99 026,0		1 359 983,0
47	47	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,45	27 842,0		318 791,0		318 791,0		318 791,0
48	48	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	44 771,0		492 481,0		492 481,0		492 481,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	25 212,0		302 544,0		302 544,0		302 544,0
50	50	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	15	34 617,0		519 255,0		519 255,0		519 255,0
51	51	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	42 727,0		384 543,0		384 543,0		384 543,0
52	52	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	40 427,0		80 854,0		80 854,0		80 854,0
53	53	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	28	3 916,0		109 648,0		109 648,0		109 648,0
54	54	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	9	19 349,0		174 141,0		174 141,0		174 141,0
55	55	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36 711,0		73 422,0		73 422,0		73 422,0
56	56	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,2168	1 133 576,0		245 759,0		245 759,0		245 759,0
57	57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	140,82272	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	673 414,0 173 071,0	6 055,0 845,0	494 288,0		673 414,0
			Итого по разделу 2: КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ д=1500мм(11шт)					**4 734 835** **1 075 504**	**364 579** **109 161**	**3 294 752** **0**	**0** **0**	**4 734 835**
			Раздел 3: ДРЕНАЖ КЗН									
58	58	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	139 282,0 135 643,0	1 965,0 208,0	139 282,0 135 643,0	1 965,0 208,0	1 674,0		139 282,0
59	59	ПРАЙС	Канализационная насосная станция КНС-194/8С/2,0-5,25/2,740; 5,9 kW ТКРР-01-12-06(1896-3) от 12.01.2024 г	шт	1	55 707 830,36		56 108 926,0		55 707 830,0		56 108 926,0
			В том числе: - отпускная цена - заготовительно-складские расходы	% %	55 707 830,36 0,72			55 707 830,0 401 096,0				
60	60	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,023	1 372 318,0 905 849,0	466 469,0 119 066,0	31 563,0 20 835,0	10 729,0 2 739,0			31 563,0
61	61	241-404-1702 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	23,23	2 260,0		52 500,0		52 500,0		52 500,0
62	62	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 583,0 4 387,0	196,0 1,0	18 332,0 17 548,0	784,0 4,0			18 332,0
63	63	241-208-0405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	1 212,0		4 848,0		4 848,0		4 848,0
64	64	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	10 215,0 9 561,0	654,0 16,0	10 215,0 9 561,0	654,0 16,0			10 215,0
65	65	241-210-0233 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х140 мм	шт.	1	10 831,0		10 831,0		10 831,0		10 831,0
66	66	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении		1	7 160,0	457,0	7 160,0	457,0			7 160,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								121782454*5/100	6 089 123
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**129 828 282**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								129828282*1,075	**139 565 403**
			НДС (12%)								139565403*12/100	16 747 848
			Итого с НДС								139565403+16747848	**156 313 251**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «TANSU Construction» 021040005165
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Самаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Келмаганбетова М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист Шалхар Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Плательщик)
ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор ДКСО Кенжетаева И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник управления по реализации и сопровождению проектов ДКСО Смагулова М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий специалист Акешов И.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» 050840005563
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСТЕЛ-К» 060940013976
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт авторского надзора Ахметканова А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПЛОЩАДЬ АЛАША, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «TANSU Constuction» , 021040005165, РК, Карагандинская область, Абайский район, город Абай, улица Сакена Сейфуллина, строение 2В, 100100, +7 (727) 250 22 11**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик : **ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656, РК, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, Площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ASL-8790-2023 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Жезказган. Корректировка 2**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 зрительских мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ от 1100238541 от 31.07.2023г.**

Акт выполненных работ №17

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 04-01-03 Электроснабжение 0,4кВ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Строительные работы									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	61,065	494,0 0,0	494,0 144,0	30 166,0 0,0	30 166,0 8 793,0			30 166,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	6,785	9 092,0 9 092,0	0,0 0,0	61 689,0 61 689,0	0,0 0,0			61 689,0
3	3	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	30,49	518,0 0,0	518,0 151,0	15 794,0 0,0	15 794,0 4 604,0			15 794,0
4	4	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	57,0163	510,0		29 078,0				29 078,0
5	5	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	164	795,0 352,0	443,0 142,0	130 380,0 57 728,0	72 652,0 23 288,0			130 380,0
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	30,49	6 590,0		200 929,0		200 929,0		200 929,0
7	7	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	61,065	82,0 0,0	82,0 20,0	5 007,0 0,0	5 007,0 1 221,0			5 007,0
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	6,785	3 953,0 3 953,0	0,0 0,0	26 821,0 26 821,0	0,0 0,0			26 821,0
9	9	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		164	23,0	2,0	3 772,0	328,0			3 772,0

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПЛОЩАДЬ АЛАША, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «TANSU Consttuction» , 021040005165, РК, Карагандинская область, Абайский район, город Абай, улица Сакена Сейфуллина, строение 2В, 100100, +7 (727) 250 22 11**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик : **ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656, РК, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПлощадьҚаныш Сәтбаев, здание 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ASL-8790-2023 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Жезказган. Корректировка 2**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 зрительских мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ от 1100238541 от 31.07.2023г.**

Акт выполненных работ №18

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-03-01 Архитектурная часть здания** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Внутренняя отделка (лист 1.2-1.10)									
1	7	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	1 527,66	4 889,0 3 956,0	300,0 129,0	7 468 730,0 6 043 423,0	458 298,0 197 068,0	967 009,0		7 468 730,0
2	8	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	1 527,66	2 104,0 1 582,0	12,0 3,0	3 214 197,0 2 416 758,0	18 332,0 4 583,0	779 107,0		3 214 197,0
3	20	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м²	7 185,91	1 426,0 1 220,0	4,0 0,0	10 247 108,0 8 766 810,0	28 744,0 0,0	1 451 554,0		10 247 108,0
4	21	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м²	418,25	8 227,0 5 941,0	99,0 34,0	3 440 943,0 2 484 823,0	41 406,0 14 220,0	914 713,0		3 440 943,0
5	22	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	495,08	4 889,0 3 956,0	300,0 129,0	2 420 446,0 1 958 536,0	148 524,0 63 865,0	313 385,0		2 420 446,0
6	23	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	913,33	2 104,0 1 582,0	12,0 3,0	1 921 646,0 1 444 888,0	10 960,0 2 740,0	465 798,0		1 921 646,0
7	35	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м²	3 866,51	1 426,0 1 220,0	4,0 0,0	5 513 643,0 4 717 142,0	15 466,0 0,0	781 035,0		5 513 643,0
8	36	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м²	452,01	8 227,0 5 941,0	99,0 34,0	3 718 686,0 2 685 391,0	44 749,0 15 368,0	988 546,0		3 718 686,0
9	37	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	528,31	4 889,0 3 956,0	300,0 129,0	2 582 908,0 2 089 994,0	158 493,0 68 152,0	334 420,0		2 582 908,0
10	38	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	980,32	2 104,0 1 582,0	12,0 3,0	2 062 593,0 1 550 866,0	11 764,0 2 941,0	499 963,0		2 062 593,0
			Итого по разделу 1: Внутренняя отделка (лист 1.2-1.10)					**42 590 900** **34 158 631**	**936 736** **368 937**	**7 495 530** **0**	**0** **0**	**42 590 900**
			Раздел 2: Кровля									
11	67	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м²	414,1	844,0 352,0	31,0 6,0	349 500,0 145 763,0	12 837,0 2 485,0	190 900,0		349 500,0
12	68	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м²	388,888889	3 568,0 2 315,0	131,0 26,0	1 387 556,0 900 278,0	50 944,0 10 111,0	436 333,0		1 387 556,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	69	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	388,888889	2 413,0 1 792,0	129,0 26,0	938 389,0 696 889,0	50 167,0 10 111,0	191 333,0		938 389,0
14	70	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	72,1	63 122,0		4 551 096,0		4 551 096,0		4 551 096,0
15	71	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой /диффузионная мембрана/	$м^2$	414,1	2 274,0 352,0	31,0 6,0	941 663,0 145 763,0	12 837,0 2 485,0	783 063,0		941 663,0
16	72	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	390	1 910,0 993,0	277,0 57,0	744 900,0 387 270,0	108 030,0 22 230,0	249 600,0		744 900,0
17	73	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	390	1 272,0 140,0	145,0 31,0	496 080,0 54 600,0	56 550,0 12 090,0	384 930,0		496 080,0
18	74	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,7488	447 452,0 60 543,0	4 275,0 1 315,0	335 052,0 45 335,0	3 201,0 985,0	286 516,0		335 052,0
19	75	6110-0101-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из плит ЦСП	$м^2$	693	3 708,0 253,0	1,0 0,0	2 569 644,0 175 329,0	693,0 0,0	2 393 622,0		2 569 644,0
20	78	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	685	657,0 352,0	31,0 6,0	450 045,0 241 120,0	21 235,0 4 110,0	187 690,0		450 045,0
21	79	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$	365	2 166,0 908,0	136,0 29,0	790 590,0 331 420,0	49 640,0 10 585,0	409 530,0		790 590,0
22	80	6111-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	365	1 275,0 649,0	134,0 29,0	465 375,0 236 885,0	48 910,0 10 585,0	179 580,0		465 375,0
23	81	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	52,633	46 522,0		2 448 592,0		2 448 592,0		2 448 592,0
24	83	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	512	1 859,0 993,0	277,0 57,0	951 808,0 508 416,0	141 824,0 29 184,0	301 568,0		951 808,0
25	84	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	512	1 154,0 140,0	145,0 31,0	590 848,0 71 680,0	74 240,0 15 872,0	444 928,0		590 848,0
26	85	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,7488	447 452,0 60 543,0	4 275,0 1 315,0	335 052,0 45 335,0	3 201,0 985,0	286 516,0		335 052,0
27	91	6110-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель из мембраны из ПВХ-мембраны	$м^2$	2 944,6	5 303,0 1 342,0	42,0 4,0	15 615 214,0 3 951 653,0	123 673,0 11 778,0	11 539 887,0		15 615 214,0
28	92	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	489,565217	3 568,0 2 315,0	131,0 26,0	1 746 769,0 1 133 343,0	64 133,0 12 729,0	549 292,0		1 746 769,0
29	93	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	489,565217	2 413,0 1 792,0	129,0 26,0	1 181 321,0 877 301,0	63 154,0 12 729,0	240 866,0		1 181 321,0
30	94	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	57,989	63 122,0		3 660 382,0		3 660 382,0		3 660 382,0
31	95	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	3 113,888889	3 568,0 2 315,0	131,0 26,0	11 110 356,0 7 208 653,0	407 919,0 80 961,0	3 493 783,0		11 110 356,0
32	96	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	3 113,888889	2 413,0 1 792,0	129,0 26,0	7 513 814,0 5 580 089,0	401 692,0 80 961,0	1 532 033,0		7 513 814,0
33	97	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	577,315	63 122,0		36 441 277,0		36 441 277,0		36 441 277,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	98	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	3 113,7	844,0 352,0	31,0 6,0	2 627 963,0 1 096 022,0	96 524,0 18 682,0	1 435 416,0		2 627 963,0
35	99	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	566,5	10 913,0 3 989,0	62,0 17,0	6 182 214,48 2 259 768,45	35 122,93 9 630,52	3 887 322,93		6 182 214,48
36	100	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство аэраторов	шт.	17	3 178,0 2 291,0	16,0 5,0	54 026,0 38 947,0	272,0 85,0	14 807,0		54 026,0
37	101	перечень *п.511*	Аэратор д.110 мм	шт	17	13 603,76		231 264,0		231 264,0		231 264,0
38	102	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	102,6	7 603,0 4 746,0	37,0 8,0	780 068,0 486 940,0	3 796,0 821,0	289 332,0		780 068,0
39	103	6110-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель из мембраны из ПВХ-мембраны	$м^2$	488	5 303,0 1 342,0	42,0 4,0	2 587 864,0 654 896,0	20 496,0 1 952,0	1 912 472,0		2 587 864,0
40	104	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	130,869565	3 568,0 2 315,0	131,0 26,0	466 943,0 302 963,0	17 144,0 3 403,0	146 836,0		466 943,0
41	105	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	130,869565	2 413,0 1 792,0	129,0 26,0	315 788,0 234 518,0	16 883,0 3 403,0	64 388,0		315 788,0
42	106	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	15,5015	63 122,0		978 486,0		978 486,0		978 486,0
43	107	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	383,333333	3 568,0 2 315,0	131,0 26,0	1 367 733,0 887 417,0	50 217,0 9 967,0	430 100,0		1 367 733,0
44	108	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	383,333333	2 413,0 1 792,0	129,0 26,0	924 983,0 686 933,0	49 450,0 9 967,0	188 600,0		924 983,0
45	109	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	71,07	63 122,0		4 486 081,0		4 486 081,0		4 486 081,0
46	110	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	383,3	844,0 352,0	31,0 6,0	323 505,0 134 922,0	11 883,0 2 300,0	176 701,0		323 505,0
47	111	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	383,3	10 913,0 3 989,0	62,0 17,0	4 182 953,0 1 528 984,0	23 764,0 6 516,0	2 630 205,0		4 182 953,0
48	112	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство аэраторов	шт.	6	3 178,0 2 291,0	16,0 5,0	19 068,0 13 746,0	96,0 30,0	5 226,0		19 068,0
49	113	перечень *п.511*	Аэратор д.110 мм	шт	6	13 603,76		81 623,0		81 623,0		81 623,0
			Итого по разделу 2: Кровля					**121 225 885** **31 063 178**	**2 020 528** **397 733**	**88 142 177** **0**	**0** **0**	**121 225 885**
			Раздел 3: Проемы (лист 23-26)									
50	116	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	140,0888	3 662,0 3 613,0	49,0 12,0	513 005,0 506 141,0	6 864,0 1 681,0			513 005,0
51	117	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	$м^2$	27,5162	3 330,0 3 244,0	86,0 21,0	91 629,0 89 263,0	2 367,0 578,0			91 629,0
52	118	223-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	27,5162	113 002,0		3 109 386,0		3 109 386,0		3 109 386,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	119	223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	140,0888	101 289,0		14 189 454,0		14 189 454,0		14 189 454,0
54	120	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	4,2	10 513,0 5 697,0	547,0 182,0	44 155,0 23 927,0	2 297,0 764,0	17 930,0		44 155,0
55	121	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	4,2	44 876,0		188 479,0		188 479,0		188 479,0
56	122	6108-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 2 $м^2$	$м^2$	1,296	8 526,0 7 080,0	67,0 11,0	11 050,0 9 176,0	87,0 14,0	1 787,0		11 050,0
57	123	ОО *Алматинский завод Эталон п.203*	Окно /кассовый модуль/, стекло пулестойкое класса Бр3 с лотком для приема денег	$м^2$	1	433 329,36		433 329,0		433 329,0		433 329,0
58	124	6108-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 2 $м^2$	$м^2$	11,646	8 526,0 7 080,0	67,0 11,0	99 294,0 82 454,0	780,0 128,0	16 060,0		99 294,0
59	125	6108-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 $м^2$	$м^2$	2,043	7 657,0 6 418,0	66,0 11,0	15 643,0 13 112,0	134,0 22,0	2 396,0		15 643,0
60	126	223-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	$м^2$	13,689	58 527,0		801 176,0		801 176,0		801 176,0
61	127	217-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	$м^2$	13,689	-10 032,0		-137 328,0		-137 328,0		-137 328,0
62	128	217-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	27,378	9 185,0		251 467,0		251 467,0		251 467,0
63	129	1109-0303-0203 *РСНБ РК 2022*	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	21,88	28 479,0 24 241,0	4 200,0 1 027,0	623 121,0 530 393,0	91 896,0 22 471,0	832,0		623 121,0
64	130	ОО *Алматинский завод Эталон п.204*	Фонарное окно, наружное глухое-алюминиевый профиль, двухкамерный стеклопакет с тройным остеклением, стекло закаленное 4 мм	$м^2$	1	41 766,69		41 767,0		41 767,0		41 767,0
65	131	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	881,101	21 233,0 19 743,0	1 475,0 517,0	18 708 418,0 17 395 577,0	1 299 624,0 455 529,0	13 217,0		18 708 418,0
66	132	223-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	834,9538	120 387,28		100 517 817,0		100 517 817,0		100 517 817,0
67	133	223-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	46,1472	133 503,76		6 160 825,0		6 160 825,0		6 160 825,0
68	134	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	161,75	4 345,0 958,0	16,0 5,0	702 804,0 154 956,0	2 588,0 809,0	545 259,0		702 804,0
69	135	223-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм		161,75	1 442,0		233 244,0		233 244,0		233 244,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
			Итого по разделу 3: Проемы (лист 23-26)					**146 598 735**	**1 406 637**	**126 387 097**	**0**	**146 598 735**
								18 804 999	**481 996**	**0**	**0**	
			Раздел 5: Полы (лист 31)									
70	145	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	212,72	2 078,0 1 430,0	83,0 29,0	442 032,0 304 190,0	17 656,0 6 169,0	120 187,0		442 032,0
71	146	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	212,72	1 211,0 126,0	98,0 34,0	257 604,0 26 803,0	20 846,0 7 232,0	209 955,0		257 604,0
72	147	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,659432	447 452,0 60 543,0	4 275,0 1 315,0	295 064,0 39 924,0	2 819,0 867,0	252 321,0		295 064,0
73	152	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	1 779,95	2 078,0 1 430,0	83,0 29,0	3 698 736,0 2 545 328,0	147 736,0 51 619,0	1 005 672,0		3 698 736,0
74	153	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1 779,95	692,0 72,0	56,0 20,0	1 231 725,0 128 156,0	99 677,0 35 599,0	1 003 892,0		1 231 725,0
75	154	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	5,517845	447 452,0 60 543,0	4 275,0 1 315,0	2 468 971,0 334 067,0	23 589,0 7 256,0	2 111 315,0		2 468 971,0
76	161	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	843,1	2 078,0 1 430,0	83,0 29,0	1 751 962,0 1 205 633,0	69 977,0 24 450,0	476 351,0		1 751 962,0
77	162	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	843,1	1 211,0 126,0	98,0 34,0	1 020 994,0 106 231,0	82 623,0 28 665,0	832 140,0		1 020 994,0
78	163	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,61361	447 452,0 60 543,0	4 275,0 1 315,0	1 169 465,0 158 236,0	11 173,0 3 437,0	1 000 056,0		1 169 465,0
79	170	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	360,8	2 078,0 1 430,0	83,0 29,0	749 742,0 515 944,0	29 946,0 10 463,0	203 852,0		749 742,0
80	171	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	360,8	1 211,0 126,0	98,0 34,0	436 929,0 45 461,0	35 358,0 12 267,0	356 110,0		436 929,0
81	172	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,11848	447 452,0 60 543,0	4 275,0 1 315,0	500 466,0 67 716,0	4 782,0 1 471,0	427 968,0		500 466,0
82	177	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	461,96	2 078,0 1 430,0	83,0 29,0	959 953,0 660 603,0	38 343,0 13 397,0	261 007,0		959 953,0
83	178	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	461,96	1 003,0 104,0	81,0 28,0	463 346,0 48 044,0	37 419,0 12 935,0	377 883,0		463 346,0
84	179	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,432076	447 452,0 60 543,0	4 275,0 1 315,0	640 785,0 86 702,0	6 122,0 1 883,0	547 961,0		640 785,0
85	186	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	236,24	2 078,0 1 430,0	83,0 29,0	490 907,0 337 823,0	19 608,0 6 851,0	133 475,0		490 907,0
86	187	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	236,24	1 384,0 144,0	112,0 39,0	326 956,0 34 019,0	26 459,0 9 213,0	266 479,0		326 956,0
87	188	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,732344	447 452,0 60 543,0	4 275,0 1 315,0	327 689,0 44 338,0	3 131,0 963,0	280 220,0		327 689,0
88	196	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	320,9	2 078,0 1 430,0	83,0 29,0	666 830,0 458 887,0	26 635,0 9 306,0	181 309,0		666 830,0
89	197	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	320,9	1 384,0 144,0	112,0 39,0	444 126,0 46 210,0	35 941,0 12 515,0	361 975,0		444 126,0
90	205	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		1 609,7	2 078,0	83,0	3 344 957,0	133 605,0	909 481,0		3 344 957,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		1 430,0	29,0	2 301 871,0	46 681,0			
91	206	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		1 609,7	1 349,0	109,0	2 171 485,0	175 458,0	1 770 670,0		2 171 485,0
				м²		140,0	38,0	225 358,0	61 169,0			
92	217	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		697,8	2 078,0	83,0	1 450 028,0	57 917,0	394 257,0		1 450 028,0
				м²		1 430,0	29,0	997 854,0	20 236,0			
93	218	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		697,8	1 557,0	126,0	1 086 475,0	87 923,0	885 508,0		1 086 475,0
				м²		162,0	44,0	113 044,0	30 703,0			
94	219	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		2,16318	447 452,0	4 275,0	967 919,0	9 248,0	827 706,0		967 919,0
				т		60 543,0	1 315,0	130 965,0	2 845,0			
95	226	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		163	2 078,0	83,0	338 714,0	13 529,0	92 095,0		338 714,0
				м²		1 430,0	29,0	233 090,0	4 727,0			
96	227	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		163	1 557,0	126,0	253 791,0	20 538,0	206 847,0		253 791,0
				м²		162,0	44,0	26 406,0	7 172,0			
97	228	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,5053	447 452,0	4 275,0	226 097,0	2 160,0	193 345,0		226 097,0
				т		60 543,0	1 315,0	30 592,0	664,0			
98	233	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		148,5	2 078,0	83,0	308 583,0	12 326,0	83 903,0		308 583,0
				м²		1 430,0	29,0	212 355,0	4 307,0			
99	234	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		148,5	1 012,0	82,0	150 282,0	12 178,0	122 512,0		150 282,0
				м²		105,0	29,0	15 592,0	4 307,0			
100	235	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,46035	447 452,0	4 275,0	205 985,0	1 968,0	176 146,0		205 985,0
				т		60 543,0	1 315,0	27 871,0	605,0			
101	242	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		261,7	2 078,0	83,0	543 813,0	21 721,0	147 861,0		543 813,0
				м²		1 430,0	29,0	374 231,0	7 589,0			
102	243	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		261,7	1 384,0	112,0	362 193,0	29 310,0	295 198,0		362 193,0
				м²		144,0	39,0	37 685,0	10 206,0			
103	244	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,81127	447 452,0	4 275,0	363 004,0	3 468,0	310 419,0		363 004,0
				т		60 543,0	1 315,0	49 117,0	1 067,0			
104	252	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		249,6	2 078,0	83,0	518 669,0	20 716,0	141 024,0		518 669,0
				м²		1 430,0	29,0	356 928,0	7 238,0			
105	253	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		249,6	1 349,0	109,0	336 710,0	27 207,0	274 560,0		336 710,0
				м²		140,0	38,0	34 944,0	9 485,0			
106	261	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		411,7	2 078,0	83,0	855 513,0	34 171,0	232 611,0		855 513,0
				м²		1 430,0	29,0	588 731,0	11 939,0			
107	262	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		411,7	1 349,0	109,0	555 383,0	44 876,0	452 870,0		555 383,0
				м²		140,0	38,0	57 638,0	15 645,0			
108	273	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		132,3	2 078,0	83,0	274 919,0	10 981,0	74 749,0		274 919,0
				м²		1 430,0	29,0	189 189,0	3 837,0			
109	274	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		132,3	865,0	70,0	114 440,0	9 261,0	93 272,0		114 440,0
				м²		90,0	24,0	11 907,0	3 175,0			
110	275	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,41013	447 452,0	4 275,0	183 513,0	1 753,0	156 930,0		183 513,0
				т		60 543,0	1 315,0	24 831,0	539,0			
111	280	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		106,2	2 078,0	83,0	220 684,0	8 815,0	60 003,0		220 684,0
				м²		1 430,0	29,0	151 866,0	3 080,0			
112	281	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		106,2	1 384,0	112,0	146 981,0	11 895,0	119 794,0		146 981,0
				м²		144,0	39,0	15 293,0	4 142,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	282	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,32922	447 452,0 60 543,0	4 275,0 1 315,0	147 310,0 19 932,0	1 407,0 433,0	125 971,0		147 310,0
114	290	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	263,25	2 139,0 1 416,0	82,0 29,0	563 092,0 372 762,0	21 586,0 7 634,0	168 743,0		563 092,0
115	291	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	263,25	1 720,0 153,0	126,0 44,0	452 790,0 40 277,0	33 169,0 11 583,0	379 343,0		452 790,0
116	292	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,816075	447 452,0 60 543,0	4 275,0 1 315,0	365 154,0 49 408,0	3 489,0 1 073,0	312 258,0		365 154,0
117	299	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	35,2	2 078,0 1 430,0	83,0 29,0	73 146,0 50 336,0	2 922,0 1 021,0	19 888,0		73 146,0
118	300	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	35,2	1 384,0 144,0	112,0 39,0	48 717,0 5 069,0	3 943,0 1 373,0	39 706,0		48 717,0
119	301	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,10912	447 452,0 60 543,0	4 275,0 1 315,0	48 826,0 6 606,0	466,0 143,0	41 753,0		48 826,0
120	309	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	11	2 078,0 1 430,0	83,0 29,0	22 858,0 15 730,0	913,0 319,0	6 215,0		22 858,0
121	310	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	11	951,0 99,0	77,0 27,0	10 461,0 1 089,0	847,0 297,0	8 525,0		10 461,0
122	311	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0341	447 452,0 60 543,0	4 275,0 1 315,0	15 258,0 2 065,0	146,0 45,0	13 048,0		15 258,0
123	323	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	294,84	2 139,0 1 416,0	82,0 29,0	630 663,0 417 493,0	24 177,0 8 550,0	188 992,0		630 663,0
124	324	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	294,84	860,0 77,0	63,0 22,0	253 562,0 22 703,0	18 574,0 6 486,0	212 285,0		253 562,0
125	325	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,914004	447 452,0 60 543,0	4 275,0 1 315,0	408 973,0 55 337,0	3 907,0 1 202,0	349 729,0		408 973,0
126	327	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	140	2 078,0 1 430,0	83,0 29,0	290 920,0 200 200,0	11 620,0 4 060,0	79 100,0		290 920,0
127	328	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	140	-173,0 -18,0	-14,0 -5,0	-24 220,0 -2 520,0	-1 960,0 -700,0	-19 740,0		-24 220,0
128	331	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	15	2 078,0 1 430,0	83,0 29,0	31 170,0 21 450,0	1 245,0 435,0	8 475,0		31 170,0
129	332	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	15	-173,0 -18,0	-14,0 -5,0	-2 595,0 -270,0	-210,0 -75,0	-2 115,0		-2 595,0
			Итого по разделу 5: Полы (лист 31)					**36 660 505** **14 679 340**	**1 617 105** **561 795**	**20 364 065** **0**	**0** **0**	**36 660 505**
			Раздел 6: Стены и перегородки (лист 36)									
130	334	6107-0201-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на двойном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 155-255 мм, глухой	$м^2$	445,4	12 221,0 9 707,0	150,0 46,0	5 443 233,0 4 323 498,0	66 810,0 20 488,0	1 052 925,0		5 443 233,0
131	335	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм	$м^2$	937,567	3 250,0		3 047 093,0		3 047 093,0		3 047 093,0
132	336	232-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсостружечная плита обычная ГСП толщиной 12 мм	$м^2$	937,567	2 404,0		2 253 911,0		2 253 911,0		2 253 911,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	337	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	22,9381	11 945,0		273 996,0		273 996,0		273 996,0
134	338	6107-0201-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом	$м^2$	133,23	11 296,0 7 736,0	165,0 50,0	1 504 966,0 1 030 667,0	21 982,0 6 661,0	452 316,0		1 504 966,0
135	339	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм	$м^2$	149,550675	3 250,0		486 040,0		486 040,0		486 040,0
136	340	232-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсостружечная плита обычная ГСП толщиной 12 мм	$м^2$	149,550675	2 404,0		359 520,0		359 520,0		359 520,0
137	341	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 15	$м^3$	6,861345	11 945,0		81 959,0		81 959,0		81 959,0
138	342	6107-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, с дверным проемом	$м^2$	25,73	6 880,0 5 684,0	78,0 24,0	177 022,0 146 249,0	2 007,0 618,0	28 766,0		177 022,0
139	343	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм	$м^2$	28,94625	3 250,0		94 075,0		94 075,0		94 075,0
140	344	232-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсостружечная плита обычная ГСП толщиной 12 мм	$м^2$	28,94625	2 404,0		69 587,0		69 587,0		69 587,0
141	345	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	25,73	2 533,0 1 898,0	20,0 6,0	65 174,0 48 836,0	514,0 154,0	15 824,0		65 174,0
142	346	6107-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, с дверным проемом	$м^2$	3 584,34	6 880,0 5 684,0	78,0 24,0	24 660 259,0 20 373 389,0	279 578,0 86 024,0	4 007 292,0		24 660 259,0
143	347	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм	$м^2$	4 032,3825	3 250,0		13 105 243,0		13 105 243,0		13 105 243,0
144	348	232-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсостружечная плита обычная ГСП толщиной 12 мм	$м^2$	4 032,3825	2 404,0		9 693 848,0		9 693 848,0		9 693 848,0
145	349	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	3 584,34	2 533,0 1 898,0	20,0 6,0	9 079 133,0 6 803 077,0	71 687,0 21 506,0	2 204 369,0		9 079 133,0
146	350	6107-0201-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом	$м^2$	10,35	7 628,0 5 745,0	88,0 26,0	78 950,0 59 461,0	911,0 269,0	18 578,0		78 950,0
147	351	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм	$м^2$	11,6955	3 250,0		38 010,0		38 010,0		38 010,0
148	353	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 15	$м^3$	0,533025	11 945,0		6 367,0		6 367,0		6 367,0
149	354	6107-0201-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом	$м^2$	425,65	11 296,0 7 736,0	165,0 50,0	4 808 142,0 3 292 828,0	70 232,0 21 282,0	1 445 081,0		4 808 142,0
150	355	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм	$м^2$	477,792125	3 250,0		1 552 824,0		1 552 824,0		1 552 824,0
151	356	232-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсостружечная плита обычная ГСП толщиной 12 мм	$м^2$	477,792125	2 404,0		1 148 612,0		1 148 612,0		1 148 612,0
152	357	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 15		21,920975	11 945,0		261 846,0		261 846,0		261 846,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	358	6107-0201-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом	$м^3$	245,28	11 751,0 7 736,0	165,0 50,0	2 882 285,0 1 897 486,0	40 471,0 12 264,0	944 328,0		2 882 285,0
154	359	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм	$м^2$	275,3268	3 250,0		894 812,0		894 812,0		894 812,0
155	360	232-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсостружечная плита обычная ГСП толщиной 12 мм	$м^2$	275,3268	2 404,0		661 886,0		661 886,0		661 886,0
156	361	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 15	$м^3$	12,63192	11 945,0		150 888,0		150 888,0		150 888,0
157	362	6107-0201-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом	$м^2$	1 274,75	12 959,0 7 736,0	165,0 50,0	16 519 485,0 9 861 466,0	210 334,0 63 738,0	6 447 686,0		16 519 485,0
158	363	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 15	$м^3$	65,649625	11 945,0		784 185,0		784 185,0		784 185,0
159	364	6107-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, с дверным проемом	$м^2$	1 759,13	8 547,0 5 684,0	78,0 24,0	15 035 284,0 9 998 895,0	137 212,0 42 219,0	4 899 177,0		15 035 284,0
160	365	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	1 759,13	2 533,0 1 898,0	20,0 6,0	4 455 876,0 3 338 829,0	35 183,0 10 555,0	1 081 864,0		4 455 876,0
161	366	6107-0201-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом	$м^2$	470,08	13 871,0 7 736,0	165,0 50,0	6 520 480,0 3 636 539,0	77 563,0 23 504,0	2 806 377,0		6 520 480,0
162	367	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 15	$м^3$	24,20912	11 945,0		289 178,0		289 178,0		289 178,0
163	368	6107-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, с дверным проемом	$м^2$	407,96	8 547,0 5 684,0	78,0 24,0	3 486 834,0 2 318 845,0	31 821,0 9 791,0	1 136 169,0		3 486 834,0
164	369	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	407,96	2 533,0 1 898,0	20,0 6,0	1 033 363,0 774 308,0	8 159,0 2 448,0	250 896,0		1 033 363,0
165	370	6107-0201-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом	$м^2$	473,71	13 415,0 7 736,0	165,0 50,0	6 354 820,0 3 664 621,0	78 163,0 23 686,0	2 612 037,0		6 354 820,0
166	371	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 15	$м^3$	24,396065	11 945,0		291 411,0		291 411,0		291 411,0
167	372	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	437,5	9 980,0 8 833,0	675,0 142,0	4 366 250,0 3 864 437,73	295 312,73 62 125,0	206 500,0		4 366 250,0
168	373	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	47,25	91 159,0		4 307 263,0		4 307 263,0		4 307 263,0
169	374	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	1 875	7 073,0 5 941,0	99,0 34,0	13 261 875,0 11 139 375,0	185 625,0 63 750,0	1 936 875,0		13 261 875,0
170	375	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,53125	382 476,0		968 142,0		968 142,0		968 142,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	376	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	711,666667	10 298,0 8 833,0	675,0 142,0	7 328 743,0 6 286 152,0	480 375,0 101 057,0	562 217,0		7 328 743,0
172	377	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	35,868	91 159,0		3 269 691,0		3 269 691,0		3 269 691,0
173	378	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	65,41	27 797,0 18 699,0	6 837,0 1 290,0	1 818 202,0 1 223 102,0	447 208,0 84 379,0	147 892,0		1 818 202,0
174	379	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	3 959,026316	462,0		1 829 070,0		1 829 070,0		1 829 070,0
175	380	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	12	1 667,0 757,0	620,0 117,0	20 004,0 9 084,0	7 440,0 1 404,0	3 480,0		20 004,0
176	381	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,082308	154 053,0		12 680,0		12 689,0		12 680,0
177	382	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,021	136 799,0 65 848,0	10 939,0 1 979,0	2 873,0 1 383,0	230,0 42,0	1 260,0		2 873,0
178	383	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00132	352 882,0		466,0		466,0		466,0
179	384	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00696	320 286,0		2 229,0		2 229,0		2 229,0
180	385	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1 667,0 757,0	620,0 117,0	6 668,0 3 028,0	2 480,0 468,0	1 160,0		6 668,0
181	386	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,027436	154 053,0		4 227,0		4 227,0		4 227,0
182	387	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,007	136 799,0 65 848,0	10 939,0 1 979,0	958,0 461,0	77,0 14,0	420,0		958,0
183	388	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00044	352 882,0		155,0		155,0		155,0
184	389	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00248	320 286,0		794,0		794,0		794,0
185	390	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	8	1 667,0 757,0	620,0 117,0	13 336,0 6 056,0	4 960,0 936,0	2 320,0		13 336,0
186	391	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,054872	154 053,0		8 453,0		8 453,0		8 453,0
187	392	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,014	136 799,0 65 848,0	10 939,0 1 979,0	1 915,0 922,0	153,0 28,0	841,0		1 915,0
188	393	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00088	352 882,0		311,0		311,0		311,0
189	394	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00568	320 286,0		1 819,0		1 819,0		1 819,0
190	395	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	5	1 667,0 757,0	620,0 117,0	8 335,0 3 785,0	3 100,0 585,0	1 450,0		8 335,0
191	396	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84		0,034295	154 053,0		5 283,0		5 283,0		5 283,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	397	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	м³	0,007	136 799,0	10 939,0	958,0	77,0	420,0		958,0
						65 848,0	1 979,0	461,0	14,0			
193	398	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00055	352 882,0		194,0		194,0		194,0
194	399	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0032	320 286,0		1 025,0		1 025,0		1 025,0
195	400	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	24	1 667,0	620,0	40 008,0	14 880,0	6 960,0		40 008,0
						757,0	117,0	18 168,0	2 808,0			
196	401	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,164616	154 053,0		25 360,0		25 360,0		25 360,0
197	402	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	м³	0,028	136 799,0	10 939,0	3 830,0	306,0	1 680,0		3 830,0
						65 848,0	1 979,0	1 844,0	55,0			
198	403	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00264	352 882,0		932,0		932,0		932,0
199	404	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01568	320 286,0		5 022,0		5 022,0		5 022,0
200	405	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	7	1 667,0	620,0	11 669,0	4 340,0	2 030,0		11 669,0
						757,0	117,0	5 299,0	819,0			
201	406	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,048013	154 053,0		7 397,0		7 397,0		7 397,0
202	407	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	м³	0,007	136 799,0	10 939,0	958,0	77,0	420,0		958,0
						65 848,0	1 979,0	461,0	14,0			
203	408	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00077	352 882,0		272,0		272,0		272,0
204	409	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00464	320 286,0		1 486,0		1 486,0		1 486,0
205	410	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	77	1 667,0	620,0	128 359,0	47 740,0	22 330,0		128 359,0
						757,0	117,0	58 289,0	9 009,0			
206	411	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,528143	154 053,0		81 362,0		81 362,0		81 362,0
207	412	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	м³	0,077	136 799,0	10 939,0	10 534,0	842,0	4 621,0		10 534,0
						65 848,0	1 979,0	5 070,0	152,0			
208	413	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00847	352 882,0		2 989,0		2 989,0		2 989,0
209	414	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05456	320 286,0		17 475,0		17 475,0		17 475,0
210	415	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	8	1 667,0	620,0	13 336,0	4 960,0	2 320,0		13 336,0
						757,0	117,0	6 056,0	936,0			
211	416	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,054872	154 053,0		8 453,0		8 453,0		8 453,0
212	417	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,007	136 799,0	10 939,0	958,0	77,0	420,0		958,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		65 848,0	1 979,0	461,0	14,0			
213	418	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00088	352 882,0		311,0		311,0		311,0
214	419	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00532	320 286,0		1 704,0		1 704,0		1 704,0
215	420	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	8	1 667,0 757,0	620,0 117,0	13 336,0 6 056,0	4 960,0 936,0	2 320,0		13 336,0
216	421	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,054872	154 053,0		8 453,0		8 453,0		8 453,0
217	422	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,007	136 799,0 65 848,0	10 939,0 1 979,0	958,0 461,0	77,0 14,0	420,0		958,0
218	423	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00088	352 882,0		311,0		311,0		311,0
219	424	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00568	320 286,0		1 819,0		1 819,0		1 819,0
220	425	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	14	1 667,0 757,0	620,0 117,0	23 338,0 10 598,0	8 680,0 1 638,0	4 060,0		23 338,0
221	426	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,096026	154 053,0		14 793,0		14 793,0		14 793,0
222	427	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,007	136 799,0 65 848,0	10 939,0 1 979,0	958,0 461,0	77,0 14,0	420,0		958,0
223	428	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00154	352 882,0		543,0		543,0		543,0
224	429	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0096	320 286,0		3 075,0		3 075,0		3 075,0
225	430	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,072	136 799,0 65 848,0	10 939,0 1 979,0	9 850,0 4 741,0	787,0 142,0	4 321,0		9 850,0
226	431	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	352 882,0		318,0		318,0		318,0
227	432	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,02844	320 286,0		9 109,0		9 109,0		9 109,0
228	433	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,039	136 799,0 65 848,0	10 939,0 1 979,0	5 335,0 2 568,0	426,0 77,0	2 340,0		5 335,0
229	434	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00045	352 882,0		159,0		159,0		159,0
230	435	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01518	320 286,0		4 862,0		4 862,0		4 862,0
231	436	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,042	136 799,0 65 848,0	10 939,0 1 979,0	5 746,0 2 766,0	459,0 83,0	2 521,0		5 746,0
232	437	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00045	352 882,0		159,0		159,0		159,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
310	641	6106-0304-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	$м^2$		216,0	2,0	3 407,0	32,0			
					0,15262	776 501,0	578 269,0	118 510,0	88 256,0	5 110,0		118 510,0
311	642	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т		164 753,0	18 457,0	25 145,0	2 817,0			
				т конструкций	0,15262	1 441 175,0	898 440,0	219 952,0	137 120,0	1 028,0		219 952,0
312	643	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм			535 997,0	29 055,0	81 804,0	4 434,0			
				т	0,13582	392 303,0		53 283,0		53 283,0		53 283,0
313	644	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм									
				т	0,0168	395 640,0		6 647,0		6 647,0		6 647,0
314	645	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100									
				шт.	48	33,0		1 584,0		1 584,0		1 584,0
315	646	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021									
					6,44745	303,0	44,0	1 954,0	284,0	477,0		1 954,0
				$м^2$		185,0	0,0	1 193,0	0,0			
316	647	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115									
					6,44745	455,0	57,0	2 934,0	368,0	1 173,0		2 934,0
				$м^2$		216,0	2,0	1 393,0	13,0			
			Итого по разделу 13: Стремянки (лист 64)					**2 080 624**	**1 160 718**	**356 582**	**0**	**2 080 624**
								563 324	**37 301**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту					**757 066 547**	**98 475 608**	**415 578 658**	**0**	**757 066 547**
								243 012 281	**5 776 663**	**0**	**0**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)	757066547*7,3/100	55 265 858
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	757066547+0+0+55265858	**812 332 405**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)	812332405*0,3/100	2 436 997
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	814769402*5/100	40 738 470
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	814769402*5/100	40 738 470
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**896 246 342**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	896246342*1,075	**963 464 818**
	НДС (12%)	963464818*12/100	115 615 778
	Итого с НДС	963464818+115615778	**1 079 080 596**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «TANSU Constuction» 021040000165
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Самаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Келмаганбетова М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист Шалхар Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Плательщик)
ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор ДКСО Кенжетаева И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник управления по реализации и сопровождению проектов ДКСО Смагулова М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий специалист Акешов И.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» 050840005563
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСТЕЛ-К» 060940013976
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт авторского надзора Ахметканова А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.