типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик: **ТОО "Ак тоган"**
Наименование строительства и его адрес: **Инфраструктура (строительство гравийной дороги) нового микрорайона в пос. Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области (35 га)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			38	25.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	141 913 200,48	126 708 214,71							15 204 985,77	141 913 200,48
Инфраструктура (строительство гравийной дороги) нового микрорайона в пос. Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области (35 га)	141 913 200,48	126 708 214,71							15 204 985,77	141 913 200,48
Итого к оплате	141 913 200,48	126 708 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 204 985,77	141 913 200,48

КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Руководитель _____ **Берікұлы А.**

Подрядчик: ТОО "Ак тоган"
Директор _____ **Утербаева А.П.**

Технический надзор: ТОО "УКС"
Эксперт технического надзора _____ **Бердалы Н.Ж.**

Авторский надзор: ТОО "ДИМАШ-СЕРВИС"
Директор _____ **Сейтмагамбетов Ж.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
БИН 020340003543 Кызылординская область, Сырдарьинский район, с. Теренозек, А. Алиакбаров, 22/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган", БИН:940640001718, Кызылординский область,**
г. Кызылорда, ул. М.Шокая, дом №291

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **Инфраструктура (строительство гравийной дороги) нового микрорайона в пос. Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области (35 га)**

(наименование)

Договор № 38 от 25.06.2023 г.

АКТ №1
выполненных работ от 10 октября 2023 г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2021 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы										
1	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204-30 п.1**	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности**	**км**	**4,13**		**14068,00**	**--**	**58101**	**--**	**--**	**--**	**58101**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204-30 п.4**	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности**	**км**	**4,13**		**9257,00**	**--**	**38231**	**--**	**--**	**--**	**38231**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**96332**
		ПЕРЕНОС ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЕМОНТАЖ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ										
3	**1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**1**		**3325,95**	**2212,20**	**3325,95**	**2212,20**	**--**	**1691,10**	**5418,41**
		НР - 80%; СП - 8%				**1113,75**	**1000,12**	**1113,75**	**1000,12**		**401,36**	
		Состав работ: 1. Частичное откапывание стойки опоры										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Извлечение стойки опоры из котлована 3. Засыпка котлована									
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	8481,43	3823,14	8481,43	3823,14	677,23	4574,77	14100,69
		НР - 80%; СП - 8%			3981,06	1737,40	3981,06	1737,40		1044,50	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
5	1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	1	3035,07	1499,64	3035,07	1499,64	--	1719,03	5134,43
		НР - 80%; СП - 8%			1535,43	613,36	1535,43	613,36		380,33	
		Состав работ: 1. Снятие и опускание проводов 2. Сматывание проводов в бухты									
6	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	3	3325,95	2212,20	9977,85	6636,60	--	5073,29	16255,23
		НР - 80%; СП - 8%			1113,75	1000,12	3341,25	3000,36		1204,09	
		Состав работ: 1. Частичное откапывание стойки опоры 2. Извлечение стойки опоры из котлована 3. Засыпка котлована									
7	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	3,525	117,00	--	412,42	--		--	445,41
		СП - 8%			--	--	--	--		32,99	
8	412-102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	17,625	59,00	--	1039,88	--		--	1123,07
		СП - 8%			--	--	--	--		83,19	
		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ									
10	225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	54	3523,00	--	190242,00	--	190242,00	--	205461,36
		СП - 8%			--	--	--	--		15219,36	
11	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	82	5577,00	--	457314,00	--	457314,00	--	493899,12
		СП - 8%			--	--	--	--		36585,12	
12	225-101-0621 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	шт.	57	61720,00	--	3518040,00	--	3518040,00	--	3799483,20
		СП - 8%			--	--	--	--		281443,20	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	78160	1,15	1,15	89884,00	89884,00	--	27574,85	126855,56
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,49	--	38298,40		9396,71	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
19	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2657	71,79	71,79	190746,03	190746,03	--	58462,50	269145,22
		НР - 72%; СП - 8%			–	30,56	--	81197,92		19936,68	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах									
20	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	м3 грунта	2657	86,60	86,60	230096,20	230096,20	--	70514,65	324659,72
		НР - 72%; СП - 8%			–	36,86	--	97937,02		24048,87	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах 4. Рыхление грунта 3 группы									
21	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	22992	245,02	236,58	5633499,84	5439447,36	7587,36	908993,32	7065892,61
		НР - 72%; СП - 8%			8,11	46,80	186465,12	1076025,60		523399,45	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
22	412-102-0320 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	429940	33,00	--	14188020,00	--		--	15323061,60
		СП - 8%			–	--	--	--		1135041,60	
23	1101-0105-0307 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3**	м3 грунта	22992	243,81	238,93	5605679,52	5493478,56	--	1372015,41	7535910,53
		НР - 72%; СП - 8%			4,88	78,00	112200,96	1793376,00		558215,59	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь 3. Разравнивание грунта в насыпи 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации									
24	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**21274**	**79,30**	**79,30**	**1687028,20**	**1687028,20**	**--**	**505623,41**	**2368063,74**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**33,01**	**--**	**702254,74**		**175412,13**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
25	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**21274**	**37,58**	**37,58**	**799476,92**	**799476,92**	**--**	**187636,68**	**1066082,69**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,25**	**--**	**260606,50**		**78969,09**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
26	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**21274**	**104,50**	**80,40**	**2223133,00**	**1710429,60**	**285071,60**	**443435,26**	**2879893,72**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,70**	**18,25**	**227631,80**	**388250,50**		**213325,46**	
		Состав работ: 1. Полив водой									
27	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**49080**	**50,74**	**22,37**	**2490319,20**	**1097919,60**	**--**	**1191230,50**	**3976073,67**
		НР - 72%; СП - 8%			**28,37**	**5,34**	**1392399,60**	**262087,20**		**294523,98**	
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА									
28	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5380,8**	**4301,10**	**1086,75**	**23143358,88**	**5847584,40**	**16437267,84**	**2428411,00**	**27617511,47**
		НР - 108%; СП - 8%			**159,55**	**258,33**	**858506,64**	**1390022,06**		**2045741,59**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6699,8	3721,00	1127,93	24929955,80	7556905,41	16304097,30	3102704,18	30275272,78
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	269,25	1068953,09	1803921,15		2242612,80	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
		НА СЪЕЗДАХ К ПОДХОДУ С А-Б ПОКРЫТИЕМ									
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,8	135966,84	2105,98	108773,47	1684,78	107088,69	896,00	118443,03
		НР - 108%; СП - 8%			--	1037,04	--	829,63		8773,56	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
31	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	976	1475,77	80,58	1440351,52	78646,08	1307605,76	68641,69	1629712,67
		НР - 108%; СП - 8%			55,43	9,69	54099,68	9457,44		120719,46	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием									
32	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=6	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	976	1338,68	0,03	1306551,68	29,28	1296742,88	10561,88	1422482,65
		НР - 108%; СП - 8%			10,02	--	9779,52	--		105369,08	
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ									
34	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	658,8	1987,00	--	1309035,60	--	1309035,60	--	1413758,45
		СП - 8%			--	--	--	--		104722,85	
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА (УЛ. ТОКТЫБАЕВА)									
35	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2501,5	34,19	34,19	85526,28	85526,28	--	26205,71	120670,55
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	36396,82		8938,56	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
36	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10006	1,15	1,15	11506,90	11506,90	--	3530,12	16239,98
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,49	--	4902,94		1202,96	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1500,9	4301,10	1086,75	6455521,00	1631103,08	4584949,31	677371,78	7703524,19
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	258,33	239468,60	387727,50		570631,42	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
46	251-101-0103 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	21	7227,00	--	151767,00	--	151767,00	--	163908,36
		СП - 8%			--	--	--	--		12141,36	
47	251-101-0112 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600мм**	шт.	69	6682,00	--	461058,00	--	461058,00	--	497942,64
		СП - 8%			--	--	--	--		36884,64	
48	251-101-0110 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24,3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	шт.	1	9783,00	--	9783,00	--	9783,00	--	10565,64
		СП - 8%			--	--	--	--		782,64	
49	251-102-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	шт.	45	6672,00	--	300240,00	--	300240,00	--	324259,20
		СП - 8%			--	--	--	--		24019,20	
50	251-102-0709 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	23	7845,00	--	180435,00	--	180435,00	--	194869,80
		СП - 8%			--	--	--	--		14434,80	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								116986122,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4159476,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						31965664,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8339643,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							46909003,00		
		- Перевозка грузов	Тенге					14189472,00				
		- Накладные расходы	Тенге								11096867,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								8665639,00	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**									117 082 454,00
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				1,30%					1 522 071,90
		Итого с временными	**Тенге**									118 604 525,90
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%	**Тенге**				0,72%					853 952,59
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**									11 303 353,00
		Итого	**Тенге**									130 761 831,49
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				2 %					2 615 236,63
		Итого	**Тенге**									133 377 068,12
		Коэффициент к договорной цене	**Тенге**				0,95				6 674 956,63	126 708 214,71
		НДС	**Тенге**				12 %					15 204 985,77
		Итого по акту с НДС	**Тенге**									141 913 200,48

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Ак тоган"

Удербаева А.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Руководитель КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и

Берікұлы А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "ДИМАШ-СЕРВИС":

Сейтмаганбетов Ж.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Эксперт технического надзора
ТОО "УКС":

Бердалы Н.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Главный специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Аймаханов С.Е.