Форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Субподрядчик: ТОО "ДорСтрой-7"
Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Енбекшил Шетского района

Договор №34 от 1 апреля 2025 года

АКТ № 1
выполненных стротельно-монтажных работ за май 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ДЭС				
1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,124	7 539	23 552
2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,442	39 021	17 253
		Демонтажные работы				
3	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	1	10 482	10 482
4	6124-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,6*	Демонтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 250 кВ•А	шт.	1	102 305	102 305
		Итого по акту				153 592
		Оборудование				-
		Итого СМР				153 592
		Затраты на организацию и управление стоительно-монтажными работами, 7,5 %				11 519
		Итого				165 112
		Сметная прибыль, 5%				8 256
		Непредвиденные работы и затраты, 3%				4 953
		Итого				178 320
		Итого с договорным коэффициентом, 0,95				169 404
		НДС, 12%				20 329
		Итого с НДС				189 733

Генподрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"

Мамашев К.Е.

Субподрядчик:
ТОО "ДорСтрой-7"

Ширимбеков Б.Ж.